



Handläggare

Anna-Karin Gävert

Stadsträdgårdsmästare

Teknik- och serviceförvaltningen

Utveckling Klosterparken

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att

1. nämndens uppdrag till förvaltningen att utreda alternativa lösningar för Klosterparken är utförd (2025-03-20 TN §45).

Beskrivning av ärendet

Utvecklingen av Klosterparken har planerats under flera år och baseras på ett beslut i tekniska nämnden 2020 om projektdirektiv. I mars 2025 tog teknisk nämnd ett beslut om att;

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa lösningar utifrån olika kostnadsnivåer, där den högsta nivån inte får överstiga 36,5 miljoner kronor. Uppdraget ska omfatta både förslag på omfattning, åtgärder och en bedömning av eventuella risker kopplade till respektive alternativ.
2. Uppdraget ska redovisas senast oktober 2025.
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om projektdirektiv i teknisk nämnd (TF2020/804).

Förvaltningen har genomfört en utredning av alternativa lösningar utifrån de grundförutsättningar och beroenden som finns, se fördjupning i bifogat PM.

Sammanfattningsvis är syftet med projektet dels att stabilisera de mycket instabila slänterna mot Enköpingsån, men även att förbättra parken som helhet genom nya mötesplatser och starkare vattenkontakt.

Kommunen har sedan 2022 ett giltigt tillstånd för vattenverksamhet som omfattar rivning av dämme, faunapassage, muddring och anläggning av bryggor. Tillståndet gäller i tio år, och åtgärderna behöver genomföras inom denna tid.

I mars 2025 beslutade tekniska nämnden att förvaltningen skulle ta fram olika alternativ för projektets omfattning, där kostnaden inte fick överstiga 36,5 miljoner kronor. Två alternativ har nu utretts:

- **Alternativ 1 – Med stabilisering av åkant mot Klosterparken:**

Kostnad cirka 43 miljoner kronor för parken samt ytterligare 15 miljoner kronor för muddring (totalt cirka 58 miljoner kronor) samt cirka 6 miljoner kronor driftskostnader för sanering.

- **Alternativ 2 – Utan stabilisering av åkant mot Klosterparken:**

Kostnad cirka 8,3 miljoner kronor.

Sammantaget uppfyller inget av förslagen i sin helhet förutsättningarna som gavs av teknisk nämnd i mars 2025.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av sakkunniga inom verksamheten för allmän plats samt ekonomikompetens på kommunledningsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens bedömning är att det mest kostnadseffektiva på sikt är att genomföra projektet i sin helhet utifrån alternativ 1. Det innebär att teknisk nämnd behöver begära tilläggsfinansiering för det enskilda projektet om cirka 10 miljoner kronor för parkdelen samt 15 miljoner kronor för muddring samt 10 procent av totalen på cirka 6 miljoner kronor för att ta höjd för saneringskostnader som belastar driften.

Alternativ 2 bedöms kunna utföras inom ram genom omfördelning inom befintliga samlingsposter i tekniska nämndens investeringsbudget för Allmän plats verksamhet.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Klosterparken är redan i dagsläget en populär parkmiljö med ett stort besöksstryck under sommaren. Här finns stora potentialer för att ytterligare stärka Enköpings identitet och skapa mötesplatser för fler människor.

Befintliga bryggkonstruktioner och stabilisering av slänter har sedan länge nått sin tekniska livslängd varför en åtgärd bedöms vara nödvändig.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse 2025-10-30
- Bilaga - Utveckling Klosterparken, 2025-10-17
- Beslut i teknisk nämnd (2025-03-20 TN §45)

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, Förvaltningschef
- Andreas Holking, Verksamhetschef allmän plats