



**Handläggare**  
Cecilia Nerman

Verksamhetschef enligt HSL

Vård- och omsorgsförvaltningen

# Förlängning av projektledaruppdrag för samverkansprojektet ”Sammanhållen journal via Cosmic”

## Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. godkänna förlängning av projektledaruppdraget till och med 31 oktober 2026 utifrån gällande option som finns med i avtalet
2. uppdra åt förvaltningen att godkänna nödvändigt avrop för fortsatt uppdrag enligt gällande ramavtal eller annan lämplig upphandlingsform
3. finansiering sker inom ramen för statsbidraget ”God och nära vård”.

## Beskrivning av ärendet

Projektet bedrivs i nära samverkan med Region Uppsala och omfattar även kommunens interna övergång från vårdinformationssystemet Procapita HSL till Lifecare HSL. Syftet är att säkerställa en långsiktigt hållbar informationsförsörjning, stärka patientsäkerheten samt uppfylla lagkrav enligt

hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Projektledarens uppdrag är att leda och samordna projektet, säkerställa styrning, kommunikation, juridisk efterlevnad och teknisk implementering i nära samarbete med Region Uppsala och kommunens verksamheter.

Enligt tidigare avropsförfrågan (Bilaga E, diarienummer VON2025/6) avsåg kontraktet att gälla 1 april 2025 – 30 april 2026, med option till och med 31 oktober 2026.

Projektets komplexitet och tidplan kräver nu en ytterligare förlängning för att säkerställa implementering, drift och övergång till förvaltning. Utan förlängning riskerar projektet att tappa kontinuitet i ledningen och försena övergången till förvaltning.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom vård- och omsorgsförvaltningen i samverkan med Region Uppsala.

## **Vård och omsorgsförvaltningens bedömning**

Förvaltningens projektägare bedömer att projektledarens fortsatta uppdrag är en avgörande förutsättning för att projektet ska kunna genomföras enligt plan. Förlängningen skapar stabilitet och möjliggör att Enköpings kommun uppnår de gemensamma samverkansmålen med Region Uppsala.

Bedömningen grundar sig på projektets nuvarande status, där flera centrala aktiviteter planeras under 2026–2027.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Den totala kostnaden för projektledarens uppdrag under tiden för nuvarande avtal, med option på 6 månader, beräknas kostnaden till 2 043 108 kronor.

Från 1 november 2026 till och med april 2027 behöver ett nytt avtal skrivas för fortsatt uppdrag. Inklusive den förlängningen som omfattas av nytt avtal till och med april 2027, beräknas den totala kostnaden till cirka 3 060 657

kronor. Enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning ska beslut om detta fattas av nämnden.

Kostnaden finansieras inom ramen för det statliga bidraget "*God och nära vård*" och påverkar inte nämndens ordinarie budget.

## **Sociala eller miljömässiga konsekvenser**

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

## **Beslutsunderlag**

Skriv enligt följande:

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Bilaga E – Avropsförfrågan Projektuppdrag Projektledare, - VON2025/6,
- Projektplan för samverkansprojektet Sammanhållen journal via Cosmic,

## **Ansvariga tjänstepersoner**

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, Förvaltningschef

## **Sändlista**

Beslutet skickas till:

- Verksamhetschef enligt HSL på vård- och omsorgsförvaltningen, för åtgärd