

Paragraf 153

Ärendenummer TF2023/974

Genomförandebeslut Skolsta förskola (Litslena-Åby 1:10)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Förslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Skolsta, Litslena-Åby1:10 enligt kalkyl daterad 2023-10-18 för att tas i bruk 2027.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning och utrantering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta upphandling av ny förskola i Skolsta under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om genomförande av investering i ny förskola i Skolsta, Litslena-Åby 1:10

Beskrivning av ärendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog 2019-02-27 beslut om att beställa en ny förskola med plats för 120 barn i Skolsta, bilaga 1. Kommunstyrelsen tog 2019-05-21 beslut om att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektering och upphandling av denna förskola, bilaga 2.

Projektering genomfördes och efter upphandling hösten 2022 konstaterades att den senaste tidens prisökningar innebar att utgiften för investeringen överskred beslutat investeringsbelopp för uppdraget. Upphandlingen avbröts och projektet sköts fram med avsikten att senarelägga upphandlingen med ny beslutad investeringsutgift.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-14 att upphäva genomförandebeslutet för investering i ny förskola i Skolsta, bilaga 3.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2023-11-08 på nytt om att beställa förskola med plats för 120 barn, nu med justerad driftkostnad baserad på en investeringsutgift på 74 miljoner kronor, bilaga 4.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har samarbetat med utbildningsförvaltningen i framtagandet av en lösning till en större och bättre fungerande förskola i Skolsta och står bakom beslutet om att göra denna investering.

Ekonomi

Förskolans investeringsutgift är efter prisökningar och rådande inflation nu kalkylerad till 74 miljoner kronor. I tekniska nämndens totala budget för 2023–2027 som är avsedda för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens fastigheter inryms denna investering.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftskostnad är baserad på en preliminär hyra, som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 74 miljoner kronor.

Tidplan

Förskolan beräknas vara klar för att tas i bruk till höstterminen 2027.

Bilaga 1: Beslut i UAN 2019-02-27, UAN2019/25

Bilaga 2: Beslut i KS 2019-05-21, KS2019/284

Bilaga 3: Beslut i KS 2023-03-14, KS2022/967

Bilaga 4: Beslut i UAN 2023-11-08, UAN2023/XXX

Bilaga 5: Kalkyl daterad 2023-10-18

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Förslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Skolsta, Litslena-Åby1:10 enligt kalkyl daterad 2023-10-18 för att tas i bruk 2027.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning och utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta upphandling av ny förskola i Skolsta under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om genomförande av investering i ny förskola i Skolsta, Litslena-Åby 1:10

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:



1. Förslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Skolsta, Litslena-Åby1:10 enligt kalkyl daterad 2023-10-18 för att tas i bruk 2027.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning och utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta upphandling av ny förskola i Skolsta under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om genomförande av investering i ny förskola i Skolsta, Litslena-Åby 1:10

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kännedom