



Kommunledningsförvaltningen
Ingela Höj
ingela.hojj@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut av förskola i Skolsta (Litslena-Åby 1:10)

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Genomföra investering av förskola i Skolsta och beställer den av tekniska nämnden.
2. Driftkostnader, engångskostnader och kostnader för bokförda värden regleras i ordinarie budgetprocess.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade (KS2022/967) att upphäva kommunstyrelsens tidigare startbeslut för investering i ny förskola i Skolsta (KS2019/284), då investeringsutgiften vid upphandling överskred den beslutade projektbudgeten med mer än 10 procent. Upphandlingen avbröts och projektet sköts fram med avsikt att senarelägga upphandlingen med nytt genomförandebeslut.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2023-11-08 om att av kommunstyrelsen beställa en förskola i Skolsta (UAN2023/303). Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Skolsta (TN2023/974).

Ärendets beredning

Beredning har skett mellan utbildningsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och kommunledningsförvaltning.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen delar utbildningsförvaltningens bedömning under följande förutsättningar:

Förskolan planeras att vara klar för att tas i bruk till höstterminen 2027. Prognosen visar att dagens kapacitet kommer att vara fullt nyttjad 2027. Kapacitet finns i både kommunal och privat regi. Osäkerhet råder om de privata aktörernas framtida verksamhet (Skolsta och Ekolsund). En annan osäkerhetsfaktor är effekten av en eventuell exploatering i Ekolsund. Prognosen fram till 2032-2033 visar ett behov med ytterligare cirka 40 platser.

Idag bedrivs förskoleverksamheten i två byggnader, varav en är paviljong (rivs) och har ett bygglov som går ut 2026 (kan eventuellt förlängas 5 år). Utredning kring höga bullernivåer (ute) pågår.

Förutom förskolan har även grundskolan behov av fler platser då den idag är trångbodd. Om en ny förskola byggs skulle grundskolan kunna använda förskolans gamla lokal med mindre omställningsåtgärder. I den långsiktiga investeringsplanen finns en utgift medtagen för att anpassa nuvarande förskola till grundskola under 2028.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgift för projektet finns med i kommunfullmäktiges årsplan för 2024 (KS2022/1040). I preliminär kalkyl, daterad 2023-10-18, finns beräkning av totala utgifter och ökade driftkostnader samt engångskostnader i form av rivning, utrangering m. m.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

För att klara det långsiktiga kapacitetsbehovet för förskoleplatser finns behov av denna investering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-07
Protokoll KS2022/967, paragraf 58
Protokoll KS2019/284, paragraf 121
Protokoll UAN2023/303, paragraf 201
Protokoll UAN2019/25, paragraf 34
Protokoll TN2023/974, paragraf 153
Protokoll kommunfullmäktige KS2022/1040, paragraf 195
Kalkyl daterad 2023-10-18

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun



Beslutet skickas till:

Teknisk nämnd, för åtgärd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, för kännedom