

Paragraf 12

Ärendenummer TF2021/1119

Utökad investeringsutgift för en ny förskola i Storskogen Bredsand

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning, sanering och utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5 med 25 miljoner kronor till totalt 96 miljoner kronor.
4. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontraktera upphandlad entreprenör för genomförande av ny förskola i Storskogen, Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen beslutar om genomförande.

Beskrivning av ärendet

Den 22 mars 2022 beslutade kommunstyrelsen (KS2021/707 §69) om genomförande av en ny förskola i Storskogen i Bredsand med en budget på 71 miljoner kronor, bilaga 1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en entreprenadupphandling för att få denna förskola uppförd. Anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger kalkylerad summa på ett sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom kommunfullmäktiges beslutade belopp i investeringsplanen. Om förskolan ska uppföras behöver därför investeringsutgiften utökas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 96 miljoner kronor. Det överstiger budgeten från mars 2022 med 25 miljoner kronor.

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024 och plan för 2025–2026 ryms inte denna investering i tekniska nämndens budget för utbildnings- och arbetsmarknadens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift behöver därför utökas om projektet ska kunna genomföras.



Tidplan

Förvaltningen bedömer att en ny byggnad för förskoleverksamhet i Storskogen är färdigställd för verksamhetsstart höstterminen 2026.

Bilaga 1: Beslut i kommunstyrelsen 2022-03-22 (KS2021/707)

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning, sanering och utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5 med 25 miljoner kronor till totalt 96 miljoner kronor.
4. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontraktera upphandlad entreprenör för genomförande av ny förskola i Storskogen, Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen beslutar om genomförande.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift.
2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning, sanering och utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess.
3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny förskola i Storskogen på fastigheten Storskogen 1:5 med 25 miljoner kronor till totalt 96 miljoner kronor.
4. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontraktera upphandlad entreprenör för genomförande av ny förskola i Storskogen, Storskogen 1:5, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen beslutar om genomförande.

Kopia till:



Kommunstyrelsen
Upplevelsenämnden