

Preliminär tidplan – Genomförande Annelund

- Tidplanen förutsätter ett antagande i PLEX-utskottet 2025-11-05, invänta laga kraft ca 3 veckor innan detaljprojektering kan påbörjas
- Detaljprojektering påbörjas i december, förväntas pågå ca 3 månader
- Upphandling påbörjas i mars, förväntas pågå ca 2 månader
- Tilldelningsbeslut i maj
- Entreprenadstart i maj