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Sammanträdesdatum  
2025-02-25  

 

Kommunstyrelsen 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, bv, den 25 februari 2025 klockan 15:30 
  
Avser paragrafer 36, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2025-02-25 finns i 

ordinarie protokoll 
  
Sekreterare  
 Sara Bjurefors 
  
Ordförande  
 Peter Book (M) 
  
Justerande  
 Jesper Englundh (S) 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2025-02-25 
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ned  
Sista dag att överklaga  
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12, bv, tisdagen den 25 februari 2025, 

klockan 08.30–16.30 
  
Beslutande Peter Book, Ordförande (M) 

Anders Wikman, Förste vice ordförande (NE) 
Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) 
Tuija Rönnback (NE) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Per Elfving (KD) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Svante Forslund (L) 
Johan Enfeldt (S) 
Linda Johansson (S) 
Solweig Sundblad (S) 
Sverker Scheutz (V) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Krister Larsson (M), tjänstgörande ersättare 
Lars B Jansson (-), tjänstgörande ersättare 
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Ej tjänstgörande ersättare Tina Rudolphson (M) 
Per-Anders Staav (NE) 
Magnus Hellmark (C) 
Solweig Eklund (S) 
Johan Engwall (S) 

  
Övriga deltagare Daniel Jansson Hammargren, kommundirektör 

Hannu Högberg, biträdande kommundirektör 
Maria Ekblad, enhetschef kansli och kontorsstöd 
Sara Bjurefors, kommunsekreterare 
Mats Flodin, kommunfullmäktiges ordförande 
Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef 
Anna Sjödin, förvaltningschef 
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Innehållsförteckning 
 
Ärende Sidnr 

Omfördelning investeringsprojekt Nytt avloppsreningsverk ...............................................................................4 
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Paragraf 36 Ärendenummer KS2024/848 

Omfördelning investeringsprojekt Nytt 
avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. investeringsprojektet nytt avloppsreningsverk utökas genom en omfördelning 
från enskilda projekt inom vatten- och avloppsverksamheten, enligt bilaga ”Ny 
investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa 15:3”, daterad 2025-
01-28.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Johan Enfeldt (S), Solweig Sundblad (S) och Linda 
Johansson (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: 
"Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet pågrund av avsaknad av underlag 
för ombudgetering. Enligt kommunfullmäktiges fastställda regler för investeringar 
ska nämnder skriftligen rapportera avvikelser när enskilda investeringsprojekt 
prognostiseras få en större avvikelse. Någon sådan rapport har inte inkommit från 
Tekniska nämnden avseende projektet som budget nu flyttas ifrån. Därmed saknas 
underlag för beslutet." 

Anders Wikman (NE) och Tuija Rönnback (NE) reserverar sig mot beslutet och 
lämnar följande motivering " Vi reserverar emot beslutet på grund av bristande 
beslutsunderlag, såväl skriftligt som muntligt." 

Särskilda yttranden 
Sverker Scheutz (V) lämnar följande särskilda yttrande: "Eftersom det är angeläget 
att projektet med nytt avloppsreningsverk får de medel ärendet handlar om avstår 
jag från att rösta avslag trots det bristfälliga underlaget." 

Anders Wikman, Tuija Rönnback, Per-Anders Staav Nystart Enköping lämnar 
följande särskilda yttrande ”Nystart Enköping är inte emot de investeringar som 
behövs för att projektet ska fortskrida. Däremot invänder vi emot att 
kommunstyrelsen förväntas fatta beslut om så stora belopp utan ett fullgott 
beslutsunderlag. Vi saknar en redovisning av HELA projektets 
budgetöverskridande, samt en konsekvensanalys av hur en omfördelning inom VA-
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budgeten påverkar andra projekt. Tekniska nämnden har heller inte gjort en 
avvikelserapportering för dricksvattenförsörjningen enligt fullmäktiges beslutade 
regler för investeringar. ” 

Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar omfördelar kommunstyrelsen 
investeringsbudget mellan enskilda projekt och nämnder (ej samlingsposter). 
Kommunstyrelsen har under 2023 beslutat om genomförande av byggnation av 
nytt avloppsreningsverk på fastighet Vappa 15:3 (KS2022/1066). Enligt 
miljötillståndet måste projektet vara klart i början av år 2028.  Efter ett års byggtid 
har det framkommit att det finns betydande brister i byggnationshandlingarna. Det 
har inneburit en tidsmässig förskjutning i projektet och högre utgifter än beslutad 
projektbudget. Ökade entreprenadutgifter för bygg- och markentreprenaden beror 
främst på bristfälliga byggnationshandlingar. Bristerna i underlaget är så 
omfattande och överskrider det normala i ett byggprojekt, varför den budget för 
ändrings- och tilläggsarbeten som finns i projektet inte räcker till. 

Just nu pågår en upphandling av avloppspumpsstationer, som visar en högre 
investeringsutgift än tidigare kalkyl. Om avloppspumpsstationerna inte är i full drift 
enligt tidplan, riskeras att provningar inte kan startas inom utsatt tid. Risken är då 
att entreprenörerna drabbas av stillestånd och stilleståndskostnader uppkommer. 
Dessutom ökar då också byggherrekostnaderna med anledning av förskjuten 
tidplan. Sammantaget bedöms denna risk till 10 miljoner kronor per månad i 
kostnad för stillestånd. Risken för stilleståndskostnader minskar vid skyndsam 
beslutshantering av omfördelning av investeringsbudget och om ingen 
överprövning av upphandling sker. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-02-11 (2025-02-11 KSAU 
§30) 
Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-04 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden 2025-02-04 (extra) (2025-02-04 TN §6) 
Sekretessmarkerad bilaga, Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, 
Vappa 15-3, daterad 2025-01-28 (sekretess enligt OSL 19 kap 3§) 

Beslutsgång 
Ärendet behandlas bakom stängda dörrar. 
Ärendet föredras av Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef. 
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Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att förslag till beslut är:  
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. investeringsprojektet nytt avloppsreningsverk utökas genom en  omfördelning 
från enskilda projekt inom vatten- och avloppsverksamheten,  enligt bilaga ” 
Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa  15:3”, daterad 
2025-01-28.  

Ordföranden Peter Book (M) yrkar bifall till liggande förslag. Per Elfving (KD) och 
Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar också bifall. 
Jesper Englundh (S) och Anders Wikman (NE) yrkar avslag.  

Ordföranden finner att det finns bifall till liggande förslag samt yrkande om avslag 
på detsamma. Han ställer dessa mot varandra och ber kommunstyrelsen om den 
kan besluta. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för kännedom 
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