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Paragraf 46 Ärendenummer KS2021/707 

Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. utöka investeringsutgiften för ny förskola i Bredsand, Storskogen till totalt 
96 miljoner kronor, 
 

2. frågan om kompensation till berörd nämnd för ökade driftskostnader och 
engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess,  

Kommunstyrelsen beslutar att:  

3. genomföra investering av ny förskola i Bredsand, Storskogen och att 
beställa den av tekniska nämnden under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och hantering av 
driftkostnader samt engångskostnader, 
 

4. kommunstyrelsen upphäver tidigare genomförandebeslut KS2021/707, 
paragraf 69. 

Reservationer 
Johan Enfeldt (S) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Inför hösten 2018 fanns ett behov av fler förskoleplatser på grund av ökad 
inflyttning till kommunen. Lösningen blev en provisorisk paviljong med 120 platser 
med placering i Bredsand, Storskogen. 

Kommunen har ett tidsbegränsat bygglov för förskolan men kan, med viss 
osäkerhet, förlängas upp till 15 år till 2033. I samband med ansökan om förlängt 
bygglov 2022 ställdes krav på åtgärder för att godkänna en förlängning. Kraven har 
åtgärdats och nuvarande bygglov gäller till 2025-08-29. 
 
Under 2018 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ersätta 
paviljongerna med en permanent förskola som även innebar en utökning av 
kapaciteten till totalt 160 platser (SKN2017/58). Kommunstyrelsen har därefter 
fattat ett genomförande-beslut för ny förskola i Bredsand/Storskogen enligt kalkyl 
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daterad 2021-10-26. Enligt dåvarande tidplan skulle skolan tas i bruk 2024. Enligt 
uppdaterad tidplan beräknas förskolan tas i bruk 2026. 

I och med kommunstyrelsens genomförandebeslut har en upphandling genomförts 
(KS2021/707). Upphandlingen har resulterat i en högre utgift än kalkylen från 
2021. Prisnivån för nybyggnationer har de tre senaste åren ökat med 30-40 
procent.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2023-02-15 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att nämndens driftbudget utökas enligt kalkyl daterad  
2023-12-16 och att kommunstyrelsen tar ett nytt genomförandebeslut av ny 
förskola Storskogen (UAN2021/800). Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 
att besluta om genomförande av förskolan under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och att 
engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess (TF2021/1119). 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att investeringen bör genomföras då den 
utgör en del i en strategisk långsiktig plan för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens kommande behov av renoveringar och nybyggnation av 
förskolor.  

Den strategiska planering som finns i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
lokalbehovsplan och i kommunens lokalförsörjningsplan utgår från att paviljongens 
kapacitet kan användas för evakuering av tre förskolor som är i behov av 
omfattande renoveringar under perioden 2026-2030. Sannolikheten för att erhålla 
bygglov för tillfälligt evakueringsbehov bedöms som stor.  
Om evakuering inte kan hanteras på detta sätt behöver en annan lösning tas fram. 
Exempelvis kan en lösning vara att tidigarelägga de nybyggnationer som föreslås i 
lokalförsörjningsplanen för 2034-2040. Det är dock inte tidsmässigt realistiskt att de 
kan färdigställas till 2026-2029. Ett annat alternativ är att sätta upp paviljong på 
annan plats i tätorten. I denna lösning bedöms risken som mycket stor att tillfälligt 
bygglov för paviljongen inte kan förlängas eftersom behovet av platser är 
stadigvarande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5, daterad 2024-02-14 
UAN2021/800, 2021-12-15 UAN §211 
Protokoll TF2021/1119, 2024-02-15 TN §12  
Protokoll KS2021/707, 2022-03-22 KS §69 
Kalkyl daterad 2024-02-07 
  



Protokollsutdrag  3 (3) 

Sammanträdesdatum  
2024-04-02  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Yrkanden 
Johan Enfeldt (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att: 

1. utöka investeringsutgiften för ny förskola i Bredsand, Storskogen till totalt 
96 miljoner kronor, 
 

2. projektets driftkostnader och engångskostnader ramjusteras i ordinarie 
budgetprocess. 

Kommunstyrelsen beslutar att:  

3. genomföra investering av ny förskola i Bredsand, Storskogen och att 
beställa den av tekniska nämnden under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och hantering av 
driftkostnader samt engångskostnader, 
 

4. kommunstyrelsen upphäver tidigare genomförandebeslut KS2021/707, 
paragraf 69. 

Anders Wikman (NE) yrkar att beslutsmening 2 ändras till: "Frågan om 
kompensation till berörd nämnd för ökade driftskostnader och engångskostnader 
hanteras i ordinarie budgetprocess". 

Beslutsgång 
Ordförande meddelar att det finns ett ändringsyrkande och att proposition kommer 
ställas enligt att först besluta om förslaget i sin helhet, vilket är förvaltningens 
förslag till beslut, och sedan om ändringsyrkandet.  

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det kan besluta enligt förvaltningens förslag 
till beslut och finner att så sker. 

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det bifaller eller avslår ändringsyrkandet 
från Anders Wikman (NE) och finner bifall.   

__________ 
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