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Paragraf 124 Ärendenummer TF2020/445 

Genomförandebeslut Kulturhus Joar, Centrum 3:1 

Beslut 
Tekniska nämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för komplettering av 
beslutsunderlaget och uppdatering av kalkyler. Förvaltningen återkommer till 
nämnden så snart som möjligt för att hålla tidsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden tog beslut 16 juni 2021, paragraf 114, om att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra programhandling för 
Kulturhus Joar.  

Den 7 juli 2021 beställde upplevelsenämndens arbetsutskott en fördjupad förstudie 
av Kulturhus Joar (UPN2021/192). Det är en komplettering till ”Förstudie för 
ombyggnad av medborgarhuset Joar Blå till kulturhus” som beställdes av 
upplevelsenämnden under 2020 (UPN2020/36).  

Den fördjupade förstudien utgår från förslaget ”Tillsammans”. Uppdraget innebär 
att:  

· inkludera museet i Kulturhus Joar, utifrån reviderade uppgifter om ytor.  
· flytta teknik/ventilation till en tillbyggnad på taket.  
· visa hur ytor kan maximeras genom multifunktion, även disposition av 

källaren ska inkluderas i förslaget.  

Det ska i så stor utsträckning som möjligt också fullfölja visionen för Kulturhus Joar 
som kom fram i genomförda dialogmöten.  

Detta ärende gäller renovering av byggnader på fastigheten Centrum 3:1.  

Byggnaderna, som har ett högt kulturhistoriskt värde, omfattar idag bibliotek, 
teatersalong och biograf. Behovet av renovering är stort utifrån äldre tekniska 
installationer, dålig arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning. I samband med 
renoveringen finns förutsättningar att utveckla ett kulturhus som möter behovet i en 
växande kommun. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och upplevelseförvaltningen har samarbetat i 
framtagandet av programhandling för Kulturhus Joar för att skapa lokaler som ska 
stötta verksamheterna och utformas på ett ekonomiskt och hållbart sätt.  

Upplevelsenämnden beslutade 13 december 2022 att godkänna 
programhandlingen. Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar därför att 
kommunstyrelsen beslutar om genomförande av Kulturhus Joar. 

Programhandlingen stämmer bra överens med kommunfullmäktiges mål nummer 
11 i den långsiktiga planen 2020-2023, där tekniska nämnden särskilt ska bidra: 

”Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser. Vi ska 
ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet 
är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man 
förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar 
Blå till ett kulturhus.  

För tekniska nämnden innebär detta att Joar skapas till en funktionell och 
uppskattad samlingsplats för kulturen. Detta gör vi tillsammans med 
upplevelsenämnden.” 

Ekonomi 
Finansiering av utgift för projektering, upphandling och genomförande av 
entreprenad sker från tekniska nämndens budget för upplevelsenämndens 
fastighetsinvesteringar med max 180 miljoner kronor. 

Tidplan 
Genomförande av återstående arbete beräknas ta cirka 3,5 år. Inflyttning av 
verksamheten i det nya Kulturhus Joar planeras till sommaren 2026. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av 
Kulturhus Joar. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar på återremiss med följande motivering: 
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Jag yrkar på återremiss med anledning av att den Programhandling som 
Upplevelsenämnden beställde av Tekniska nämnden den 19 oktober 2021 - och 
som Tekniska nämnden därefter beställde av Samhällsbyggnadsförvaltningen den 
17 november 2021 - till en kostnad av max 3,5 mkr, inte presenterats för varken 
Upplevelsenämnden eller Tekniska nämnden. Utan den beställda 
programhandlingen, eller beskrivande kommentarer som tillägg till den tidigare 
utförda förstudien, saknar Tekniska nämnden fullgott underlag för att kunna föreslå 
Kommunstyrelsen att besluta om genomförande av Kulturhus Joar. Den över två år 
gamla internhyresberäkningen bör uppdateras med beaktande av den senaste 
tidens kraftigt ökade byggkostnader, ifyllt i en korrekt kalkylmall från 
kommunledningsförvaltningen enligt kommunens Regler för investeringar. Ärendet 
bör återkomma till nämnden snarast, så att tidplanen för projektet kan hållas. / 
Anders Wikman, Nystart Enköping 

Hans Olsson (S), Hans Lövling (S), Marie Ekberg (S), Rickard Daxner (SD), Robert 
Haijlen (M), Pernilla Åström (M), Jan Eriksson (L) och Magnus Hellmark (C) yrkar 
bifall till Anders Wikmans yrkande om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut i form av yrkande om 
återremiss. Han frågar om nämnden kan besluta om återremiss och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Nämnden ajounerades mellan 11.05-11.15 för överläggning. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Upplevelsenämnden 
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