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Paragraf 111 Ärendenummer TF2024/1020 

Överenskommelse gällande onormal prisutveckling för 
nya Westerlundska gymnasiet, Korsängen 21:34 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Delegera till fastighetschefen att besluta om en överenskommelse med PEAB 
gällande ersättning för onormal prisutveckling på 28 miljoner kronor gällande 
byggentreprenaden för kommunens nya gymnasieskola, under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om en utökning av budgetram. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka budgeten för investeringsprojektet 
Westerlundska gymnasiet från beslutad budget på 530 miljoner kronor till 555 
miljoner kronor. 

Reservationer 
Ingvar Magnusson (NE) reserverar sig med följande motivering: 

Jag reserverar mig mot beslutet vad gäller överenskommelsen med Peab om en 
force majeureersättning på 28Mkr för så kallade oförutsebara indexkostnader vad 
gäller entreprenaden för Westerlundska gymnasiets nybyggnad. 
Totalentreprenaden upphandlades år 2021 till ett fast utan indexreglering. 

Att utlösa en force majeureklausul på grund av Rysslands invasion av Ukraina är 
en ovanlig, komplex och extraordinär åtgärd. Jag anser därför att det är helt 
oacceptabelt att vi fritidspolitiker får ett så omfattande beslutsunderlag på sittande 
nämndsmöte där beslutet ska tas samma dag. 

De olika beslutsalternativ som förelåg innebär samtliga stora ekonomiska och 
juridiska risktaganden för kommunen. Dessa alternativ borde ha analyserats och 
diskuterats politiskt mera före beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Under pågående byggentreprenad för kommunens nya gymnasieskola 
Westerlundska gymnasiet har omvärlden med storskaligt krig i Ukraina samt 
pandemi medfört en onormal prisutvecklingen för projektet. 

Kontraktet med PEAB utgår från en branschstandard som kallas för ABT som står 
för allmänna bestämmelser för totalentreprenader. Kontraktet möjliggör för 
leverantören att få ersättning för dom kostnader som kan hänföras till en onormal 
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prisutveckling. Branschen har konstaterat att det som hänt i omvärlden har 
resulterat i en skenande kostnad för byggbranschen. Det innefattas av kontraktets 
benämning av onormal prisutveckling vilket medför att leverantören har rätt till 
ersättning.    

Under året har en förhandling pågått mellan kommunen och PEAB och har nu 
enats om vad som ryms inom begreppet onormal prisutveckling som leverantören 
har rätt till ersättning för. Förutsättningen för att överenskommelsen ska kunna 
göras är att transaktionen mellan parterna genomförs under 2024. 

Oavsett om överenskommelsen genomförs eller inte så finns det potentiella risker 
att ta hänsyn till. Vid en överenskommelse om ersättning för en onormal 
prisutveckling kan Konkurrensverket komma att granska ärendet. Det har blivit allt 
vanligare på den senaste tiden att Konkurrensverket granskar branschen där det är 
vanligt med kontrakt som möjliggör för leverantören att få ersättning för de 
kostnader som kan hänföras till en onormal prisutveckling. Konkurrensverkets 
inställning är att denna typ av avtal inte uppfyller målsättningen att alla parter som 
lämnat anbud för projektet ska ha samma förutsättningar. Det föreligger en risk att 
Konkurrensverket kan ställa en upphandlingsskadeavgift som max kan uppgå till 
20 miljoner kronor. 

Utan överenskommelsen om ersättning för onormal prisutveckling kan PEAB välja 
att ta ärendet vidare i en civilrättslig process vilket medför kostnader som inte går 
att förutse idag. 

I enighet med styrdokumentet Regler för investeringar, beslutad av 
kommunfullmäktige 2021-11-15, beskrivs att om behov av utökat anslag blir 
aktuellt ska tilläggsbudget beslutas av kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ersättningen för en onormal 
prisutveckling för projektet på 28 miljoner kronor är skälig. Jämför vi med 
kommunens egna investeringsprojekt inom lokalförsörjningen ser vi en mycket 
högre prisutveckling. I underlagen som ligger till grund för överenskommelsen kan 
man konstatera att differensen mellan en normal prisutveckling samt 
prisutvecklingen enligt byggprisindex i projektet ligger på 36 miljoner kronor. I 
förhandlingen med PEAB har kommunen hävdat att PEAB ska ta risken för 
normala prishöjningar och att kommunen inte ska täcka upp deras minskade 
vinstmarginal. Dessa aspekter ligger till grund för aktuell överenskommelse.     
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Det finns en risk att Konkurrensverket kommer att ansöka om 
upphandlingsskadeavgift med anledning av överenskommelsen. Rättsläget vad 
gäller möjligheterna att åberopa 17 kap. 10 eller 12 §§ lagen om offentlig 
upphandling i den här typen av kontrakt och utifrån de i det här fallet gällande 
omständigheterna får anses oklart. Konkurrensverket har ansökt om att 
Trafiknämnden inom Region Stockholm ska betala en upphandlingsskadeavgift om 
10 miljoner kronor, vilket vid tiden för ansökan var det högsta beloppet för en 
upphandlingsskadeavgift. Den ekonomiska omfattningen i det fallet är betydligt 
större och ändringarna omfattar mer än rena prisökningar. Detta indikerar att vi 
troligtvis kan förvänta oss ett lägre vitesbelopp om detta skulle bli aktuellt. 

Vi rekommenderar inte att driva målet i tingsrätten då ärendet kommer resultera i 
höga domstolskostnader där risken för att kommunen tvingas betala ett högre 
belopp än det som nu överenskommits är stor. Branschen har stort intresse för 
utfallet från både byggbolagen och fastighetsägarna.    

Ekonomi 
Nytt investeringsbeslut: 555 miljoner kronor 
Befintligt investeringsbeslut: 530 miljoner kronor 
Kostnad för onormal prisutveckling: 28 miljoner kronor 
Procentuell ökning av projektet till följd av en onormal prisutveckling: 5 procent. 

Ökningen från det befintliga investeringsbeslutet är 25 miljoner och kostnaden för 
den onormala prisutvecklingen är 28 miljoner kronor. Skillnaden på 3 miljoner 
kronor hanteras inom tidigare beslutad budget för projektet. 

Den ekonomisk avvikelsen från den ursprungliga projektbudgeten kommer att 
beskrivas i slutredovisningen av projektet. 

Hyreskostnaden bedöms inte överskrida beslutad hyresnivå på 32 miljoner kronor 
per år som är beslutad i utbildningsnämnden. Anledningen till att hyran liggen inom 
beslutad ram är att man beräknat hyra på ursprunglig budget på 550 miljoner 
kronor samt att driftkostnaderna för förvaltningsuppdraget samt media bedöms 
vara lägre än kalkylerat underlag från tidigare. Då hyresnivån är oförändrad 
kommer beslut inte tas upp i utbildningsnämnden.   
 
Bilaga 1: Skrivelse, Ändringar av kontrakt – möjligheter enligt 
upphandlingslagstiftningen, daterad 2024-09-18 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 
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1. Delegera till fastighetschefen att besluta om en överenskommelse med PEAB 
gällande ersättning för onormal prisutveckling på 28 miljoner kronor gällande 
byggentreprenaden för kommunens nya gymnasieskola, under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om en utökning av budgetram. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka budgeten för investeringsprojektet 
Westerlundska gymnasiet från beslutad budget på 530 miljoner kronor till 555 
miljoner kronor. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Delegera till fastighetschefen att besluta om en överenskommelse med PEAB 
gällande ersättning för onormal prisutveckling på 28 miljoner kronor gällande 
byggentreprenaden för kommunens nya gymnasieskola, under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om en utökning av budgetram. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka budgeten för investeringsprojektet 
Westerlundska gymnasiet från beslutad budget på 530 miljoner kronor till 555 
miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Sammanträdet är stängt under beredning och beslut. 

Ajounering mellan 11.20-11.40 innan beslut. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen för åtgärd 
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