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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Genomförandebeslut och utökad investeringsutgift    
C-paviljong, Enavallen, Munksundet 24:1 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny 
omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift. 
 

2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning och 
utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 

3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny 
omklädningsbyggnad på Enavallen med 8,0 miljoner kronor till totalt 22,0 
miljoner kronor. 
 

4. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektering 
och upphandling av ny omklädningsbyggnad på Enavallen under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att 
kommunstyrelsen beslutar om genomförande. 
 

5. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att söka rivningslov och riva 
befintlig C-paviljong på Enavallen. 
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Beskrivning av ärendet 
Upplevelseförvaltningen hyr idag lokaler och ytor för idrottsverksamhet på 
Enavallen av Enköpings kommuns fastighetsavdelning. Den så kallade C-
paviljongen innehåller 6 stycken omklädningsrum för idrottsverksamhet. 

Upplevelseförvaltningens driftorganisation har flyttat från C-paviljongen på 
Enavallen till Kaptensgatan 19. Detta för att möta ökade arbetsmiljökrav och för att 
skapa en tryggare och säkrare situation på Enavallen genom att minska antalet 
tunga fordon. 

Befintlig C-paviljong bedöms vara uttjänt och investeringsutgift för att ersätta denna 
finns planerad. Investeringsutgiften kalkylerades 2020 innan kostnadsökningar till 
följd av pandemi och krig i Ukraina samt hög inflation i Sverige. Investeringsutgiften 
behöver därför utökas. 

Byggnaden kommer uppföras identisk med en uppförd omklädningsbyggnad på 
Korsängsfältet som stod färdig i augusti 2023. Utgiften för denna byggnad var cirka 
21,2 miljoner kronor och med ökade priser är kalkylen för byggnaden på Enavallen 
cirka 22,0 miljoner kronor. 

Tekniska nämnden beslutade i april 2021 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att uppföra en ny omklädningsbyggnad på Enavallen som skulle vara klar 
till våren 2023, bilaga 1. Anledningen till att projektet har flyttats fram är att 
upplevelseförvaltningen i dialog med föreningar beslutat att 
omklädningsbyggnaden på Korsängsfältet var högre prioriterat. Kommunstyrelsen 
beslutade därför i mars 2023 om att omfördela investeringen till 2025, bilaga 2. 

Den planerade rivningen av maskinhallen för att placera omklädningsbyggnad där 
har ändrats och maskinhallen kommer vara kvar. Den nya byggnaden för 
omklädning planeras vara på samma plats som den gamla 
omklädningsbyggnaden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
C-paviljongen på Enavallen är i mycket dåligt skick och samhällsbyggnads-
förvaltningens bedömning tillsammans med upplevelseförvaltningen är att denna 
behöver ersättas med en ny byggnad. Förslaget från förvaltningarna är att det ska 
vara samma typ av byggnad som uppförts på Korsängsfältet. 

Att inte genomföra denna investering innebär höga kostnader för planerat och akut 
underhåll och i förlängningen en byggnad som riskerar inte kommer kunna nyttjas. 

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024–2028 inryms inte denna 
investering i tekniska nämndens budget för upplevelseförvaltningens 
fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad 
investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad. 
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Tidplan 
Förvaltningens bedömning är att ny byggnad för omklädning på Enavallen 
färdigställs för inflytt av verksamhet kvartal 3 2026. 

Bilaga 1: Beslut i tekniska nämnden (2021-04-21 TN §49). 
Bilaga 2: Beslut i kommunstyrelsen (2023-03-14 KS §57). 

 
 
 
Emanuel Olofsson 
Fastighetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Rickard Westlöf 
Projektchef, Fastighet 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Upplevelsenämnden 
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