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Datum: 2024-09-06 

Ärendenummer: TF2024/760 

Ledamotsinitiativ dämmet Enköpingsån  

Verksamheten för allmän plats har i investeringsbudgeten för 2025 10 miljoner kronor för att genomföra en faunapassage i 

Enköpings ån som ersätter det olagliga vandringshinder som idag finns på platsen. KF biföll under 2016 en motion 

(KS2014/400) som gav SBF i uppdrag att åtgärda dämmet. Det föranledde att en förstudie som utredde flera alternativa 

lösningar togs fram under våren 2019. I december 2019 beslutades om att ersätta det befintliga dämmet med ett inlöp. 

Förvaltningen har sedan dess arbetat utifrån det beslutet och står nu inför ett planerat genomförande.   

Utifrån tekniska nämndens beslut på juninämnden om att godkänna ledamotsinitiativet och lämna det till förvaltningen för 

beredning beslutade projektets styrgrupp att pausa projektet. Projektet kan därmed inte fullföljas utifrån den ursprungliga 

tidplanen med rivning av vandringshinder och anläggning av ett dämme med inlöp under 2025.  

Bakgrund 

Det olovliga vandringshindret – uppkomst och syfte 

Vandringshindret, tröskeln, anlades under 1990-talet för att skapa en vattenspegel uppströms. Syftet var att stärka 

promenadstråket längs ån med en vattenspegel och skapa en mer tilltalande parkmiljö uppströms. Vid tillfället för 

anläggningen genomfördes en tillståndsprocess för muddringen men tröskeln utfördes som ett tilläggsarbete och ingick inte i 

prövningen. Vilket innebär att dämmet uppfördes olovligt.  

Bakgrunden till åtgärden var dels en muddring av ån (upp till Munksundsbron) som innebar att det behövdes spont längs 

med åkanterna för att det skulle vara körbart, sponten fick sedan vara kvar och utgör idag kanten. Grävmaskinen som 

utförde muddringen framfördes på pråm i ån. Efter färdigställd muddring valde man att anlägga en tröskel för att höja 

vattennivån uppströms. Detta då Enköpingsån under torrsomrar upplevdes i princip torrlagd uppströms dämmet och man 
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ville skapa en vattenspegel. Det saknas tyvärr dokumentation och fotografier från den här tiden (samtal med tidigare anställd 

vid park-och naturenheten, 2024).  

 

Åpromenaden som besöksmål 

Sedan tröskeln anlades har Åpromenaden utvecklats som en del av Enköpings parker löpande över åren. Startskottet för 

idéträdgårdarna kom med Blå trädgård som uppfördes längs med Åpromenaden 2003. Därefter har över tiotalet 

idéträdgårdar tillkommit och även Körsbärsdalen med bryggor vid ån har anlagts. Utvecklingen har fortsatt under mer än 20 

års tid och senast förra året anlade Park- och naturenheten ”Så som i Enköping” – en idéträdgård som visar idealen från våra 

parker i trädgårdsformat.  

Sedan mer än 15 års tid bjuder stråket också på Yrkeshögskolans trädgårdsmästarprograms fem idéträdgårdar som varje år 

bjuder på ett nytt tema och ny utformning.  Åpromenaden med sina idéträdgårdar är tillsammans med Drömparken och våra 

fickparken en stor besöksanledning för våra turister. Vårt uppskattade parktåg kör sina tågturer längs med Åpromenaden för 

att visa upp stråket och berätta om idéträdgårdarna längs med dem. Att på allmän plats erbjuda idéträdgårdar fria för 

beskådan är något som Enköpings kommun är unika med.  

Stråket är väldigt populärt också hos Enköpingsborna och här går Hälsans stig och flertalet promenader till och från arbetet. 

Utifrån ny statistik från besöksmätare monterade under början av augusti passerar ca 1200 personer per dygn mätpunkten 

som sitter ungefär vid platsen för dämmet. Totalt sett har nästan 34 000 passager registrerats sedan besöksmätaren 

monterades den 6 augusti. Flödet är relativt jämnt veckodagar och helger och spridningen över dygnet är enligt illustrationen 

nedan.  

 

Figur 1 Grafer som visar besöksflödet över dygnet under vardagar (t.v) och helg (t.h) 
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Park- och naturenheten arbetar kontinuerligt med utveckling av stråket och på sikt finns ambitioner att knyta ihop 

Åpromenaden med Paddeborgs vattenpark som en del när staden växer. I utvecklingsarbetet av stråket identifieras också 

platser där platsbildningar saknas. Det utpekade läget för dämmet är också utpekat för att locka än fler besökare mot 

Åpromenaden då det i dagsläget kan upplevas otydligt vad stråket har att erbjuda för våra besökare. I ett fall där en ny 

faunapassage inte genomförs behöver park- och naturenheten se över hur platsen ska gestaltas och med vilka funktioner 

framgent.  

 

 

Olovligt vandringshinder – åtgärd 

Under 2014 inkom en motion om utrivning av dämmet till Kommunfullmäktige. Den bifölls under 2016 och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gavs i uppdrag att åtgärda dämmet. Motionen ”Ta bort dämmet vid Drömparken – många 

bäckar små, blir en fiskrik å” lyfter behovet av att avlägsna vandringshindret då det är svårforcerat för fiskarna. 

Förvaltningens förslag anger att det möjligtvis går att ersätta hindret med fasta trösklar eller en fiskväg men att frågan 

behöver invänta antagande av ett åtgärdsprogram och prioritering av åtgärder.  

Bakgrunden till att dämmet behöver åtgärdas är att det utgör ett vandringshinder för fisk. EU:s vattendirekt kräver en åtgärd 

för att vattenförekomsten ska kunna uppnå god ekologisk status enligt direktivet.   

Kommunens arbete med vattenförvaltning 

Utifrån arbetet med vattendirektivet har kommunen arbetat fram och tagit beslut om en vattenplan. Vattenplanen utgår från 

naturliga avrinningsområden och det kommunala ansvaret. Vattenarbetet har i och med detta intensiverats. Generellt når 

sjöar och vattendrag i Enköpings kommun inte upp till vattendirektivets kvalitetskrav ”God ekologisk och kemisk status”. 

Påverkan på vattenmiljöerna är omfattande. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan av vattenmiljöerna (bland annat 

vandringshinder) utgör merparten av denna miljöbelastning.   

Som en följd av målsättningarna i vattenplanen finns i dagsläget en organisation för vattenvård. Kommunstyrelsen genom 

plan och exploateringsutskottet sätter en årlig driftbudget för vattenfrågorna. 

Förstudie – konnektivitetshöjande åtgärder i Enköpingsån (2019) 
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Under 2019 beställde Enköpings kommun en förstudie med syfte att ta 

fram förslag till konnektivitetshöjande åtgärder i Enköpingsån. Det var 

konsultföretaget WSP som tog fram förstudien som levererades i september 

2019.  

Förstudien utreder bland annat följande:  

• Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till vid anläggning av fiskväg 

• Fastställde förutsättningar i ån 

• 5 alternativa lösningar föreslogs 

• Upptrösklingar (olika typer) 

• Inlöp 

• Avlägsnande av dämme (rivning) 

• Rekommendation till åtgärd; ett inlöp – utifrån ett helhetsgrepp. Utifrån 

kostnader, drift och fiskvandring pekas utrivning ut som det bästa 

alternativet (se bild till höger). 

 

Processen i mark- och miljödomstolen - Tillstånd för vattenverksamhet 

Under 2018 påbörjades en tillståndsprocess för stabilisering av Klosterparken. Under våren 2019 togs förstudien för dämmet 

fram. Under maj 2019 rekommenderade Länsstyrelsen att sampröva ärendena kring Enköpingsån – stabiliseringsarbeten i 

Klosterparken, bryggor i Klosterparken, underhållsmuddring vid Klosterparken samt nytt dämme med faunapassage vid 

Drömparken.  

Beslutet av tillstånd för vattenverksamhet beviljades i ett domslut från Nacka tingsrätt 2022-04-20. Domslutet är baserat på 

den tekniska lösningen för en faunapassage med inlöp. Hela tillståndsprocessen genomfördes som ett driftprojekt och kostade 

3,9 miljoner. Tillståndet är gällande i 10 år från att det vann laga kraft. 

Att genomföra delar av tillståndet 

Förvaltningens sakkunnig inom vatten Johan Axner har i dialog med Länsstyrelsen konstaterat att kommunen har möjlighet 

att genomföra rivningen i enlighet med det gällande tillståndet. Sammantaget bedöms det inte finnas något hinder för att inte 

Figur 2: Bild från förstudien som visar rekommendationen
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genomföra ansökan i sin helhet (med iordningställande av faunapassage enligt tekniska bilagor). Utifrån tillståndets 

perspektiv är det viktigaste att vandringshindret tas bort.   

Tekniska nämndens beslut 2019 

I november 2019 tog Tekniska nämnden ett inriktningsbeslut för vilken teknisk lösning som skulle vidtas för att åtgärda 

dämmet i Enköpingsån. Beslutet var baserat på förstudien för dämmet och beslutet fastställer att dämmet ska ersättas med 

inlöp enligt förslag 3 i förstudien.  

Beslutet togs mot bakgrund av att skapa en bra helhet, att kunna bibehålla värdena i parkstråket uppströms dämmet 

samtidigt som vandringshindret för fisk åtgärdades. Förslaget innebär att vattennivån uppströms faunapassagen höjs i 

relation till dagens medelvattennivå i Mälaren (nedströms dämmet) med ca 50 cm. Vilket innebär en ny höjd på vattenytan på 

ca 1,3 m, dvs betydligt högre än i dagsläget (vid lägre flöden, exempelvis under sommaren). Sammantaget är den förväntade 

vattenståndsförlusten ca 0,5 m vid en utrivning vid normalvattenstånd. Under torrår blir differensen större men historiskt har 

det inträffat en gång i perioden mellan 2014-2019.  

I beslutsunderlaget lyfts både för- och nackdelar för de olika förslagen.  

Några fördelar som nämndes var att inlöpet: medger passage för vattendjur, bra uppströmsvandring, strömvattenmiljö, 

gestaltning som smälter in i stadsmiljön, stor flexibilitet att kunna reglera vattennivån, pedagogiska värden, säkerställd 

vattennivå uppströms. Några nackdelar: skötsel och manuell reglering, sämre funktion för nedströms vandring.  

Alternativet att riva dämmet konsekvensbedömdes och beskrevs också. Fördelar – återgår till naturligt vattendrag, fri passage 

för alla vattenlevande djur, ökad andel strömmande vattenmiljö. Nackdelar – vattennivån uppströms sänks vid högflöden ca 

0,5 m (i relation till dagens tröskels höjd), och följer Mälarens vattennivå. Det innebär att vattendraget sannolikt blir smalare 

och igenväxning av fåran uppströms ökar ytterligare.  

För fiskarna och fiskvandringen är en utrivning det självklara och tillräckliga valet. Däremot var tekniska nämnden eniga om 

att det utifrån en helhet kopplat till de investeringar som gjorts längs Åpromenaden och upplevelsen av stråket som helhet, 

var lämpligast att anlägga en faunapassage med inlöp.  Beslutet togs av en enig nämnd.  
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Ledamotsinitiativet 

Karin Tempelman anger i sitt ledamotsinitiativ tre primära skäl till att ompröva beslutet från 2019. Dessa finns att läsa i 

punkterna 1, 2 och 3 nedan. Efter respektive punkt följer ett bemötande från Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

1. Att vattennivån uppströms från dagens dämme skulle sjunka avsevärt utan 
faunapassagen är inte troligt. Hela sommarsäsongen 2023 ställdes dammluckorna 
öppna och vattnet kunde rinna fritt ner mot Mälaren. Detta resulterade inte i en 
avsevärd sänkning av vattennivån uppströms, efter den torra försommaren var jag 
själv där och tittade. 

Bemötande:  

Nivån nedströms vandringshindret i Enköpingsån är relativ Mälarens nivå nedströms. Vid torra perioder sjunker nivån 

uppströms vandringshindret vilket bland annat syns genom att en större del av strandbanken syns och även slangar som tar 

vatten från ån till privata fastigheter.  

I förstudien från 2019 bedöms att vattennivån kan sjunka ca 50 cm vid utrivning, i förhållande till medelvattenståndet 0,86m. 

Vad som ska ses som en avsevärd sänkning ligger rimligtvis i betraktarens öga. Det som kan fastslås är att en utrivning av 

dämmet med största sannolikhet innebär en lägre högstanivån i ån över året. Vattennivån i Enköpingsån mellan dämmet och 

västerledsbron kommer att sänkas, som mest ca 0,5 m i förhållande till medelvattenståndet i Mälaren. Detta då 

uppdämningen begränsar hur mycket vatten som kan passera vid högflöden. Redan idag syns tydligt att åns nivåer fluktuerar 

bland annat vid strandbankarna uppströms. En lägre vattennivå i ån över en större del av året kommer att öka omfattningen 

av igenväxning. 

2. En liknande faunapassage som föreslås i beslutet från 2019, finns idag i Västerås. 
Enligt personal på Länsstyrelsen i Västerås hindrar faunapassagen fisken att vandra 
nedströms. Fiskarna kan simma uppströms men när de ska simma ner, simmar de 
helt enkelt fel och hittar inte passagen. 

Bemötande: 

Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås är ca 180 m lång och är anlagd för att fiskar ska kunna passera det kraftverk som 

finns i Svartån. Fallhöjden är 3,6 m och längslutningen är 2 % för att möjliggöra även för mer svagsimmande fiskar att kunna 

använda vandringsvägen.   

Just faunapassager vid kraftverk är utmanande att utforma framförallt kopplat till nedströmsvandringen. Detta är känt hos 

specialister och myndigheter och beror på att fiskarna naturligt söker sig till det flöde där vattnet har starkast strömning. Vid 

vattenkraftverk släpps bara en del av flödet via faunapassagen eller inlöpet vilket innebär att fiskarna kan få svårt att 



 

 

8 (19)

orientera sig. Detta åtgärdas bland annat genom tekniska lösningar som exempelvis flyktöppningar, dvs smitvägar med galler 

som förhindrar att fiskarna kommer in i kraftverket.  

Vid samtal med Länsstyrelsen i Västmanland bekräftas att det finns utmaningar med nedströmsvandringen generellt sett. Vid 

faunapassagen vid Turbinbron fanns en felaktig placering av flyktöppningen (något som också konstateras i en rapport från 

Rich waters projektet från 2009). Överlag upplever man även att det finns stora värden kopplat till vandringsvägen, bland 

annat genom att man visuellt kan se fiskarna. En annan viktig anledning till att avvägningen blev faunapassage i Svartån 

(Västerås) är att kraftverksdammen inklusive hela fåran och dess kanter är skyddade enligt kulturmiljöintresset, en utrivning 

var alltså inte aktuell utifrån de värdena.  

I Enköping planeras faunapassagen vara ungefär en tiondel så lång, ca 18-20 m, det finns inget kraftverk på platsen vilket 

innebär att det största flödet kommer att ske via inlöpet. Fallhöjden är också betydligt lägre med uppskattningsvis 50 cm. 

3. Enköpings kommun står inför stora besparingskrav och att bygga faunapassagen 
2025 skulle enligt budget kosta ca 10 miljoner kr. 

Bemötande: 

Verksamheten för allmän plats har genomfört de besparingskrav som politiken har fastställt för 2024 och 2025. Mot bakgrund 

av det har vi utifrån givet tillstånd för vattenverksamhet och tekniska nämndens beslut från 2019 fortsatt planerat för ett 

genomförande av projektet. Som en följd av Tekniska nämndens beslut i juni att lämna över ledamotsinitiativet för beredning 

har projektets styrgrupp nu pausat projektet. Det innebär att det inte kommer att kunna genomföras under 2025. Det finns 

inga medel i driftbudgeten för en utrivning av dämmet under 2025, det kräver i så fall en omdisponering av befintlig 

budgetram. Ansvar för utrivningen behöver fastställas, se vidare resonemang på s. 9 ”Att riva dämmet under 2025”.  

 

Miljöpartiets yrkande i ledamotsinitiativet 

Att dämmet rivs 2025 enligt plan, för att möjliggöra fiskvandringen. 

Att den nya faunapassagen inte byggs som planerat 2025. Låt oss i stället avvakta och efter några år utvärdera vattenmiljön 

runt Åpromenaden. Om vattennivån då håller en acceptabel nivå kan vi spara in pengen på faunapassagen och fisken kan få 

vandra fritt, både upp- och nedströms. 

Bemötande:  
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För att på ett tydligt sätt redovisa konsekvenserna av förslaget utifrån ett antal perspektiv kommer nästa avsnitt av 

bemötandet presentera två förslag, varav det första är ledamotsinitiativet och det andra genomförande med inlöp,  och 

konsekvenser av de båda.  

• Förslag 1. Ledamotsinitiativ (etappvis genomförande) – att dela upp rivningen i en etapp under 2025 och att därefter 

utvärdera vattenmiljön för att ta ett beslut om eventuell åtgärd senare. Förslaget redovisas i form av 1a – rivning av 

dämme, 1b – ev. anläggning efter utvärdering. 

• Förslag 2. Genomförande av inlöp – att i enlighet med tekniska nämndens beslut 2019 genomföra projektet med rivning 

och anläggning av ett nytt dämme med inlöp.  

Konsekvenser 

Följande konsekvenser har identifierats och kommer bedömas 

• Om åtgärden kan genomföras inom ramen för givet tillstånd – finns stöd för genomförandet inom ramen för befintligt 

tillstånd för vattenverksamhet 

• Möjligheten för vattendjur att passera – hur påverkar åtgärden vattendjurens förutsättningar att ta sig förbi 

• Uppströmsvandring – fiskarnas möjlighet att passera uppströms, det vill säga simma mot strömmen, i syfte att nå 

lekmiljöer uppströms 

• Nedströmsvandring – fiskarnas möjlighet att passera nedströms, det vill säga simma med strömmen, i syfte att nå 

fritt vatten i Mälaren.   

• Strömvattenmiljö – möjlighet att återskapa förlorade strömvattenmiljöer i Enköpingsån. 

• Gestaltning – påverkan på upplevelsen av området, kopplingen till Drömparken,  Åpromenaden med bland annat 

idéträdgårdarna.  

• Mervärden – pedagogik – skapar lösningen förutsättningar för att bättre förstå livet i vattnet och ge pedagogiska 

information 
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• Påverkan på vattennivån – hur påverkar lösningen vattennivån i relation till Mälaren, ev. vattenspegel uppströms, 

möjlighet att reglera vattenståndet.  

• Påverkan för omgivningen (fastighetsägare, besöksnäring mm) – hur bedöms lösningen påverka omgivningen såsom 

angränsande fastighetsägare, besöksnäring mm.  

• Genomförandefrågor – projektets genomförbarhet och eventuella synergier.  

• Ekonomi – påverkan på investerings- och driftekonomi på kort och lång sikt.  

• Investeringskostnader 

• Driftkostnader 

• Ansvar och uppdrag – vem ansvarar för vilken åtgärd utifrån delegation/uppdrag.  

 

Konsekvensbeskrivning:  

Förslag 1: Ledamotsinitiativ (etappvis genomförande)  

Etapp a) rivning av dämmet  

Förslag ledamotsinitiativ – att dela upp rivningen i en etapp och därefter utvärdera vattenmiljön för att ta ett beslut om 

eventuell åtgärd senare.  

Att riva dämmet under 2025 

En rivning av dämmet 2025 bedöms vara inom ramen för det givna tillståndet. Rivningen är däremot inte att betrakta som en 

investering i allmän plats utan en driftåtgärd i vattendraget.  

Var kostnaden för utrivningen ska ligga behöver fastställas. Om rivningen ses som en driftåtgärd i vattendraget är det ett 

uppdrag som ligger inom ramen för ansvarsområdet för vattenförekomsten. Det innebär att kostnader för rivningen ska tas 
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inom KS uppdrag för vattenförekomster. Eftersom vandringshindret ursprungligen är uppfört inom ramen som en 

investering i allmän plats kan det diskuteras om ansvaret för utrivningen ska ligga kvar på teknisk nämnd.  

Utrivningen kommer att påverka vattennivån och således också driftkostnaderna. Kostnaderna för att röja vass baseras på 

mängden vass som växer idag och schablonpris från Svensk Vassklippning AB. Om vi förutsätter att ca 2 m av strandbrinken 

behöver slås årligen, längs sträckan mellan dämmet och Västerledsbron, är det en kostnad på ca 50 000 kr, inkl uppsamling 

av material per år. 

Kostnaden för rivningen var i förstudien från 2019 skattad till mindre än 100 tkr. I dialog med Sportfiskarna som har stor 

erfarenhet av arbeten i vattendrag skattar de kostnaden mellan 80-100 tkr (e-post september 2024) baserat på att hindret är 

relativt lätt att lyfta bort från platsen. De anger att de sannolikt skulle behöva ta mer höjd för att säkerställa det. Mot 

bakgrund av det skattas kostnaden till 100-150 tkr i konsekvensbedömningen.  

Efter rivningen bör platsen återställas med naturstenar och jämnas ut för att skapa de bästa förutsättningarna för 

fiskvandring. Ett genomförande sker lämpligtvis genom avrop från ramavtalsentreprenör inom mark (upphandling pågår) 

eller genom en konkurrensutsättning. Detta då kompetens kring arbeten i vattnet är centralt.  

Underhållet av VA:s dagvattenkulvertar kommer sannolikt att underlättas av att dämmet rivs ut, på grund av den lägre 

vattennivån. 

Enköpingsån som bevattningsresurs för privata fastigheter 

Under lågvattenflöden uppströms dämmet påverkas redan idag privata uttag av vatten från ån till privata fastighetsägare. 

Detta syns genom slangar i strandbanken som torrläggs när vattennivån är låg. Dessa är ofta ett resultat av äldre dialoger 

med kommunen där avtal generellt saknas (för tillståndet att gräva ner slangar på kommunal mark). I dagsläget tillåts inga 

schakter för att lägga ner vattenslangar på allmän plats, kommunen tar heller inget ansvar för om dessa icke kartlagda 

slangar skadas vid schakt.  

Vattenuttagen har skett med stöd av Länsstyrelsen i Uppsala läns riktlinjer kring vattenuttag. Där krävs ingen anmälan om 

det är ”uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 

vattenförhållandena”, och syftet är husbehovsförbrukning, där då bevattning av trädgård för eget behov ingår (Länsstyrelsen, 

digitalt 2024).  
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Om vattennivån i Enköpingsån nämnvärt sänks vid en utrivning av vandringshindret kommer den totala vattenvolymen 

påverkas. Torra somrar med väsentligt lägre flöden bör effekten av dessa vattenuttag kartläggas för att i dialog med 

Länsstyrelsen bedöma om de är lämpliga.  Omfattningen är okänd och vattnet tas med stöd av länsstyrelsens riktlinjer för 

vatten till enskilda fastigheter men det tycks också finnas gemensamma anläggningar som kräver tillstånd. Det är dagsläget 

oklart om några tillstånd finns.  

 

Konsekvensbeskrivning: 

Konsekvens Förslag 1: Ledamotsinitiativ – etapp a) utrivning  

Kan åtgärden utföras inom 

ramen för tillståndet 

Ja, även om det inte genomförs i sin helhet bedöms det kunna genomföras inom ramen för givet tillstånd då 

vandringshindret åtgärdas. 

Möjligheten för vattendjur att 

passera 

Fri passage 

Uppströmsvandring Mycket god  

Nedströmsvandring Mycket god  

Strömvattenmiljö Ökad andel då hela bredden återställs. 

Gestaltning – påverkan på 

upplevelsen av Åpromenaden 

som besöksmål 

Negativ, försämrar vattenkontakt uppströms med en lägre vattennivå. Igenväxning riskerar påverka 

upplevelsen av vattnet längs med Åpromenaden.  

Mervärden – pedagogik Potential finns 

Påverkan på vattennivån Sänkning med uppskattningsvis 50 cm i relation till Mälarens medelvattennivå. Utöver den visuella påverkan 

finns risk att privatuttag av åvatten uppströms kommer att påverkas negativt. Det partiella vandringshindret 

vid Västerledsbron kräver separat åtgärd. 

Möjlighet att reglera Ingen, naturlig reglering 

Genomförande Sker inom ramen för drift, kan genomföras med hjälp av ramavtalsentreprenör eller konkurrensutsättning. 

Ekonomi  Kostnad uppskattningsvis 100-150 tkr (enligt grov prisuppskattning från Sportfiskarna, förutsatt att det är 

relativt enkelt att lyfta bort) 

Investeringskostnader Inga, drift 

Driftkostnader Krävs för genomförande, ökar för skötsel uppströms. 50 tkr / år 

Ansvar och uppdrag Behöver fastställas 
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Förslag 1 - Ledamotsinitiativ (etappvis genomförande) -  

Etapp b) ev. anläggning efter utvärdering 

Utifrån tillståndet bedöms det inte föreligga något hinder för ett etappvis genomförande, förutsatt att det sker inom ramen 

för tillståndets giltighet och de kriterier som är ställda för genomförandet. Däremot kommer förutsättningarna delvis att 

ändras då vi i bästa fall har fisk som vandrar i vattendraget som en följd av att dämmet rivits ut.  

Det behöver dock fastställas vad som är en ”acceptabel nivå” på vattnet samt vilken/vilka funktioner som fastslår och bedömer 

det. Är det en nivå som inte påverkar driftskostnaderna, som innebär att ån inte upplevs i negativa ordalag (exempelvis 

som ”lerdike”), annat? Isåfall under vilka delar av året? Under exempelvis högsäsong för besöksnäring? Hur sker 

bedömningen – under flera år och vid lägsta flöde eller i samband med högsta flöde under våren? 

Sammantaget behöver principer för utvärdering fastslås innan ett genomförande påbörjas och parametrarna tydligt 

redovisas. Vad gäller ett möjligt genomförande kommer det att finnas en fördröjning i och med behov av detaljprojektering, 

upphandling och genomförande. Projektering bör ske år 1 och upphandling genomförande år 2, beroende på när beslutet om 

ev. genomförande av etapp 1b tas kan ytterligare ett år krävas. Tidsplanen behöver ta hänsyn till giltigheten för det givna 

tillståndet.  

Ett etappvis, icke fastställt genomförande, riskerar att bli utmanande utifrån ett ekonomiskt perspektiv då 

investeringsbudgeten planeras på lång sikt.  

 

Konsekvens Förslag 1: Ledamotsinitiativ - etapp b) ev. anläggning efter utvärdering 

Kan åtgärden utföras inom 

ramen för tillståndet 

Ja, tillståndet bedöms täcka ett genomförande som inte sker i direkt anslutning. Anpassningar bör dock ske 

till ev. vandrande/lekande fisk.  

Möjligheten för vattendjur att 

passera 

Medger passage 

Uppströmsvandring God 

Nedströmsvandring God 

Strömvattenmiljö Delvis ökad andel 
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Samlad bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ledamotsinitiativet utifrån gällande tillstånd är genomförbart men att det finns 

ett flertal konsekvenser och avvägningar som följer med det. Utifrån grundsyftet att möjliggöra för fiskvandring så snart som 

möjligt är lösningen bra.  

Om inriktningen blir att utföra arbetet i två etapper med en rivning som sedan ska utvärderas är det av största vikt att 

fastställa tydliga utvärderingskriterier. Detta för att kunna göra en saklig bedömning om genomförandet av en andra etapp.  

 

Konsekvensbeskrivning: 

Förslag 2 - genomförande av inlöp 

• Förslag genomförande – att i enlighet med tekniska nämndens beslut 2019 genomföra projektet med rivning och 

anläggning av ett nytt dämme med inlöp.  

Konsekvens Förslag 1: Ledamotsinitiativ - etapp b) ev. anläggning efter utvärdering 

Gestaltning – påverkan på 

upplevelsen av Åpromenaden 

som besöksmål 

Positiv, ny målpunkt längs Åpromenaden med vattenkontakt och platsbildning 

Mervärden - pedagogik Skapar mervärden för pedagogik, möjlighet att berätta om livet i vattnet 

Påverkan på vattennivån Vattennivån uppströms sätts till ca 50 cm över normalvattenstånd på 1,35 m. Innebär bättre förutsättningar 

för vattenkontakt uppströms.  

Möjlighet att reglera Stor flexibilitet, kräver manuell reglering 

Genomförande Projektet genomförs i en miljö med fiskvandring vilket kräver hänsyn. Inga synergier med rivningen.  

Ekonomi  

Investeringskostnader Minst 10 mkr, dubbla kostnader för etablering 

Driftkostnader Opåverkat 

Ansvar och uppdrag Investering utveckling AP - TN 
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Då hela tillståndsprocessen är baserad på genomförande av inlöp är det också utifrån en avvägning av dessa konsekvenser 

som tidigare nämnd beslutat att åtgärda vandringshindret.  

Den ursprungliga kalkylen var bedömd som 5 mnkr under 2019 men en utökning av ram har genomförts mot bakgrund av 

ökande kostnader. Någon uppdaterad kostnadskalkyl har inte tagits fram sedan tillståndet gavs under 2022. Utöver själva 

faunapassagen syftar investeringen till att skapa en platsbildning vid Enköpingsån som ytterligare en målpunkt längs med 

Åpromenaden. Platsbildningen syftar också till att berätta om livet i vattnet och därmed skapa ett pedagogiskt mervärde 

kopplat till vattenmiljön.  

Förstudien från 2019 pekar ut ett partiellt vandringshinder uppströms vid Västerledsbron. En tänkt förbättringsåtgärd inom 

ramen för projektet är att åtgärda även detta hinder.  

Konsekvens Förslag 2: genomförande av inlöp 

Kan åtgärden utföras inom 

ramen för tillståndet 

Ja, tillståndet för vattenverksamhet är framtaget utifrån den här tekniska lösningen. 

Möjligheten för vattendjur att 

passera 

Medger passage 

Uppströmsvandring God 

Nedströmsvandring God 

Strömvattenmiljö Delvis ökad andel 

Gestaltning – påverkan på 

upplevelsen av Åpromenaden 

som besöksmål 

Positiv, ny målpunkt längs Åpromenaden med vattenkontakt och platsbildning.  

Mervärden - pedagogik Skapar mervärden för pedagogik, möjlighet att berätta om livet i vattnet 

Påverkan på vattennivån Vattennivån uppströms sätts till ca 50 cm över normalvattenstånd på 1,35 m. Innebär bättre förutsättningar 

för vattenkontakt uppströms. Det partiella vandringshindret uppströms åtgärdas som ett mervärde i 

projektet. 

Möjlighet att reglera Stor flexibilitet, kräver manuell reglering 

Genomförande Möjliga synergier för utrivning och anläggning i samma projekt. Tillståndsprocessen är baserad på detta 

genomförande.  

Ekonomi  

Investeringskostnader 10 mkr 



 

 

16 (19)

 

  

Konsekvens Förslag 2: genomförande av inlöp 

Driftkostnader Opåverkat 

Ansvar och uppdrag Investering utveckling AP - TN 
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Konsekvensmatris båda förslagen (inkl. etapper)   

Nedan redovisas ovan listade konsekvenser i en förkortad version för att möjliggöra en jämförelse mellan förslagen.  

Konsekvens Förslag 1: Ledamotsinitiativ 

etapp 1 utrivning  

Förslag 1: Ledamotsinitiativ – 

etapp 2 anläggning av dämme 

efter utvärdering 

Förslag 2: genomförande av 

inlöp 

Kan åtgärden utföras inom 

ramen för tillståndet 

Ja Ja Ja 

Möjligheten för vattendjur att 

passera 

Fri passage Medger passage Medger passage 

Uppströmsvandring Mycket god / God God 

Nedströmsvandring Mycket god / God God 

Strömvattenmiljö Ökad andel Delvis ökad andel Delvis ökad andel 

Gestaltning – påverkan på 

upplevelsen av Åpromenaden 

som besöksmål 

Negativ, försämrar 

vattenkontakt uppströms. 

Skapar ingen ny målpunkt 

längs Åpromenaden 

Positiv, ny målpunkt längs 

Åpromenaden 

Positiv, ny målpunkt längs 

Åpromenaden 

Mervärden - pedagogik Potential finns Skapar mervärden Skapar mervärden 

Påverkan på vattennivån Sänks uppströms, påverkar 

igenväxning och 

vatttenkontakt längs stråket 

Bibehålls, ger fortsatta värden Bibehålls, ger fortsatta värden 

Möjlighet att reglera Ingen, naturlig reglering Stor flexibilitet, kräver 

manuell reglering 

Stor flexibilitet, kräver 

manuell reglering 

Genomförande Inom ramen för drift, avropas 

inom ramavtal 

markentreprenad 

Kräver upphandling. 

Påverkar vandrande fisk 

genomförandet ytterligare?  

Kräver upphandling.  

Möjliga synergier för 

utrivning och anläggning i 

samma projekt. 

Ekonomi  

Investeringskostnader Inga, rivning ses som en 

driftkostnad 

Minst 10 mnkr (behöver 

kalkyleras vidare kopplat till 

ändrade förutsättningar i 

vattenmiljön i relation till 

tillståndet). 

10 mnkr 
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Anna-Karin Gävert 

Stadsträdgårdsmästare / T.f. Park- och naturchef 

Park- och naturenheten, Allmän plats 

 

Med stöd av; 

Johan Axner, vattenstrateg, Strategisk planering 

Patrik Wallin, landskapsarkitekt, Park- och naturenheten 

 

Källor: 

2014_26 (lansstyrelsen.se) 

Konsekvens Förslag 1: Ledamotsinitiativ 

etapp 1 utrivning  

Förslag 1: Ledamotsinitiativ – 

etapp 2 anläggning av dämme 

efter utvärdering 

Förslag 2: genomförande av 

inlöp 

Driftkostnader Uppskattningsvis 100-150 tkr 

beroende på hur det är 

förankrat. Genomförs som 

driftprojekt.  

Driftskostnader uppströms ca 

50 tkr/år.  

Minskar sannolikt vid 

genomförande av etapp 2.  

Opåverkat 

Ansvar och uppdrag Rivningen, åtgärd i 

vattenförekomsten – ansvar 

behöver fastställas. 

Ökade driftkostnader för 

parkstråk – TN 

 

Var ligger ansvar för 

utvärdering, i vilket forum 

och utifrån vilka parametrar?  

Investering utveckling AP - 

TN 

Investering utveckling AP - 

TN 

https://catalog.lansstyrelsen.se/store/37/resource/2014_26
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Faunapassager vid våra vattenkraftverk | Mälarenergi (malarenergi.se) 

Handlingar i TF201993, bland annat Bilaga 2 – Förstudie – Åtgärder vid damm i Enköpingsån.pdf 

Samtal med tidigare anställd på park och naturenheten verksam vid anläggningen 

 

https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/miljo-och-hallbar-utveckling/ekologisk/faunapassager/
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