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1. Sammanfattning 
Politiskt beslut om att beställa två förstudier avseende nytt vård- och 

omsorgsboende för cirka 80 boende vardera med verksamhetsstart 2029 

respektive 2031 togs i vård- och omsorgsnämnden i augusti 2024 (dnr 

VON2024/115 respektive VON2024/116). 

Politiskt beslut om att beställa en förstudie togs i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden (fr.o.m. januari 2025 utbildningsnämnden) i februari 

2022 (dnr UAN2021/1066) för att ersätta Enögla förskolas lokaler samt utreda 

placering av lokal för öppna förskolan. Enögla förskolas lokaler har temporärt 

bygglov och öppna förskolans lokaler har permanent bygglov. Förstudien ska 

inkludera två alternativ avseende storlek, 120 eller 160 platser, placering i västra 

tätorten eller på annan plats i Enköpings tätort, samt förslag på lokal öppen 

förskola antingen med koppling till Enögla förskola eller i egen byggnad. 

Lokalförsörjningen har tagit fram en förstudie i samarbete med 

utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och andra berörda. 

Aktuell rapport samlar det som gjorts under förstudieperioden. 

Rekommendationen är att starta en programhandling och fördjupad utredning 

omgående avseende nytt vård- och omsorgsboende för cirka 80 boende, en 

ersättning av Enögla förskola med en kapacitetsökning från 120 till 160 

förskoleplatser, samt att renovera och behålla befintliga lokaler för öppna 

förskolan på fastigheten Galgvreten 2:35. Föreslagen åtgärd bedöms vara det 

alternativ som ger störst koncernnytta. 

Förskolan och vård- och omsorgsboendet placeras för att kunna samnyttja 

tillagningskök. Genom att skapa samnyttjande mellan verksamheterna minskar 

kostnaderna och tomten utnyttjas mer yteffektivt. Närheten öppnar även upp 

för möjligheten till möten mellan äldre och yngre vilket skapar ökad social 

hållbarhet. 

1.1 Syfte 

Förstudierapporten beskriver det arbete som har gjorts i förstudien och ger 

underlag till fortsatt process. Det innebär att bedöma om föreslaget projekt är 

genomförbart eller inte, att jämföra alternativa lösningsförslag och ta fram 

kalkyler baserade på nyckeltal. 

Aktuellt projekt syftar till att möta befolkningsökningen avseende 

förskoleplatser och den demografiska förändringen med ökande antal äldre 

personer i samhället. 

De nya lokalerna ska bidra till ett hållbart och miljömedvetet samhälle genom 

effektivt användande och tekniskt klimatsmarta lösningar. 
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Figur 1: Förstudien som del av lokalbyggnadsprocessen 

 
Figur 2: Nivå av detaljeringsgrad i förstudien.  

 
 

I projekt där enbart typförskolan planeras att uppföras är det inte nödvändigt att 

genomföra programhandlingsskedet. I aktuellt projekt ska koordinering göras 

med flera andra funktioner, varför bedömningen är att programhandling för de 

delar som inte har det idag, behöver tas fram. 

1.2 Avgränsning 

Ingen specifik avgränsning är aktuell för det här projektet, utan projektet följer 

den ordinarie förstudierutinen. 

Notera att förstudie med efterföljande byggprojekt endast avser åtgärder på 

aktuell fastighet. Andra tekniska försörjningar och strategisk planering måste 

säkerställa resurser för åtgärder i närområdet (utanför aktuell fastighet). Det 

innebär att eventuella åtgärder i vägnät, ledningsnät och nya detaljplaner 

behöver bemannas, planeras och genomföras av respektive ansvarig 

verksamhet. Detta inkluderar att säkerställa budget och resurser för nödvändiga 

åtgärder. 

  

Verksamhetens 
behov Förstudie Programhandling Projektering och 

upphandling Byggskede
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2. Bakgrund 

2.1 Vård och omsorgsförvaltningen 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bland annat vård- och omsorgsboende 

samt korttidsboende i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Nämnden 

har vid sitt sammanträde 2024-08-28 beställt förstudier avseende nytt vård- och 

omsorgsboende med önskat verksamhetsstart 2029 respektive 2031 

(diarienummer VON2024/115 respektive VON2024/116), och med vardera 80 

lägenheter. Möjligheten att samlokalisera annan verksamhet inom lokalen 

behöver utredas, till exempel ersättning för lokaler som på sikt behöver ersättas. 

Syftet är ökad samordning och samnyttjande av resurser, för att uppnå 

effektivitet i arbete och kostnader. 

Beställningen är i enlighet med nämndens Lokalbehovsplan 2023 och 2024, 

samt med kommunens Lokalförsörjningsplan 2024. Vård- och omsorgsnämnden 

redovisar behov av ytterligare enheter i samma storleksordning ungefär vart 

fjärde år därefter, dvs cirka 2035 och cirka 2039. 

2.2 Utbildningsförvaltningen 

Enögla förskola och Öppna förskolan består idag av paviljonger som tillkommit 

vid två olika tillfällen. Den äldre paviljongen ägs av kommunen, är från 1980-

talet och har permanent bygglov. Den nya paviljongen uppfördes 2017, är 

inhyrd och har ett tidsbegränsat bygglov till 2027-02-15 med eventuell 

möjlighet att förlänga lovet ytterligare 5 år dvs till februari 2032. 

Enögla förskola bedrivs i de inhyrda paviljongerna och öppna förskolan bedrivs i 

kommunens paviljong sedan 2019. Förskolans lokaler har en kapacitet på 120 

barn och öppna förskolan har en kapacitet på runt 80 besökare. Öppna 

förskolans verksamhet agerar även som en del i familjecentralen i samverkan 

med Region Uppsala och Socialförvaltningen. 

Med anledningen av det tillfälliga bygglovet beställde utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 2022-02-02 en förstudie (dnr UAN2021/1066) 

avseende att ersätta Enögla förskolas paviljonger med permanent byggnad 

samt att utreda lokaler för öppna förskolan. 

Förstudien ska enligt beställning inkludera: 

• Utreda möjligheten till två olika volymer på förskolan. Plats för 120 barn 
och 160 barn. 

• Förslag på placering i västra Enköping samt förslag på andra delar av 
tätorten. 
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• Förslag med både förskola och öppen förskola, ihop eller var för sig, 
samt möjlighet till samverkan mellan öppna förskolan och andra 
förvaltningar. 

• Möjlighet till samverkan med privat aktör som uppför förskolan. 

Sen beställningen genomfördes har nya befolkningsprognoser kommit, 

senast 2024, vilket påverkar behovsbilden. Detta är beskrivet i 

utbildningsförvaltningens VBU (Verksamhetens beslutsunderlag) som har 

kompletterats inför förstudien och bifogas till förstudierapporten. Den nya 

befolkningsprognosen och förutsättningarna beskrivna i VBU kommer att 

agera underlag för förstudiens behovsbild. 
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3. Rekommendationer 
Teknik- och serviceförvaltningen, utbildningsförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen har i samarbete med andra berörda verksamheter såsom 

strategisk planering, mark och exploatering och övriga tekniska försörjningar 

inom teknik- och serviceförvaltningen, tagit fram förstudien för lokalisering av 

vård- och omsorgsboende, förskola och öppen förskola på fastigheten 

Galgvreten 2:35. Rekommendationen är att projektet genomförs enligt den 

framtagna förstudien. Verksamhet fastighets bedömning är att tidplan och 

resurser för att genomföra uppdraget är möjlig. 

3.1 Verksamhetsförvaltningar som berörs av uppdrag 

3.1.1 Vård- och omsorgsförvaltningen 

Enköpings kommun ansvarar genom vård- och omsorgsnämnden för att 

tillhandahålla boendeformer enligt gällande lagstiftning. För att uppfylla 

uppdraget måste kapaciteten utökas i kommunen, eftersom befolkningen ökar 

enligt prognoserna. Det finns också en målsättning att minska driftkostnader 

genom att minska antalet köpta platser liksom befintliga köer, vilket ytterligare 

spär på behovet. Vård- och omsorgsförvaltningen rekommenderar därför att 

starta fördjupad utredning och projektering omgående avseende nytt vård- och 

omsorgsboende med ett samnyttjad kök tillsammans med permanenta 

ersättningslokaler för Enögla förskola på fastigheten Galgvreten 2:35 med 

planerat färdigställande 2030–2031 i enlighet med aktuell förstudierapport. 

3.1.2 Utbildningsförvaltningen 

Enköpings kommun ansvarar genom utbildningsnämnden för att tillhandahålla 

förskoleplatser enligt skollagen (2010:800). För att uppfylla uppdraget måste 

befintlig kapacitet i de västra delarna av Enköpings tätort säkras på lång sikt och 

kapacitet utökas i hela tätorten för att möta framtida ökat behov enligt prognos. 

Att tillhandahålla förskoleplatserna i närområdet bidrar till att 

kommuninvånarna, i det här fallet barnen, kan utveckla sitt bästa jag i enlighet 

med kommunens övergripande vision. Utbildningsförvaltningen 

rekommenderar därför att starta projektet för permanenta ersättningslokaler för 

Enögla förskola på befintlig fastighet med ett samnyttjat kök tillsammans med 

vård- och omsorgsboende, samt att behålla och renovera befintliga lokaler för 

öppen förskola. 
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3.1.3 Teknik- och serviceförvaltningen 

Lokalförsörjning 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Lokalförsörjningen 

omfattar investeringar i lokaler och inhyrning. Prioriterade investeringsprojekt 

bereds och när kommunstyrelsen fattat beslut om att genomföra, går ansvaret 

att verkställa och slutredovisa projektet över till tekniska nämnden. 

Investeringsvolymerna är omfattande för Enköpings kommun de kommande 

åren, vilket ger ökade driftkostnader för verksamheter. För att hålla nere drift- 

och investeringskostnader eftersträvas åtgärder som ger störst nytta för 

kommunkoncernen i relation till kostnaden. Föreslagen åtgärd bedöms vara det 

alternativ som ger störst koncernnytta. 

Teknisk förvaltning på verksamhet fastighet 

De nya lokalerna ska bidra till ett hållbart och miljömedvetet samhälle genom 

effektivt användande och tekniskt klimatsmarta lösningar. 

Verksamhet fastighet bedömer att det finns resurser för att genomföra projektet. 

Andra tekniska försörjningar måste säkerställa att tillräckliga resurser avsätts (tid, 

personal och ekonomi) för deras eventuella tillkommande åtgärder på andra 

fastigheter i närområdet, så att projektet kan genomföras enligt kommunicerad 

tidplan. 

Projektets tidplan påverkas av att förskolan på samma fastighet har tillfälligt 

bygglov som inte kan förlängas efter 2032. 

3.1.4 Övriga tekniska försörjningar (teknik- och 
serviceförvaltningen) 

Teknisk försörjning inom fastigheten inkluderas i projektet. Utredning av behov 

av åtgärder i närområdet (utanför aktuella fastigheter) och genomförande av 

sådana åtgärder, behöver budgeteras av respektive teknisk verksamhet. 

Allmän plats (trafik & park) 

Allmän plats ser att platsen är funktionell ur ett logistiskt perspektiv och befintlig 

trafikapparat i området bedöms kunna hantera trafikflödet till och från 

fastigheten. Föreslagen lösning utgår från en angöring till öppna förskolan från 

Enöglavägen. 
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Vatten och avlopp 

Förstudieprojektet har stämt av och presenterat förslaget om investeringens 

omfattning med verksamheten VA (Vatten och Avlopp) och kommunalt nät för 

detta finns till fastigheten och bedöms kunna försörja planerad byggnation. 

Måltidsservice 

Då enheten planeras för en verksamhet med ca 300–350 portioner dagligen, 160 

förskolebarn, 80 äldre personer i omvårdnadsboende samt ha kapacitet för att 

kunna leverera 80 portioner till ett framtida mottagningskök så rekommenderas 

i detta projekt ett tillagningskök. Erforderlig yta för tillagningskök är säkrad i 

förstudien. Utförligare utredning med planlösning, flöden, logistik invändigt och 

utvändigt etc. behöver fördjupas under fasen planering och projektering, 

3.1.5 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan- och exploatering 

Byggnation av ny förskola på befintlig fastighet kan ske inom gällande 

detaljplan. Föreslagen byggnation med vård- och omsorgsboende i flera 

våningar förutsätter ändring i befintlig detaljplan avseende våningsantal och i 

samband med detta justeras även tillåten användning till nu gällande 

benämningar. Förstudiens volyminplacering har stämts av med representant för 

verksamheten för strategisk planering och bedöms möjlig att genomföra. 
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4. Utgångsfaktorer 

4.1 Kommunövergripande mål 

Projektet syftar till att uppfylla kommunens övergripande mål att tillsammans 

skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i enligt 

kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2024–2027. Kommunens invånare ska 

känna en trygghet i att vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 

erbjuder goda och sammanhållna verksamheter för vård, omsorg och förskola 

när behov uppstår. De ska känna tillit till vår förmåga att tillgodose behov på ett 

effektivt, rättssäkert och hållbart sätt. 

Projektet ska även säkerställa kommunal service utifrån den samhällsutveckling 

som planeras för tätorten Enköping i översiktsplan och andra övergripande 

styrdokument. 

Kommunens övergripande mål kopplade till vård- och omsorgsförvaltningens 

verksamheter uppfylls genom att: 

• Ett nytt omvårdnadsboende är ett sätt för vård- och 

omsorgsförvaltningen att ge förutsättningar för individer inom 

nämndens ansvarsområde enligt Socialtjänstlagen att kunna leva ett 

självständigt liv. Det är även ett led i vård- och omsorgsnämndens 

målsättning att skapa förutsättningar för trygga medborgare och 

medarbetare. Kommunens invånare ska känna en tillit till att vård- och 

omsorgsnämndens verksamheter erbjuder en god och sammanhållen 

vård och omsorg när behov uppstår, där rätt insatser erbjuds vid rätt 

tidpunkt med personens individuella behov i centrum. 

Kommunens övergripande mål kopplade till utbildningsförvaltningens 

verksamheter uppfylls genom att: 

• Såväl förskoleplatser som den öppna förskolan bidrar till att skapa trygg 

uppväxt oavsett familjens socioekonomiska status, inom fokusområde 

barn och unga i kommunens långsiktiga plan 2024–2027. 

• Förskoleplatser och den öppna förskolan bidrar till social hållbarhet och 

barns bästa enligt barnkonventionen. 

• Politiska satsningar på stärkt föräldrastöd under 2025 är också kopplat 

till kommunens mål och öppna förskolans verksamhet. Det stärka 

föräldrastödet i tidig roll som förälder ger de bättre förutsättningar att 

stötta deras barn när de kommer till skolan och under fritiden. 
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4.2 Mål från vård- och omsorgsförvaltningen 

Projektet ska möjliggöra att verkställa kommuninvånarnas behov av särskilt 

boende enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att beslut om vård- och 

omsorgsboende / särskilt boende eller korttidsplats kan verkställas inom rimlig 

tid. 

Vård- och omsorgsförvaltningens övergripande mål för projektet är att: 

• Tillhandahålla erforderligt antal lägenheter i vård- och omsorgsboende, 

med funktionella lokaler i ett geografiskt strategiskt läge. 

Förvaltningens bedömning är att den byggnation som pekas ut som lämplig i 

förstudien behöver genomföras för att uppfylla målsättningarna. 

Verksamhetens effektmål redovisas i VBU, se bilaga 1. 

4.3 Mål från utbildningsförvaltningen 

Utbildningsförvaltningens övergripande mål är att 

• Tillhandahålla erforderligt antal förskoleplatser för invånare i förskole-

åldern, med funktionella lokaler som möjliggör pedagogisk verksamhet 

enligt förskolans läroplan, i ett geografiskt strategiskt läge. 

Förvaltningens bedömning är att den byggnation som pekas ut som lämplig i 

förstudien behöver genomföras för att uppfylla målsättningarna. 

Verksamhetens effektmål redovisas i VBU, se bilaga 2. 

4.4 Mål från teknik- och serviceförvaltningen 

Att erbjuda en kostnadseffektiv lösning på förvaltningarnas lokalbehov som 

innebär en god ekonomisk och ekologisk hushållning med kommunens 

resurser. Detta innebär att erbjuda rätt kapacitet vid rätt tid och till rimlig 

kostnad, samt att hållbarhetsprinciperna ska uppfyllas så långt det är möjligt och 

rimligt. 

• Ny byggnad uppförd och lokalerna har tagits i bruk av verksamheterna. 

4.5 Investeringsplan och budget 

De aktuella projekten finns med i Enköpings kommuns investeringsplan och 

budget. 
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4.6 Hållbarhet 

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet styr kommande byggprojekt på såväl 

lång som kort sikt. 

4.6.1 Ekonomisk hållbarhet 

Synergier och hög nyttjandegrad är viktigt för rimlig hyresnivå så att verksam-

hetens kostnader kan hållas nere. För kostnadseffektivitet föreslås därför att 

förskola och omvårdnadsboende samlokaliseras så att lokalresursen kök kan 

samnyttjas på ett yt- och kostnadseffektivt sätt. 

4.6.2 Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet avser materialflöden, god luft, ljud- och ljuskvalitet, 

klimatanpassningar, vatten- och energiförbrukning, hållbara transporter, mm. 

Detta projekt ska utföras enligt Enköpings kommuns verksamhet fastighets 

riktlinjer gällande klimat och energi som för närvarande bland annat innebär: 

• Nybyggnad ska uppnå miljöbyggnad nivå silver, anslutas till befintlig 

fjärrvärme och förnyelsebar energi analyseras i projektbudget. 

Åtgärderna kan också kopplas till kommuns ambitioner kring hållbarhet genom 

ett effektivt utnyttjande av befintlig mark då en tomt återanvänds. 

4.6.3 Social hållbarhet inklusive barnkonsekvensanalys 

Trygghet är en viktig aspekt för social hållbarhet. Föreslagen samlokalisering 

med förskola och omvårdnadsfunktioner förväntas ge allmänt 

trygghetsskapande effekt i området, då det ökar närvaron i området även 

utanför förskolans öppettider. I nästa utredningsskede (under projektering) kan 

metoder såsom problem- och platsanalys för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande fysiska insatser göras (enligt av Boverket föreslagna 

metoder). 

Detta är ett projekt där flera kommunala verksamheter kommer finnas i nära 

anslutning till varandra i samma kvarter. Det ger goda förutsättningar för en 

social hållbarhet där verksamheterna vid behov och önskemål på ett enkelt sätt 

kan mötas både inomhus och i utemiljö. Projektet kommer säkerställa att det är 

tryggt och enkelt för verksamheterna att träffas och genomföra gemensamma 

aktiviteter så som odling, musik och målning. 

Samlokaliseringen på tomten innebär även att ytor för utemiljö kan användas av 

flera verksamheter. Till exempel kan vård- och omsorgsboendets utemiljö vara 

något mindre då förskolans utemiljö kan användas kvällstid och helger. Det är 
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även ett mervärde för boende på vård- och omsorgsboendet att kunna se ut 

över en förskolegård där det ofta är aktiviteter. 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Projektet syftar till att ge människor i behov av vård- och omsorgsboende en 

värdig och stimulerande boendesituation med hög livskvalitet utifrån individens 

förutsättningar. Detta ska bidra till kommunens övergripande vision om att ge 

alla medborgare möjlighet att utveckla sitt bästa jag. 

Kommunen är enligt Socialtjänstlagen ansvariga för att verka för att det finns 

bra bostäder för äldre och personer med funktionsvariationer både på den 

ordinarie bostadsmarknaden och för de biståndsbedömda boendeformerna. 

Att bygga detta vård- och omsorgsboende är ett led i att uppfylla kommunens 

ansvar enligt Socialtjänstlagen (SOL). 

Utbildningsförvaltningen 

Undervisningsytor och utemiljö ska stimulera barnens lärande och utveckling, 

det vill säga bidra till att barnen ges möjlighet utveckla både sitt lärande och 

utvecklas som individer, oavsett bakgrund och familjeförhållanden. På så sätt 

bidrar lokalerna och utemiljön till att skapa en attraktiv och hållbar kommun för 

alla, det vill säga bidrar till social hållbarhet. 

Öppna förskolans verksamhet är en viktig plats som stöd till hela familjen och för 

integration i samhället, och bidrar till social hållbarhet samt barns bästa enligt 

barnkonventionen. Politiska satsningar på stärkt föräldrastöd under 2025 är 

också kopplat till kommunens mål och öppna förskolans verksamhet. Det tidiga 

stärkta föräldrastödet i öppna förskolan ger bättre förutsättningar för föräldrarna 

att stötta deras barn när de kommer till skolan och under fritiden. 

En övergripande barnkonsekvensanalys har gjorts med fokus på bedömning av 

om barnets bästa uppnås, dvs barnperspektiv. Projektet syftar till på en 

övergripande nivå att uppfylla barns bästa enligt barnkonventionen (Artikel 3: 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet). Att inte tillhandahålla tillräckligt 

många förskoleplatser inom västra delen av Enköpings tätort är ett sämre 

alternativ för barnen som bor i närområdet. Genom att tillhandahålla erforderligt 

antal förskoleplatser ges alla barn bättre möjlighet att utvecklas (Artikel 6: 

Barnets rätt till liv och utveckling) och alla barn ges samma tillgång till rätten till 

förskoleplats, även de vars familjer har svårare att resa till förskolor på längre 

avstånd (Artikel 2: Alla barn har samma tillgång till samtliga rättigheter). 

Barnets perspektiv (barnets åsikt) ingår inte i förstudien. En fördjupad 

barnkonsekvensanalys analys utifrån barnets perspektiv förväntas genomföras i 

det fortsatta projekteringsarbetet. 
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4.7 Befolkningsprognos 

Kommunens befolkningsprognos 2024 uppskattar befolkningsutvecklingen 

per placeringsområde för åren 2023–2033. Prognosen för perioden 2034–2040 

är enbart beräknad för hela kommunen. Befolkningsprognosen inkluderar ett 

antal bostadsområden som bedöms troliga att de byggs, men det finns fler 

bostäder i bostadsportföljen än de som inkluderas i befolkningsprognosen. 

Osäkerheten i prognosen ökar desto längre bort i tiden prognosen är. 

4.7.1 Vård- och omsorgsförvaltningen 

Befolkningsprognos 2024 visar att antalet äldre ökar mer än den 

genomsnittliga befolkningsökningen. Befolkningen i åldern 85 år och äldre 

prognostiseras öka med 61 procent mellan 2023 och 2035, eller totalt 66 

procent fram till 2040. En proportionell ökning av antalet platser ger ett behov 

av ett nytt vård- och omsorgsboende vart fjärde år. 

Våren 2024 står cirka 50 personer i kö till särskilt boende och 30-talet 

korttidsplatser köps av privat vårdgivare. Köpta platser är dyrare än platser i 

egen regi, varför ny kapacitet behöver tillskapas som kompenserar för 

platsunderskottet. Därför utgår lokalbehovsplan 2024 för vård- och 

omsorgsnämnden från ett tätare kapacitetstillskott än vad 

befolkningsprognosen indikerar. 

Slutsatsen är att det behövs nya vård- och omsorgsboenden á cirka 80 platser 

vardera år 2029 och 2031, samt därefter nya boende cirka 2035, 2039, osv. 

4.7.2 Utbildningsförvaltningen 

I befolkningsprognos 2024 för Enköpings tätort kan vi se en viss nedgång i 

antalet barn fram till 2029, för att därefter vända uppåt och passera dagens 

barnantal cirka år 2033–2034. I Enöglas placeringsområde uteblir dock 

nedgången de närmaste åren och befolkningen i förskoleåldern kommer istället 

ligga kvar på nuvarande nivå hela 2020-talet, med en mindre ökning per år. 

Behovet av tillkommande förskoleplatser i Enöglaområdet fram till 2033 är ca 40 

barn, och kapaciteten i området ligger i december 2024 med en marginal på ca 

10 platser. Det är därför viktigt att bibehålla dagens kapacitet så den inte går 

förlorad på lång sikt, när det tillfälliga bygglovet som längst kan förlängas till 

2032 går ut. 

Kapacitet Enögla förskola 

Utifrån nuvarande befolkningsprognos, samt beskrivet behov i VBU, utgår 

förstudien ifrån en förskola med 160 platser. Notera att eftersom dagens 

verksamhetskapacitet är 120 platser innebär en ny förskola om 160 platser en 
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utökning av ca 40 platser. Detta tar hänsyn till bland annat behov av 

förskoleplatser i Enköpings tätort, respektive västra delarna i Enköpings tätort 

(Enögla- och Munksundsområdet), samt en marginal för att möjliggöra flexibla 

storlekar på barngrupper. 

Kapacitet Öppna förskolan 

Antal besökare till Öppna förskolan ökade från 2022–2023 med ca 1000 

besökare. Under 2024 var antalet besökare ca 10 911, en ökning med ca 3000 

besök från föregående år. Behovet bedöms från verksamheten fortsätta i 

liknande antal. Den befintliga lokalen har en kapacitet på ca 88 personer, vilket 

täcker behovet utifrån antal besökare verksamheten kan ta emot vid ett tillfälle. 

På längre sikt när barnkullarna ökar kan behovet av fler platser att finnas, men 

då det ligger längre fram i tiden föreslår förstudien att täcka upp för det 

behovet som finns idag och sedan se över ytterligare platser längre fram i 

tiden, exempelvis tillsammans med annan samarbetspartner. 
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5. Åtgärdsalternativ / åtgärdsförslag 

5.1 Vård- och omsorgsförvaltningen 

I tätorten Enköping finns begränsade alternativ med mark som inte redan är 

bebyggd, är avsedd för andra ändamål eller inte har erforderlig yta/storlek. 

Nedanstående alternativ har beaktats i utredningen, se tabellen i figur 5. 

Flera lokaliseringsalternativ har föreslagits och beaktats under arbetets gång. 

Några förslag är möjliga placeringar för framtida vård- och omsorgsboende, 

men där olika faktorer på platsen gör att tidsperspektivet blir längre. Det vill 

säga fastigheterna är intressanta att utreda för framtida nya 

omvårdnadsboenden 2035 respektive 2039. Beställning på förstudie för dessa är 

ännu ej gjord och görs när det är aktuellt utifrån respektive projekts tidplan. 

Justering av vilka tomter som då blir aktuella att utreda kan komma att ske då 

dessa planer är preliminära. 

Figur 3: Alternativ för lokalisering av vård- och omsorgsboende. 

Förslag på lösning 

motsvarande behov i 

LFP 

Fastighet Detaljplan 

tillåter 

Yta Kommentar (+ fördelar, - nackdelar) 

Vård- och 

omsorgsboende 2029, 

den sk Sandbro-tomten 

(se separat 

förstudierapport) 

Korsängen 

21:34 

Allmänna 

ändamål, max 

2 våningar 

20 000–24 000 

kvm, till 2 

verksamheter & 

parkering idrott 

+ Kan inrymma ett vård- och omsorgsboende med 80 

lägenheter. 

+ Geografiskt bra läge nära kommunikationer. 

+ Möjlighet till samnyttjande av kök om det i 

framtiden önskas. 

+ Goda förutsättningar för att skapa en god 

boendemiljö, utemiljö samt arbetsmiljö. 

- Förutsätter detaljplaneändring. 

Vård- och 

omsorgsboende 2031, 

den sk Enögla-tomten 

(se denna 

förstudierapport) 

Galgvreten 

2:35  

Allmänna 

ändamål, 

12m hög 

byggnad 

15 000 kvm (exkl. 

yta nära 

kraftledning), till 

2 verksamheter 

+ Kan inrymma ett vård- och omsorgsboende med 80 

lägenheter. 

+ Geografiskt bra läge nära kommunikationer.  

+ Möjlighet till samnyttjande  

+ Goda förutsättningar för att skapa en god 

boendemiljö, utemiljö samt arbetsmiljö. 

- Förutsätter detaljplaneändring. 

Vård- och 

omsorgsboende 2035 

eller 2039 

Kryddgården 

16:1 

Ny detaljplan 

krävs 

 +Läget är bra. Kan vara ett alternativ för senare behov 

av vård- och omsorgsboende. 

-Ligger inom översvämningsriskområde och kan inte 

bebyggas innan åtgärder vidtagits. 
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-Många särskilda boenden inom närområdet vilket 

kan innebära att en del av dessa verksamheter kan 

behöva flytta. 

Omvårdnadsboende 

2035 eller 2039 

Myran-

området 

Ny detaljplan 

krävs 

 +Bra läge och mkt intressant för senare behov av vård- 

och omsorgsboende 

-Eftersom området inte ännu ska utvecklas kan 

tomten inte vara ett alternativ för behoven som finns 

idag. 

 

Andra fastigheter har befunnits vara för små eller ha för liten byggrätt, för att det 

ska vara möjlig att uppföra önskad storlek på vård- och omsorgsboende. 

Alternativt kan en hyresvärdsupphandling göras istället för investeringsprojekt 

med nybyggnation i egenregi, men verksamhet fastighets erfarenheten är att 

inhyrda objekt ger högre hyra, särskilt på längre sikt, varför detta inte föreslås. 

5.2 Utbildningsförvaltningen 

5.2.1 Enögla förskola 

I tätorten Enköping finns begränsade alternativ med mark som inte redan är 

bebyggd eller är avsedd för andra ändamål. Nedanstående alternativ har 

beaktats i utredningen, se tabellen i figur 6. 

Föreslagna fastigheter jämförs med ett behov av minst 6 800 kvm till 120 barn 

och 8 400 kvm till 160 barn. Ytan baseras på schabloner för byggnad på 1 000 

kvm i markplan (1 500 respektive 2 000 kvm i två våningsplan),  

1 000 kvm för transportlösning (vändplan och parkeringar), samt friyta 40 

kvm/barn. 

Figur 4: Alternativ för lokalisering av permanenta lokaler för Enögla förskola 

Förslag på lösning 

motsvarande behov i 

LFP 

Fastighet Detaljplan 

tillåter 

Yta Kommentar (+ fördelar, - nackdelar) 

Ny förskola 2028-29, 

den sk Enögla-tomten 

Galgvreten 2:35 

(befintlig 

fastighet) 

Allmänna 

ändamål, 12m 

hög byggnad 

15 000 kvm (exkl. yta 

nära kraftledning), 

till 3 verksamheter 

+ kan inrymma 160 barn & ytterligare 

verksamheter. 

+ Rätt geografiskt område för att ersätta 

befintlig kapacitet. 

Alternativ till Enögla 

tomten 

Korsängen 21:34 

(Sandbro / gamla 

gymnasiet) 

Allmänna 

ändamål, max 2 

våningar 

20 000–24 000 kvm, 

till 2 verksamheter & 

parkering idrott 

+ kan inrymma 160 barn & ytterligare 

verksamheter. 

- Ev. grundskola har företräde, pga. stlk på 

tomt. 
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- Visst avstånd från befolkningsområde Enögla 

- Ej nära där behovet finns. 

- UF har bedömt det som olämpligt ha 

förskolebarn granne med gymnasiet. 

Ny förskola 2034, den 

sk Rosens förskola 

Romberga 23:12 

(Myran / norra 

stationsområdet) 

Arbete med ny 

detaljplan pågår 

7 000 kvm  - 120 barn, dvs innebär ingen utökad kapacitet 

för framtida behov och ingen marginal för att 

inrymma öppen förskola. 

- Genomförandetid infrastruktur i området 

prel. 2034–36, dvs befintligt bygglov kan ej 

förlängas så långt. 

+ Intressant läge för framtida behov (bostäder 

i norra stationsområdet). 

Ny förskola 2037, den 

sk Enens förskola 

Gånsta 2:3 

(Korsängsfältet) 

Ej 

detaljplanelagd 

fastighet 

Möjligt skapa 

lämplig tomtstorlek 

+ kan inrymma 160 barn & ytterligare 

verksamhet. 

- Ev. grundskola har företräde, pga. stlk på 

tomt.  

- Ej nära där behovet finns. 

 

Därutöver har två privatägda fastigheter som är detaljplanelagda för förskole-

verksamhet diskuterats i dialog med strategisk planering och mark- och 

exploatering. Den ena fastigheten är för liten. Den andra fastigheten ligger 

endast något kvarter ifrån annan förskoletomt vilket ger dålig geografisk 

spridning och är för långt ifrån bostadsområdet där platserna behöver ersättas. 

Därför har ingen vidare utredning av dessa båda objekt gjorts i förstudien. 

Därmed har privatägda alternativ beaktats enligt beställningens frågeställning. 

5.2.2 Öppna förskolan 

För att minska investeringskostnaderna och även utöka flexibiliteten för både 

öppna förskolans verksamhet samt förskolans verksamhet, föreslår förstudien att 

befintliga lokaler för öppna förskolan behålls. De befintliga lokalerna är i bra 

skick och kan med mindre renoveringar fortsätta lämpa sig bra för öppna 

förskolans verksamhet även på längre sikt. 

Andra placeringsmöjligheter för öppen förskola är teoretiskt möjliga då 

verksamheten ensamt behöver avsevärt mindre yta än en hel förskola. Baserat 

på var behovet utifrån social hållbarhet är störst, är utbildningsförvaltningens 

bedömning att det är lämpligt att samlokalisera enligt nuvarande samverkan 

med Enögla förskola. Därför har ingen fördjupning av olika placeringsalternativ 

på andra fastigheter gjorts. Om sådan utredning önskas, behöver 
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utbildningsnämnden lämna tydligare underlag kring förutsättningarna tex 

avseende lämpligt geografiskt område och övriga samverkanspartners. 

5.3 Sammanfattning åtgärdsförslag 

Utifrån respektive lokaliseringsutredning förordar denna 

förstudierapportlokalisering av vård- och omsorgsboende samt förskola och 

öppen förskola på fastighet Galgvreten 2:35. Alla tre verksamheterna ryms och 

det finns goda möjligheter till samverkan och samnyttjande för att nå större 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens perspektiv: Behovet av lägenheter inom 

insatsen biståndsbedömt vård- och omsorgsboende är högt och kommer öka 

ytterligare utifrån den demografiska förändring där gruppen äldre ökar i stor 

omfattning. Idag är efterfrågan på en lägenhet inom denna insats stor i 

Enköpings tätort. Lokaliseringen motsvarar det behov och efterfrågan av 

geografiskt läge som finns.  

Utbildningsförvaltningens perspektiv: Särskilt beaktande att 

befolkningsprognos visar att behovet av förskoleplatser består inom Enöglas 

geografiska närområde, bedöms andra delar av tätorten inte möta behovet lika 

bra. Lokaliseringen är även det alternativen som för alla verksamheterna främst 

möter behovet av när byggnationen behöver stå klar. 

Fortsättningsvis fokuserar därmed förstudierapporten på inplaceringsförslaget 

på fastigheten Galgvreten 2:35. 
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6. Åtgärdsförslag Galgvreten 2:35 

6.1 Omgivning och intilliggande fastigheter 

Fastigheten Galgvreten 2:35 omges i norr och öster av bostadskvarter, där 

detaljplan tillåter hus i sex våningar respektive tre våningar. Söder om 

fastigheten ligger Västerledskyrkan. I väster finns kraftledningar och bortanför 

dessa en större bilväg (Västerleden). Omkring och i anslutning till tomten går 

flera gång och cykelvägar, med anslutning till vägnätet norr och söder om 

fastigheten. På andra sidan Västerleden finns fler bostadsområden. Den delen av 

fastigheten som är detaljplanelagd för allmänna ändamål är cirka 20 000 kvm, se 

blå linje i figur 7. 

Figur 5: Orienteringskarta, fastighet markerad med blå linje 

 

På tomtens södra delar ligger idag paviljonger för Enögla förskola och Öppna 

förskolan. Parkering finns på tomtens norra och nordvästra delar och angöring 

till förskolan och öppna förskolan längs med den sydöstra tomtgränsen. 

Längs med tomtens västra fastighetsgräns löper en kraftledning. För att hålla 

avstånd till kraftledningen bedöms cirka 15 000 kvm av fastigheten vara lämplig 

för stadigvarande verksamhet till förskola, öppen förskola och vård- och 

omsorgsverksamhet. Då hålls ett avstånd på minst 50 meter till byggnad och 

gård från kraftledning, vilket är större än det skyddsavstånd för ledningar som 

denna styrka kräver. Bilparkering och transporter med vändplan kan placeras 
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närmare kraftledning, vilket då ger möjlighet att använda en större del av den 

detaljplanelagda ytan till byggnader och utemiljö. 

Figur 6: Uppmätt tomtstorlek med skyddsavstånd 50 meter 

  

6.2 Detaljplan 

Gällande detaljplan (ingår i Stadsplan 129) tillåter allmänt ändamål med generös 

byggrätt (endast smala zoner med prickmark i utkanten av tomten) och maximal 

tillåten byggnadshöjd 12 meter. Förskola i två våningar kan byggas på tomten 

inom gällande detaljplan. 

Vård- och omsorgsboendet utformas med en byggnad i totalt fem våningar. Det 

är nödvändigt att bygga på höjden för att fastigheten ska räcka till övriga 

funktioner som ska inrymmas. Nuvarande detaljplan behöver därför ändras för 

att tillåta fler våningar. Med hänsyn till karaktären i området, där 

grannfastigheter har flera våningar, bedömer verksamhet strategisk planering 

det som oproblematiskt att ändra detaljplanen för att öka antalet våningar som 

tillåts (rådgivande dialog i tidigt skede). 
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Allmänna ändamål är en äldre beteckning som tidigare användes för att kunna 

ha olika typer av kommunal service på fastigheten, vilket innebär att 

vårdboende (med tillåtet våningstal) teoretiskt kan uppföras inom gällande 

detaljplans angivna användning. Men i samband med att detaljplan ändras för 

att tillåta fler våningar, är det lämpligt att även uppdatera tillåten användning till 

de beteckningar som används idag. Detta enligt rekommendation från miljö- 

och byggnadsförvaltningens (rådgivning från bygglov i tidigt skede) och 

verksamhet strategisk planering (rådgivning i tidigt skede). Det innebär att 

ändra detaljplanens tillåtna användning till B för boende och S för skola. För 

ytterligare tydlighet avseende Regionens samverkan med öppen förskola, bör 

även beteckning D för vårdverksamhet användas. 

6.3 Markförhållanden 

Marken ägs av kommunen. Ingen lämplig externt ägd mark har föreslagits av 

strategisk planering och/eller mark och exploatering. 

6.3.1 Geoteknik 

Det har tidigare stått en skola i ett våningsplan på fastigheten, varför 

markförhållanden såsom geotekniska förutsättningar i det här tidiga 

utredningsskedet generellt förutsätts klara att marken bebyggs. Markens 

bärighet för fler våningsplan och i annat läge än den gamla skolan, samt 

dräneringslösning som motverkar fuktproblem, måste utredas och säkerställas i 

projekteringsskedet. 

6.3.2 Hydrologi / Dagvatten 

Stora delar av fastigheten är sedan tidigare hårdgjord yta. Säkerställande av att 

gällande regelverk avseende klimatförändringar och lämpliga lösningar för att 

öka grönfaktorn, förbättra avrinning och motverka framtida 

översvämningsrisker behöver utredas i projekteringsskedet. 

6.3.3 Föroreningar 

Inga större kända markföroreningar finns identifierade på fastigheten. 

Eventuellt saneringsbehov, exempelvis byte av toppskikt avseende utemiljöns 

lekytor, behöver utredas i projekteringsskedet. 

6.4 Infrastruktur 

6.4.1 Trafik 

Vägen till förskolan är en del av områdets infrastruktur med intilliggande gång- 

och cykelväg. Förskolan kommer ha en kapacitet nära / strax över dagens 
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kapacitet, varför ökningen av bilar till och från förskolan inte bedöms öka 

nämnvärt. Däremot kommer samlokalisering med vård- och 

omsorgsverksamhet ge ökat trafikflöde till och från fastigheten, varför lämplig 

trafiklösning måste beaktas i vidare projektering och att eventuella åtgärder 

utanför fastigheten utreds och budgeteras av verksamheten för allmän plats. 

Av det totala trafikflödet på Västerleden är så kallad ”tung trafik” 5% enligt 

mätning gjord i september 2023. Vid mätpunkter på Enöglavägen och 

Bergsgatan har ingen tung trafik identifierats. Eventuellt förekommer farliga 

transporter utmed Västerleden. Skyddsavstånd mellan bilväg och 

personintensiv verksamhet såsom förskola, ska vara minst 75 meter. I detta fall är 

det ca 120 meter mellan vägen och en byggnad som placeras 50 meter ifrån 

kraftledning. Det innebär att avståndet är större än nödvändigt 

säkerhetsavstånd. Eventuellt farligt gods på Västerleden ska därför inte utgöra 

någon fara för förskolans verksamhet. 

I projekteringsskede bör utredning av buller och förekomst av luftföroreningar 

genomföras. Byggnad bör om möjligt placeras som skydd mot Västerleden (dvs 

nära 50-metersgränsen till kraftledningen) för att förskolegård ska ligga skyddad 

från buller och partiklar på bortre sidan av byggnaden. 

6.4.2 Parkering 

Nuvarande fastighet används i relativt stor utsträckning till parkeringsyta, 

framförallt i västra delen av fastigheten. Dessa platser används framförallt av 

boende i grannfastigheter, där det finns lediga parkeringar men boende väljer 

att ställa sig på kommunens parkeringsplatser där det är gratis/billigare. 

Verksamhet trafikplanering har därför inte identifierat något behov av att ersätta 

/ kompensera för dessa parkeringsplatser. 

Parkeringsplatser till planerade verksamheter ska placeras inom fastigheten. 

Underlag till inritad parkering i åtgärdsförslaget har varit parkeringsnormen.  

Förstudiens utredningar har sett att parkeringar och angöringsytor för 

varutransporter i viss utsträckning kan samnyttjas mellan verksamheterna.  

Många anhöriga som besöker sina anhöriga arbetar vardagar dagtid och gör 

därför i större omfattning besök på kvällar och helger när förskolan är stängd 

och inte använder parkeringsplatserna. Möjlighet till utökning av inritad 

parkering i åtgärdsförslaget finns och kommer att ses över i senare 

projekteringsskede. Det kommer även finnas möjlighet att i framtiden 

omfördela parkeringarna mellan verksamheterna om behoven förändras inom 

verksamheterna. 
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Enligt Plan- och bygglagen (PBL 8 kap, 9§) ska friyta prioriteras framför 

parkeringsplatser om inte båda ryms, vilket också har tagits hänsyn till i 

volymplaceringen samt fördelning av parkeringsplatser. 

Figur 7: Parkeringstal enligt gällande parkeringsnorm** 

 BILPARKERING CYKELPARKERING 

VÅRD- OCH 

OMSORGSBOENDE  

(CA 7800 KVM) 

43 platser (varav 23 

besöksparkeringar) 

32 platser 

FÖRSKOLA (CA 1 900 KVM) 8 platser + ”hämta och 

lämna”-platser 

46 platser 

ÖPPNA FÖRSKOLAN* (CA 

350KVM) 

10-20 platser 20 platser 

TOTALT 61-71 platser + ”hämta och 

lämna”-platser 

98 platser 

*Då öppna förskolans verksamhet är en besöksverksamhet kan inte 

parkeringsnormen för förskola användas. Verksamhetens behov har istället 

rådfrågats och ligger som underlag i tabellen. 

**Trafik inom verksamhet allmän plats har informerat om att arbete planeras för 

att revidera parkeringsnormen, eftersom parkeringstal för bil och cykel bedömts 

ligga högt. Tabellen visar nuvarande parkeringsnorm, men beräkningstalen kan 

alltså komma att ändras under den vidare utredningen. 

6.4.3 El 

Närliggande kraftledning består av två stycken enheter, den som är placerad 

längst västerut på 77 kV och den östra av dem på 22 kV. 

För ledningar över 55 kV, där människor vistas stadigvarande (till exempel en 

förskola eller bostad) ska magnetfältsfrågan beaktas på ett större avstånd, om 

byggnad ska placeras upp till 50 meter från ledning ska en närmare utredning 

göras. I denna förstudie föreslås byggnader och utemiljöns gårdsyta (friyta, 

trädgård och dylikt) placeras med minst 50 meters marginal till ledning. Vidare 

anger regelverket att plats utomhus där många människor samlas (dvs 

förskolegård eller trädgård till vårdboende), ska hålla minst 20 meters avstånd 

till ledning. Parkeringsplatser kan placeras närmare än 50 meter, men bör inte 

fungera som uppsamlingsplats vid eventuell brandutrymning om den 

understiger 20 meter. 
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I dialog med verksamhet plan- och exploatering (rådgivning i tidigt skede) har 

framkommit att kraftledningen på sikt planeras att dras om och kommer inte gå 

bredvid denna tomt. Eftersom detta är efter byggnationens färdigställande bör 

byggnaderna placeras utifrån gällande skyddsavstånd. 

6.5 Kultur och miljö m.m. 

Fastigheten har inte kulturskydd enligt detaljplan. 

Fastigheten kantas av trädrader, dubbla rader vid gång- och cykelväg i söder 

och öster, och enkel rad i väster och norr. Träden klassas troligtvis som allé och 

omfattas av biotopskydd. Placering av byggnader, infarter till fastigheten, och 

dylikt måste därför planeras så att dessa träd bevaras i så stor utsträckning det 

går. Om situation i senare skede innebär ett behov av nedtagning av träd i allén 

kräver detta dispens från Länsstyrelsen. 
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7. Verksamheternas lokalbehov 

7.1 Projektmål 

Övergripande projektmål är att beslutad nybyggnation är genomförd. 

Verksamheternas effektmål redovisas i respektive VBU (verksamhetens 

beslutsunderlag), se bilaga 1, 2 och 3. 

7.2 Funktionsprogram 

Vård- och omsorgsförvaltningen preciserar sina behov i VBU. Funktionsprogram 

är under framtagande och väntas färdigt under 2025 och blir ett stöd för vidare 

utredning och projektering i projektet. 

Utbildningsförvaltningens funktionsprogram (i gällande underlag kallat 

ramprogram) för förskola utgår från framtagen typförskola för 160 platser. 

Framtagna flöden och samband eftersträvas även i denna nybyggnation fastän 

delar av typförskolan anpassas för att kunna sammanlänkas med vård- och 

omsorgsboendet. 

Funktioner, samband och flöden för verksamhet Måltidsservice har tagits fram 

under förstudien och inkluderats i utformningen för att få fram en volymstorlek i 

förstudien. 

7.3 Samband och flöden 

Samband och flöden har beaktats främst gällande placering av byggnader på 

tomten, angöring och utemiljö. Motsvarande invändigt ses över i fortsatt 

projektering. 

7.4 Volymskiss 

Åtgärdsförslaget för att möta båda förvaltningarnas behov är en samlokalisering 

på fastigheten Galgvreten 2:35. Inplaceringen är ett arbetsmaterial och har 

genomarbetats i större volymer. Ytterligare utredningar gällande både 

byggnaden och utemiljön behöver fortsätta utredas i senare 

programhandlingsskede. Fokus i förstudien har varit att säkerställa att ytorna 

räcker för att uppfylla behoven. 

För Illustrationsplan med bättre läsbarhet, se bilaga 4 ”Volymstudie”. 
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7.4.1 Byggnaderna 

Placering 

Figur 8: Illustrationsplan med grov fördelning av gårdar, inplacering av 
byggnadsvolymer, angöring samt parkeringar. Se bilaga 7 för littera-förklaringar. 
Illustration av Nivå Landskapsarkitektur AB. 

Byggnaderna och gårdarna för stadigvarande vistelse placeras i öst-västlig 

riktning inom ett skyddsavstånd från kraftledningen (orangea linjer i väst) enligt 

tidigare beskrivning. 

Hela byggnadsvolymen placeras på tomtens norra delar för att hålla ett bra 

avstånd till befintliga paviljonger (streckade linjer på tomt i volymskiss) där 

verksamhet kommer att pågå under byggnationen. 

Den nordliga placeringen ger också goda förutsättningar för att använda 

befintlig infart till parkering och, i förslaget, även angöring för verksamheternas 

leveranser och logistik. 
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Placeringen av byggnadsvolymen har tagit hänsyn till en befintlig ek som står på 

tomten. Förstudien rekommenderar att i vidare projektering se till att eken kan 

bevaras för att inte förlora de biologiska samt estetiska värdena. 

Byggnadsvolym och innehåll 

Figur 9: Byggnadsvolymer och placering på tomten. Illustration av Pelago 
arkitektur AB och Nivå Landskapsarkitektur AB.  

 

Volymen för vård- och omsorgsboendet, placerat i nordväst, är i fem våningar 

med vindsvåning. Entréplanet innehåller gemensamma funktioner, 

stödfunktioner så som miljörum och varumottagning, samt administrativa ytor 

både för vård- och omsorgsboendet. Ovan ligger fyra typ-plan med 20 

lägenheter fördelade på två avdelningar. 

Vård- och omsorgsboendet kopplas samman med förskolan med en länk 

innehållande bland annat ett mindre restaurangrum för vård- och 

omsorgsboendet. 

Typförskolan består av två rektangulära volymer. Den ena innehåller förskolans 

verksamhetsytor och har fyra avdelningar med två gemensamma entréer på 

entréplan, och ovanpå ett likadant våningsplan, en trappa upp, med 
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gemensamma utvändiga entréer. Den andra volymen innehåller matsal och 

tillagningskök i entréplan och administrativa ytor samt teknikutrymmen på 

andra våningsplanet. I förstudiens föreslagna volym har den andra volymen i 

typförskolan anpassats för att länkas samman med vård- och omsorgsboendet. 

Köket har också utökats för att kunna leverera till vård- och omsorgsboendet 

samt ha beredskap för leverans till ytterligare ett vård- och omsorgsboende i 

framtiden. 

7.4.2 Utemiljö 

Entréer 

Olika sätt att ta sig till tomten har tagits hänsyn till, exempelvis gångvägen från 

väst som idag är en entré till förskolan från gården. En gångväg från Örtagatan 

har tillkommit längs med tomtens norra väg till vård- och omsorgsboendet och 

kopplar sedan an till befintliga gångvägar väster om tomten vilket ger en 

kontinuitet i gångfartsnätet. 

Huvudentrén till vård- och omsorgsboendet är placerad i tomtens nordvästra 

hörn och markeras av ett entrétorg som ramas in av byggnaden. Restaurangens 

entré har även den ett indrag med plats för mindre uteservering längs med 

gatan. Förskolans entréer till avdelningar, är placerade så som de övriga 

typförskolorna, på varsin sida om byggnaden (i denna inplacering mot nordväst 

och sydöst). 

Personalentrén till förskolan är placerad i hörnet vid entrén till 

förskolebyggnaden, till måltidsservice samnyttjas entrén med leveranser till 

köket längst med länkbyggnadens norra sida, och för vård- och 

omsorgsboendet placeras personalentrén på byggnadens västra sida mot 

parkeringen. Befintliga entréer behålls för den öppna förskolan. 

Hur personal och besökare ska kunna ta sig till och ifrån verksamheterna på ett 

tryggt och tydligt sätt har beaktats i förstudien och kommer vidareutvecklas i 

senare skede. 

Angöring och parkering 

En större parkering för personal och besökare till förskolan och vård- och 

omsorgsboendet placeras väster om vård- och omsorgsboendet. På så sätt 

utnyttjas tomten inom säkerhetsavstånd till kraftledningen på bästa sätt. 

Närmast förskolan placeras hämta- och lämnaparkeringar för förskolan samt 

parkeringar för besökare till öppna förskolan. Tillgängliga parkeringar placeras 

vid de olika entréerna. 

Alla verksamheterna har olika typer av leveranser. Majoriteten av 

angöringszoner har samlats i lastfickor längs med tomtens norra infart. En 
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vändzon har placerats i tomtens nordvästra hörn så att de större lastbilarna kan 

vända och ställa sig längs med fasaden. Genom att placera vändzonen i tomtens 

nordvästra hörn kan byggnaden skjutas upp på tomten och möjliggöra större 

gårdsyta för vård- och omsorgsboendet och förskolan. 

Lastfickor placeras vid vård- och omsorgsboendet för leveranser av bland annat 

mat och förbrukningsmaterial samt sophantering för vård- och 

omsorgsboendet. På samma sätt planeras en lastficka utanför storkökets entré 

längre österut för leveranser och sophantering till storköket och förskolan. En 

mindre vändzon vid vård- och omsorgsboendets södra hörn är även inritat för 

ytterligare sophantering. Utöver de leveranser som är nämnda finns det även 

behov av andra transporter så som plats för ambulanser och angöring för bårbil 

vid hämtning av avlidna vid vård- och omsorgsboendet. Dessa ytor samnyttjas 

med ytor för leveranser, entréytor, samt parkeringar. 

Öppna förskolan har enbart ett fåtal leveranser samt sophantering och angöring. 

För detta planeras en lastficka längs med Enöglavägen. 

Gårdsmiljö 

Gården för förskolan är fördelad på varsin sida om förskolebyggnaden och 

sträcker sig söder- samt västerut. Den befintliga gångvägen från väster bibehålls 

som en entré till förskolegården. Precis vid gångvägen finns även en befintlig 

naturmark som idag används mycket av förskoleverksamheten. Ytan föreslås att 

behållas som en naturmarksgård. Storleken på förskolegården (orange markerad 

yta) ger en friyta på ca 38 kvm/barn vilket tillsammans med naturmarksgården 

mer än tillräckligt tillgodoser gällande rekommendationer från Boverket för 

friyta på förskolor. 

Gården för vård- och omsorgsboendet ramas in av byggnaden och hålls 

samman för att skapa en god överblick. 

De båda gårdarna är placerade med ett staket emellan samt en grind för att, 

under kontrollerade former, kunna möjliggöra olika möten och aktiviteter 

mellan verksamheterna. Då förskolan endast har verksamhet vardagar och 

dagtid så samnyttjas förskolegården under kvällar och helger av vård- och 

omsorgsboendet som kan använda den när boende får besök av exempelvis 

yngre släktingar. 
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8. Byggnadstekniska förutsättningar 
Byggnad uppförs enligt verksamhet fastighets projekteringsanvisningar 

avseende till exempel materialval, för att på så sätt ta hänsyn till framtida drift, 

förvaltning, lokalvård, underhåll och liknande. 

Byggnaden ska uppföras som minst miljöbyggnad nivå silver. Byggnaden 

ansluts till befintligt nät för el-, värme- och vattensystem. 

Fast reservkraft ska inkluderas i projektet för vård- och omsorgsboendet. 

Önskemålet är att verksamheten ska kunna fungerar fullt ut förutom eventuell 

komfortkyla i händelse av elavbrott. Detta är viktigt för att klara både dagens 

vård men även framtidens vård som blir mer och mer lik sjukvård. Verksamheten 

ska kunna ta emot kunder med omfattande behov av vård som kan inkludera 

avancerad teknisk utrustning. Detta boende kan även vara en lokal där övrig 

verksamhet inom vård- och omsorgs kan evakuera till i händelse av stora 

elavbrott. Till exempel kan kunder med behov av fungerande el flyttas hit från 

andra verksamheter inom förvaltningen. Även verksamheter som till exempel 

hemtjänst kan utgå från denna lokalen vilket innebär att de kan ladda telefoner, 

bilar samt vid större kriser kunna evakuera kunder som har hemtjänst till denna 

lokal. Avser kunder med stora omfattande behov som inte kan vistas i en 

trygghetspunkt vid stora kriser.  

Laddstolpar för elbilar ska finnas enligt lagkrav. Behöver följas upp i 

projekteringsskedet. 
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9. Ekonomi 
Kapitlet innehåller investeringskalkyl med totalekonomi för hyra och investering 

samt övriga kostnader tex infrastruktur, rivning, sanering m.m. 

Då investeringar och kalkyler omfattas av sekretess är detta kapitel samt övriga 

kalkylunderlag med preliminär hyresberäkning och investeringsbelopp lagda i 

separata bilagor.  

Se bilaga 4 för ekonomikapitlet, och bilagor 5–6 för kalkylunderlag till respektive 

nämnd.  

 

10.  Tidplan 
Förstudie   klar januari 2025 

Beslut Programhandling  Nämnder april 2025, KS juni 2025 

Projektering Programhandling september 2025 – september 2026 

Beslut om projektering & upphandling oktober 2026 – januari 2027 

Projektering & upphandling  januari 2026 – mars 2027 

Upphandling   Vår 2027 

Byggnation, 2,5 år   Höst 2027 – Vår 2030 

Verksamhetsstart förskola  Hösttermin 2030 

Avetablering befintlig paviljong Höst 2030 

Verksamhetsstart VO-boende Vinter 2030/2031 

Färdigställande av gårdar  Vår 2031 
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11. Risker 
Detaljplaneändring för samlokalisering förskola och vård- och omsorgsboende 

är nödvändig. I och med det finns en risk att detaljplanen överklagas. Det 

bedöms dock som osannolikt att det kan stoppa projektet, baserat på att 

detaljplanerna för grannfastigheterna tillåter tre och sex våningar, respektive 18 

meters byggnadshöjd avseende kyrkan. Ett vårdboende i fem våningar skulle 

därmed fortfarande smälta in i områdets karaktär. 

Liknande ovan finns risk att bygglovet överklagas vilket kan påverka tidsplanen. 

Risker finns avseende buller, luftföroreningar, och förorenad mark. Eftersom det 

fram till 2015 varit skolverksamhet på fastigheten som inte haft problem med 

dessa faktorer, bedöms risken för sådana problem vara liten och kunna hanteras 

i projekteringsskedet. 

11.1 Om åtgärden ej genomförs 

Om åtgärden med byggnation av ny förskola inte genomförs, uppstår 

kapacitetsbrist avseende förskoleplatser i området eftersom dagens 120 platser 

går förlorade. Detta eftersom förskolebyggnaden har tillfälligt bygglov som går 

ut 2027, och som är svår att förlänga om permanent lösning inte redovisas. Om 

bygglovet ändock förlängs finns en begränsning till 2032 som längst. 

Förskolorna i Enögla-området kommer sannolikt inte klara av att ta emot alla 

som önskar plats, någon gång från tidigt 30-tal och framåt. Det innebär att 

barnen/familjerna måste anvisas plats i andra områden, vilket ger föräldrarna 

längre resväg för hämtning och lämning, och därmed försvåras det så kallade 

livspusslet. Detta leder till stress i familjerna, vilket riskerar att påverka barnen 

negativt. Utifrån barnkonventionen och beaktande av barns bästa är detta inte 

en bra lösning. 

Om en byggnation av nytt omvårdnadsboende inte genomförs, kan inte beslut 

av insatsen vård- och omsorgsboende verkställas i den omfattning som krävs för 

att möta den allt större gruppen äldres behov. Detta innebär att vård- och 

omsorgsförvaltningen behöver köpa insatsen av annan utförare till en högre 

kostnad. Vidare innebär det att kommuninvånarna inte kan garanteras sin insats 

i tid och få sin insats verkställt inom kommunen.  

Om en insats inte kan verkställas inom 3 månader  kan IVO (Inspektionen för 

vård och omsorg) besluta om vite för så kallat ej verkställt beslut.  

För kommunkoncernens långsiktiga ekonomi är det därför inte en bra lösning 

att avstå byggnationer av vård- och omsorgsboenden. 
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12. Bilagor 
Bilaga 1: VBU Enögla förskola 

Bilaga 2: VBU Öppna förskolan 

Bilaga 3: VBU Vård- och omsorgsboende 

Bilaga 4: Kapitel 9 Förstudierapport - Ekonomi 

Bilaga 5: UN kalkylunderlag förskola Enögla 

Bilaga 6: VON kalkylunderlag vård- och omsorgsboende Enögla 

Bilaga 7: Illustrationsplan 
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