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1. Inledning 
Enligt kommunens ”Policy för lokalförsörjning” (KS2017/743) ska det 

lokalstrategiska arbetet eftersträva hög lokaleffektivitet och god ekonomisk 

hushållning av de gemensamma resurserna. Detta görs genom att arbeta för 

ändamålsenliga lokaler till lägsta kostnad över tid, där kostnad och nytta är i 

balans. Lokalåtgärder och investeringar utgör stor del i både verksamheters och 

hela kommunens ekonomi och därför bör varje åtgärd noga bedömas och 

analyseras innan beslut.  

För att nå detta tar utbildningsnämnden (fram till januari 2025 utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden) fram en lokalbehovsplan för sina respektive 

verksamhetsområden: förskole-, grundskole-, gymnasie- samt vuxenutbildning. 

Dokumentet utgör underlag till kommunens lokalförsörjningsplan, vilken i sin 

tur är ett prioriteringsstöd till den årliga budget- och planeringsprocessen. Både 

lokalbehovsplanen och lokalförsörjningsplanen är strategiska dokument som 

skrivs för en tioårsperiod (2026–2035) och revideras varje år.  

Grunden för lokalbehovsplanen är kommunens utveckling baserat på bostads-

planer och befolkningsprognos (2024), liksom befintligt lokalbestånds skick och 

hur verksamheterna nyttjar dessa lokalresurser. Även de förändringar i om-

världen som ger nya krav och regelverk på verksamheterna, förnyade arbetssätt 

och ansvarsområden, med mera, utvecklar verksamheterna samt därmed deras 

lokalbehov och tas i beaktning i lokalbehovsplanen. 

Beslut om investeringar i form av ny, om- och tillbyggnad innebär ett långsiktigt 

ekonomiskt åtagande där det är av största vikt att satsat kapital värdesäkras. För 

hållbara lokallösningar ska strävan vara att ta hänsyn till människa, miljö, 

ekonomi, verksamhet och teknik samtidigt genom utveckling av nya arbetssätt, 

flexibla lösningar och samnyttjande av lokaler. 
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Flera olika faktorer baserat på nuläge, förutsättningar och framtida utveckling 

resulterar i verksamheternas lokalbehov och därmed Lokalbehovsplan.  

Processbild över lokalförsörjningsprocessen kring investeringar.  

1.1 Syfte 

Syftet med lokalbehovsplanen är att styra mot en effektiv lokalanvändning inom 

ramen för en god ekonomisk hushållning samt vara ett prioriteringsstöd för 

lokalförsörjningsplanen och förslag till framtida investeringsplan. Med 

lokaleffektivitet menas att lokalanvändarna har ändamålsenliga lokaler till lägsta 

kostnad över tid där kostnad, hög nyttjandegrad och nytta är i balans för 

kommuninvånare och andra brukare.  

Dokumentet syftar till att tydliggöra hur utbildningsförvaltningens 

verksamhetslokaler behöver vidareutvecklas för att möta det förändrade 

behovet samt säkerställa platser för de barn, elever och studenter som använder 

förvaltningens lokaler. 

Befolknings-
prognos

Lokalbehovsplan
Verksamhets- 

behov

Omvärldsanalys

Lokalernas skick 
och kapacitet

UAN UPN

LBP

Ämnesnämnders 
lokalbehovsplaner

LFP

Lokalförsörjningsplanen

IP

Investeringsplanen
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1.3 Lokalplanering 

Det löpande arbetet under året behöver ske enligt en strukturerad och 

dokumenterad process som medger god samordning mellan berörda parter och 

tar hänsyn till fysisk planering, verksamhetsplanering och ekonomisk planering. 

För enskilda projekt behöver det finnas tydlig vision, effektmål (vad vill 

verksamheten uppnå på sikt), flöden, samband och ekonomiska kalkyler. 

Utöver enskilda investeringsprojekt genomförs även lokalanpassningar av olika 

slag löpande under årets gång. Det här kan exempelvis vara upprustning av 

utemiljö, tillgänglighetsanpassningar, omorganisationer i verksamhet som 

kräver förändrade lokaler, eller utökningar av säkerhet. För detta finns årligen en 

investeringssumma som fördelas i samråd med verksamhet, lokalsamordnare, 

och förvaltare på mindre eller mellanstora åtgärder.  

Under året inkommer önskemål och behov som sedan bedöms utifrån 

kriterierna att nå goda ändamålsenliga lokaler med ekonomi och nytta i balans. 

Det befintliga lokalbeståndet ses kontinuerligt över och anpassas för att kunna 

öka kapaciteten vid behov. 

Det behöver också finnas beredskap för att med kort varsel kunna ta emot 

nyanlända barn och/eller elever, samt barn och/eller elever som eventuellt 

drabbas av nedläggning av förskolor/skolor med enskild huvudman. Detta 

betyder att lokalplaneringen behöver balanseras mellan ett kort perspektiv med 

temporära lösningar och ett längre med permanenta lösningar. 

 

 

Processkarta för verksamhetens anpassningsbeställning. 

  



Lokalbehovsplan UF 
2025–2034 

6 (70)  

  

 

 

1.3.1 Ny fastighets- och lokalförsörjningsstrategi 

PwC har under 2023 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings 
kommun genomfört en granskning av kommunens investerings-, underhålls- 
respektive lokalförsörjningsprocess. Rapporterna lyfter bland annat fram en 
rekommendation till kommunstyrelsen att ta fram en fastighetsstrategi som 
inkluderar fastighetsunderhåll. Verksamheten Fastighet på 
samhällsbyggnadsförvaltningen har därför under 2024 arbetat med att ta fram 
ett styrande dokument som samlar principerna för det strategiska arbetet. Detta 
inkluderar principer för äga eller hyra, fastighetsägaransvaret och 
interhyresavtal, affärsplan per fastighet med fastighetsunderhåll och 
fastighetsdrift tydligt kopplat till övrig långsiktig strategisk planering, hållbarhet 
och miljö, samt pekar på vikten av en tydlig process med att ta fram 
lokalbehovsplaner per verksamhetsnämnd och en kommunövergripande 
fastighets- och lokalförsörjningsplan. Arbetet med att förankra den nya strategin 
pågår under 2025 och beslut planeras preliminärt tas under året.  

1.3.2 Uppdaterad lokalförsörjningsprocess 

Årshjulet för lokalförsörjningsprocessen har under 2024 och kommer under 
2025 att förändras. Det tidigare lokalförsörjningshjulet har utgått ifrån att 
befolkningsprognosen levereras i maj och lokalbehovsplanerna godkänns i 
september. Under 2024 flyttades leveransen av prognosen från maj till 
oktober/november. Detta innebar att Lokalbehovsplan 2024 som godkändes i 
september av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utgick ifrån 
befolkningsprognos 2023. Sen dess har en ny befolkningsprognos kommit vilket 
har inneburit ett behov av vissa förändringar i lokalplaneringen. För att rätt 
underlag ska finnas till Lokalförsörjningsplan 2025 som planeras för beslut under 
senvåren 2025 så har utbildningsnämnden tagit fram en Lokalbehovsplan 2024, 
version 2. Detta innebär att Lokalbehovsplan 2025 utgår och nästa nya plan är 
Lokalbehovsplan 2026.  

En ytterligare förändring är hur befolkningsprognosen levereras. 
Befolkningsprognosen 2023 levererades med en delområdesprognos från 2022-
2040. Detta var ett undantag jämfört med tidigare år då befolkningsprognosen 
endast levererats för de närmsta 10 åren. För befolkningsprognos 2024 gick 
leveransen tillbaka till tidigare upplägg med en befolkningsprognos 2023-2033 
som även redovisas per delområde, samt en kommunprognos för totala 
befolkningen från 2023-2040. 
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2. Förutsättningar 
Alla utbildningsförvaltningens lokaler ska vara ändamålsenliga, säkra, ha låg 
miljöpåverkan, kunna utnyttjas effektiv, och produceras till lägsta möjliga 
kostnad över tid.  

Lokalerna som utbildningsförvaltningen disponerar ska vara av god kvalitet 
både inomhus och utomhus. De ska vara flexibla och utformas så att de upplevs 
trygga och de ska vara utformade på ett sådant sätt att de skapar bästa 
förutsättningar för att motverka kränkningar och mobbning. Lokalerna ska vara 
en mötesplats för gemenskap, vara redo för kommande befolkningsökning och 
möjliggöra tillgänglighet för alla. Lärmiljön ska även ha en bred repertoar av 
metoder och lösningar för att nå kunskap och utveckla lärande och kreativitet. 

2.1 Lagar 

2.1.1 Barnkonventionen 

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. 

Den definierar vilka rättigheter som gäller för barn i hela världen. 

Fyra huvudprinciper gäller: 

1. Alla barn och ungdomar ska behandlas lika 
2. Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som berör dem 
3. Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas 
4. Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn och unga 

ska ha möjligheter att påverka 

Detta innebär att barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i byggandet 
och ges möjlighet till inflytande i planeringen av de byggnader och den utemiljö 
som de vistas i en stor del av sin vakna tid. 

2.1.2 Skollagen 

Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som behövs 
för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Utbildningen ska utformas 
på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet 
och studiero. 

Hemkommunen är skyldig att tillhandahålla en plats i skolan för alla barn i 
kommunen som har rätt till utbildning och som inte fullgör sin skolgång på 
annat sätt.  
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2.2 Kommunens vision och mål 

2.2.1 Enköpings vision 2030 

Visionen för Enköpings kommun är att skapa en tillvaro där kommunens 

invånare upplever att ”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan 

utveckla sitt allra bästa jag”. Visionens tre inriktningar har bärighet på 

lokalbehovet på olika sätt: 

• Självklar livskvalitet: Bästa möjliga livskvalitet eftersträvas oavsett ålder, 

samt delaktighet och inflytande. Livskvalitet inkluderar 

utbildningslokaler från förskola till vuxenutbildning som möjliggör och 

bidrar till livslångt lärande. 
• Attraktivast i regionen: Innebär bland annat att erbjuda ändamålsenliga 

utbildningslokaler.   

• En hållbar omvärldsaktör: Kommunen hushållar med mark- och 

materialresurser genom att planera så yteffektiva lokaler som möjligt. 

Exempelvis eftersträvas samnyttjande av ytor så långt det är möjligt. 

Klimatpåverkan minimeras genom miljövänliga materialval och 

energisnåla byggnader, liksom geografisk placering av tomter för 

kommunal service i lägen som uppmuntrar till användning av 

kollektivtrafik. 

2.2.2 Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027 

På en övergripande nivå är det kommunfullmäktiges långsiktiga plan som styr 

och prioriterar utvecklingen. Den övergripande målbilden är att tillsammans 

skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i, vilket görs 

genom mål om samhörighet, självständighet och stolthet. 

Planens fyra fokusområden för att möta framtiden, har bärighet på lokalbehovet: 

• Ökat fokus på barn och unga: Goda och ändamålsenliga lokaler till 

förskola, skola och gymnasium bidrar till att skapa trygg uppväxt oavsett 

familjens socioekonomiska status. 

• Kompetensförsörjning: Lokaler för Komvux, svenska för invandrare (SFI) 

och yrkesutbildningar bidrar till kompetensförsörjning inom såväl 

kommun som privat sektor. För att vara en attraktiv arbetsgivare, 

behöver kommunens lokaler erbjuda en god arbetsmiljö. 

• Näringsliv: Utbildningsförvaltningens lokaler tillsammans med 

utbildningslokaler för de fristående förskolor och friskolor som finns i 

kommunen skapar tillsammans kapaciteten. Även om kommunens 

lokalförsörjning fokuserar på lokaler för verksamheter i egenregi, 
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behöver den ta hänsyn till de privata verksamheterna och vid behov se 

över mark för skollokaler även på privatägd mark.  

• Brott mot välfärden: Lokaler planeras generellt för att vara säkra och 

trygga och därmed minska möjligheter till mindre brott såsom 

skadegörelse. 

2.2.3 Utbildningsnämndens utvecklingsmål för 2025-2026 

I utbildningsnämndens utvecklingsmål 2025-2026 specificerar de fyra 
utvecklingsområden:  

• Ökad framtidstro hos barn och ungdomar. 
• Öka andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan 
• Öka andelen elever som fullföljer sin utbildning i gymnasieskolan 
• Öka andelen språkinsatser till utrikesfödda 

För att nå dem behövs ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för en 
trygg miljö med god studiero.  

2.3 Ramprogram och funktionsprogram 
Som ett stöd i arbetet av utformning av utbildningsförvaltningens lokaler pågår 
ett arbete med att ta fram ett funktionsprogram för förskola (uppdatering 
gällande ramprogram) respektive grundskola. Programmen ska visa på de 
kvalitéer och funktioner som är viktiga att tillskapa och utveckla både vid om- 
och nybyggnation. Underlag till programmen tas fram kontinuerligt tillsammans 
med alla berörda parter. 

2.4 Befolkningsprognos och historiskt utfall 

Befolkningsprognosen utgår från antaganden om antal födda, antal döda samt 

antal in- och utflyttare till kommunen. År 2023 hade Enköpings kommun 48 292 

invånare. Enligt kommunprognos 2024 kommer Enköpings kommun ha cirka 54 

500 tusen invånare år 2033, och cirka 59 700 år 2040.  

För att kunna planera lokalbehovet arbetar utbildningsförvaltningen utifrån 

befolkningsprognosen och kommunprognosen som kommer att presenteras i 

oktober/november varje år. Befolkningsprognos 2024 levererades för de 

närmsta 10 åren (2023-2033) och delas även upp i delområdesprognoser utifrån 

placeringsområden. Kommunprognosen levererades mellan åren 2023-2040 där 

befolkningsökningen efter befolkningsprognosens slut (2033) beräknas utifrån 

ett schablonantagande fördelat jämt på varje år. Observera att ju längre fram i 

tiden vi kommer desto mer osäker blir prognosen.  
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Kommunprognosen 

Tabellen nedan visar på antal personer, utifrån ålder för förskola till gymnasiet, 

som enligt kommunprognosen beräknas att finnas i Enköpings kommun, samt 

vilken förändring som sker. Då kommunprognosen avrundar siffror och är mer 

generell så kommer nedan siffror ej stämma överens exakt med de siffror som 

redovisas i delområdesprognoserna.  

Ålder 2023 2028 2033 
Förändring 

2023-2033 (%) 
2040 

Förändring 

2033-2040 (%) 

0 455 481 578 123 (27%) 638 60 (10,2%) 

1-5* 2 931 2 673 3 027 96 (3,3%) 3 454 427 (14,1%) 

6-12 4 351 4 597 4 534 183 (4,2%) 5 079 545 (12%) 

13-15 1 807 1 924 2 179 372 (20,6%) 2 166 -13 (-0,6%) 

16-18 1 716 1 887 2 059 343 (20%) 2 106 47 (2,3%) 

*Notera att antalet gäller antal barn i förskoleåldern och räknar inte in att ett 

visst antal inte går i förskolan. Detta redovisas i barnprognosen, kapitel 3.1.2.  

Barnprognos och elevprognos 

Befolkningsprognosen i kombination med analys av retroaktiv prognos och 

faktiskt antal inskrivna bildar prognosen av hur många barn och elever som 

kommer att behöva platser – barn- respektive elevprognos, och redovisas i 

planen i tabeller enligt nedan.  

Exempel - Prognos över elevprognos för kommunal grundskola i hela Enköpings 
kommun.  

Ljusblå: Alla unga från 6-15 år som beräknas bo i området enligt befolknings- och 

bostadsutvecklingsprognosen. 

Gul: Antal inskrivna på grundskolor (enbart kommunala) den 15e maj för respektive år.  

Mörkblå: Beräknad prognos utifrån befolkningsprognosen och det historiska utfallet 

(antal inskrivna).  

Orange linje: Befintlig och kommande kapacitet.  
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2.5 Översiktsplan 
Det finns flera olika faktorer som måste tas hänsyn till i planeringen av framtida 
lokalbehov. Förutom att noggrant följa befolkningsutvecklingen i olika delar av 
kommunen så behöver lokalplaneringen ta hänsyn till kommunens 
översiktsplanering. Beroende på hur bostadsområden byggs och hur fristående 
aktörer etablerar eller avvecklar sig förändras kommunens behov. 

Detaljplanearbete för etablering av bostäder pågår i alla placeringsområden. 
Nedan är en lista över de bostäder som är beräknade i befolkningsprognosen 
(2023-2033). Utöver dessa finns fler bostäder i bostadsportföljen, men dessa är ej 
medräknade då de har en osäkerhet om de kommer att byggas.   

I kommunprognosen från år 2033-2040 beräknas 400 bostäder av den totala 
bostadsportföljen byggas varje år. Dessa är dock schabloner, ej uppdelade per 
områden eller specificerade per bostadstyp.  

Placeringsområde Antal bostäder 2023-2033 

Bergvreten 637 

Enögla 818 

Korsängen 886 

Munksundet 21 

Romberga 462 

Skolsta 174 

Hummelsta 39 

Lillkyrka 31 

Grillby 65 

Fjärdhundra 65 

Örsundsbro 168 

2.6 Energimål 
EU:s klimatpolitik påverkar arbetet med energieffektiviseringar via Energy 
Efficiency Directive (EED) och Energy Performance Building Directive (EPBD). 
Direktivet sätter krav på energieffektivisering inom offentlig sektor på både nya 
och befintliga byggnader, samt montering av solceller. För att arbeta med detta 
jobbar samhällsbyggnadsförvaltningen med ett projekt kallat EnOff. Inom EnOff 
har ett antal objekt valts ut där energikartläggningar och eventuella åtgärder 
kommer att genomföras. Även drifttider ses över så att ventilationen inte står på 
när byggnaden står tom.  
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För utbildningsförvaltningens lokaler ingår energikartläggningar och eventuella 

åtgärder för bland annat Rombergaskolan, Fjärdhundraskolan, Korsängsskolan, 

Grillbyskolan, Lillkyrkaskolan, Bergvretenskolan, Skolstaskolan, Gröngarns 

förskola, Gånsta förskola, S:t Illiansskolan, Salnecke förskola.   
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3. Förskola 

Grillby förskola. Typförskola byggd 2021.  

3.1 Övergripande 

 

Bilden visar lokalisering av privata och kommunala förskolor i kommunen. 

Enköpings kommun har 19 förskolor som bedrivs i både inhyrda och kommunalt 

ägda lokaler. Det finns även en förskola med kväll-, natt-, och helgverksamhet, 

samt en öppen förskola, som också bedriver uppsökande verksamhet, i 

kommunal regi. I och med att Enköpings kommun är ett finskt 



Lokalbehovsplan UF 
2025–2034 

14 (70)  

  

 

 

förvaltningsområde finns det även en finsktalande grupp. Utöver det finns det 

22 fristående förskolor i kommunen. Sett till antal barn är förhållandet att ca 65% 

av de inskrivna barnen går i kommunala förskolor och ca 35% på fristående 

förskolor. 

Byggnaderna varierar i skick och ålder där de äldsta är byggda på 1980-talet och 

den senaste 2022. De senaste förskolorna är byggda enligt en framtagen 

typförskola för att effektivisera projekteringsprocessen och utveckla 

verksamheten.  

En preliminär beräkning visar på nio förskolor som behöver ersättas eller 

totalrenoveras inom tio år. För dessa föreslås fyra stycken att ersättas med en 

nybyggnation, och fem stycken renoveras. Tre av fyra förskolor som planeras att 

ersättas påverkas av lokaler med tillfälligt bygglov. I valet mellan renovering och 

ersättning måste renoveringskostnaden vägas mot livslängden på byggnaden, i 

jämförelse med kommunens möjlighet att investera i en nybyggnation. Det 

måste också finnas en planerad förberedelse för ersättningar för att inte hamna i 

akuta situationer med kostsamma och kortsiktiga lösningar såsom inhyrda 

paviljonger. 

3.1.1 Kapacitet 

Typförskolorna är byggda för att ha en kapacitet på 160 barn. Den kapaciteten är 

beräknad utifrån att alla grupper kan vara 20 barn, vilket är grupper för äldre 

barn. Med en jämn fördelning av äldre och yngre barn med mindre barngrupper 

och en undervisning utifrån dagens pedagogik blir verksamhetskapaciteten 

närmre 144 barn.  

För varje placeringsområde nedan kapitel redovisas den maximala kapaciteten 

som är möjlig, exempelvis 160 barn i typförskolorna. I redovisningen av varje 

placeringsområdets kapacitet inkluderas även de fristående förskolorna för att 

ge en bättre bild av hela området.  

På vissa förskolor har kapaciteten temporärt ökats genom att lägga till en 

förskolebuss. De har en kapacitet på ca 20-22 barn och organiseras som en 

avdelning på en befintlig förskola där barnen hämtas på morgonen och lämnas 

på eftermiddagen. Bussarna kan placeras på de förskolor som har angöringsytor 

där bussen kan hämta och lämna på ett säkert sätt. Då förskolebussarna ses som 

ett temporärt sätt att öka kapaciteten, och den ökningen inte längre behövs, så 

har de tagits ur bruk i tre etapper. En avvecklades 2023, två stycken under 2024, 

och de resterande tre planeras att tas ur bruk under 2025.  



Lokalbehovsplan UF 
2025–2034 

15 (70)  

  

 

 

3.1.2 Befolkningsutveckling och barnprognos 

I barnprognosen för de kommande tio åren från 2023-2033 ser vi att behovet av 

antal förskoleplatser kommer att sjunka för att sedan öka igen 2029. 2032 är det 

tillbaka till behovet för nuvarande antal förskoleplatser. Alltså sker ingen större 

ökning inom de närmsta 10 åren. Barnprognosen (mörkblå stapel) baseras på 

befolkningsprognosen (ljusblå stapel) och det historiska utfallet som tar i 

beaktning både antal inskrivna och procentuell fördelning av antal barn för varje 

årskull.  

Den faktiska tillväxten visar att det generellt sker en större ökning av antal barn i 

förskolan i centrala Enköping än vad prognosen säger. Detta beror på flödet 

mellan upptagningsområden och att fler familjer väljer en förskola i tätorten 

Enköping i stället för i kransorterna där de blivit placerade.  

Prognosen för förskolor räknar även med kapaciteten på de fristående 

förskolorna för att få en mer rättvis bild av nuläget. 

 

Befolkningsutveckling barn i förskoleåldern totalt i Enköpings kommun för perioden 

2023-2033. Obs! Fristående förskolor är inkluderat i grafen. 

 

Befolkningsutveckling barn i förskoleåldern i Enköpings tätort för perioden 2023-2033. 

Obs! Fristående förskolor är inkluderat i grafen. 

Notera en ändring i redovisning från Lokalbehovsplan 2024. Den ljusblå stapeln 

visade ett lägre antal i Lokalbehovsplan 2024 jämfört med Lokalbehovsplan 
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2024, version 2. Detta är för att tidigare tabeller visade inte den faktiska 

befolkningsprognosen i den ljusblå stapeln, utan justerad befolkningsprognos 

där ett antagande kring hur många av barnen skulle gå i förskolan redovisades. I 

ändringen redovisar nu den ljusblå stapeln enbart befolkningsprognosen i 

området och den mörkblå stapeln (barnprognos) en beräkning av hur många 

som behöver en förskoleplats.  

 

3.2 Verksamheter och lokaler - nuläge, behov och 
planerade åtgärder 

3.2.1 Bergvretens placeringsområde 

Området har två kommunala och tre fristående förskolor.  

Gånsta förskola är byggd 1989 och nyligen renoverad, 2021.  

Åkersbergs förskola är relativt nybyggd, 2014, och sitter ihop med Åkersbergs 

äldreboende. Förskolan och äldreboendet delar på matsal- och kökslokaler. För 

att temporärt öka kapaciteten har förskolan kompletterats med en förskolebuss 

som tas ur bruk sommaren 2025.  

 

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Åkersberg fsk K 126 (exkl. buss) 140 

Gånsta fsk K 77 76 

Robinson Tellus P 150 120 

Skogsviolens fsk P 28 30 

Lärkans fsk P 30 31 

Summa  406 397 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom 

Bergvretens placeringsområde.  
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Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera att under 2023 

öppnades den pedagogiska omsorgsverksamheten Solrosen som stängde 2024, samt att 

Åkersbergs förskolebuss har tagits ur bruk 2025 i den redovisade kapaciteten.  

Lokalernas skick 

Gånsta förskola 

Gånsta förskola renoverades under 2021 på grund av mögelskador. I samband 

med renoveringen byttes olika typer av riskkonstruktioner ut. Det här innebär att 

förskolan beräknas kunna stå i minst 15år eller mer innan någon större 

renovering behöver genomföras igen. I samband med renovering genomfördes 

också mindre ombyggnationer.  

Åkersberg förskola 

Åkersberg förskola byggdes 2014 och lokalerna är i gott skick. Trots den fina och 

stora utemiljön finns behov av underhåll och anpassningar då material valda vid 

nybyggnationen inte har varit beständiga.  

Planerade förändringar 

Permanenta: 

Åkersbergs förskola 

Ett led i att hantera det lägre behovet av förskoleplatser de närmsta åren är att 

förskolebussen ur bruk till sommaren 2025.  
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3.2.2 Enögla placeringsområde  

I området finns idag tre kommunala och tre fristående friskolor.  

Enögla förskola bedrivs i paviljonger som uppfördes år 2017. Paviljongerna är 

inhyrda med temporärt bygglov till 2027, och som längst 2032. På Enögla 

förskola finns också en finsktalande grupp i och med att kommunen är finskt 

förvaltningsområde. 

I anslutning till Enögla förskola ligger kommunens öppna förskola sen 2019, som 

även bedriver uppsökande verksamhet. Öppna förskolan ligger i kommunens 

egenägda paviljong från 1980-talet med permanent bygglov.  

Sagogrändens förskola bedrivs i EHB:s lokaler. I dessa lokaler finns även kväll-

/natt och helgverksamhet, Nattugglan. 

Kraftens förskola ligger i lokaler vid Enöglaskolan, framtida Lillsidanskolan, som 

just nu är under byggnation. Lokalerna är från 1968. I Kraftens förskolas lokaler 

har det fram till augusti 2024 även bedrivits Svalans asylförskola. För att 

temporärt öka kapaciteten har förskolan kompletterats med en förskolebuss 

som tas ur bruk sommaren 2025. 

 

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Enögla fsk K 120  135 

Kraftens fsk K 110 (exkl. buss) 110 

Sagogrändens fsk 

(Nattugglan) 

K 100 97 

Fsk Hinden P 120 110 

Utforskarens fsk 

(Enögla) 

P 40 43 

Utforskarens fsk 

(Björkbacken) 

P 40 41 

Summa  530 536 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom 

Enöglas placeringsområde. 
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Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2021–2035. Notera att 

kapacitetsminskningen som sker 2027 är att bygglovet för Enögla förskolas paviljonger 

går ut, år 2025 står nybyggnation Ripans förskola klar som ersätter Sagogrändens 

förskola, samt att Kraftens förskolas förskolebuss har tagits ur bruk 2025 i den redovisade 

kapaciteten. 

 

Lokalernas skick 

Enögla förskola  

De inhyrda paviljongerna upplevs trånga och ej effektiva för dagens verksamhet. 

Lokalerna är i gott skick.  

Öppna förskolan 

I de äldre paviljongerna ligger öppna förskolans verksamhet. Lokalerna är i gott 

skick sett utifrån åldern på byggnaden.  

Sagogrändens förskola 

Lokalerna är i behov av en stamrenovering, har återkommande 

arbetsmiljöproblem och lämpar sig ej för verksamheten.  

Kraftens förskola 

Byggnaden består av tre huskroppar G, H och J. Hus G fick en omfattande 

renovering 2016. Hus H har renoverats och hus J har fått mindre renoveringar. 

Byggnaden har exempelvis bytt fönster, samt kompletterats med markiser.’ 

Lokalerna är inte byggda för förskoleverksamhet från början vilket innebär att de 

inte är yteffektiva och anpassningar genomförs kontinuerligt i lokalerna. 

Lokalerna har en begränsad utemiljö vilket gör det svårt att utöka i området 

med tanke på friyta per barn. 
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Planerade förändringar 

Temporära:  

Enögla förskola paviljonger 

Enögla förskola har beviljats ett temporärt bygglov till 2027, med möjlig 

förlängning som längst till 2032. Då den permanenta byggnaden för Enögla 

förskola beräknas att stå klar efter 2027 måste bygglovet förlängas. 

Permanenta: 

Ripans förskola 

Sagogrändens förskola med kväll-/natt och helgverksamhet kommer att flytta till 

en nybyggd lokal, Ripans förskola. Förskolan är placerad i närheten av befintlig 

förskola. Byggnationen av Ripans förskola är pågående och beräknas stå klar 

hösten 2025.  

Enögla förskola 

Förstudie för ny förskola och permanent placering för Enögla förskola har 

genomförts under 2024, och planeras att beslutas i april 2025. Förstudien 

inkluderade även att se över placering av den öppna förskolan. Förstudien 

rekommenderar en nybyggnation på samma tomt med samnyttjat kök 

tillsammans med ett vård- och omsorgsboende. Ersättningen för Enögla förskola 

föreslås i förstudien att stå klar 2030 för att synka tidsplanen med vård- och 

omsorgsboendet samt att bemöta befolkningsprognosen. Detta är en 

framskjutning av projektet jämfört med tidigare planer. Vid flytten avvecklas 

paviljongerna för Enögla förskola. 

Öppna förskolan 

I samma förstudie som Enögla förskola har lokal för öppna förskolan utretts. 

Förstudien föreslår att verksamheten stannar kvar i sina befintliga lokaler som 

genomgår en mindre renovering då både det geografiska läget samt lokalerna 

lämpar sig väl för verksamheten.  

Kraftens förskola 

Ett led i att hantera det lägre behovet av förskoleplatser de närmsta åren är att 

förskolebussen ur bruk till sommaren 2025. 
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3.2.3 Fjärdhundra placeringsområde 

Området har en kommunal och två fristående förskolor.   

Fjärdhundra förskola är byggd 2012. För att temporärt öka kapaciteten har 

förskolan kompletterats med en förskolebuss som tas ur bruk sommaren 2025. 

Många i det här området väljer att ha sina barn inne i centralorten istället för i 

Fjärdhundra. 

 

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Fjärdhundra fsk K 72 (exkl. buss) 91 

Härnevi fsk P 30 31 

Vitbjörkens fsk P 31 34 

Summa  133 156 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom 

Fjärdhundra placeringsområde. 

Till hösten 2025 kommer en stor grupp gå till förskoleklass och det finns ingen 

större kö i dagsläget, vilket inte redovisas i figuren nedan. Bedömningen är 

därför att barnprognosen kommer att sjunka vid inhämtning av antal inskrivna i 

maj 2025. Behov av kapacitetsökning närmre 2030 och brist på platser bedöms 

därför vara mindre än vad figuren visar.  

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera att Fjärdhundra 

förskolas förskolebuss har tagits ur bruk 2025 i den redovisade kapaciteten. 
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Lokalernas skick 

Fjärdhundra förskola 

Fjärdhundra förskolas lokaler är i gott skick. 

Planerade förändringar 

Permanenta:   

Fjärdhundra förskola 

Ett led i att hantera det lägre behovet av förskoleplatser de närmsta åren är att 

förskolebussen ur bruk till sommaren 2025. 

 

3.2.4 Grillby placeringsområde 

Området har en kommunal och fristående förskola.  

I dagsläget finns en privat aktör i området där detaljplanen ej medger 

förskoleverksamhet på fastigheten och permanent bygglov saknas. 

Hösten 2021 stod den nya förskolan i Grillby klar för inflytt. Den nya förskolan är 

placerad bredvid skolan för att möjliggöra flexibelt lokalutnyttjande mellan 

skolan och förskolan om det behövs i framtiden. 

 

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Grillby fsk K 160 110 

Solstrålen fsk P 30 32 

Summa  190 142 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom 

Grillby placeringsområde. 

Figuren nedan visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. 
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Lokalernas skick 

Grillby förskola 

Nybyggd förskola, inga anmärkningar.  

Utemiljön kommer att förstärkas under året med bland annat grönska och 

lekutrustning.  

Planerade förändringar 

Inga planerade förändringar finns i området. 

 

3.2.5 Hummelsta placeringsområde 

Området har en kommunal och en fristående förskola.  

Hummelsta förskola är den senaste typförskolan och stod klar 2022. 

 

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Hummelsta fsk K 160 117 

Uppnäsans fsk P 22 24 

Summa  182 141 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom 

Hummelsta placeringsområde. 

 
Figuren nedan visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. 
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Lokalernas skick 

Hummelsta förskola 

Nybyggd förskola. Byggnaden är i gott skick, men har haft en del tekniska besvär 

som har åtgärdats det senaste året. Delar av utemiljön är fortfarande under 

utredning då behov av sanering på naturmarken inom förskolegården 

upptäcktes efter inflytt.   

 
Planerade förändringar 

Inga planerade förändringar finns i området. 

 

3.2.6 Korsängens placeringsområde 

I området finns idag tre kommunala förskolor och tre fristående.  

Korsängens förskola är en typförskola och stod klar för inflytt höstterminen 2021. 

Förskolan placerades på den tomt där den gamla stod för att kunna ha en 

flexibel verksamhet och lokalutnyttjande tillsammans med skolan. 

Fannalunds förskola är byggd 1989. 

Storskogens förskola bedrivs sen några år tillbaka i paviljonger med temporärt 

bygglov till 2025, och som längst till 2032.  

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Fannalunds fsk K 77 76 

Storskogens fsk K 120 45 

Korsängens fsk K 160 143 

Norlandia fsk P 87 76 

Föräldrakooperativet 

Blixten 

P 35 36 

Wåga & wilja fsk P 100 87 

Summa  579 463 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom 

Korsängens placeringsområde. 
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Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera att år 2026 står 

Storskogens förskola klar och kapaciteten ökas med 40 platser. 

Lokalernas skick 

Korsängens förskola 

Nybyggd förskola, inga anmärkningar. 

Fannalunds förskola 

Lokalerna är i behov av renovering för att byta ut riskkonstruktioner. Byggnaden 

har haft direktverkande el, men förseddes 2022 med luft/vatten-värmepumpar.  

Storskogens förskola 

Lokalerna är inhyrda, och i gott skick.  

Planerade förändringar 

Temporära:  

Fannalunds förskola 

Under renoveringen av Fannalunds förskola som genomförs under våren 2025 

är verksamheten evakuerad in i Storskogens förskolas paviljonger. 

Storskogens förskola 

Storskogens förskola bedriver idag verksamhet i inhyrda paviljonger med 

temporärt bygglov till 2025, och som längst till 2032. Bygglovet kommer att 

behöva förlängas för att nå inflyttningsdatum för den nybyggda Storskogens 

förskola. Paviljongerna kommer att avvecklas efter det att Storskogens förskola 

har flyttat ut, alternativt efter evakueringar som kommer av renoveringar av 

Gröngarns och Bolmörtens förskolor.   

 

Permanenta:  

Fannalunds förskola 

Fannalunds förskola renoveras under våren 2025 för att bland annat byta ut 

riskkonstruktioner. I samband med detta byggs vissa delar om för att bättre 

anpassa lokalerna till verksamheten. 
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Storskogens förskola 

Storskogens förskola kommer ersättas av en permanent förskola 2026. Ett nytt 

genomförandebeslut på grund av utökad budget togs våren 2024 och 

byggnation har påbörjats. Den nybyggda förskolan är placerad ett par hundra 

meter från den nuvarande förskolan. 

3.2.7 Lillkyrka placeringsområde 

Området har en kommunal förskola.  

Lillkyrka förskola är byggd i början av 2000-talet med en större renovering 2019. 

Byggnaden ligger i anslutning till Lillkyrkaskolan. 

 

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Lillkyrka fsk K 72 70 

Summa  72 70 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn i 

Lillkyrka placeringsområde. 

 

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Upptagningsområdet 

är stort och i grafen ser vi att en stor del av familjerna i upptagningsområdet placerar 

sina barn på andra förskolor.  
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Lokalernas skick 

Lillkyrka förskola 

Nyrenoverad förskola sen 2019.   

Det finns stora grön-och skogsområden i direkt anslutning till förskolan där det 

finns möjlighet att starta utegrupper om verksamheten snabbt skulle öka.  

Planerade förändringar 

Inga planerade förändringar finns i området. 

 

3.2.8 Munksundets placeringsområde 

Området har tre kommunala förskolor.  

Gröngarns förskolor byggdes på 1980-talet. 

Bolmörtens förskola byggdes på 1980-talet, och utökades 2006 med en 

tillbyggnad innehållande bland annat personalavdelning. 

Munkkällans förskola hänger ihop med grundskolan Munkssundsskolan, och är 

en typförskola byggd 2018.  

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Munkkällans fsk K 120 108 

Gröngarns fsk K 106  104 

Bolmörtens fsk K 80 75 

Summa  306 287 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom 

Munksundets placeringsområde. 

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Jämfört med många 

andra placeringsområden visar grafen här att många från andra områden väljer att 

placera sina barn i dessa förskolor. Notera att 2024 togs förskolebussen på Gröngarns 

förskola ur bruk.  
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Lokalernas skick 

Bolmörtens förskola 

Lokalerna är i behov av underhåll och renovering för att bygga bort 

riskkonstruktioner. Byggnaden har haft direktverkande el, men förseddes 2022-

2023 med luft/vatten-värmepumpar. 

Gröngarns förskola 

Gröngarns förskola är i behov av underhåll och renovering för att bygga bort 

riskkonstruktioner. En energikartläggning har genomförts för att hitta åtgärder 

som minskar energianvändningen.  

Munkkällans förskola 

Nybyggd förskola. Förskolan har haft problem med buller från ventilation och 

lukt från avlopp som har åtgärdats löpande.  

 

Planerade förändringar 

Temporära:  

Bolmörtens och Gröngarns förskola 

Bolmörtens och Gröngarns förskola kommer att behöva evakueras under sina 

renoveringar. Möjliga alternativ för evakueringslokaler ses över och kommer att 

planeras under 2025. 

Permanenta:  

Bolmörtens och Gröngarns förskola 

Bolmörten och Gröngarns förskola kommer under de kommande åren att 

renoveras för att byta ut riskkonstruktioner. I samband med detta byggs vissa 

delar om för att bättre anpassa lokalerna till verksamheten. Utredning av 

specifikt vad som behöver anpassas genomförs under 2025.  

Renoveringarna är planerade att genomföras en förskola per år, 2026–2028. 
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3.2.9 Romberga placeringsområde 

Området har en kommunal och fyra fristående förskolor.  

Lärlingen förskola består av en äldre byggnad från 1980-talet och en nyare 

tillbyggnad från 2017. 

 

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Lärlingen fsk K 106 93 

Enköpings 

Montessori fsk 

P 34 31 

Sävsta Ekologiska 

fsk 

P 30 32 

Sparrsätra fsk P 20 28 

Child Sport 

Academy 

P 100 86 

Summa  290 270 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i förhållande till antalet barn inom 

Romberga placeringsområde. 

 

 
Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera att den 

kapacitetsökning som skedde 2022 är när Child Sport Academy öppnade. 
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Lokalernas skick 

Lärlingens förskola 

Den äldre delen av Lärlingens förskola renoverades under 2022. I samband med 

renoveringen byttes olika typer av riskkonstruktioner ut. Det här innebär att den 

äldre delen av förskolan beräknas kunna stå i 15 år eller mer innan någon större 

renovering behöver genomföras igen. I samband med renovering genomfördes 

även mindre ombyggnationer. 

 

Planerade förändringar 

Inga planerade förändringar finns i området. 

 

3.2.10 Skolsta placeringsområde 

Området har en kommunal och två fristående förskolor.  

Skolsta förskola bedriver sin verksamhet i en befintlig byggnad som är ca 15 år 

gammal samt en kommunalt ägd paviljong från 1980-talet med temporärt 

bygglov till 2026, men som längst 2031.  

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Skolsta fsk K 67 51 

Paletten Ekolsund P 25 25 

Paletten Skolsta P 25 24 

Summa  117 100 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i mått på antalet barn inom Skolsta 

placeringsområde. 

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033. Notera att i tabellen står 

nybyggnation Skolsta förskola klar 2028, en förskjutning med ett år jämfört med tidigare 

plan.   
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Lokalernas skick 

Skolsta förskola och paviljonger 

Befintlig byggnad i bra skick, inga anmärkningar.  

Planerade förändringar 

Temporära:  

Skolsta förskola och paviljonger 

En del av Skolsta förskola bedrivs idag i en paviljong där bygglovet går ut 2026, 

med möjlig förlängning som längst till 2031. Paviljongens bygglov kommer att 

behöva förlängas tills dess att den nybyggda förskolan står på plats.   

Permanenta:  

Skolsta förskola nybyggnation 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade ett beställa en ny förskola 

med plats för 120 barn. Efter en paus i projektet 2023 på grund av dyrare 

anbudssumma än budgeterat togs nya politiska beslut under våren 2024, och 

projektets går ut på ny upphandling under hösten 2025.  

Den nya förskolan placeras i närheten av skolan för att få ett bra lokalutnyttjande 

och flexibilitet över tid beroende på hur barngrupperna skiftar i storlek.  

I investeringsplanen för 2025-2034 planeras förskolan vara klar för inflytt 2027. 

En ny befolkningsprognos inväntades för att se om tidigare behov består. För att 

möta den nya befolkningsprognosen förskjuts färdigställande datum från 2027 

till 2028. Paviljongen rivs när den nya förskolan är klar.  
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3.2.11 Örsundsbro placeringsområde 

Området har två kommunala och två fristående förskolor.  

Örsundsbro förskola är en typförskola och stod klar 2020. Förskolan är placerad 

bredvid skolan för att möjliggöra flexibelt lokalutnyttjande mellan skolan och 

förskolan om det behövs i framtiden. 

Salnecke förskola är byggd i två etapper under 1980-talet. 

 

Förskola Huvudman Kapacitet Inskrivna maj 2024 

Örsundsbro fsk K 160 117 

Salnecke fsk K 60 62 

Solrosen fsk P 35 36 

Snäckans 

montessori fsk 

P 34 30 

Summa  289 245 

Sammanställning av kapacitet och lokalutnyttjande i mått på antalet barn inom 

Örsundsbro placeringsområde. 

Figuren visar befolkningsutveckling under perioden 2023–2033.  

Lokalernas skick 

Örsundsbro förskola 

Nybyggd förskola, inga anmärkningar. 

Salnecke förskola 

Byggnaden är i stort behov av underhåll och behöver renoveringar som bland 

annat bygger bort riskkonstruktioner, men även åtgärder för 

energieffektivisering då den idag drar stora mängder energi.  
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Planerade förändringar 

Permanenta:   

Salnecke förskola 

En förstudie som skulle utreda en ersättning med nybyggnation, tillbyggnad, 

eller renovering i kombination med kapacitetshöjning av Salnecke förskola 

beställdes av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (sen januari 2025 

utbildningsnämnden) december 2023. Förstudien genomfördes 2024, och 

planeras att beslutas i utbildningsnämnden april 2025. Projektet finns med i 

tidigare planer med färdigställandedatum 2029-2030.  

För att möta den förändrade barnprognosen rekommenderar förstudien en 

renovering, ombyggnad och tillbyggnad för teknik och kök. I samband med 

detta anpassas ventilationen och förskolans kapacitet höjs till 80 platser. Då 

detta innebär en kortare byggtid än nybyggnation rekommenderas 

färdigställandedatumet att tidigareläggas till 2028. Detta för att minimera 

utökade risker för kostsamma evakueringar vid utökade fuktskador samt att 

minska tiden tills energieffektiviserande åtgärder kan genomföras. Evakuering 

av verksamheten planeras inom utbildningsförvaltningens befintliga lokaler.  
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3.3 Framtida utveckling och pågående projekt 

För att kunna växa i takt med befolkningsökning i centrum så behöver 

lokalplaneringen jobba med både nyckeltal och begränsningar för att kunna 

tillgodosebehovet på de tomter som finns tillgängliga. Inte bara utemiljön på 

förskolegården måste tas i beaktande utan också hur närområdet ser ut. Tillgång 

till kommunala parker och grönområden i närområdet kommer bli viktigt i 

nybyggnationer i centrum.  

Placeringen av nya förskolor behöver också ta i beaktning var familjerna bor och 

var de kommer att gå i skola. För att få en bra balans mellan förskolor och skolor 

behöver alla förskolebarn i ett område få plats på den skola i det 

upptagningsområde som de tillhör.  

De senast byggda förskolorna har främst byggts i kransorterna. De planerade 

åtgärderna de närmsta tio åren fortsätter att utveckla kransorterna, med viss 

nybyggnation och ett antal renoveringar i tätorten. Med de föreslagna 

åtgärderna i denna plan så kommer behovet av lokaler sett till Enköpings 

kommun i stort mötas fram till 2033. Alla planerade och pågående projekt utgår 

ifrån faktorer så som tillfälliga bygglov, lokaler med sämre arbetsmiljö, samt 

behov av renoveringar.  

3.3.1 Pågående projekt 

I tabellen nedan redovisas samtliga planerade projekt inför 

Lokalförsörjningsplan 2025 samt Investeringsplan 2026-2035.  

Förskola Projekt Verksamhetsstart Status 

Ripans förskola Ersättning och 

kapacitetsökning 

2025 Under byggnation 

Fannalund 

förskola* 

Renovering 2025 Under byggnation 

Storskogens 

förskola  

Ersättning och 

kapacitetsökning 

2026 Under byggnation 

Bolmörten 

förskola* 

Renovering 2026-2028 Utredning 2025 

Gröngarns 

förskola* 

Renovering 2026-2028 Utredning 2025 

Skolsta förskola  Ersättning och 

kapacitetsökning 

2028 Upphandling 

hösten 2025 
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Salnecke 

förskola 

Tillbyggnad, 

ombyggnad, 

renovering, och 

kapacitetsökning 

2028 Beslut våren 2025 

Enögla förskola Ersättning och 

kapacitetsökning 

2030 Beslut våren 2025 

Rosens 

förskola** 

Kapacitetsökning 2034 Tidigt skede, 

reservation av 

mark 

* Projekten omfattas ej i Investeringsplan 2026-2035 som enskilda projekt utan 

genomförs som en del av årliga hyresgästanpassningsmedel samt underhållsbudget.  

** Liknande resonemang som projekt Enen förskola och Tallens förskola. Se resonemang 

under punkt 3.3.2 Framtida möjliga projekt, för förklaring.  

3.3.2 Framtida möjliga projekt  

Utöver ovan nämnda projekt pågår ett kontinuerligt pussel som tar hänsyn till 

nuvarande befolkningsprognos och kapaciteter, men också den minskade 

tillgången på tillgängliga tomter i centralorten och hur befintliga tomter kan 

användas så effektivt som möjligt. Projekt i Investeringsplanen 2025-2034 som 

kan påverkas av detta är bland annat beställningarna av Rosens och Enens 

förskolor vars förstudier ännu inte är påbörjade.  

Projekt efter befolkningsprognosens slut 

Förskola Projekt Verksamhetsstart Status 

Enens förskola Kapacitetsökning 2037* Tidigt skede, 

reservation av mark 

Tallens förskola Kapacitetsökning 2040* Tidigt skede, 

reservation av mark 

*Årtalen utgår ifrån en ny kapacitetsökning på 160 platser för varje förskola, samt en 

marginal på 10% mellan kapacitet och behov av förskoleplatser för att möjliggöra 

flexibla barngrupper. Vid ersättning, en mindre storlek på förskola utifrån tomtstorlekar, 

eller förändringar i befintligt bestånds kapacitet, så behöver årtalen justeras. 

Förskolornas namn är arbetsnamn för att underlätta uppföljningen i investeringsplanen 

och övrig planering. De kan komma att byta namn när en mer exakt beställning 

genomförs.  
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Rosens förskola, Enens förskola och Tallens förskola 

En beställning på tre förstudier gjordes 2020 av utbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden (UAN 2019/775). Förstudierna skulle visa på en 

ersättning av Sagogrändens förskola, en ersättning av Gånsta förskola (Enens 

förskola i Investeringsplanen), samt en helt ny förskola centralt placerad (Rosens 

förskola i Investeringsplanen) fram till 2025.  

Sen beställningen håller Sagogrändens förskola på att ersättas med en 

nybyggnation, Ripans förskola, med verksamhetsstart 2025. Gånsta förskola fick 

akut evakueras på grund av mögelskador och genomgick därmed en 

totalrenovering. En ersättning är därför inte aktuell i dagsläget.  

Nuvarande befolkningsprognos visar på en minskning med ca 530 barn år 2029 

jämfört med befolkningsprognosen när beställningen gjordes, 2020. Då 

förutsättningarna har ändrats sen beställningen gjordes ligger nu behovet av 

ytterligare förskoleplatser efter befolkningsprognosens slut. En ökning på ca 430 

barn mellan åren 2033-2040 ger ett behov på tre helt nya förskolor med 160 

platser var. Med det sagt så ökar osäkerheten ju längre fram prognosen sträcker 

sig.  

Områden med större bostadsexpansion enligt bostadsportföljen, som inte 

inkluderas i befolkningsprognosen, är exempelvis Bergvreten, Korsängen, 

Enögla, Romberga (Myran), och Hummelsta (Vappa). Dessa områden kan vara 

aktuella lokaliseringar för dessa förskolor. Exakt placering kommer att ses över 

och specificeras i en ny förstudiebeställning.   
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4. Grundskola 
 

Visualisering nya Lillsidanskolan. 

4.1 Övergripande 

Merparten av grundskolorna bedrivs idag i fastigheter byggda mellan 1960- och 

80-talet. Renoveringar utförs kontinuerligt och även energibesparande åtgärder 

ses över.  

Grundskolorna är i behov av fler platser för att tillgodose kommande behov 

samt uppfylla kravet på fritt skolval. Pågående nybyggnationer för att ersätta 

befintliga grundskolor är Lillsidanskolan (ersätter Enöglaskolan) som planeras 

tas i bruk 2026, samt Örsundsbroskolan (ersätter gamla Örsundsbroskolan) som 

planeras tas i bruk 2027. Förutom ovan nämnda nybyggnationerna finns det i 

investeringsplanen 2025-2034 kapacitetshöjande åtgärder planerat för 

Korsängsskolan, Bergvretenskolan, Hummelstaskolan och Skolstaskolan. 

Förstudie för Korsängsskolan och Bergvretenskolan är godkända och kommer 

börja projekteras våren -25. Kapacitetshöjande åtgärder kan även komma att 

behövas på Rombergaskolan och St:Ilianskolan.  

I investeringsplanen 2025-2034 finns projektet att bygga en ny grundskola i 

tätort. Behovet av en ny grundskola finns redan idag, men med 

kapacitetsökningar av Bergvretensskolan och Korsängsskolan kan projektet ny 

grundskola skjutas på framtiden utifrån nuvarande elevprognos.  

En kapacitetsökning på Rombergaskolan och St:Ilian skulle kunna göra att en ny 

grundskolan kan skjutas ytterligare på framtiden men det finns begränsningar 

både i lokal och friyta att göra det. 
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4.1.1 Befolkningsutveckling för barn 6–15 år 2023-2033 

Antalet barn i grundskoleåldern kommer att öka med cirka 550 elever inom de 

kommande tio åren (2023-3033).   

 

Figuren ovan visar elevprognos för elever i åldrar 6–15 år, för perioden 2023–2033. 

Kapacitetsökning på Bergvretenskolan med 200 platser och en kapacitetsökning på 

Korsängsskolan med 200 platser finns med i grafen. Obs! Friskolor är ej inkluderat i 

grafen. 

 

Figuren ovan visar elevprognos i Enköpings tätort mellan 2023–2033. Kapacitetsökning 

på Bergvretenskolan med 200 platser och en kapacitetsökning på Korsängsskolan med 

200 platser finns med i grafen. Obs! Friskolor är ej inkluderat i grafen. 
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Figuren ovan visar antal inskrivna på friskolorna i Enköpings kommun mellan åren 2021-

2024.  

 

4.1.2 Kapacitet 

Nedan tabeller visar på antal inskrivna i kommunala och fristående grundskolor 

de senaste åren, samt befintliga kapaciteter på skolorna. 

Som kommunal huvudman behöver förvaltningen alltid ha i åtanke att om en 

fristående enhet avvecklas så måste dessa elever beredas plats i den skola som 

eleven har som närområdesskola. 

 Antal elever 

2021 utfall 

Antal elever 

2022 utfall 

Antal elever 

2023 utfall 

Antal elever 

2024 utfall 

Kommunal  4681 4874 4968 5064 

Fristående 1109 1131 1110 1076 

Totalt 5790 6005 6078 6140 

Antal elever i samtliga kommunala och fristående grundskolor, utfall september 2021-

2022, oktober 2023, och oktober 2024. 
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Skola Huvudman Kapacitet 
Inskrivna 
oktober 2024 

Bergvreten (F-9) K 775* 825 

Bergvreten anpassad 
grundskola K 55 44 

Enögla (F-9) K 550 581 

Enögla anpassad grundskola K 
Inkluderas i 
Enögla F-9 39 

Fjärdhundra (F-9) K 500 364 

Grillby (F-6) K 250 185 

Hummelsta (F-6) K 280 252 

Korsängen (F-9) K 800 810 

Lillkyrka (F-6) K 170 145 

Munksundsskolan (F-6) K 420 377 

Romberga (F-3) K 280 235 

Skolsta (F-6) K 260 219 

S:t Ilian (7–9) K 540 471 

Örsundsbro (F-9) K 500 600 

Entréskolan (4–9) P 120 68 

Kunskapsskolan (4–9) P 630 592 

Robinson Fanna (F-5) P 72 72 

Robinson Husberg (F-5) P 72 81 

Robinson Svedia (F-5) P 72 84 

Robinson Vårfru (6–9) P 164 168 

Summa   6530 

6140 (+83 
anpassad 
grundskola) 

Kapacitet och nyckeltal för samtliga grundskolor i kommunen ht 2024. 

*År 2030 minskas kapaciteten med 100 då paviljongen avvecklas  
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4.2 Verksamheter och lokaler - nuläge, behov och 
planerade åtgärder 

4.2.1 Bergvretens placeringsområde 

Bergvretenskolan har de senaste åren renoverats och färdigställdes 2023. I och 

med renoveringarna har skolan fått en något utökad kapacitet. För att klara 

efterfrågan i området behövs ytterligare en kapacitetsökning. Många elever från 

Korsängsområdet går på Bergvreten och vice versa. Vi ser även att några elever 

söker sig hit under pågående termin från privata aktörer. Behovet av en 

kapacitetsökning i området är stort. 

Tillfälliga paviljonger tillkom som evakuering under renoveringarna men 

bygglovet har förlängts för att klara lokalbehovet tills en permanent lösning är 

färdigställd. En förstudie för renovering och kapacitetsökning av kök och matsal 

samt ytterligare en förstudie för kapacitetsökning av skolan och förstärkning av 

utemiljön är nu godkänd och projektering under 2025 kommer att påbörjas. När 

den planerade kapacitetsökningen står klar 2029 kommer skolan ha en ny 

kapacitet på 1000 elever.  

Figuren ovan visar elevprognos årskurs F-9 i Bergvretens placeringsområde under 

perioden 2023–2033. Grafen inkluderar den ökning som planeras vara färdigställd 2029. 

Lokalernas skick  
Lokalerna är gott skick och har renoverats etappvis senaste åren. 

Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt. 

Köket är i behov av renovering. 

Vissa salar är väldigt små och möjligheten att tillskapa större rum behöver ses 

över. Vissa rum är också väldigt lyhörda. 

Utemiljön har fått en upprustning under året men behöver ses över i samband 

med nybyggnation. 
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Planerade förändringar 

Temporära:  

Paviljonger som ersätter klassrum tills den permanenta kapacitetsökningen står 

klar. 

Permanenta:  

Kapacitetsökning av kök och matsal planeras till 2027 och en kapacitetsökning 

av skolan och en förstärkning av utemiljön planeras till 2029. 

 

4.2.2 Enögla placeringsområde (lokaliserad i gamla 
Västerledsskolans lokaler) 

Enöglaskolan har bedrivit sin verksamhet i Västerledsskolan lokaler sedan 2015. 

Beslut togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på att bygga en ny 

skola som ska stå klar 2026 och ha en kapacitet på 930 elever vilket även 

inkluderar platser för den anpassade grundskolan. Byggnationen har nu 

påbörjats. Området kommer att växa framöver och behovet av att ersätta skolan 

samt kapacitetsöka i området är stort.   

Årskurs 7-9 på Munksundsskolan går till Enöglaskolan.  

 
Figuren ovan visar elevprognos årskurs F-9 i Enöglas placeringsområde, samt 7-9 i 

Munksundet under perioden 2023–2034.  Kapaciteten i grafen inkluderar även platser 

för anpassade grundskolan. De mörkblå och gula stapeln är dock enbart för 

grundskolan.  

Lokalernas skick 

Lokalerna är utdömda och kommer att rivas när nya skolan står klar.  

Mindre anpassningar kan behöva ske av lokalen så verksamhet kan bedrivas där 

till 2026. 
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Planerade förändringar 

Permanenta:  

Ny grundskola med plats för 930 elever (inkl. anpassade grundskolan) kommer 

stå klar 2026. 

 

4.2.3 Fjärdhundra placeringsområde 

Fjärdhundraskolan har idag ett underskott på elever jämfört med antal som det 

finns kapacitet för. Lokaliseringen av skolan gör att det är svårt att avlasta 

centrala skolor. Under våren 2020 infördes omvänd skolskjuts men det är bara 

en handfull elever som väljer att åka ut till Fjärdhundraskolan. Skolan ser ut att 

klara av efterfrågan av platser de närmaste 10 åren. 

 

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-9 under perioden 2023–2033 för 

Fjärdhundra placeringsområde. 

Lokalernas skick 

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis 
senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.  
De passar bra för den verksamhet som bedrivs. 
Ett arbete med att förstärka utemiljön har pågått och är nu färdigställt. 
Asfaltsplanen vid parkeringen har fått stängsel så inte bollar hamnar på 
parkeringen.  Även 2 fotbollsmål och några sittytor har tillkommit. 
En av byggnaderna har fått nya markiser då de gamla vara i behov av att bytas 
ut. Utemiljön är nu i gott skick. 

Planerade förändringar 

Inga planerade förändringar finns i området.  
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4.2.4 Grillby placeringsområde 

Skolan fick tillgång till fler klassrum 2021 när förskolan flyttade till nya lokaler. 

Detta gjorde att skolan har kapacitet att klara elevantalet framöver.  

Sommaren 2020 påbörjades en renovering av köket och blev klar våren 2021. 

 

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-6 under perioden 2023–2033 för Grillbys 

placeringsområde. 

Lokalernas skick 

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis 
senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.  
Just nu pågår Enoffprojektet på skolan där åtgärder för att minska 
energianvändningen görs. I samband med detta kommer ventilationen ses över 
och därmed öka personbelastningen i vissa rum för att öka nyttjandegraden på 
dessa rum och göra dem mer ändamålsenliga. 

Utemiljön/lekmiljön har förstärkts under 2023/2024 och kommer att fortsätta 
även under 2025 år.  
Även parkeringen behöver ses över då den idag är relativt liten med få 
parkeringar. Själva körningen på parkeringen innebär även backning vilket är en 
trafikrisk. Ett rivningsbeslut gällande gamla brandstationen som ligger i 
anslutning till parkeringen är nu taget i Tekniska nämnden vilket gör att 
möjligheten att förbättra parkeringen kommer att ses över.  

Planerade förändringar 

Permanenta:  

Utredning av förbättring av parkering genom utökning av fler parkeringar samt 

mer trafiksäker körning.  
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4.2.5 Hummelsta placeringsområde 

Historiskt sett har många valt andra skolor i tätorten men under de senaste åren 

väljer fler att gå på Hummelstaskolan. En orsak kan vara den nya förskolan och 

att deras förskolebarn fortsätter att gå i området även i grundskolan. Det här 

innebär dock att skolans lokaler börjar bli trånga. För närvarande hyr skolan en 

lokal på andra sidan gatan för bl.a. bibliotek och musik.  

Förskoleklasserna bedriver sin verksamhet i moduler som har blivit permanenta.  

Elevantalet kommer öka mer än befintlig kapacitet. Prognosen visar på att en 

vidare utredning kring möjlig kapacitetsökning behövs. 

Skolan har idag ca 12 helgrupprum men skulle behöva 14 + ytor för musik, 

bibliotek, fritids.  

En del av verksamheten bedrivs idag i en extern lokal i närheten av skola.  

En begränsning för kapaciteten är även köket som idag klarar ca 280 elever. 

Utökas skolan mer än det kommer köket behöva tex större ugn och extra 

kokkärl. Själva matsalen klarar den förväntade kapaciteteten.  

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-6 under perioden 2022–2033 för 

Hummelstas placeringsområde. Skolan har idag 12 helgrupprum men skulle behöva 14 

+ yta för musik, bibliotek och fritids.  Begränsas idag av kökets kapacitet som är 280. 

 
Lokalernas skick 

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis 
senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.  

Den länga där förskoleklasserna bedriver sin verksamhet är moduler som blivit 
permanenta. Här har ventilationen setts över under 2024 och viss renovering har 
skett. Svårt att säga hur länge denna länga kan stå trots renovering. 
De externa lokaler som nyttjas av skolan är ej ändamålsenliga och svåra att 
anpassa. 
 
Mindre anpassningar har skett i utemiljön och den är nu i gott skick. 
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Planerade förändringar 

Temporära:  

Paviljonger behövs från hösten 2028 tills en permanent lösning kan finnas på 

plats. 

Permanenta:  

Förstudie beställs ht -25. Vidare dialog kring strategiska lösningar för att klara 

lokalbehovet framöver.  

 

4.2.6 Korsängens placeringsområde 

Korsängsskolan är en av kommunens största skolor och har under flera år 

utökats i närliggande lokaler. När skolan växer ytterligare har behovet av fler 

specialsalar uppkommit. Behovet av en kapacitetsökning i området är stort. 

En förstudie om hur Nyborgsskolans C-hus bäst kan nyttjas för verksamheternas 

behov färdigställdes under våren 2024 och kommer att börja projekteras hösten 

2024. Trots denna kapacitetsökning kan det finnas ett behov av att utöka 

hemkunskapen men det pågående projektet behöver stå klar för att kunna 

utvärdera det behovet. När den planerade kapacitetsökningen är klar kommer 

skolan ha en kapacitet för 1000 elever.  

 

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-9 i Korsängens placeringsområde 
under perioden 2023–2033 

Lokalernas skick 

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis 
senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.  

Korsängsskolan är i viss mån ytineffektiv då det är en skola med långa korridorer. 
Byggnaden saknar även en del grupprum som är önskvärt för att kunna bedriva 
en bättre undervisning.  
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Under året har utemiljön förstärkts med bl.a en multiarena, gagarink och 
sittmöbler och är nu i gott skick. 

Planerade förändringar 

Permanenta:  

Utökning i C-huset på Nyborgsskolan när gymnasiet flyttade 2024. Här kommer 

det finnas arbetsplatser för Modersmålsenheten, Grundskolestöd och 

Naturskolan. Naturskolan kommer även ha sitt material här. Rörelserum och 

makerspace för Korsängsskolans elever kommer tillskapas. Även de elever som 

tillhör central särskild undervisningsgrupp inom Grundskolestöd kommer hålla 

till här. 

 

4.2.7 Lillkyrka placeringsområde 

Många elever i placeringsområdet väljer att gå i en annan skola. Det kan bero på 

att placeringsområdet är stort, och en del elever kan ha närmare in till Enköping 

än till Lillkyrka och väljer därför en annan skola.  Under 2019–2020 genomfördes 

några mindre renoveringar och ombyggnationer, exempelvis tillskapandet av 

några grupprum, för att öka flexibiliteten på skolan. Sett till antal klassrum klarar 

skolan framtida kapacitetsbehov men idag begränsas kapaciteten av 

personbelastningen i ventilationen. Detta håller på att ses över.  

Figuren ovan visar elevprognos årskurs F-6 under perioden 2023–2033 för Lillkyrkas 

placeringsområde. 

 

Lokalernas skick 

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis 
senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt.  

En mindre anpassning av ventilationen kommer att göras hösten -24, och 
förberedelser ses över för större anpassningar för att ha beredskap när behovet 
blir aktuellt. Utemiljön är i gott skick. 
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Planerade förändringar 

Permanenta:  

Utreda kapacitetshöjande åtgärder i form av utökad ventilation. 

 

4.2.8 Munksundets placeringsområde 

Munksundsskolan flyttade in och startade sin verksamhet i den nybyggda skolan 

i februari 2018. Arbetet med skolgården blev färdigställt till sommaren 2018.  

 

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-6 i Munksundets placeringsområde under 

perioden 2023–2033. 

Lokalernas skick 

Lokalerna och utemiljön är i gott skick och möter verksamhetens behov. 

Utemiljön har haft en hel del brister sedan nybyggnationen men som nu är 

åtgärdat. 

 

Planerade förändringar 
Inga planerade åtgärder i området.  
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4.2.9 Romberga placeringsområde 

Från år 2020 är Rombergskolan en F-3 skola. Från årskurs 4 är upptagningsskolan 

St Ilianskolan. Förändringen var ett led i att lösa den platsbrist som har funnits 

på skolan. Byggnaden har idag en möjlig kapacitet på 280 elever, men skulle 

behöva kompletteras med fler grupprum för att kunna bedriva en bättre 

undervisning.  

Utemiljön är idag väldigt begränsad till ytan enligt Boverkets rekommendation. I 

angränsning till skolan finns en yta som idag används av skolan under skoltid 

men som tillhör andra förvaltningar inom kommunen.  Denna yta kommer tas 

över av skolan under 2025 för att öka skolans friyta. 

Skolan är idag väldigt trångbodd och kapaciteten kommer behöva ses över på 

sikt. Skolan har idag 12 helgrupprum som skulle kunna ge plats åt 300 elever. 

Både köket och matsalen sätter en begränsning på ca 280 elever. Även om 

kökets kapacitet ökar så finns inte kapaciteteten i själva matsalen och är svår att 

anpassa. 

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-3 i Rombergas placeringsområde under 

perioden 2023–2033.  Skolan har idag 12 helgrupprum men begränsas av köket och 

matsalens kapacitet som är 280 idag. 

Lokalernas skick 

Lokalerna är i gott skick och har renoverats etappvis de senaste åren. 

Det saknas grupprum för att kunna bedriva en bra undervisning. 

Utemiljön är något begränsad men man använder närliggande område för 

exempelvis bollsporter. Mindre anpassningar har skett och den är nu i gott skick. 

Planerade förändringar 

Permanenta:  

Skolan är trångbodd och kapaciteten kommer att behöva ses över på sikt. 
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4.2.10 Skolsta placeringsområde 

Skolstaskolan är en eftertraktad skola. I området bor många som pendlar till 

andra orter och skolan ligger längs vägen till motorvägen. På sikt finns ett behov 

av kapacitetsökning.  

Idag har skolan 12 helgrupprum och 2 halvgrupprum vilket ger en 

verksamhetskapacitet på 330 elever, men begränsas av köket då även förskolan 

nyttjar det. Därför är kapacitet skriven till 260.  

Skolsta förskola som ligger intill Skolstaskolan är planerad att ersättas med en 

nybyggd förskola till 2027 enligt tidigare lokalbehovsplan, nu förskjuten till 

2028. När förskolan flyttar ut var tanken att skolan skulle ta över förskolans 

gamla lokal för att möta lokalbehovet. När verksamheten nu har tittat närmare 

på sin organisation, sina lokaler och elevprognos så ser de att nuvarande lokaler 

kan möta lokalbehovet i alla fall närmaste 10 åren. Detta under förutsättning att 

en mindre omorganisation sker. Flytten innebär att skolan kan nyttja hela köket 

och matsalens, vilket ger en kapacitet på 330 för skolan. För att uppnå 330 i 

kapacitet behöver dock förskolan flytta in i nya lokaler, och ytterligare åtgärder 

även ses över så som friyta och kapprum. Därför föreslås att investeringen ligger 

kvar i investeringsplanen. 

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-6 under perioden 2023–2033 i Skolsta 

placeringsområde.   

 

Lokalernas skick 

Lokalerna är i gott skick.  

Anpassningar i utemiljön gjordes under 2024. 

Planerade förändringar 

Permanenta: Inga planerade lokalförändringar men en utökning av friyta och 

kapprum kan bli aktuell på sikt.   
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4.2.11 S:t Ilians placeringsområde 

Upptagningsområdet för S:t Ilian årskurs 7–9 är Lillkyrka, Grillby, Skolsta, 

Romberga och Hummelsta. För att lösa platsbristen på Rombergaskolan så togs 

beslutet att placera Rombergas elever årskurs 4–6 till en del av S:t Iliansskolas 

lokaler. Flytten skedde sommaren 2020. Under 2020 gjordes även insatser för att 

förstärka utemiljön för ett större åldersspann. Idag är S:t Illiansskolan klassad 

som en 4-9 skola.  

Viss anpassning för att kapacitetsöka skolan har gjorts, bland annat genom att 

dela av ett rum till två.   

Idag så är fördelning två helgrupper i årskurs 4-6 och fem helgrupper i årskurs 7-

9. Med en organisation på tre helgrupper i årskurs 4-6 och fem helgrupper i 

årskurs 7-9, ca 25 elever i varje grupp, klarar skolan rent teoretiskt en kapacitet 

på 600 elever. Detta begränsas dock av bland annat matsalen, friytan och att 

skolan idag lånar ut teori- och specialsalar till andra skolor vilket gör det svårt att 

schemalägga. Därför är kapaciteten skriven till 540 vilket är matsalens kapacitet i 

dagsläget. Möjlighet till att utöka matsalen inom befintlig byggnad är under 

utredning vilket kan medföra en kapacitetsökning till 600. 

Om det däremot blir en helgrupp till, framför allt på högstadiet, så kommer inte 

skolan lokaler att räcka till.   

 
Figuren ovan visar elevprognos i S:t Ilians placeringsområde - årskurs 7-9 för Grillby, 

Lillkyrka, Skolsta, och Hummelsta, samt 4-9 för Romberga, under perioden 2023–2033. 

Lokalernas skick 

Lokalerna är av äldre modell men i gott skick. Lokalerna har renoverats etappvis 

senaste åren. Driftsunderhållet fortsätter kontinuerligt. 

Lokalerna är relativt ytineffektiva då det är en skola med långa korridorer. 

Utemiljön är i gott skick. 

Planerade förändringar 

Permanenta: Utökning av matsalen utreds.  
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4.2.12 Örsundsbro placeringsområde 

Örsundsbro är ett område som har goda möjligheter att växa. En viktig 

förutsättning för fortsatt befolkningsökning är att det finns fler skolplatser i 

området. En del av skolan utgörs av paviljonger och en del huskroppar är 

byggda på 60-talet.  

I februari 2023 antogs programhandling av utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden för ny grundskola i Örsundsbro med planerad inflytt 

2026. Den ska ersätta de befintliga byggnaderna som har nått sin tekniska 

livslängd och behöver kapacitetsökas. Under perioden fram tills att den nya 

skolan är klar kommer paviljonger och tillgång till gamla Örsundsbro förskola 

behövs för att lösa det ökade kapacitetsbehovet och ersätta de lokaler som ska 

rivas. I juni 2023 återremitterade Kommunstyrelsen ärendet vilket ledde till 

försening i nybyggnationen med minst ett år. Evakuering av verksamheten, och 

byggnationen har nu börjat och planen är nu att nya skola ska stå klar 2027. 

Behovet av att ersätta befintlig skola samt kapacitetsöka i området är stort. 

 

Figuren ovan visar elevprognosen årskurs F-9 samt kapaciteten under perioden 2023–

2033 för Örsundsbros placeringsområde. 

Lokalernas skick 

Större delar av lokalerna är utdömda och kommer att rivas när nya skolan står 

klar. G-huset kommer dock att renoveras. 

Planerade förändringar 

Temporära: Evakuering i paviljonger och Örsundsbro gamla förskola under 

byggnationstiden. 

Permanenta: Ny grundskola under byggnation med plats för 760 elever kommer 

att stå klar 2027. 
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4.2.13 Anpassad grundskola   

Anpassad grundskola finns idag på två ställen: Enöglas anpassade grundskola på 

Enöglaskolan, och träningsskolan på Bergvretenskolan. Båda skolorna kommer 

flyttas till den nya Lillsidanskolan som byggs i västra Enköping och är klar för 

inflytt 2026. Kapaciteten på respektive skola är svår att fastställa eftersom den 

beror på varje elevs individuella behov. Även hur lokalerna måste anpassas till 

hjälpmedel etc är svåra att beräkna. Idag är anpassad träningsskola trångbodd 

och fram till att den nya anpassade skolan står klar har verksamheten tillfälligt 

utökat sin verksamhet i gamla Petterslunds förskolas lokal.  

  

Figuren nedan visar antal inskrivna på Enögla anpassad grundskola under perioden 
2022–2024. 

 
Figuren ovan visar antal inskrivna på Bergvretens anpassade träningsskola under 
perioden 2022–2024. 
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4.3 Framtida utveckling och pågående projekt 
4.3.1 Framtida behov och utveckling 

De senaste befolkningsprognoserna har pekat på ett kraftigt ökat barn/elevantal 

i Enköpings kommun – en trend som vände 2023. En ökning sker men inte alls i 

samma takt som tidigare. Det här påverkar det långsiktiga arbetet med 

lokalförsörjning.  

Befolkningsökningen de senaste åren innebär ett behov av kapacitetsökning på 

flera av kommunens grundskolor. De grundskolorna med behov av 

kapacitetsökning framöver är främst Korsängsskolan, Bergvretenskolan, 

Hummelstaskolan. Rombergaskolan och S:t Ilianskolan kommer behöva öka sin 

kapacitet på sikt. Däremot ser vi att det finns en begränsning i att hitta lokalyta 

och friyta i de två sistnämnda. Matsalen är också svår att få till en ökning på 

dessa två. Skolstaskolan kan komma att behöva en ökning av friyta om 

Boverkets riktlinjer ska följas.  

Ny grundskola 

På lång sikt ökar kommunens befolkning, särskilt i tätort, och då kommer 

kommunens grundskolekapacitet troligtvis inte räcka till på sikt trots de 

kapacitetsökningar som vi nu planerar för i befintliga grundskolor.  

En förstudie av 3 möjliga tomter för ny grundskolan presenterades i utbildnings- 

och arbetsmarknadsnämnden i december 2024. En tomt vid gamla 

Sandbroskolan, en på Korsängsfältet och en Storskogen. Ett utredningsarbete 

pågår kring vilken typ av grundskola som kan vara lämplig och var. Det kan 

behövas två mindre enheter för att klara behovet i stället för en stor som tidigare 

beställning visat på. Planen är att utredningen ska vara klar så att en förstudie 

kan beställas våren 2026 om en nybyggnation anses nödvändig. Byggnationen 

av en ny grundskola kommer att påverka befintliga upptagningsområden, vilket 

gör att dessa måste ses över och kanske ändras.  

Om de redan beslutade kapacitetshöjande åtgärderna genomförs kommer det 

2033 finna utrymme på ca 620 platser mellan behovet av platser och 

kapaciteten i kommunala skolor i tätort. Idag placeras barnen i grundskolan 

utifrån placeringsområden, vilket innebär att barnen har rätt till en plats i den 

grundskolan i det placeringsområde där de bor. Därför kan eleverna inte 

hänvisas till närliggande placeringsområde trots att det finns platser där.  

En fristående aktör planerar en nybyggnation av sin verksamhet med 450 platser 

men detaljplanen är ännu ej godkänd och först efter det så kan de söka bygglov. 

En ytterligare fristående aktör har i början på 2025 fått godkänt från Skolverket 

där byggnadsprojektet innebär en kapacitetsökning på 582 platser.  
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Om dessa två privata aktörer genomför sina planer så kommer omprioriteringar i 

investeringsplanen bli nödvändiga och ny grundskola kommer att påverkas. 

4.3.2 Investeringsprojekt 

I investeringsbudgeten 2024 samt i planeringen för 2025–2034 finns flera 

investeringsprojekt.  

Skola Projekt Verksamhetsstart Status 

Korsängen Nyborg 
c-hus 

Ombyggnation, 
kapacitetsökning HT-26 Projektering 2025 

Lillsidanskolan Nybyggnation, 
kapacitetsökning HT-26 Byggnation pågår 

Örsundsbroskolan Nybyggnation, 
kapacitetsökning HT-27 Evakueringslokaler 

placeras under 2024.  

Bergvretenskolan 
kök och matsal 

Nybyggnation, 
ombyggnation, 
kapacitetsökning 

HT-27 Projektering 2025 

Bergvretenskolan  
Ombyggnation/reno
vering, 
kapacitetsökning 

HT-29 Projektering 2025 

Hummelstaskolan 
paviljonger 

Tillfällig lösning tills 
permanent lösning 
står klar 

HT-28 Förstudie beställs ht-
25 

Hummelstaskolan Nybyggnation, 
ersättning HT-30 Förstudie beställs ht-

25 

Skolstaskolan Ombyggnation, 
kapacitetsökning HT-29 Avvaktar 

Ny skola Enköpings 
tätort* Nybyggnation 2034** Utredning pågår inför 

ny förstudie 

Samtliga pågående investeringsprojekt inom grundskola. 

*En förstudie för en lokaliseringsutredning är gjort och nu pågår en behovsutredning 

utifrån dessa tomter. Planen är att beställa en ytterligare förstudie våren 2026.  En ny 

grundskola i tätort kan innebära att placeringsområden behöver omfördelas. 

** Förutsatt att man kan kapacitetsöka Korsängen Nyborg C-hus, Bergvretenskolan som 

planerat och kanske även Romberga och St:Ilian på sikt. Om kapacitetsökningarna inte 

kan genomföras tidigareläggs projektet.  
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4.3.3 Framtida möjliga projekt 

Projekt som ännu ej finns i investeringsplanen men kan komma att behövas på 

sikt. Dock finns det begränsningar i befintliga lokaler och befintlig friyta att göra 

detta. 

 

Skola Projekt Verksamhetsstart Status 

St:Ilian Kapacitetsökning  Avvaktar 

Rombergaskolan Kapacitetsökning  Avvaktar 
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5. Gymnasium 
 

Visualisering nya Westerlundska gymnasiet. 

5.1 Övergripande 

I Enköping finns idag en gymnasieskola, Westerlundska gymnasiet som stod klar 

för inflytt i juni 2024.  Det är en stor skola med plats för ca 1600 elever. Här finns 

även anpassad gymnasieskola som erbjuder nationellt och individuellt program. 

Utöver den nybyggda skolan finns även olika lokaler för Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Bygg- och 

anläggningsprogrammet placerad i olika lokaler i centrala delar av staden. 

Totalt har Westerlundska gymnasiet en kapacitet för 1750 elever.  

22 % väljer att gå i gymnasium på annan ort. Siffran skiftar något då vi varje år 

ser en trend kring hemvändare under de första månaderna på terminen. Målet 

är att fler elever ska välja Westerlundska gymnasiet och då är det viktigt att i 

framtiden ha flexibla lokaler där det finns möjlighet att utveckla och utöka 

verksamheten. 
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Antal 
elever 
2020 

Antal 
elever 
2021  

Antal 
elever 

2022 

Antal 
elever 

 2023 

Antal 
elever 

 2024 

Westerlundska 
gymnasiet 

1338 1329 1313 1393 1401 

Tabellen ovan visar antal inskrivna för Westerlundska gymnasiet. 

Antalet elever på Westerlundska gymnasiet var i oktober 2024 1401 elever inklusive 38 

elever på anpassade gymnasiet. 

 

Figuren visar elevprognos för ungdomar 16–18 år, för perioden 2023–2033. Ca 22% 

väljer idag en annan utförare än Enköpings kommun. Notera att befolkningsprognos 

(ljusblå stapel) är påslagen med 10% för att ta hänsyn till att ett visst antal kommer från 

andra kommuner till WGY.  

 

5.2 Verksamheter och lokaler - nuläge, behov och 
planerade åtgärder 

5.2.1 Westerlundska gymnasiet 

Lokalernas skick 

Westerlundska gymnasiet 

Nybyggt gymnasium, inga anmärkningar.  

Bygg och anläggning 

Nyborg A-hus och delar av C-huset. Lokalerna är i gott skick.  

Restaurang 

Extern fastighet, inga anmärkningar.  

Ett eventuellt ägarskifte kan påverka prisbilden för hyran.  
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Fordon och transport 

Extern fastighet, inga anmärkningar.  

 

Planerade förändringar 

Inga planerade förändringar finns för gymnasiet.  

 

5.2.2 Anpassad gymnasieskola   

Lokaler för anpassad gymnasieskola ligger integrerat inne i det nybyggda huset 

för Westerlundska gymnasiet och erbjuder 45 platser. Eleverna kommer från 

anpassad grundskola.  

I nybyggnationen ligger också LSS verksamheten som bedrivs på 

eftermiddagar/kvällar/helger/lov för dessa elever. 

 
Bilden ovan visar det faktiska utfallet på anpassad gymnasieskola i oktober 2024.  
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6. Vuxenutbildningscentrum 
6.1 Övergripande 

Vuxenutbildningen befinner sig i en extern inhyrd lokal på Östra Järnvägsgatan 

som kallas Kompetensmagasinet. Här finns Komvux (i komvux ingår SFI, 

grundläggande och gymnasiala kurser samt Komvux som anpassad utbildning) 

Yrkeshögskolan, och Integrationsenheten. Lokalernas fulla kapacitet är nu nådd. 

Om ytterligare utbildningar skulle ansökas om krävs fler lokaler.  

Sedan januari 2025 tillhör arbetsmarknadsenheten socialförvaltningen men 

sitter kvar i sina lokaler. 

 

6.2 Verksamheter och lokaler - nuläge, behov och 
planerade åtgärder 

6.2.1 Komvux 

Lokalerna på Kompetensmagasinet är en blandning av större och mindre rum 

samt öppna studieytor. Här samverkar alla verksamheter för ett bättre 

lokalutnyttjande. Att ha alla verksamheter samlade på ett ställe skapar mer 

flexibilitet över åren beroende på om en del ökar/minskar i elevantal.  

6.2.2 Yrkeshögskola 

Yrkeshögskolan (YH) har sin verksamhet i en del av Kompetensmagasinet. 

YH:s elevantal kan variera från år till år beroende på vilka utbildningar som 

bedrivs och hur efterfrågan ser ut. Därför är det viktigt att verksamheten finns i 

anslutning till vuxenutbildningscentrum för att kunna samutnyttja klassrum, 

konferensrum, personalrum samt administration. 

På fastigheten finns också en utemiljö som är en tillgång för 

trädgårdsmästarutbildningarna. Här kan de bygga upp och riva tillfälliga 

installationer och även ha längre projekt pågå utan att behöva flytta dem.  

6.2.3 Integrationsenheten 

Integrationsenheten har sina lokaler tillsammans med övriga vuxenutbildningen 

på Kompetensmagasinet. Ytorna är anpassade för arbetsplatser, mötesrum och 

större gemensamma ytor. 
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7. Sammanvägd behovsbedömning 
Lokalbehovet för nedanstående åtgärdsförslag är baserade på prognosen för 

antal förväntade barn, elever, och vuxna för utbildningsförvaltningens 

verksamheter. Behovet tar även hänsyn till de kommunens mål och de 

nationella lagar som styr verksamheterna.  

7.1 Åtgärdsförslag till Investeringsplan 2026-2035 

ENHET TOTAL NY 

KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-

KAPACITET 

KAPACITETS-

ÖKNING 

PREL VERKS. 

START 

STATUS PROJEKT 

RIPANS FÖRSKOLA 

(SAGOGRÄNDENS 

FÖRSKOLA) 

160 100 60 2025 Byggnation pågår 

STORSKOGENS 

FÖRSKOLA 

160 120 40 2026 Byggnation pågår 

SKOLSTA FÖRSKOLA 120 67 53 2028 Upphandling 2025 

SALNECKE FÖRSKOLA 80 0 20 2028 Beslut våren 2025 

ENÖGLA FÖRSKOLA 160 120 40 2030 Beslut våren 2025 

ROSENS FÖRSKOLA 160 0 160 2034 Tidigt skede, reservation 

av mark 

      

BERGVRETENSSKOLAN 

(KÖK/MATSAL) 

1100 0 425 2027 Projektering 2025 

BERGVRETENSKOLAN 1000 0 325 2029 Projektering påbörjas 

2025 

HUMMELSTASKOLAN 

PAVILJONGER 

100 50 50 2028 Utredning beställs ht-25 

 HUMMELSTASKOLAN  350 50 70 2030 Förstudie beställs ht-25 

KORSÄNGEN NYBORG 

C-HUS 

1000 0 200 2026 Projektering 2025 

LILLSIDANSKOLAN 

(ENÖGLASKOLAN) 

930** 645 285 2026 Byggnation pågår 

SKOLSTASKOLAN 0 0 0 2029 Avvaktar 
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* Förutsatt att man kan kapacitetsöka Korsängen Nyborg C-hus, Bergvretenskolan som 

planerat och kanske även Romberga och St:Ilian på sikt. Om kapacitetsökningarna inte 

kan genomföras tidigareläggs projektet. 

**Kapaciteten inkluderar platser för anpassade grundskolan. 

 

7.1.1 Projekt efter investeringsplanens slut 

 

  

ÖRSUNDSBROSKOLAN 760 500 260 2027 Byggnation pågår 

NY GRUNDSKOLA 

TÄTORT* 

1000 0 1000 2034 Utredning pågår 

ENHET TOTAL NY 

KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-

KAPACITET 

KAPACITETS-

ÖKNING 

PREL VERKS. 

START 

STATUS PROJEKT 

ENENS FÖRSKOLA 160 0 160 2037 Tidigt skede, reservation 

av mark 

TALLENS FÖRSKOLA 160 0 160 2040 Tidigt skede, reservation 

av mark 
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7.2 Troliga uppsägningar i samband med 
lokalförändringar 

Nedan tabell visar på en sammanställning av de lokaler som har sagts upp under 

det senaste året eller som eventuellt kommer att sägas upp de kommande åren. 

ENHET TYP AV LOKAL UTFLYTT BESLUT 

SAGOGRÄNDENS 

FÖRSKOLA, EHB 

Externt inhyrda, 

förskolelokaler 

2025 Uppsagd 2024 

NATURSKOLANS 

LOKALER, EHB 

Externt inhyrda, administrativa 

lokaler och förråd 

2025 Uppsagd 2024 

MARATONGATAN 

(ENAVALLEN 

FÖRSKOLA) 

KGU och lärandearenans 

lokaler (tidigare 

förskolelokaler i sämre skick) 

2026 Kan sägas upp om de inte behålls som 

evakueringslokal vid renoveringar av 

Gröngarn och Bolmörten förskola 

STORSKOGENS 

PAVILJONGER 

Förskolelokaler med 

temporärt bygglov 

2026 Kan sägas upp om de inte behålls som 

evakueringslokal vid renoveringar av 

Gröngarn och Bolmörten förskola 

FANNAGATAN 

(PETTERSLUND 

FÖRSKOLA) 

Lokaler för anpassad 

grundskola (tidigare 

förskolelokaler) 

2026 Sägs upp efter utflytt.  

SKOLSTA FÖRSKOLA 

PAVILJONG 

Kommunens egenägda 

paviljong 

2028 Sägs upp och kan rivas efter flytt till 

nybyggnation Skolsta förskola 

ÖRSUNDSBRO GAMLA 

FÖRSKOLA 

Evakuering för 

Örsundsbroskolan (tidigare 

förskolelokaler i sämre skick) 

2028 Kan sägas upp efter evakuering av Salnecke 

förskola 

ENÖGLA PAVILJONGER Förskolelokaler med 

temporärt bygglov 

2030 Sägs upp och avvecklas i samband med 

nybyggnation Enögla förskola 

HUMMELSTA 

SKOLBIBLIOTEK, EHB 

Externt inhyrda lokaler för 

skolbibliotek, fritids, 

fritidsgård samt musiksal. 

2030 Kan sägas upp om utbyggnad av 

Hummelstaskolan blir aktuell.  
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7.3 Konsekvenser om förslagna investeringar inte 
prioriteras 

7.3.1 Förskola 

Genomförs inte de föreslagna investeringarna för förskolelokaler är risken stor 

att kommunen på sikt inte kan erbjuda de förskoleplatser som invånarna enligt 

lag har rätt till. Kommunen kommer också riskera tappa den goda 

framförhållning av framtida förskolelokaler som Enköpings kommun möjliggjort 

under flertal år. Detta kan leda till kortsiktiga och kostsamma lösningar samt att 

det kan påverka Enköpings kommuns befolkningsmål negativt. 

Enögla, Storskogen, samt Skolsta förskola har alla verksamheter som bedrivs i 

paviljonger med temporärt bygglov. Därför behövs permanenta lösningar för att 

inte riskera att kommunen ska stå utan förskoleplatser.  

Salnecke förskola ligger idag i äldre lokaler med stort behov av underhåll. 

Byggnaden är även energikrävande och behöver större åtgärder för att nå de 

energikrav som behövs.  

Sagogrändens förskola ligger idag i lokaler där arbetsmiljön är undermålig.  

De områden där investeringsprojekt är föreslagna är även områden som är i 

behov av kapacitetsökning på grund av bland annat större bostadsprojekt 

såsom nybyggnation i Bredsand.  

7.3.2 Grundskola 

Genomförs inte de föreslagna investeringarna i grundskolelokaler så kommer 

kommunen inte kunna erbjuda den plats eleven har rätt till, enligt lag, i 

Enköpings kommun. Kommunen kommer heller inte kunna tillgodose det fria 

skolvalet. Beredskapen för förändringar om fler väljer kommunal skola i stället 

för en privat aktör kommer även att minska. Detta kan leda till kortsiktiga och 

kostsamma lösningar samt att det kan påverka Enköpings kommuns 

befolkningsmål negativt. 

Om kapacitetshöjande åtgärder på Bergvreten- och Korsängsskolan ej 

genomförs blir behovet av en ny grundskola större. Arbetet med att bygga en ny 

grundskola är en lång process, vilket innebär att den behövda kapaciteten inte 

kan uppfyllas i tid.  
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7.4 Samverkansmöjligheter 

S:t Ilianskolans lokaler samnyttjas av flertal kransortsskolor för praktisk-estetiska 

ämnen. Detta påverkar dock S:t Ilianskolans möjligheter att ta emot fler elever 

per årskurs.  

Nya Lillsidanskolan kommer samnyttjas med anpassad grundskola och det finns 

även till en början möjligheter för kransortsskolor att nyttja salar för praktisk-

estetiska ämnen.  

För ett effektivt lokalutnyttjande eftersträvas samnyttjande med andra 

förvaltningar där så är möjligt. Redan idag samnyttjas kreativa skollokaler med 

exempelvis kulturskolan. Idrottshallar som hyrs av Upplevelseförvaltningen 

används under dagtid av skolan och hyrs på kvällar och helger till föreningslivet. 

När nya lokaler planeras är ökat samnyttjande utanför skoltid en viktig 

planeringsförutsättning, exempelvis genom att anpassa så att lokalerna blir 

uthyrningsbara, men också genom att utreda möjligheten att samlokalisera med 

andra kommunala enheter för att kunna dela på resurser såsom lastzon, 

tillagningskök, personalrum odyl.  

Även skolgårdarna planeras för att kunna användas även utanför skoltid och 

agera som ett komplement till övriga rekreationsområden och lekplatser.  

Exempel på lokaler som har planerats för samnyttjande och uthyrning efter 

skoltid i pågående, planerade, samt nyligen avslutade lokaler är aulan, matsalen 

och vissa klassrum i Westerlundska gymnasiet, samt lokaler såsom makerspace 

och rörelserum i projektet för Nyborg C och Bergvretenskolan.  

 



 

 

Bilaga Markbehovsplan för 
utbildningsnämndens lokalförsörjning 
Uppskattat markbehov per åtgärd är baserat på följande nyckeltal (per 

verksamhetstyp): 

Förskola 

• Byggnad: 12.5kvm/barn i två våningar 

• Friyta: 40kvm/barn 

 

Grundskola 

• Byggnad: 12.5kvm/elev i två våningar 

• Friyta: 30kvm/elev 

  

ÅTGÄRD BARN-/ELEVANTAL YTBEHOV 

FRIYTA+TRANSPORT 

YTBEHOV MARK, TOTALT 

ROSENS FÖRSKOLA* 160 7400 9000 

ENENS FÖRSKOLA* 160 7400 9000 

TALLENS FÖRSKOLA* 160 7400 9000 

NY GRUNDSKOLA** 1000  32000  40000 

 

*Storleken visar på ungefärlig maximal tomtstorlek. 

** Storleken visar på ungefärlig maximal tomtstorlek. Kapacitet visar på en skola för F-9. 

Beroende på vald lägesplacering kan tomtbehovet delas upp i två storlekar, samt 

behöva inkludera storlek för sporthall (se lokalbehovsplan för upplevelseförvaltningen).  
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