



Handläggare

Anna-Karin Gävert

Stadsträdgårdsmästare

Teknik- och serviceförvaltningen

Uppdrag förstudie – projekt utveckling Klosterparken

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. godkänna alternativ 1 i bilaga "PM Underlag fortsatt underlag av Klosterparken" sidan 5, en samlad utveckling av Klosterparken genom parkutveckling, stabilisering av åkanten samt muddring av Enköpingsån i begränsad omfattning.
2. teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att genomföra förstudie enligt alternativ 1.

Beskrivning av ärendet

Syftet med ärendet är att ge möjlighet att ta ställning till inriktningen för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Klosterparken. Ärendet aktualiseras mot bakgrund av att teknik- och serviceförvaltningen, i enlighet med tidigare uppdrag (TN2025/291), har genomfört en utredning av alternativa lösningar för Klosterparkens utveckling. Utredningen har tydliggjort såväl grundläggande tekniska behov som de ömsesidiga beroenden som finns mellan stabilisering av åkanten, muddring av Enköpingsån samt parkens långsiktiga funktion, gestaltning och användbarhet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av teknik- och serviceförvaltningen genom ett samlat arbete som pågått under flera år och som intensifierats inom ramen för tekniska nämndens uppdrag att utreda alternativa lösningar för utvecklingen

av Klosterparken. Beredningen har utgått från tidigare politiska beslut, däribland tekniska nämndens beslut om projektdirektiv 2020 samt nämndens beslut i mars 2025 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa inriktningar och kostnadsnivåer för projektet. Arbetet har bedrivits i nära samverkan mellan verksamhetsområdena allmän plats och VA med stöd av ekonomisk kompetens från kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen har genomfört:

- genomgång av tidigare framtaget gestaltungsprogram och systemhandling,
- analys av tekniska förutsättningar och identifierade beroenden, särskilt avseende stabilisering av åkanten och behov av muddring av Enköpingsån,
- genomgång av gällande tillstånd för vattenverksamhet och dess förutsättningar och giltighetstid,
- framtagande och jämförelse av alternativa lösningar med olika ambitionsnivåer,
- översiktliga kostnadsbedömningar och riskanalyser kopplade till respektive alternativ,
- bedömning av konsekvenser för drift, underhåll och långsiktig förvaltning.

Teknik- och serviceförvaltningens bedömning

Teknik- och serviceförvaltningen bedömer att den föreslagna inriktningen, alternativ 1, är nödvändig för att på ett samlat och långsiktigt hållbart sätt hantera projektets komplexitet samt de tekniska och funktionella risker som är förknippade med området. Den föreslagna inriktningen medföra att den samlade investeringskostnaden överstiger tidigare av kommunfullmäktige beslutat markeringsbelopp. Detta beslut utgör dock inte ett ställningstagande till en utökning av markeringsbeloppet i detta skede, utan ska ses som en konsekvensbedömning av vald inriktning. Fördjupad analys och tydlig redovisning av investerings- och driftkonsekvenser kommer att tas fram och presenteras i samband med ett kommande genomförandebeslut.

Alternativa vägval, såsom att begränsa projektets omfattning eller att genomföra åtgärder etappvis utan en samlad inriktning, bedöms innebära ökade risker för framtida merkostnader, försämrad funktionalitet samt

återkommande ingrepp i området, vilket på sikt kan påverka både ekonomi och användbarhet negativt.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga omedelbara utbetalningar men påverkar kommunens långsiktiga investeringsplanering genom att beräknad utgift överstiger tidigare markeringsbelopp. Mot denna bakgrund kan detta innebära att tekniska nämnden, i samband med ett eventuellt framtida genomförandebeslut, behöver återkomma till kommunfullmäktige med begäran om utökade investeringsmedel för att få starta investeringen.

Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att genomföra en kostnadsreduktion om 30 procent. Inom ramen för detta uppdrag krävs prioriteringar mellan olika uppdrag och projekt. Valet av alternativ 1 innebär, givet kommunfullmäktiges uppdrag om kostnadsreduktion om 30 procent, att fortsatta prioriteringar mellan olika uppdrag och projekt behöver göras inom nämndens samlade investeringsportfölj.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

På en övergripande nivå syftar den föreslagna inriktningen till att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling av Klosterparken. Detta innefattar stärkt tillgänglighet, trygghet och attraktivitet i stadens offentliga rum samt förbättrade förutsättningar för samspel mellan stad, park och vattenmiljö. Miljömässigt ger inriktningen möjlighet att i kommande skeden arbeta med stabilisering, vattennära lösningar och åtgärder som kan bidra till minskade framtida risker och en mer hållbar förvaltning av park- och vattenmiljöer.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-02-04
- PM – Underlag fortsatt utveckling av Klosterparken, 2026-02-04 (sekretess enligt OSL 19 kap 3§)

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, Förvaltningschef
- Andreas Holking, Verksamhetschef Allmän plats

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd