



Kommunledningsförvaltningen
Frida Fjeldstad
Frida.fjeldstad@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Omfördelning investeringsprojekt Nytt avloppsreningsverk

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. investeringsprojektet nytt avloppsreningsverk utökas genom en omfördelning från enskilda projekt inom vatten- och avloppsverksamheten, enligt bilaga " Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa 15:3", daterad 2025-01-28.

Ärendet

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar omfördelar kommunstyrelsen investeringsbudget mellan enskilda projekt och nämnder (ej samlingsposter).

Kommunstyrelsen har under 2023 beslutat om genomförande av byggnation av nytt avloppsreningsverk på fastighet Vappa 15:3 (KS2022/1066). Enligt miljötillståndet måste projektet vara klart i början av år 2028.

Efter ett års byggtid har det framkommit att det finns betydande brister i byggnationshandlingarna. Det har inneburit en tidsmässig förskjutning i projektet och högre utgifter än beslutad projektbudget. Ökade entreprenadutgifter för bygg- och markentreprenaden beror främst på bristfälliga byggnationshandlingar. Bristerna i underlaget är så omfattande och överskrider det normala i ett byggprojekt, varför den budget för ändrings- och tilläggsarbeten som finns i projektet inte räcker till.

Just nu pågår en upphandling av avloppspumpsstationer, som visar en högre investeringsutgift än tidigare kalkyl. Om avloppspumpsstationerna inte är i full drift enligt tidplan, riskeras att provningar inte kan startas inom utsatt tid. Risken är då att entreprenörerna drabbas av stillestånd och stilleståndskostnader uppkommer. Dessutom ökar då också byggherrekostnaderna med anledning av förskjuten tidplan. Sammantaget bedöms denna risk till 10 miljoner kronor per månad i kostnad för stillestånd. Risken för stilleståndskostnader minskar vid skyndsamt beslutshandling av omfördelning av investeringsbudget och om ingen överprövning av upphandling sker.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att en omfördelning är möjlig och behövs för att projektet ska fortskrida enligt tidplan och därmed minska risken för stilleståndskostnader.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser då en omfördelning av investeringsutgifter inte påverkar den totala utgiftsnivån. Vid oförändrad utgiftsnivå påverkas inte heller vatten- och avloppstaxorna.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inga sociala och miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-04

Protokollsutdrag, Tekniska nämnden 2025-02-04 (extra) (2025-02-04 TN §6)

Bilaga, Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa 15-3, daterad 2025-01-28 (sekretess enligt OSL 19 kap 3§)

Daniel Hammargren-Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Tekniska nämnden, för kännedom