
Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2024-10-08 KS2024/626 

 

  

 

Kommunledningsförvaltningen 
 

Kommunstyrelsen 

Utökad budget för nya Westerlundska gymnasiet 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. öka investeringsbudgeten för projektet Nytt gymnasium med 25 miljoner 
kronor till totalt 555 miljoner kronor. 

Ärendet 

Bakgrund 
Under pågående byggentreprenad för kommunens nya gymnasieskola har 
omvärldsfaktorer såsom krig i Ukraina och pandemin medfört en onormal 
prisutveckling för projektet. Byggbranschen har konstaterat att det som hänt i 
omvärlden har resulterat i en skenande kostnad. Avtalet möjliggör för leverantören 
att få ersättning för de kostnader som kan hänföras till en onormal prisutveckling.  

En förhandling mellan kommunen och leverantören har lett till en samsyn kring vad 
som ryms inom begreppet onormal prisutveckling. Förutsättningen för att 
överenskommelsen ska kunna göras är att transaktionen mellan parterna 
genomförs under 2024 och att kommunfullmäktige beslutar om en utökad 
investeringsbudget till projektet. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen anser att investeringsbudgeten till projektet Nytt 
gymnasium bör öka med 25 miljoner kronor till 550 miljoner kronor. En 
omprioritering av investeringsplanen bedöms inte möjlig. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsutgifter 
Projektbudgeten för gymnasiet är 530 miljoner kronor. På grund av onormal 
prisutveckling beräknas utgiften öka med ytterligare 28 miljoner kronor till totalt 558 
miljoner kronor. Det innebär en ökning med 5 procent.  
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Förslaget till kommunfullmäktige är att budgeten ökas med 25 miljoner kronor till 
totalt 555 miljoner kronor. Den lägre ökningen med 3 miljoner kronor har kunnat 
lösas inom befintlig budget på 530 miljoner kronor.  

Driftkostnader 
Hyreskostnaden med en högre utgift enligt förslaget bedöms inte överskrida 
tidigare beräkning av preliminär hyresnivå varför ingen ökning behöver ske av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget för driftkostnader.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är beaktade i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-08 
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, paragraf 111, daterad 2024-09-26 
Bilaga 1 Ändringar av kontrakt – möjligheter enligt upphandlingslagstiftning, 
daterad 2024-09-18 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom 
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