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1 Sammanfattning 
Enköpings kommun befinner sig i en period präglad av både tillväxt, 

ökade förväntningar på kommunal service och ett mer komplext 

samhällsekonomiskt läge. Den långsiktiga utvecklingen medför ett 

omfattande behov av investeringar i verksamhetslokaler samtidigt som 

kommunen behöver säkerställa god ekonomisk hushållning och ett 

hållbart nyttjande av resurser. 

Lokalförsörjningsplanen för perioden 2027–2036 utgör kommunens 

samlade strategiska planeringsunderlag för planering, utveckling, och 

omställning av verksamhetslokaler inom kommunkoncernen. Planen ska 

skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara beslut avseende investe-

ringar, lokalanvändning och framtida kapacitetsutveckling. Lokalförsörj-

ningsplanen ska samtidigt ses som ett dynamiskt planeringsverktyg. 

Förutsättningarna förändras kontinuerligt genom variationer i 

befolkningsutveckling, förändrade etableringsmönster, förändrade 

verksamhetsbehov och ekonomiska förutsättningar. Planen behöver 

därför följas upp och revideras löpande under planperioden. 

Planeringen utgår från kommunens befolkningsprognos, verksamheter-

nas lokalbehov, fastighetsbeståndets tekniska status, omvärldsfaktorer 

samt kommunens mål inom hållbarhet, samhällsutveckling och 

ekonomisk styrning. 

Enligt kommunens befolkningsprognos från 2025 förväntas Enköpings 

kommun växa från cirka 48 600 invånare år 2024 till omkring 57 000 

invånare år 2036 och cirka 60 000 invånare år 2040. Samtidigt föränd-

ras befolkningens sammansättning. Den största ökningen sker inom 

gruppen äldre över 85 år, vilket medför ett betydande behov av vård- 

och omsorgsboenden, hemtjänstlokaler och stödjande verksamheter. 

Även behovet av förskolor, skolor, idrottsanläggningar, kulturmiljöer och 

administrativa lokaler påverkas av kommunens tillväxt. 

Befolkningsutvecklingen under 2026 har hittills varit lägre än prognos-

ticerat. Detta innebär att vissa investeringar kan behöva senareläggas 

eller omprioriteras beroende på framtida utveckling. 

Samtidigt präglas planeringsförutsättningarna av en ökad ekonomisk 

osäkerhet. Stigande byggkostnader, hög inflation, ökade kapitalkost-

nader och ett förändrat säkerhetsläge innebär att kommunens 

investeringsnivå måste hållas på en långsiktigt hållbar nivå. Det ställer 

höga krav på prioriteringar, effektiviseringar och utvecklade arbetssätt. 



 

 

6 (37) 

Lokalförsörjningsplanen bygger därför på ett antal strategiska 

utgångspunkter: 

• rätt kapacitet på rätt plats 

• investeringar i rätt tid 

• långsiktigt hållbar ekonomi 

• ökad flexibilitet och anpassningsbarhet 

• högre grad av samnyttjande 

• effektivare nyttjande av befintliga lokaler 

• hållbar och klimatmedveten samhällsplanering 

• stärkt planberedskap och markstrategi 

Planen tydliggör även vikten av att lokalförsörjningen integreras tidigt i 

samhällsbyggnadsprocessen och att lokalplanering, bostadsutveckling, 

investeringsplanering och verksamhetsutveckling samordnas i högre 

grad än tidigare. 

Kommunens lokalbestånd består idag till stor del av äldre byggnader 

där flera objekt står inför omfattande renoverings- eller reinvesterings-

behov. Det innebär att en betydande del av framtida investeringar inte 

enbart handlar om ny kapacitet utan även om att säkerställa 

funktionalitet, arbetsmiljö, energieffektivitet och långsiktig hållbarhet i 

befintliga lokaler. 
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2 Inledning 

2.1 Syfte 

Lokalförsörjningsplanen beskriver kommunens samlade strategiska 

inriktning för utveckling och prioritering av verksamhetslokaler under 

perioden 2027–2036 med utblick mot 2040. 

Syftet med planen är att skapa en långsiktig och sammanhållen plane-

ring som säkerställer att kommunen kan tillhandahålla ändamålsenliga, 

hållbara och kostnadseffektiva lokaler för kommunens verksamheter 

och invånare. 

Planen ska samtidigt bidra till: 

• god ekonomisk hushållning 

• effektiv användning av kommunens resurser 

• långsiktigt hållbara investeringsbeslut 

• ökad samordning mellan verksamheter 

• hållbar samhällsutveckling 

• förbättrad framförhållning i investerings- och 
samhällsbyggnadsprocessen 

Lokalförsörjningsplanen fungerar som ett strategiskt planeringsunderlag 

inför kommunens investeringsplan och budgetprocess. Den ska även 

stödja verksamheternas långsiktiga planering inom kommunkoncernen. 

Planen bygger på respektive nämnds lokalbehovsplan samt 

kommunens befolkningsprognoser, bostadsutveckling, översikts-

planering, fastighetsstrategiska analyser och andra relevanta 

planeringsunderlag. 

Utgångspunkten är att kommunens lokaler ska stödja verksamheternas 

uppdrag och bidra till att uppfylla kommunens vision om en attraktiv, 

trygg och hållbar kommun där människor kan utveckla sitt allra bästa jag 

genom hela livet. 
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2.2 Lokalprocess och styrning 

Det lokalförsörjningsstrategiska arbetet utgår från kommunens lokal-

försörjningsstrategi, regler för investeringar, internhyresmodell samt 

kommunens övergripande styrdokument. 

Lokalförsörjningsprocessen bygger på att respektive nämnd årligen tar 

fram lokalbehovsplaner som beskriver verksamheternas framtida behov. 

Dessa sammanställs därefter till en kommunövergripande lokalförsörj-

ningsplan som utgör underlag till investeringsplanen. 

Planeringen sker i nära samverkan mellan: 

• verksamhetsförvaltningar 

• teknik- och serviceförvaltningen 

• samhällsbyggnadsprocessen 

• ekonomiprocessen 

• bostadsförsörjningsplaneringen 

• kommunens klimat- och hållbarhetsarbete 

Lokalförsörjningsplanen är inte ett bindande genomförandebeslut utan 

ett strategiskt planeringsunderlag. Prioriteringar och genomförande 

beslutas inom ramen för kommunens budget- och investeringsprocess. 
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3 Utgångspunkter 

3.1 Hållbar utveckling 

Kommunens lokalförsörjning ska bidra till social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. 

Lokaler och investeringar ska stödja kommunens vision om att skapa en 

trygg, attraktiv och hållbar livsmiljö där människor kan utvecklas genom 

hela livet. 

Lokalförsörjningen ska därför: 

• bidra till att minimera klimatpåverkan 

• främja energieffektiva och hållbara byggnader 

• stödja kollektivtrafiknära utveckling 

• möjliggöra samnyttjande och effektiv resursanvändning 

• bidra till trygga och inkluderande miljöer för alla åldrar 

• stödja barns och ungas utveckling 

• skapa god arbetsmiljö för medarbetare 

3.2 God ekonomisk hushållning 

Kommunens investeringsnivå behöver vara långsiktigt hållbar. De 

kommande åren präglas av stora investeringsbehov inom både nya 

verksamhetslokaler och underhåll av befintligt fastighetsbestånd. 

Lokalförsörjningsarbetet ska därför präglas av: 

• kostnadsmedvetenhet 

• långsiktig ekonomisk balans 

• hög lokaleffektivitet 

• prioritering utifrån behov 

• ökad flexibilitet och anpassningsbarhet 

Kommunens lokaler ska användas så effektivt som möjligt över hela 

dygnet och av flera verksamheter där det är möjligt. 
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3.3 Samnyttjande och effektivisering 

För att minska kommunens totala lokalkostnader behöver samnyttjandet 

av lokaler fortsätta utvecklas. 

Exempel på samnyttjande: 

• idrottshallar som nyttjas av både skola och föreningsliv 

• kulturskolans användning av skollokaler 

• gemensamma personalytor och kök 

• samordnade administrativa funktioner 

• samlokalisering av verksamheter 

Framtida nyproduktion ska utformas för att möjliggöra flexibilitet och 

samnyttjande redan från planeringsstadiet. 

3.4 Prioritering och investerings-
styrning 

Kommunens investeringar behöver prioriteras utifrån verksamhetsnytta, 

lagkrav och långsiktig hållbarhet. 

Prioriteringar sker enligt följande principer: 

Ska-krav 

Investeringar kopplade till lagkrav, säkerhet och grundläggande välfärd. 

Exempel: 

• förskolor 

• skolor 

• vård- och omsorgsboenden 

• gruppboenden 

• arbetsmiljöåtgärder 

Bör-krav 

Investeringar som stärker social hållbarhet, attraktivitet och 

samhällsutveckling. 
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Exempel: 

• kulturverksamhet 

• idrottsanläggningar 

• mötesplatser 

• fritidsverksamhet 

Kan-krav 

Investeringar som kan hanteras genom alternativa arbetssätt eller 

prioriteras om. 
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4 Nulägesanalys 

4.1 Befintligt lokalbestånd 

Kommunens verksamhetslokaler består till cirka 80 procent av 

egenägda lokaler och cirka 20 procent av externa inhyrningar. 

En stor del av fastighetsbeståndet är äldre än 35–40 år. Flera 

byggnader har betydande underhållsbehov och behöver antingen 

renoveras, byggas om eller ersättas. 

Under 2026 genomförs en genomlysning av fastighetsbeståndets 

underhållsstatus. Resultatet kan påverka framtida internhyror och 

investeringsbehov. 

4.2 Lokalbanken och tomställda 
lokaler 

Kommunen arbetar aktivt med att samordna och utveckla hanteringen 

av tomställda lokaler genom den så kallade lokalbanken. 

Syftet är att: 

• minska kostnader för vakanta lokaler 

• möjliggöra återbruk och omställning 

• skapa flexibilitet i lokalplaneringen 

• identifiera lokaler som kan avvecklas eller avyttras 

Flera objekt är aktuella för rivning, omvandling, fortsatt utredning eller 

extern uthyrning under planperioden. Åtgärdsförslag för respektive 

objekt redovisas i kapitel 7. 

Det finns samtidigt ett behov av att säkerställa budgetutrymme för 

rivningar och saneringar, då många äldre byggnader innehåller miljö- 

och hälsofarliga ämnen som asbest och PCB. 
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5. Demografisk utveckling och 
framtida behov 

5.1 Befolkningsutveckling 

Enköpings kommun förväntas fortsätta växa under planperioden. 

Åldersgrupp 2024 2036 Förändring 

0–5 år 3 275 3 879 +12 % 

6–15 år 6 183 6 369 +6 % 

16–18 år 1 772 2 086 +26 % 

19–64 år 27 120 32 179 +16 % 

65–84 år 8 899 10 335 +13 % 

85+ 1 342 2 145 +61 % 

Den kraftigaste ökningen sker i gruppen äldre över 85 år, vilket skapar 

ett omfattande behov av vård- och omsorgsboenden, hemtjänstlokaler 

och stödjande verksamheter. 

Samtidigt fortsätter behovet av förskolor, skolor och idrotts- och 

kulturmiljöer att öka i takt med kommunens tillväxt. 

5.2 Osäkerheter och planerings-
förutsättningar 

Befolkningsutvecklingen under årets första månader har emellertid varit 

lägre än prognosticerat och visar på en trend med avmattande befolk-

ningstillväxt. Kommunens befolkningsmål, som bygger på en ökning 

med 500 personer under 2026, är utmanande och tillväxten förefaller 

snarare hamna omkring 200 personer eller lägre. Hur minskningen 

fördelar sig över olika områden, det vill säga hur det påverkar de områ-

den där verksamhetslokaler planeras och vilka kategorier av verk-

samheter det berör, har inte varit möjligt att bedöma när lokalförsörj-
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ningsplanen tas fram. Planen baserar sig därför på prognosen från 

november 2025. Skulle det visa sig att den negativa trenden håller i sig 

kan det komma att påverka föreslagna färdigställandeår för vissa av de 

objekt som verksamhetsnämnderna beslutat om i sina lokalbehovs-

planer. 

Lokalförsörjningsplanen behöver därför vara flexibel och planeringen 

uppdateras kontinuerligt utifrån: 

• faktisk befolkningsutveckling 

• bostadsbyggande 

• etablering av externa aktörer 

• förändrade arbetssätt 

• ekonomiska förutsättningar 
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6. Nämndernas lokalbehov 
Nämndernas lokalbehov utgör grunden för kommunens samlade 

lokalförsörjningsplanering. Behoven påverkas av flera faktorer, däribland 

befolkningsutveckling, förändrade arbetssätt, verksamhetsutveckling, 

lagkrav, teknisk status i befintliga fastigheter samt samhällsutvecklingen 

i stort. 

Lokalbehovsplaneringen behöver samtidigt vara flexibel och successivt 

kunna anpassas till förändrade förutsättningar. Befolkningsutvecklingen 

varierar över tid och mellan geografiska områden, samtidigt som 

förändringar inom exempelvis skolval, etablering av externa aktörer, 

arbetsmarknad och vårdstrukturer kan påverka efterfrågan på 

kommunal service. 

De projekt och åtgärder som redovisas i planen ska därför ses som 

kommunens samlade strategiska inriktning och planeringsberedskap. 

Tidpunkter och omfattning kan komma att förändras utifrån framtida 

ekonomiska förutsättningar, befolkningsutveckling och politiska 

prioriteringar. 

6.1 Förskola 

63 procent av förskolebarnen går i kommunal förskola och 37 procent i 

enskild förskola. En större andel av familjer i kransort söker plats i 

centrala Enköping, vilket ger högre andel inskrivna barn i tätorten. 

Ett visst överskott av platser behöver alltid finnas för att pusslet mellan 

efterfrågan och platserbjudande ska gå ihop samt för att varje område 

ska kunna erbjuda plats ”så nära barnets eget hem som möjligt” enligt 

Skollagen (2010:800, kap 8, §15). För närvarande finns ledig kapacitet 

eftersom barnantalet har en tillfällig svacka. Detta möjliggör interneva-

kuering vid totalrenovering av äldre förskolor, varför det i praktiken inte 

innebär några tomställda lokaler. Några lokaler har tillfälligt bygglov. 

Nationellt minskar barnkullarna men i Enköping sker en ökning. 

Kommunens befolkningsprognos 2025 visar en minskning av antalet 

förskolebarn till 2028 och därefter en ökning. Fram till 2036 är ökningen 

totalt 474 barn 1–6 år. År 2036 till 2040 sker en ökning med ytterligare 

277 barn. Totalt +751 barn 1–6 år, 2024–2040. Områdesprognosen 

visar att behovet är störst i centrum och i områden med kraftig 

exploatering. 
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Alla barn i förskoleåldern (främst 1- och 2-åringar) efterfrågar inte plats i 

förskola. Utifrån tidigare utfall och beläggning, räknat på genomsnitt de 

senaste åren, bedöms efterfrågan bli cirka +410 barn till 2036 och cirka 

+240 barn 2036 till 2040. Totalt cirka +650 barn 2024–2040. 

Några befintliga förskolor behöver renoveras eller ersättas. Årtalen för 

färdigställande i de kapacitetshöjande projekten är noga avvägt mellan 

lokalernas skick och när ökad efterfrågan sker i just det geografiska 

området. Därutöver behöver ett par förskolor i Enköpings tätort 

evakueringslösningar under andra halvan av 2020-talet. 

Pågående projekt innebär ersättning, ombyggnation och utökad 

kapacitet om totalt 113 platser. Ersättningsåtgärder och ombyggnation 

motsvarar 62 procent av förslagna förskoleinvesteringar som bedöms 

vara nödvändiga även utan befolkningsökning. Föreslagen kapacitets-

ökning om totalt 113 platser och befintlig ledig kapacitet bedöms till-

sammans möta efterfrågan från drygt 400 fler barn fram till 2036. 

 

FÖRSKOLA TOTAL NY 
KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-
KAPACITET 

UTÖKAD 
KAPACITET 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT (FEB-26) 

GRÖNGARNS FÖRSKOLA - - - 2027 Evakuering from 2026. Underhåll 
klart 2027. 

BOLMÖRTEN FÖRSKOLA - - - 2028 Behov 2027. 2028 pga tidplan inkl 
detaljplan. Evakuering underhåll. 
Projekteringsskede. 

SALNECKE FÖRSKOLA 20 - 20 2028 Beslutad. Renovering & ut-
byggnad. Projekteringsskede. 

ENÖGLA FÖRSKOLA 160 120 40 2030 Utredning pågår avseende 
placering och omfattning. 

SKOLSTA FÖRSKOLA 120 67 53 2030 Beslutad. Senarelagd 2 år. 
Projektering klar, avvaktar 
upphandling. 

SUMMA KAPACITET 300 187 113   

En kapacitetsökning med 320 platser (två nya förskolor) perioden 2037-

2040, bedöms möta prognostiserad efterfrågan från ytterligare 240 barn. 

Samtliga angivna kapaciteter nedan är nyinvesteringar. 

 

FÖRSKOLA TOTAL NY 
KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-
KAPACITET 

UTÖKAD 
KAPACITET 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT 

NY FÖRSKOLA 1, 
ARBETSNAMN ”ROSEN” 

160 0 160 2037 Förstudie prel 2030 

NY FÖRSKOLA 2, 
ARBETSNAMN ”ENEN” 

160 0 160 2040 Förstudie prel 2033 

NY FÖRSKOLA 3, 
ARBETSNAMN ”TALLEN” 

160 0 160 2043 Förstudie prel 2036 

SUMMA KAPACITET 480 0 480   

Behovsprognoser på längre sikt är mer osäkra. Om bostadsbyggandet 

fortsätter att öka efter 2040 i samma takt som på 2030-talet och ge 

motsvarande befolkningsökning, är bedömningen att det behövs en ny 

förskola cirka vart tredje år i Enköpings tätort. 
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6.2 Grundskola och anpassad 
grundskola 

Andelen grundskolebarn i fristående grundskola är cirka 16 procent och 

andelen i kommunal grundskola cirka 84 procent. Fler i kransorterna 

söker plats i centrala Enköping, vilket ger högre andel inskrivna barn i 

tätorten. Andelen elever som pendlar till annan kommun är cirka två 

procent. 

Skolorna hade en beläggningsgrad på 97 procent hösten 2025, vilket 

innebär att det saknas marginaler för ytterligare elever på de flesta av 

skolorna. Det försvårar möjligheten att tillgodose det fria skolvalet. I 

kransorterna kompliceras situationen av svårigheter att hänvisa elever 

till skolor i andra tätorter när en årskurs är full. 

Nationellt minskar elevkullarna men i Enköping sker en ökning. 

Kommunens befolkningsprognos 2025 för barn och unga i grundskole-

åldern ökar dock långsammare än tidigare prognos visat. Förändringen 

varierar mellan åren med en avmattning åren 2027–2028 och 2033–

2037. Totalt ökar antalet barn 6–15 år med 332 barn och unga mellan 

2024 och 2036 eller cirka 873 personer mellan 2024–2040. 

Som komplement till befolkningsprognosen görs en elevprognos som 

indikerar en lägre efterfrågan. Om 84 procent väljer kommunal skola, 

blir efterfrågan 279 fler elever i kommunala skolor år 2036 eller 733 fler 

elever år 2040 än 2024. 

Placering av elever vid skolenheter görs baserat på det fria skolvalet (i 

enlighet med Skollagen 2010:800, kap 10, §30). Majoriteten ansöker om 

skolplats i sitt närområde, vilket gör att sambandet mellan ny skol-

kapacitet och var bostäder finns och byggs är tydligt. Flest kapacitets-

höjande projekt planeras därför i tätorten. Notera att ett överskott av 

platser på en kransort inte kan ersätta kapacitet i andra kransorter eller 

tätorten. När en årskull behöver delas i fler helgrupper (klasser) än vad 

det finns helgrupprum (klassrum) till, kan skolans kapacitet bli otillräcklig 

trots ledig kapacitet i andra årskurser. Det är därför viktigt att följa 

befolkningsutvecklingen noggrant. 

En del befintliga skollokaler behöver renoveras eller ersättas. Långsiktig 

underhållsplanering koordineras med verksamhetsförändringar och 

planerade kapacitetsökningar. 
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GRUNDSKOLA TOTAL NY 
KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-
KAPACITET 

UTÖKAD 
KAPACITET 

PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-
26) 

BERGVRETENSKOLAN, KÖK - - - 2027 Beslutad. Projektering pågår. 
Upphandling ht-26. 

ÖRSUNDSBROSKOLAN, 
UTBYGGNAD 

760 500 260 2027 Beslutad. Byggnation pågår. 

BERGVRETENSKOLAN, 
UTBYGGNAD 

325 125 200 2029 Beslutad. Projektering pågår. 
Upphandling ht-26. 

HUMMELSTASKOLAN, 
PAVILJONG 

- - - 2030 50 platser. Idéstadium. 
Förstudie prel 2027. 

HUMMELSTASKOLAN, 
UTBYGGNAD 

120 50 70 2032 Idéstadium. Förstudie prel 
2027. 

SUMMA KAPACITET 1205 675 530   

Efterfrågan prognostiseras öka med ytterligare cirka 450 elever 2036-

2040, eller cirka 730 elever totalt. Det innebär att kapacitetshöjande 

åtgärder enligt ovan inte är tillräckligt för att klara behovet i slutet av 

planeringsperioden. Nyinvestering i skola bedöms därför nödvändigt 

cirka 2040. Storlek och tidpunkt behöver utredas ytterligare. 

Planberedskap / markreserv för skoländamål behöver säkerställas. 

 

GRUNDSKOLA TOTAL NY 
KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-
KAPACITET 

UTÖKAD 
KAPACITET 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT 

NY GRUNDSKOLA, TÄTORT 
ENKÖPING, PERMANENT LÖSNING 

1000 0 upp till 1000 ca 2040 Lokaliseringsutredning klar 
2024. Avvaktar beställning. 
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6.3 Gymnasieskola och anpassad 
gymnasieskola 

Idag väljer cirka 18 procent av studenterna att gå på gymnasium på 

annan ort. Andelen varierar över tid. Gymnasiets huvudbyggnad är 

nybyggd och lokalerna togs i bruk höstterminen 2024. 

Enligt befolkningsprognos 2025 ökar antalet 16–18 åringar mellan 2024 

och 2036 med drygt 310 ungdomar. Befolkningstillväxten i gymnasie-

åldern sker fram till 2035. Under andra halvan av 2030-talet sjunker 

antalet 16–18 åringar med cirka 100 ungdomar. Den totala förändringen 

från 2024 till 2040 blir en ökning med drygt 200 ungdomar. 

En av gymnasiets externt inhyrda lokaler är aviserad till försäljning. 

Möjligheten att köpa fastigheten utreds. Nuvarande hyresavtal gäller till 

och med 2028-07-31 och har 9 månaders uppsägningstid. 

Inga planerade investeringsprojekt till 2036. 

6.4 Vuxenutbildningscentrum 

Vuxenutbildning som inkluderar Komvux, Yrkeshögskolan och 

Integrationsenheten finns idag samlad i en externt inhyrd lokal som 

kallas ”Kompetensmagasinet”. Lokalerna samnyttjas för effektivare 

användning av lokaler och personalresurser. Att ha alla verksamheter 

samlade på ett ställe ökar flexibiliteten över åren beroende på 

variationer i elevantal. Socialförvaltningens Arbetsmarknadsenhet sitter 

också i lokalerna. Lokalernas fulla kapacitet är nådd. 

Utbildningsverksamheterna förväntas variera i takt med befolkningsut-

vecklingen. Exempelvis vuxna i åldern 20–60 år (kundgruppen för 

Komvux) ökar med 16 procent fram till 2035 eller 25 procent fram till 

2040. Efterfrågan på vuxenutbildning är också relaterad till arbetsmark-

nadens kompetensbehov, krav på omställning och livslångt lärande. För 

att nya utbildningar ska kunna starta måste lokalerna kompletteras med 

annan geografisk placering. 

Inga planerade investeringsprojekt fram till och med 2036, om inga nya 

utbildningar tillkommer. 

Inga planerade investeringsprojekt efter 2036. Eftersom fastigheten där 

verksamheten bedrivs är inhyrd och området på lång sikt planeras att 
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omvandlas till bostäder, finns en viss osäkerhet kring om lokalerna 

behöver ersättas under andra halvan av 2030-talet. 

6.5 Vård- och omsorgsboende 
inklusive korttidsplatser 

Idag finns ett behov att köpa cirka 50 platser i vård- och omsorgsboende 

samt korttidsplatser. Platser köps externt för att tillgodose behoven, 

vilket är dyrare än platser i egenregi. Vidare är det 70 personer som 

väntar på verkställighet av sitt beslut om vård- och omsorgsboende. En 

del av behoven kan tillgodoses genom naturlig omsättning av platser. 

En del av fastigheternas skick och funktionalitet är i dagsläget inte 

optimala, vilket leder till ökade omkostnader för personal och 

hyresgästanpassningar. 

Ingen kapacitetsökning har genomförts på över 10 år vilket medfört att 

det finns ett uppdämt behov av lägenheter för vård- och omsorgs-

boende. 

Antalet äldre ökar mer än genomsnittlig befolkningsökning, bland annat 

på grund av den stora kullen fyrtiotalister. Åldersgruppen 85 år och äldre 

växer med 60 procent mellan 2024 och 2036 eller totalt 66 procent från 

2024 till 2040. Befolkningsförändringen är som störst under åren 2027–

2034. En stor del av denna åldersgrupp har vård- och omsorgsboende 

eller hemtjänst. För att behålla dagens servicenivå (antal boendeplatser 

i proportion till befolkning), behöver kapaciteten utökas med cirka 250 

platser fram till 2036 eller cirka 270 platser till 2040. 

Andra faktorer som vägs in i bedömningen: 

• Det pågår ett utvecklings- och förändringsarbete mellan regioner 
och kommuner i hela Sverige, kallat Nära vård. Det kan innebära 
att kommunens uppdrag utvidgas, vilket leder till ökad efterfrågan 
på vård- och omsorgsboende och korttidsplatser. 

• Friskare befolkning och ökad andel bostäder som byggts enligt 
moderna tillgänglighetsregler gör att man kan bo kvar i ordinärt 
boende längre, vilket minskar efterfrågan på omsorgsboenden. 

• Förändringar i möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag 
påverkar också förutsättningarna för att bo hemma. 

Att placera Vård- och omsorgsboenden i tätort nära goda allmänna 

kommunikationer underlättar för kunder, personal och besökare. Arbete 

pågår för att få ner kostnader för hyror genom att samlokalisera 
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likartade verksamheter för att samnyttja vissa lokalresurser, exempelvis 

personalrum, mötesrum och kök. 

Vård- och omsorgsnämndens sammanvägda bedömning är att ett nytt 

vård- och omsorgsboende om minst 60 platser behövs vart fjärde år för 

att möta befolkningsökningen, eller ett boende om 80 platser vart femte 

år. Det uppdämda behovet (som idag löses med köp av platser) 

motsvarar två vård- och omsorgsboenden om 80 platser vardera. Att 

bygga dem så snart som möjligt under den kommande investerings-

perioden skulle minska vårdkostnaderna avsevärt. 

 

OMSORGSBOENDEN TOTAL 
KAPACITET 

TYP AV 
PROJEKT 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT (FEB-26) 

OMSORGSBOENDE 1 80 Ny kapacitet 2029 Förstudie klar vintern 2024. 
Återremitterat mars-26. 
Genomförandebeslut Åkersberg. 

OMSORGSBOENDE 2 80-100 Ny kapacitet 2031 Återremitterat. Utredning pågår 
avseende placering och omfattning. 

OMSORGSBOENDE 3 80 Ny kapacitet 2035 Idéstadium, ej påbörjat. 
SUMMA KAPACITET 240-260    

 

OMSORGSBOENDEN TOTAL 
KAPACITET 

TYP AV PROJEKT PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT 

OMSORGSBOENDE 4 60 Ny kapacitet 2039 Idéstadium, ej påbörjat. 

Förenklat antas behovet efter 2040 följa en likartad utveckling av nya 

bostäder och befolkning, vilket innebär att ytterligare boenden behövs 

vart fjärde till femte år beroende på storlek. Vård- och omsorgsnämnden 

bedömer i sin lokalbehovsplan att det inte finns behov av planberedskap 

för externa verksamheter inom verksamhetsområdet. 
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6.6 Gruppbostad 

Individer med särskilda behov har enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade rätt till stöd genom gruppbostad eller service-

bostad. Servicebostäderna inryms i ordinarie flerbostadshus och ingår 

inte i investeringsplanen men påverkar behovet av gruppbostäder. 

Platser i gruppbostad och servicebostad har inte tillskapats kontinuerligt 

och idag finns inga lediga platser i någon av boendeformerna. En av 

bostäderna är paviljong som behöver lämnas inom 5–10 år. Kapacitets-

bristen i gruppbostad är idag 17 platser. Platser köps externt för att 

tillgodose behoven, vilket är dyrare än platser i egenregi. 

Befolkningsprognos 2025 visar att den vuxna befolkningen från 21 år 

växer med 19 procent fram till 2036 eller 26 procent fram till 2040. En 

proportionell ökning av antalet gruppbostäder (dagens servicenivå 

oförändrad) innebär behov av 22 nya platser till 2036 och ytterligare 8 

platser till 2040, totalt 30 nya platser. Flera andra faktorer måste vägas 

in i bedömningen och gör att behovet bedöms vara större än 

befolkningsökningen: 

• Befintlig statistik över hur många unga som biståndshand-
läggarna har kännedom om idag och som sannolikt kommer i 
fråga för insatsen när de blir vuxna. 

• Befintlig kapacitetsbrist, såväl kösituation som antalet köpta 
platser. 

• Effekter av in- och utflyttning, olyckor och sjukdomsfall. 

Behoven förekommer utspritt geografiskt inom kommunen. Gruppbostad 

kan med fördel planeras i nya bostadsområden och nära kollektivtrafik. 

Genomsnittligt kapacitetstillskott bedöms i relation till befolkningsföränd-

ringen vara en ny gruppbostad med sex lägenheter vart tredje år samt 

en servicebostad med cirka tio lägenheter vart tionde år. För att möta 

delar av det uppdämda behovet som finns idag behöver ytterligare en 

gruppbostad tillkomma under planperioden för att kunna erbjuda 

kommuninvånarna med rätt till gruppbostad en lägenhet inom rimlig tid 

på hemmaplan. Därutöver finns behov av gruppbostad för personer med 

behov av mer anpassad boendemiljö och mer kvalificerad personal-

kompetens, i åtgärdslistan kallat gruppbostad special. 

De servicebostäder som finns idag har ca fem till sex lägenheter per 

enhet vilket gör det möjligt att öka antalet lägenheter i befintliga service-

bostäder. Därför föreslås köp av tre lägenheter till en befintlig service-

bostad som ett första steg att möta behovet. 
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Planberedskap / markreserv måste säkerställas för det kommunala 

behovet. Vård- och omsorgsnämnden bedömer i sin lokalbehovsplan att 

det inte finns behov av planberedskap för externa verksamheter. 

 

LSS BOENDE KAPACITET TYP AV 
PROJEKT 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT (FEB-25) 

SERVICEBOSTAD, 
KÖP 

3 Ny kapacitet 2027–
2029 

Köp av lägenheter. Idéstadium, ej 
påbörjat. 

GRUPPBOSTAD B 6 Ny kapacitet 2028 Behov 2027, möjligt färdig 2028. Möter 
kapacitetsbrist/ uppdämt behov. Fanna-
gatan. Beslutad. Projektering pågår. 

GRUPPBOSTAD A 6 Ny kapacitet 2029 Förstudie 2024/2025. Beslutad, men 
problem med tomten gör att omtag görs 
för alternativa lokaliseringar VT-26. 

GRUPPBOSTAD 
SPECIAL 

6 Ersättning 2030 Behov 2029, möjligt färdig 2030. Möter 
kapacitetsbrist. Ersättning för tillfälliga 
lösningar. Förstudie pågår. 

SERVICEBOSTAD 10 Ny kapacitet 2031 Inhyrning. Idéstadium, ej påbörjat. 
GRUPPBOSTAD C 6 Ny kapacitet 2032 Idéstadium, ej påbörjat. 
GRUPPBOSTAD D 6 Ny kapacitet 2036 Idéstadium, ej påbörjat. 
SUMMA KAPACITET 43   (varav 30 gruppbostad, 13 servicebostad) 

 

LSS BOENDE TOTAL 
KAPACITET 

TYP AV 
PROJEKT 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT 

GRUPPBOSTAD E 6 Ny kapacitet 2037 Idéstadium, ej påbörjat. 
GRUPPBOSTAD F 6 Ny kapacitet 2039 Idéstadium, ej påbörjat. 
SERVICEBOSTAD 10 Ny kapacitet 2040 Inhyrning. Idéstadium, ej påbörjat. 
SUMMA KAPACITET 22    

Ett förenklat antagande om behov efter 2040 är en likartad utveckling 

avseende nya bostäder och befolkning, ytterligare boenden vart tredje 

år. 
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6.7 Daglig verksamhet, hemtjänst, mm 

Kunderna inom daglig verksamhet har varierande behov och förutsätt-

ningar. Verksamheterna finns placerade strategiskt i kommunen med 

olika inriktningar. Daglig verksamhets kundgrupp är samma som för 

gruppbostad och servicebostad. Behovet har ökat de senaste åren vilket 

innebär att efterfrågan på lokaler också ökar. Målet är större enheter 

som ger effektivare lokalutnyttjande genom delade funktioner som 

personalytor, samtidigt som samarbetsmöjligheter utvecklas och 

tryggheten för personalen ökar. 

2025 hade cirka 1300 personer hemtjänst i ordinärt boende. Under 2025 

har hemtjänsten omorganiserat sig för att bättre möta kundernas behov 

samt öka samordningsvinster. Flera mindre hemtjänstgrupper har 

samlokaliserat sig i en verksamhetslokal på Gesällgatan. Hemtjänsten 

har samma kundgrupp som omsorgsboenden och skulle vid propor-

tionell ökning enligt befolkningsprognos öka med cirka 780 till 2036 eller 

860 kunder till 2040. Utifrån att tillgänglighetsanpassade bostäder 

möjliggör att bo hemma längre kan ökningen bli större. Men baserat på 

bättre hälsa och att många kommer välja andra lösningar för att tillgodo-

se vissa behov såsom RUT-tjänster för städhjälp, digitala inköp med 

hemkörning från affär med mera, bedöms den sammanvägda effekten 

bli en ökning i något lägre takt än demografin påvisar. Hemtjänsten står 

trots det inför stora utmaningar och utvecklingen behöver följas 

noggrant för att matcha behovet, som finns i hela kommunen men är 

störst i tätorten. 

Ny lokal, med möjlighet att växa, för att samordna nämndens hälso- och 

sjukvårdsverksamheter kommer behövas för att möta den demografiska 

förändringen och Nära vårdreformen som förväntas vara genomförd 

2030. 

Myndighetsutövning planeras att samlokaliseras med socialnämndens 

liknande verksamhet. Utredning pågår och lokalen kan förhoppningsvis 

tas i bruk under 2027. 

Behovet av psykiatriboende kan komma att öka under perioden men 

utreds vidare i kommande planering. 

Den sammanvägda bedömningen är att det behövs en ny lokal för 

daglig verksamhet ungefär vart annat år. Behovet av noder för 

hemtjänst och liknande funktioner förväntas öka kraftigt på grund av en 

växande äldre befolkning och att tillgänglighetsanpassade bostäder 
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möjliggör att bo hemma längre. Samtliga föreslagna åtgärder är 

inhyrningar. 

Åtgärdsförslag för övriga verksamheter inom omsorgsområdet för tiden 

till och med 2036, respektive tiden därefter, redovisas i efterföljande två 

tabeller: 

 

 

  

ÖVRIG VÅRD- OCH 
OMSORGSVERKSAMHET 

KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT (FEB-26) 

NY LOKAL FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

28+6=34 Ersättning & utökning 2027 Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET B 20+10=30 Ersättning & utökning 2028 Förprojektering inhyrning 
pågår. 

NY LOKAL FÖR HSL-
PERSONAL 

90+20=110 Ersättning & utökning 2029 Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET C 30 Ny kapacitet 2030 Idéstadium. Ej påbörjat. 

NY HEMTJÄNSTLOKAL 40+20=60 Ersättning & utökning 2031 Dialog pågår avseende 
placering och omfattning. 

DAGLIG VERKSAMHET D 30 Ny kapacitet 2033 Idéstadium. Ej påbörjat. 

NY HEMTJÄNSTLOKAL 60 Ny kapacitet 2035 Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET E 30 Ny kapacitet 2036 Idéstadium. Ej påbörjat. 

ÖVRIG VÅRD- OCH 
OMSORGSVERKSAMHET 

TOTAL 
KAPACITET 

TYP AV 
PROJEKT 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT 

DAGLIG VERKSAMHET G 30 Ny kapacitet 2039 Idéstadium. Ej påbörjat. 

NY HEMTJÄNSTLOKAL 60 Ny kapacitet 2039 Idéstadium. Ej påbörjat. 
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6.8 Lokaler för sociala ändamål 

Socialförvaltningens nuvarande verksamhetslokaler och 

beläggningsgrad: 

• Socialkontor (kontor och klientbesök) är trångbodda. 

• Stödboende med kapacitetsbrist leder till köp av platser. 

• Familjens hus, öppenvård och Blomstra, föräldrastöd. Familjens 
hus är trångbodda. 

• Joar Socia, arbetsmarknad, och Familjerådgivning. Lokalerna har 
marginal att ta emot fler besökare än idag. 

• Fältarna, Ågatan. 

• Arbetsmarknadsenheten har Servicepoolen och samnyttjad yta i 
Kompetensmagasinet. 

• Samsjuklighetsboende i samverkan med vård- och 
omsorgsnämnden. 

Befolkningsprognos 2025 visar att befolkningen växer med 17 procent 

från 2024 till 2036, eller 23 procent fram till 2040. För socialförvaltningen 

relevanta åldersintervall ökar relativt snarlikt den totala befolkningen. 

Socialkontor, Familjens hus, stödboende med flera verksamheter 

förväntas därför öka proportionellt med befolkningstillväxten fram till 

2040 om övriga påverkande faktorer förblir oförändrade. 

Problem med kapacitetsbrist och arbetsmiljö för Socialkontoret kommer 

inte att kunna lösas i befintliga lokaler, varför en flytt till andra och större 

lokaler utreds. 

Lagändringar medför att alternativa lokaler utreds där större delar av 

verksamheten kan finnas på samma plats för ökad flexibilitet och ökad 

möjlighet till samarbete samt att kommuninvånarna får en ännu mer 

tillgänglig socialtjänst. Aktuella förändringar är: 

• Ny socialtjänstlag 2025 utökar kommunens uppdrag att arbeta 
förebyggande. Detta kan innebära nya former av öppen verk-
samhet, exempelvis kan Familjens hus och Familjerådgivning 
behöva större lokaler. Utökade förebyggande arbete kan i 
förlängningen minska behovet av akuta insatser. 

• Från 1 juli 2026 omfattas kommuner av ett aktivitetskrav för 
personer med beroende av försörjningsstöd. Det kan ge behov 
av andra eller förändrade lokalbehov för socialnämnden, exem-
pelvis kan Servicepoolen eller Joar Socia behöva större lokaler. 

• Det pågår en översyn av om ansvaret för behandling för 
personer med skadligt bruk och beroende ska flyttas från 
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kommun till region. Då kan socialnämndens behov av lokalyta 
minska. 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det finns behov av ett nytt 

stödboende med åtta till tio platser, om möjligt redan 2027. Ersättnings-

lokaler som möjliggör för verksamheterna att växa behöver utredas för 

såväl Socialkontoret som Familjens hus. Familjens hus föreslås ingå i 

ett samlat Socialtjänstens hus. Vidare utreds möjligheten att sam-

lokalisera vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning med 

socialtjänsten för att förenkla för dem som har behov av stöd från båda 

förvaltningarna, skapa samordningsvinster genom att verksamheterna 

kan dela på vissa funktioner, höja säkerheten samt öka flexibiliteten vid 

fluktuationer i lokalbehovet. 

 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Föreslagna åtgärder bedöms täcka 

behovet fram till år 2040. 

  

ENHET TOTAL 
KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-
KAPACITET 

KAPACITETS-
ÖKNING 

PREL VERKS. 
START 

STATUS PROJEKT 

NY LOKAL FÖR 
SOCIALTJÄNSTEN 

150-170 pers 140 pers Ca 30 pers 2027 Utredning och avtals-
hantering pågår. 

UTÖKNING AV 
FAMILJENSHUS 

14-16 pers 14-16 pers  2027 Samlokalisering Socialtjänst. 
Utredning & avtalshantering 
pågår. 

STÖDBOENDE 8-10 pers  8-10 pers 2028 Förprojektering inhyrning 
pågår. 
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6.9 Lokaler för kulturverksamhet 

Upplevelsenämnden ansvarar för kommunens verksamheter inom den 

kulturella sektorn och fritidsverksamhet. Förvaltningen har egna verk-

samhetslokaler och samnyttjar bibliotek, fritidsgårdar och lokaler för 

kulturskola i skolor. Samnyttjandet bidrar till högre nyttjandegrad av 

kommunens lokaler och är därför mer kostnadseffektivt än om varje 

verksamhet har egna lokaler som står tomma stora delar av dygnet. 

Lokalytan för huvudbibliotek, scen och kulturskolans egna lokaler har 

under lång tid varit oförändrad trots att befolkningen ökat. Lokaler i 

kransorter har successivt blivit färre. Flera av lokalerna behöver 

underhållas och tillgängligheten behöver förbättras. Biblioteksservicen i 

kommunen ligger lägre jämfört med andra kommuner, både sett till yta, 

satsad krona per invånare och till antal bibliotek per 1000 invånare. 

Enligt befolkningsprognos 2025 ökar befolkningen med 17 procent från 

2024 till 2036, eller cirka 23 procent från 2024 till 2040. Kulturskolans 

målgrupp 5–25 år ökar med 12 procent fram till 2036 eller 22 procent till 

2040. Fritidsgårdarnas målgrupp 13–18 år ökar betydligt mindre än 

andra åldersgrupper, med 9 procent till 2036 eller 12 procent till 2040. 

Lillsidan är det bostadsområde som har flest antal unga och lokalisering 

av en fritidsgård dit är därför strategiskt viktig för områdets utveckling. 

Äldre är den åldersgrupp som ökar mest och kundgruppen har uttryckt 

önskemål att upplevelsenämnden ska erbjuda ett Föreningshus. 

Stigande förväntningar på välfärden kan leda till att efterfrågan ökar mer 

än befolkningsprognosen visar. Sveriges ratificering av barnkonven-

tionen och dess §31 om barns och ungas rätt till lek, vila och fritid 

skapar en förväntan att kommunens serviceutbud som vänder sig till 

barn och unga förstärks. Även kommunernas utökade uppdrag att 

arbeta brottsförebyggande kan öka behoven av nämndens 

verksamheter. 

Upplevelsenämnden möter merparten av den växande efterfrågan 

genom förändrade arbetssätt såsom utökade öppettider och mer sam-

nyttjande. Upplevelsenämnden lyfter vikten av att bibehålla och utöka 

servicenivån för kulturell infrastruktur i kransorterna och samlingslokaler 

i hela kommunen, utan att peka ut specifika investeringsprojekt. Inom 

förvaltningen pågår en kartläggning och utredning av mötesplatser. 

Verksamheterna inom området kultur bidrar till trygghet. Nämnden 

möter en förändrad efterfrågan främst genom utökat samnyttjande. På 

så sätt utökas inte lokalytan inom kommunkoncernen. Istället omhän-
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dertas behovet genom effektivare lokalutnyttjande och lokalerna nyttjas 

till sin fulla potential. 

Åtgärdsförslag till och med 2036 avseende verksamheter inom området 

kultur: 

KULTURELLA 
VERKSAMHETER 

KAPACITETSFÖRÄNDRING / TYP AV 
PROJEKT 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT (FEB-26) 

MERÖPPET BIBLIOTEK, 
ÖRSUNDSBRO 

Ersättning & bibehållen servicenivå. 2027 Beslutad. Byggnation pågår. 

KULTURHUS JOAR BLÅ, 
MUSEUM MM 

Lokaleffektivisering, ersätter museum. 
Ökad servicenivå & kapacitetshöjande. 

2028 Beslutad. Renovering. Evakuering HT-
26 och byggnation startar VT-27. 

FÖRENINGSHUS, 
PERMANENT LÖSNING 

Ersättning för tillfällig lösning. 2029 Tidigt sked. 

Nämnden arbetar med lokalrelaterade frågor på flera nivåer. Nämnden 

gör vissa åtgärder med årliga hyresgästanpassningsmedel och ger 

bidrag till allmänna samlingslokaler. 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Föreslagna åtgärder bedöms täcka 

behovet fram till 2040. 

6.10 Idrotts- och fritidslokaler 

Upplevelsenämnden ansvarar för idrottsverksamhet med olika typer och 

storlekar av sporthallar och utomhusanläggningar, liksom förenings-

lokaler. Sporthallarna och ishallarna är idag fullbelagda. Vissa av 

hallarna motsvarar inte de krav som ställs för spel i högre serier. 

Idrottsfaciliteterna är viktiga för kommunens samhällsbyggnad genom 

att bidra till trygghet och livskvalitet i enlighet med kommunens mål och 

vision. Sporthallar ska finnas vid nya grundskolor och stötta utveck-

lingen av växande bostadsområden. Behovet av idrottskapacitet 

koordineras därför så långt det är möjligt med skolplaneringen. 

Lokaler görs bokningsbara för föreningsliv och civilsamhället genom en 

bokningsservice. Samnyttjandet bidrar till högre nyttjandegrad av 

kommunens lokaler och är mer kostnadseffektivt än om varje verksam-

het har egna lokaler som står tomma stora delar av dygnet. 

Enligt befolkningsprognos 2025 ökar befolkningen med 17 procent från 

2024 till 2036, eller cirka 23 procent från 2024 till 2040. Detta ger ett 

ökat tryck på idrottsfaciliteter från skola och civilsamhälle. Kapaciteten 

föreslås utökas proportionellt med befolkningsökningen för bibehållen 

servicenivå, vilket motsvarar två nya stora hallar fram till 2036, det vill 

säga en multihall som rymmer två stora hallar och ytterligare en ny 

sporthall till cirka 2040. 
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Övriga planerade projekt genomförs av andra orsaker än 

kapacitetstillskott: 

• Förbundskrav för matcher i högre nivå (Bahcohallen). 

• Växande befolkning ökar trycket på bokningsbara timmar utan att 
ny skolenhet byggs (Multihall). 

• Olika idrotter och annan föreningsverksamhet utvecklas i olika 
takt och utifrån olika trender. Exempelvis ökar svenska idrotts-
framgångar efterfrågan (Idrottshuset). 

• Föreningars behov av lokaler som inte kan samnyttjas, exempel-
vis skollokaler som inte möter behov av bokningsbara lokaler 
dagtid (Föreningshus). 

• Övernattningsmöjligheter i skolor beaktas vid nybyggnation av 
skolor. 

• Visionsarbete pågår för utveckling av Bredsands camping. 

Det pågår en fördjupad analys av föreningarnas behov på längre sikt, 

varför bedömningen eventuellt justeras i nästa års lokalbehovsplan. 

 

IDROTTSFACILITETER KAPACITETSFÖRÄNDRING 
/ TYP AV PROJEKT 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT (FEB-26) 

UTVECKLING AV 
BAHCOHALLEN 

Bibehållen servicenivå. 2028 Verksamhetsanpassning till förbundskrav 
och myndighetskrav. Förstudie klar 2025. 

UTVECKLING AV IDROTTS-
HUSET INKL MULTIHALL MM 

Ny kapacitet. Ökad 
ambitionsnivå. 

2032-2034 UPN bedömer behov till 2027-2034. 2027 
ej realistiskt. Förstudie prel HT-26 – VT-27. 

SERVICEUTRYMME, 
BREDSANDS CAMPING 

Arbetsmiljöåtgärd. Ej tidssatt. Idéstadium. Ej påbörjat. 

SKATEHALL Ersättning Ej tidssatt Inhyrning enklare lokal. 

Nämnden arbetar med lokalrelaterade frågor på flera nivåer. Utöver 

ovanstående görs vissa åtgärder med årliga hyresgästanpassnings-

medel och inom ramen för markanläggningar. 

 

IDROTTSFACILITETER TYP AV PROJEKT PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-26) 

SPORTHALL VID NY SKOLA Utökad servicenivå. cirka 2040 Idéstadium. Ej påbörjat. 

Föreslagna åtgärder bedöms täcka behovet fram till 2040. 
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6.11 Administrativa lokaler 

Kommunlednings-, miljö- och samhällsbyggnads- samt teknik- och 

serviceförvaltningen är placerade i kommunhuset. Kommunledningsför-

valtningens närarkiv är fullt och de övriga två förvaltningarna har flyttat 

närarkivet till en tillfällig lösning med färdigställandeår 2026 enligt lokal-

behovsplan. Lokalen brister dock i funktionalitet, varför behovet av en 

långsiktig lösning kvarstår. Närarkivet ska vara geografiskt placerat i 

nära anslutning till kommunhuset. Kommunarkivet är idag utlokaliserat 

till Upplands Väsby. 

Gymnasiets aula som fullmäktigesal behöver utvecklad funktionalitet. 

Fackliga lokaler planerades in i nya kommunhuset men bedöms i dag 

behöva andra lokaler på annan plats i tätorten under 2026. 

Kommunledningskontorets säkerhetsansvar ger behov av beredskaps-

förråd för reservkraftaggregat och vattenbehållare samt skyddsrum om 

myndigheten för civilt försvar ställer krav på det. Valnämndens valförråd 

behöver ersättas när Västerledsskolans byggnad rivs. 

Lokalen Styrmannen är för liten och ej heller optimalt planerad för att 

fungera som personal-hub för teknik- och serviceförvaltningen. Arbetet 

pågår för att säkra att anpassningar görs och att eventuell utökning 

kartläggs. Verksamheten Allmän plats personal-hub och garage i 

Fjärdhundra behöver ersättas om lokalen ska avvecklas under 2026. 

Fastighet har behov av cirkulärlager under 2026, i enlighet med klimat-

strategin, där möbler, byggmaterial och köksutrustning för återbruk kan 

förvaras och renoveras. 

 

 

ENHET KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL START STATUS PROJEKT (FEB-26) 

KOMMUNARKIV (KLF) 3000 
hyllmeter 

Ersättning 2500 hm, 
utökning 500 hm. 
Kvalitetsökning. 

2027 Idag upphandlat. Förstudie 2025/2026. 
Sannolik inhyrning. 

VALFÖRRÅD (VALNÄMND) Ej fastställd Ersättning 2030 Ersättning vid rivning av befintlig lokal. 
Permanent lösning. Ev redan till 2029 
pga EU-valet. 

NÄRARKIV, ENKÖPING 
TÄTORT (KLF, MSF, TSF) 

Ej fastställt Ersättning Ej tidssatt Förstudie prel HT-26. Permanent 
lösning. Sannolik inhyrning. 

SAL FÖR FULLMÄKTIGE Ej fastställt Verksamhetsanpassning
. Ev kapacitetsökning. 

Ej tidssatt Behovsutredning pågår. 

PERSONAL-HUB DRIFT & 
STÄD, UTREDNING (TSF) 

Ej fastställt Ersättning & utökning Ej tidssatt Ersättning Styrmannen inkl utökning. 
Behovsutredning pågår. 

ENHET KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL START STATUS PROJEKT 

SKYDDSRUM I NY SKOLA (KLF) Ej fastställt Utökning 2040 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 
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6.12 Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har ingen beslutad lokalbehovsplan. Brand-

stationerna i kransorterna är relativt nya. Stationen i Enköpings tätort är 

äldre med arbetsmiljöproblem och har inte optimal funktionalitet. 

Utbildningslokalen har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas. 

För att säkerställa inställelse- och utryckningstider samt kapacitets-

behov som möter en växande befolkning inom befintlig lokalisering, 

behöver nuvarande fastighet verksamhetsanpassas och byggas ut. 

Fastigheten där utbildningslokalen är placerad har problem med högt 

PFAS-värde. Förhandsrådgivning med bygglovsenheten ger vid handen 

att bygglov inte kommer att beviljas förrän PFAS-problematiken är 

åtgärdad. Därför är det för närvarande inte genomförbart att gå vidare 

med en ny lokal på aktuell plats. Utredning av annan lokalisering 

rekommenderas. Räddningstjänsten vill dock stanna kvar på den 

aktuella platsen, varför i dialog överenskommits att avvakta besked 

avseende PFAS-situationen. 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Föreslagna åtgärder bedöms täcka 

behovet fram till 2040. 

ENHET KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL. 
START 

STATUS PROJEKT (FEB-25) 

UTBILDNINGSLOKAL 25 personer Ersättning & utökad 
kapacitet 

2028 Nuvarande kapacitet ca 15 pers. Förstudie 
klar vt-24. Avvaktar besked PFAS. 

OM-/TILLBYGGNAD 
BRANDSTATION 

Utökat logement 
& vagnhall 

Ersättning & utökad 
kapacitet 

2032 Förstudie 2025-2026. DP-ändring krävs. 
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7 Förslag till 
lokalförsörjningsplan 

Baserat på förvaltningarnas lokalbehovsplaner, fastighetsförvaltarnas 

planering, befolkningsprognosen, förväntade förändringar i omvärlden, 

med mera redovisas följande lokalbehov 2027–2036: 

ENHET KAPACITET I 
PROJEKTET 

ERSÄTTNING KAPAC 
ÖKNING 

PREL 
KLAR 

STATUS PROJEKT (Q2-26) 

GRÖNGARNS FÖRSKOLA, 
SÖDRA TÄTORTEN 

- - - 2027 Evakuering from 2026. Underhåll 
klart 2027. 

BOLMÖRTEN FÖRSKOLA, 
SYDVÄSTRA TÄTORTEN 

- - - 2028 Behov 2027. 2028 pga tidplan inkl 
detaljplan. Evakuering underhåll. 
Projekteringsskede. 

SALNECKE FÖRSKOLA, 
ÖRSUNDSBRO 

20 - 20 2028 Beslutad. Renovering & utbyggnad. 
Projekteringsskede. 

ENÖGLA FÖRSKOLA, 
VÄSTRA TÄTORTEN 

160 120 40 2030 Utredning pågår avseende placering 
och omfattning. 

SKOLSTA FÖRSKOLA, 
SKOLSTA 

120 67 53 2030 Beslutad. Projektering klar, avvaktar 
upphandling. 

BERGVRETENSKOLAN, KÖK, 
ÖSTRA TÄTORTEN 

- - - 2027 Beslutad. Projektering pågår. 
Upphandling ht-26. 

ÖRSUNDSBROSKOLAN, 
UTBYGGNAD, ÖRSUNDBRO 

760 500 260 2027 Beslutad. Byggnation pågår. 

BERGVRETENSKOLAN, 
UTBYGGNAD, ÖSTRA 
TÄTORTEN 

325 125 200 2029 Beslutad. Projektering pågår. 
Upphandling ht-26. 

HUMMELSTASKOLAN, 
PAVILJONG, HUMMELSTA 

- - - 2030 50 platser. Idéstadium. Förstudie 
prel 2027. 

HUMMELSTASKOLAN, 
UTBYGGNAD, HUMMELSTA 

120 50 70 2032 Idéstadium. Förstudie prel 2027. 

OMSORGSBOENDE 1, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

80 0 80 2029 Förstudie 2024. Återremitterat mars-
26. Genomförandebeslut Åkersberg. 

OMSORGSBOENDE 2, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

80-100 0 80-100 2030 Återremitterat. Utredning pågår 
avseende placering och omfattning. 

OMSORGSBOENDE 3, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

80 0 80 2035 Idéstadium, ej påbörjat. 

SERVICEBOSTAD, KÖP, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

3 0 3 2027–
2029 

Köp av lägenheter. Idéstadium, ej 
påbörjat. 

GRUPPBOSTAD B, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

6 0 6 2028 Beslutad. Fannagatan. Projektering 
pågår. 

GRUPPBOSTAD A, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

6 0 6 2029 Beslutad. Omtag lokaliseringar VT-
26. 

GRUPPBOSTAD SPECIAL, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

6 2 4 2030 Ersättning för tillfälliga lösningar. 
Förstudie pågår. 

SERVICEBOSTAD, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

10 0 10 2031 Inhyrning. Idéstadium, ej påbörjat. 

GRUPPBOSTAD C, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

6 0 6 2032 Idéstadium, ej påbörjat. 

GRUPPBOSTAD D, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

6 0 6 2036 Idéstadium, ej påbörjat. 

NY LOKAL FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

34 28 6 2027 Idéstadium, ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET B, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

30 20 10 2028 Förprojektering inhyrning pågår. 

NY LOKAL FÖR HSL-
PERSONAL, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

110 90 20 2029 Idéstadium, ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET C, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

30 0 30 2030 Idéstadium, ej påbörjat. 

NY HEMTJÄNSTLOKAL, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

60 40 20 2031 Dialog pågår avseende placering 
och omfattning. 

DAGLIG VERKSAMHET D, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

30 0 30 2033 Idéstadium, ej påbörjat. 
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NY HEMTJÄNSTLOKAL, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

60 0 60 2035 Idéstadium, ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET E, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

30 0 30 2036 Idéstadium, ej påbörjat. 

NY LOKAL FÖR 
SOCIALTJÄNSTEN, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

150-170 pers 140 pers Ca 30 
pers 

2027 Utredning och avtalshantering 
pågår. 

UTÖKNING AV 
FAMILJENSHUS, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

14-16 pers 14-16 pers - 2027 Samlokalisering Socialtjänst. 
Utredning och avtalshantering 
pågår. 

STÖDBOENDE, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

8-10 pers - 8-10 pers 2028 Förprojektering inhyrning pågår. 

MERÖPPET BIBLIOTEK, 
ÖRSUNDSBRO 

- Ja - 2027 Beslutad. Byggnation pågår. 

KULTURHUS JOAR BLÅ, 
MUSEUM MM, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

- Ja Ja 2028 Beslutad. Renovering. Evakuering 
HT-26 och byggnation startar VT-27. 

FÖRENINGSHUS, 
PERMANENT LÖSNING, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

- Ja - 2029 Ersättning för tillfällig lösning. Tidigt 
sked. 

UTVECKLING AV 
BAHCOHALLEN, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

- Ja Ja 2028 Förbundskrav. Förstudie klar 2025. 

UTVECKLING AV 
IDROTTSHUSET INKL 
MULTIHALL MM, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

- - Ja 2032-
2034 

Förstudie prel HT-26 – VT-27. 

SERVICEUTRYMME, 
BREDSANDS CAMPING, 
BREDSAND 

- Ja - Ej 
tidssatt. 

Idéstadium, ej påbörjat. 

SKATEHALL, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

- Ja - Ej 
tidssatt 

Inhyrning enklare lokal. 

KOMMUNARKIV (KLF), 
TÄTORTEN ENKÖPING 

3000 hm 2500 hm 500 hm 2027 Idag upphandlat. Förstudie 2025-26. 
Sannolik inhyrning. 

VALFÖRRÅD (VALNÄMND), 
TÄTORTEN ENKÖPING 

Ej fastställd Ja - 2030 Ersättning vid rivning av befintlig 
lokal. Permanent lösning. 

NÄRARKIV, ENKÖPING 
TÄTORT (KLF, MSF, TSF), 
TÄTORTEN ENKÖPING 

- Ja - Ej 
tidssatt 

Förstudie prel HT-26. Permanent 
lösning. Sannolik inhyrning. 

SAL FÖR FULLMÄKTIGE, 
TÄTORTEN ENKÖPING 

Ej fastställt - Ev ja Ej 
fastställt 

Behövsutredning pågår. 

PERSONAL-HUB DRIFT & 
STÄD, (TSF), TÄTORTEN 
ENKÖPING 

Ej fastställt Ja Ja Ej 
fastställt 

Behövsutredning pågår. 

UTBILDNINGSLOKAL, 
UTANFÖR MEN NÄRA 
TÄTORTEN 

25 15 10 2028 Förstudie klar vt-24. Avvaktar 
besked PFAS. 

OM-/TILLBYGGNAD 
BRANDSTATION, TÄTORTEN 
ENKÖPING 

- Ja Ja 2032 Förstudie 2025-2026. DP-ändring 
krävs. 
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Bedömningen av behov efter 2036. Notera att färdigställandeår är 

preliminära. 

ENHET TOTAL KAP PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-26) 

NY FÖRSKOLA 1, ARBETSNAMN 
”ROSEN” 

160 2037 Förstudie prel 2030 

NY FÖRSKOLA 2, ARBETSNAMN ”ENEN” 160 2040 Förstudie prel 2033 

NY FÖRSKOLA 3, ARBETSNAMN 
”TALLEN” 

160 2043 Förstudie prel 2036 

NY GRUNDSKOLA, TÄTORT ENKÖPING, 
PERMANENT LÖSNING 

1000 ca 2040 Lokaliseringsutredning klar 2024. Avvaktar 
beställning. 

OMSORGSBOENDE 4 60 2039 Idéstadium, ej påbörjat. 

GRUPPBOSTAD E 6 2037 Idéstadium, ej påbörjat. 

GRUPPBOSTAD F 6 2039 Idéstadium, ej påbörjat. 

SERVICEBOSTAD 10 2040 Inhyrning. Idéstadium, ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET G 30 2039 Idéstadium. Ej påbörjat. 

NY HEMTJÄNSTLOKAL 60 2039 Idéstadium. Ej påbörjat. 

SPORTHALL VID NY SKOLA Utökad 
servicenivå. 

2040 Idéstadium. Ej påbörjat. 

SKYDDSRUM I NY SKOLA (KLF) Ej fastställt 2040 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 
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Objekt i Lokalbanken, Specialfastigheter och kända framtida 

uppsägningar, med åtgärdsförslag från 2027 och framåt. 

 

  

Objekt Kategori Åtgärdsförslag Tidplan Kommentar 

Bergvreten, anpassad skola Uppsägning Rivning 2027 Ny skollokal uppförs. 

Bergvreten, paviljong Uppsägning Uppsägning externt 2029 Mark återställs till skolgård. 

Bolmörtens fsk, evakuering Lokalbank Evakuering 2028 
Totalrenovering kräver evakuering. HG betalar 
ej dubbel hyra. 

Brand stn, Fjärdhundra Lokalbank Fortsatt utredning 2027 
Detaljplan bostad & ledningsreservat över 
fastighet. PFAS-utredning pågår. 
Materiallager/förråd eller Beredskapslager. 

Brand stn, Grillby Lokalbank Rivning 2027 Mark återställs till parkering för skolan. 

Brand stn, Örsundsbro Lokalbank Intern uthyrning kvarstår Garage hyrs av KLF som förråd. 

Enögla fsk, pav Uppsägning Uppsägning externt 2027-28 Mark återställs till skolgård. 

Enögla-Västerledsskolan Uppsägning Rivning 2027 Mark återställs till skolgård. 

Fanna mosse, ödehus A MEX Rivning, till markreserv 2027 Inköpt av kommunen som markreserv. 

Fanna mosse, ödehus B MEX Rivning, till markreserv 2027 Inköpt av kommunen som markreserv. 

Fd Enavallens fsk, 
Maratong 

Uppsägning Fortsatt utredning kvarstår 
Flytt 2027. Föreslås anpassas & renoveras till 
Daglig verksamhet. 

Fd gymnastikhuset Specialfast Extern uthyrning möjlig kvarstår 
Q-skydd, får ej rivas. Matchar ej verksamhets-
behov. Miljöfarliga ämnen i byggnad kräva 
sanering innan uthyrning är möjligt. 

Fd Petterslunds fsk, Fannag Uppsägning Rivning 2027 Verksamhet flyttar. Ny gruppbostad uppförs. 

Fd Rosengården Specialfast Rivning, till markreserv 2032 
Framtida byggnation för kommunal 
verksamhet. 

Gröngarns fsk, evakuering Lokalbank Evakuering 2026-27 
Totalrenovering kräver evakuering. HG betalar 
ej dubbel hyra. 

Gula villan, Grillby Specialfast Fortsatt utredning kvarstår 
Skolfastighet. Q-skydd, får ej rivas. Ej 
uthyrningsbar i befintligt skick. Kvarstå som 
Specialfastighet tills användning är fastställd. 

Hummelsta skolbibliotek Uppsägning Uppsägning externt 2030 
Inhyrd lokal. Verksamhet flyttar eventuellt till 
nya lokaler. 

Härnevi IP Uppsägning Fortsatt utredning 2027 
Ska sägas upp enligt UPN:s LBP. Liten byggnad 
som inte används. Ännu ej uppsagd. 
Preliminärt rivning, utredning pågår. 

Kommunarkiv Upplands 
Väsby 

Upphandling Avtal upphör 2027 Upphandlat avtal (dvs ej en fastighet/lokal). 

Kryddgården Specialfast Fortsatt utredning kvarstår 
VON har sagt upp delar av lokalerna. UPF har 
skrivit kontrakt på delar, men andra är 
outhyrda. 

Lillsidanskolans, skyddsrum Specialfast Ej uthyrningsbar kvarstår 
Ligger på TSF idag enligt nuvarande rutin. 
Borde hyras av KLF som har 
beredskapsansvaret. 

Ljunggården Specialfast Fortsatt utredning kvarstår 
VON har sagt upp delar av lokalerna. UPF har 
skrivit kontrakt på delar, men andra är 
outhyrda. 

Rådhuset, Rådhusg Uppsägning Fortsatt utredning 2028 
Flyttar till Joar. Möjlig placering alt 
kommunala verksamheter. 

Rådhusgatan 8 (del av 
Hantverkshuset) 

Uppsägning 
alt hyresgäst 

Fortsatt utredning 
ej 

tidssatt 

Delar av lokalen tomställs när 
Myndighetsutövning flyttar till eventuell 
nyförhyrning i samverkan med SF. 

Rådhusgatan 7 (mittemot 
Hantverkshuset) 

Uppsägning 
alt hyresgäst 

Fortsatt utredning kvarstår 
Uppsagd av VO för flytt till kommunhuset 
2026. Utreds för annan verksamhet. 

Sandbroskolan E-hus Lokalbank Rivning, till markreserv 
ej 

tidssatt 

Markreserv för framtida kommunal 
verksamhet. Utredning pågår om annan 
verksamhet kan hyra lokalen en begränsad 
tid, tills rivning är nödvändigt. 

Skatehallen Lokalbank Fortsatt utredning 2027 
Låg nyttjandegrad. Ej uppsägningsbar till 
extern hyresvärd pga gemensam entré. Möjlig 
placering alt kommunala verksamheter. 

Skolsta fsk, pav Uppsägning Rivning 2027 
Pav ägs av kommunen. UN flyttade 2025. Av-
veckling/rivning och mark återställs till skol-
gård, eller flytta paviljong till annan plats. 
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8. Bilageförteckning 
Bilaga 1 Färdigställda projekt 

Bilaga 2 PM Nyckeltal Fsk Gsk 20250310 

Bilaga 3 Konsekvensanalys besparingsåtgärder 20260224 

Bilaga 4 KS Lokalbehovsplan 2027-2036 - 20260115 

Bilaga 5 KS protokollsutdrag (2026-02-24 KS §39) 

Bilaga 6 MBN Lokalbehovsplan 2027–2036 (daterad 20260219) 

Bilaga 7 MBN protokollsutdrag (2026-03-12 MBN §10) 

Bilaga 8 SN Lokalbehovsplan 2027–2036 (daterad 20260129) 

Bilaga 9 SN protokollsutdrag (2026-02-19 SN §6) 

Bilaga 10 TN Lokalbehovsplan 2027-2036 - 20260336 

Bilaga 11 TN protokollsutdrag (2026-03-26 TN §39) 

Bilaga 12 UN Lokalbehovsplan 2027–2036 (daterad 20260225) 

Bilaga 13 UN protokollsutdrag (2026-02-25 UN §11) 

Bilaga 14 UPN Lokalbehovsplan 2027-2036 - 20260128 

Bilaga 15 UPN protokollsutdrag (2026-02-24 UPN §11) 

Bilaga 16 VON Lokalbehovsplan 2027–2036 (daterad 20260119) 

Bilaga 17 VON protokollsutdrag (2026-02-25 VON §29) 

 


