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Sammanfattning 
Framtida behov av verksamhetslokaler kommer att påverkas av: 

• Den demografiska utvecklingen med åldrande befolkning 

• Utveckling av nya arbetssätt och ny teknik 

• Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

• Förändrade värderingar och förväntningar 

Den 31 december 2023 hade Enköpings kommun cirka 48 300 invånare. Enligt 

befolkningsprognos 2024 ska Enköpings kommun ha cirka 56 000 tusen 

invånare år 2035 och cirka 59 700 år 2040. Ökningen är störst i åldern 80+. 

Den kommunala verksamheten nyttjar idag 332 940 kvadratmeter lokalyta och 

omsättningen är 412 miljoner kronor. Befolkningstillväxten medför att verksam-

heterna växer och därmed genereras ett ökat behov av verksamhetslokaler. Det 

innebär utmaningar både gällande utbyggnad av skollokaler och stödjande 

boendeformer av olika slag, samt ökar efterfrågan på fritids-, idrotts- och 

kulturaktiviteter. Det är viktigt att följa var bostadsbyggande sker eftersom det 

påverkar placering av exempelvis skola. 

Investeringsnivån i kommunen behöver hållas på en långsiktigt hållbar nivå. 

Ökade driftkostnader som investeringar medför, behöver inrymmas inom 

kommunens finansiella mål. Kommunens hyreskostnader kommer på sikt att öka 

både genom att den växande befolkningen ger behov av mer verksamhets-

lokaler än idag och på grund av att nybyggda eller nyrenoverade lokaler 

generellt kostar mer än äldre lokaler. Arbete pågår kontinuerligt med att få ner 

hyreskostnader genom bättre samverkan och högre nyttjandegrad i 

kommunens lokaler. Det behövs även en samordning med långsiktig under-

hållsplanering och den långsiktiga lokalförsörjningsstrategin. 

Lokalförsörjningsprocessen ska också samverka med utvecklingsområden såsom 

bostadsförsörjningsprocessen, planberedskap i samhällsbyggnadsprocessen, 

målsättningar inom hållbarhet, och den långsiktiga ekonomiska planen som 

sätter ramar för kommunens ekonomiska utrymme. Kommunkoncernperspek-

tivet är i fokus och när samtliga påverkande faktorer vägs samman görs viss 

omprioritering från nämndernas lokalbehovsplaner. 

Lokalförsörjningsplanen utgår ifrån kommunens övergripande måldokument, 

bostadsbyggnadsplaner, befolkningsprognos 2024, lokalbehovsplaner 2024 och 

andra relevanta underlag. En övergripande bedömning av helhetsbehovet görs i 
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prioriteringen. Tjänstemannaförslaget med omprioritering förankras i 

kommundirektörens ledningsgrupp innan lokalförsörjningsplanen lämnas till 

kommunstyrelsen för godkännande som planeringsinriktning och stöd för 

prioritering till investeringsplanen. Vid ändrade förutsättningar revideras planen 

i det dagliga arbetet. 

Figur 1: Förslag till omprioriterade investeringar och andra lokalåtgärder till och 
med 2035. Notera att årtalen är preliminära och kan komma att justeras. 

ENHET TOTAL KAP ERSÄTTNING KAP-ÖKNING PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

FÖRSKOLEBUSSAR, AVVECKLING -66 - -66 2025 NY. Beslutad. UF avvecklar bussar sommar-

25. 

EVAKUERING FANNALUNDS FÖRSKOLA - - - 2025 Evakuering vid underhåll. Pågående 

löpande underhållsarbete. 

RIPANS FÖRSKOLA, VÄSTRA E. 160 100 60 2025 Beslutad. Byggnation pågår. 

STORSKOGENS FÖRSKOLA 160 120 40 2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

EVAKUERING BOLMÖRTEN FÖRSKOLA - - - 2026-28 Evakuering underhåll. Utredningsskede. 

Löpande underhållsarbete. 

EVAKUERING GRÖNGARNS FÖRSKOLA - - - 2026-28 Evakuering underhålls. Utredningsskede. 

Löpande underhållsarbete. 

SKOLSTA FÖRSKOLA 120 67 53 2028 Beslutad. Upphandling vt-25. Ev behövs 

beslut tilläggsbudget ht-25. 

SLOTTET, SALNECKE 20 - 20 2028 Renovering & utbyggnad från 60 till 80. 

Inkl evakuering. Förstudie 2024/25. 

NY FÖRSKOLA, ERSÄTTNING ENÖGLA 160 120 40 2030 Pga tillfälligt bygglov. Förstudie 2024/25. 

NY FÖRSKOLA, ARBETSNAMN ”ROSEN” 160 0 160 2034 Förstudie 2027. 

NYBORG HUS C FÖR KORSÄNG, 

VERKSAMHETSANPASSNING 

200 0 200 2026 Beslutad. Projektering pågår. 

NY GRUNDSKOLA, LILLSIDANSKOLAN 850 550 300 2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

BERGVRETENSKOLAN, KÖK - - - 2027 Beslutad. Projektering pågår. 

ÖRSUNDSBROSKOLAN, UTBYGGNAD 760 500 260 2027 Beslutad. Evakueringslokal placerad-24. 
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HUMMELSTASKOLAN, PAVILJONG - - - 2028 NY. Prel 100 platser, behov 2028-30. 

Idéstadium. Förstudie 2026. 

SKOLSTASKOLAN (GAMLA FÖRSKOLAN), 

VERKSAMHETSANPASSNING 

75 0 75 2029 Förstudie 2026. 

BERGVRETENSKOLAN, UTBYGGNAD 325 125 200 2029 Beslutad. Projektering pågår. 

HUMMELSTASKOLAN, UTBYGGNAD 120 50 70 2030 Idéstadium. Förstudie 2026. 

NY GRUNDSKOLA, TÄTORT ENKÖPING, 

PERMANENT LÖSNING 

1000 0 1000 2034- Lokaliseringsutredning klar. Fördjupad 

behovsutredning pågår. Sannolikt lägre 

kapacitet och senare verksamhetsstart. 

SÄRSKILT BOENDE 1, FÖRSLAG SANDBRO 80  80 2029 Tidigt skede, förstudie 2024/2025. 

SÄRSKILT BOENDE 2, FÖRSLAG ENÖGLA 80  80 2031 Tidigt skede, förstudie 2024/2025. 

SÄRSKILT BOENDE 3 60  60 2035 NY. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

GRUPPBOSTAD A, FÖRSLAG FURUG. 6  6 2028 Behov 2027, möjligt färdig 2028. Förstudie 

2024/2025. 

GRUPPBOSTAD B, FÖRSLAG FANNAG. 6  6 2029 Möter kapacitetsbrist. Förstudie 

2024/2025. 

GRUPPBOSTAD SPECIAL, FÖRSLAG 

SKÄLBY 

4 4  2029 NY. Möter kapacitetsbrist. Ersättning för 

tillfälliga lösningar. Förstudie ej beställd. 

Tomt Skälby identifierad i Förstudie A & B. 

(SERVICEBOSTAD 10  10 2030 NY. Inhyrning (ej investering). Tidigt skede, 

förstudie ej påbörjad.) 

GRUPPBOSTAD C 6  6 2032 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

GRUPPBOSTAD D 6  6 2035 NY. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

HEMTJÄNST ENÖGLA / HEMTJÄNSTENS 

HUS 

 Ja Ja 2025 Beslutad. Avtalsförhandling pågår. 

LARMKOORDINATOR & NYCKELSKÅP  Ja  2025 Beslutad. Ersättningslokaler. Samnyttja 

med hemtjänst. 

DAGLIG VERKSAMHET, FLYTT  Ja  2025 Beslutad. Utredning pågår, inhyrning, 

samnyttja Kulturskolan. 
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DAGLIG VERKSAMHET A 2-8 pers  Ja 2025 Beslutad. Fd Städakademin, övertagande 

internhyreskontrakt & anpassningar. 

DAGLIG VERKSAMHET B 2-8 pers  Ja 2028 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. Ev en större 

daglig verksamhet som samlar flera. 

DAGLIG VERKSAMHET C 2-8 pers  Ja 2030 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET D 2-8 pers  Ja 2032 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET E 2-8 pers  Ja 2034 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

INHYRNING NY LOKAL SOCIALTJÄNSTEN  Ja Ja 2026 NY. Utredning pågår. 

NYTT STÖDBOENDE 8-10  8-10 2027-28 Ev inhyrning. Tidigt skede, inhyrning 

Ormvråksgränd utreds för närvarande. 

UTÖKNING AV FAMILJENS HUS 14-16  14-16 2028 NY. Ev flytt av hela enheten till andra 

lokaler. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

KULTURHUS JOAR BLÅ (BIBLIOTEK MM), 

EVAKUERING 

   2025-2028 Beslutad. Evakuering av bibliotek mm till 

Sandbro. Ingår i byggprojekt Joar. 

FRITIDSGÅRD, VÄSTRA ENKÖPING - Ja Ja 2026 Beslutad. Ersättning befintlig lokal. 

Byggnation pågår. 

MERÖPPET BIBLIOTEK, ÖRSUNDSBRO - Ja - 2027 Beslutad Byggnation pågår. 

KULTURHUS JOAR BLÅ, MUSEUM, MM - - - 2028 Beslutad. Effektivisering. Upphandlas 2025. 

BREDSANDS CAMPING, ERSÄTTNING 

STUGA 

 Ja Ja 2025 NY. Beslutad. Byggnation pågår, klar 

sommar-25. 

FÖRENINGSHUS, TILLFÄLLIG LÖSNING    2025-2028 NY. Ersättning för uppsagd lokal. Olika 

lösningar utreds för närvarande. 

C-PAVILJONGEN, ENAVALLEN  Ja  2026 Beslutad. Projektering klar. Upphandling 

ht-25. 

VÄSTERLEDENS AKTIVITETSCENTER, 

IDROTT MM 

 Ja  2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

UTVECKLING AV BAHCOHALLEN  Ja  2026-28 Verksamhetsanpassning till förbundskrav. 

Utredning tidigt skede. Förstudie 2025. 

FÖRENINGSHUS, LÅNG SIKT   Ja 2028 NY. Tidigt sked. Olika lösningar utreds för 

närvarande. 
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UTVECKLING AV IDROTTSHUSET INKL 

MULTIHALL MM 

  Ja 2034 (Utveckling = NY.) UPN bedömer att behov 

finnes 2027-2032. Tidplan är anpassad till 

ny skola. Förstudie 2026. 

NY SPORTHALL   Ja 2034- Ev genomförande anpassas till ev behov 

ny skola, sannolikt senare tidplan eller 

utgår. Förstudie 2027. 

SERVICEUTRYMME, BREDSANDS CAMPING    Ej tidssatt. NY. Arbetsmiljöåtgärd. Tidigt skede, ej 

påbörjad. 

BEREDSKAPSFÖRRÅD (KLF) Ej fastställt Ja Ja 2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Tidigt 

skede, förstudie ej påbörjad. 

CIRKULÄRLAGER, ENKÖPING TÄTORT (TSF) 200 kvm 48 kvm 152 kvm 2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Ersätta 

Västerledsskolan/Enögla. 

GARAGE PARK FJÄRDHUNDRA Ej fastställt Nej Utökad 

maskinpark. 

2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Tidigt 

skede, förstudie ej påbörjad. 

KOMMUNHUS, INHYRNING (ALLA) Ca 300 pers Ja Ja 2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

NÄRARKIV, ENKÖPING TÄTORT (KLF, MSF, 

TSF) 

Ej fastställt Ja Nej 2026 NY. Förstudie 2025. Sannolik inhyrning. 

PARK PERSONAL-HUB (TSF) 140 kvm 140 Nej 2026 NY. Behov ”snarast” men ej beställt. Tidigt 

skede, ej påbörjad. 

KOMMUNARKIV (KLF) 3000 

hyllmeter 

2500 hyllmeter 500 hyllmeter 2027 NY. Idag upphandlat. Förstudie 2025. 

Sannolik inhyrning. 

PERSONAL-HUB DRIDT & STÄD, 

UTREDNING (TSF) 

Ej fastställt Ja Ja Ej fastställt NY. Ersättning Styrmannen inkl utökning. 

Tidigt skede, ej beställt, förstudie ej 

påbörjad. 

SKYDDSRUM I NY SKOLA (KLF) Ej fastställt Nej Ja 2034 NY. Tidplan anpassas till ev ny skola. Tidigt 

skede, förstudie ej påbörjad. 

UTBILDNINGSLOKAL 25 personer Ja Ja 2028 Nuvarande kapacitet ca 15 pers. Förstudie 

1 klar vt-24. Ny förstudie avvaktar besked 

PFAS. 

OM-/TILLBYGGNAD BRANDSTATION  Ja Ja 2030 Utökat logement & ny/utökad vagnhall. 

Förstudie 2025-26. DP-ändring krävs. 
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Därutöver föreslås ett antal objekt som inte matchar verksamhetsbehoven att 

avvecklas. Externa inhyrningar kan sägas upp. Ett antal av kommunens fastig-

heter har nått sin tekniska livslängd och/eller ska ersättas med mer funktionella 

byggnader, och ska därför utrangeras genom rivning. Ytterligare något objekt 

där fastigheten inte behövs som markreserv, är lämpligt för försäljning. För 

samtliga objekt har en längre periods utredning av möjliga alternativa 

användningar föregått rekommendationen. 

Under 2025 föreslås följande objekt utrangeras genom rivning: fd brandstation i 

Grillby, C-paviljong Enavallen, fd simhallen, Sandbroskolan D-hus, och ödehus i 

Fanna mosse respektive Åkersberg. En fastighet som inte är relevant för framtida 

lokalförsörjning och inte behöver kvarstå i kommunens markreserv föreslås till 

försäljning, och detta gäller Fjärdhundra gamla brandstation. 

Därefter föreslås följande objekt utrangeras genom rivning: Enögla-

Västerledsskolan 2026, Bergvreten fd anpassad skola 2027, fd Petterslunds 

förskola på Fannagatan 2027, Örsundsbroskolan (delar av gamla lokaler som inte 

ska behållas) 2027, fd Enavallens förskola på Maratongatan 2028, Sandbroskolan 

E-hus 2028, Skolsta förskolas paviljong 2028, Örsundsbroskolans fd förskola 

2028, vagnhallar brandstationen ca 2028, Bergvreten paviljong 2029 och fd 

Rosengården 2032. 

  



 

10 

 

Inledning 
Det lokalförsörjningsstrategiska arbetet styrs av ”Policy för lokalförsörjning” 

(diarienummer KS2017/743), ”Regler för investeringar” (diarienummer 

KS2019/798) och ”Internhyresmodellen” (daterad 2015-09-09), liksom 

kommunens övergripande måldokument. Under 2023 granskades kommunens 

investerings-, underhålls- respektive lokalförsörjningsprocess, vilket bland annat 

mynnade ut i en rekommendation om att ta fram en lokalförsörjningsstrategi 

som inkluderar fastighetsunderhåll. Verksamhet Fastighet har därför under 2024 

tagit fram en strategi som ska ersätta nuvarande policy och på ett tydligare sätt 

samlar principerna för det lokalstrategiska arbetet. Detta inkluderar principer för 

äga eller hyra, fastighetsägaransvaret och interhyresavtal, affärsplan per 

fastighet med fastighetsunderhåll och fastighetsdrift tydligt kopplat till övrig 

långsiktig strategisk planering, hållbarhet och miljö, samt pekar på vikten av en 

tydlig process med att ta fram lokalbehovsplaner per verksamhetsnämnd och en 

kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Arbetet med att förankra den nya 

lokalförsörjningsstrategin pågår och beslut planeras preliminärt tas under 2025. 

Enligt nuvarande policy ska det lokalstrategiska arbetet eftersträva en hög 

lokaleffektivitet och god ekonomisk hushållning av de gemensamma resurserna. 

Fokus är ändamålsenliga lokaler till lägsta kostnad över tid, där kostnad och 

nytta är i balans. Planen beskriver framtida behov av verksamhetslokaler på kort 

och lång sikt, och är ett underlag och prioriteringsstöd till den årliga budget- 

och planeringsprocessen. 

Grunden för lokalförsörjningsplanen är hur befintliga lokaler nyttjas, hur 

kommunen växer, hur framtida verksamhetsförändringar förväntas ändra 

nyttjandet av lokaler, samt strävan att uppnå balans mellan funktion och 

långsiktigt hållbar ekonomi. Lokalbehovsplaner lyfter respektive nämnds behov. 

Lokalförsörjningsplanen utgår ifrån kommunens övergripande måldokument, 

bostadsbyggnadsplaner, befolkningsprognos 2024, lokalbehovsplaner 2024 och 

andra relevanta underlag. Lokalförsörjningsplanen sammanfattar lokalbehovs-

planerna per ämnesområde och ger en övergripande bedömning av 

helhetsbehovet görs i prioriteringen. 

I lokalförsörjningsplanen ingår förvaltningarnas verksamhetslokaler för 

kommunal verksamhet. Socialförvaltningens behov av lägenheter för sociala 

behov ingår inte. Bolagens behov såsom EHB, ingår inte i lokalförsörjnings-

planen. Markanläggningar ingår ej. 
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Strategisk lokalförsörjning ska se till kommunkoncernen i sin helhet, vilket 

innebär att lokalförsörjningsplanen lyfter eventuella behov av prioriteringar. 

Endast tydligt motiverade projekt föreslås och åtgärder koordineras för att 

uppnå synergieffekter och bättre lokaleffektivitet. Det innebär att tidplaner kan 

vara justerade utifrån när påvisbart behov uppstår. Därför är de projekt som 

föreslås i lokalförsörjningsplan inte identiska med nämndernas lokalbehovs-

planer. Eventuella omprioriteringar förklaras och motiveras i texten. Därutöver 

kommenteras behov av planberedskap när motsvarande verksamheter i privat 

regi förväntas öka och kan komma att efterfråga tomtmark. 

Planeringen uppdateras löpande under arbetsåret, eftersom det kan uppstå 

akuta lokalbehov som inte kunnat förutses. Exempelvis kan allvarliga skador 

uppstå på fastigheter eller när kundsituationen hastigt ändras inom omsorgs-

verksamhet. Planen anger huvudinriktningen och är ett underlag till 

investeringsplan och planeringsverktyg. Planen innebär inte ett löfte att en ny 

enhet kommer stå klar ett visst år. 
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Utgångspunkter – Nuläge 

Kommunens vision och mål 

Enköpings vision 2030 

Visionen är ”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt 

allra bästa jag”. Visionens tre inriktningar har bärighet på lokalbehovet: 

• Självklar livskvalitet: Exempelvis utbildningslokaler för alla åldrar som 

möjliggör livslångt lärande, särskilda boenden som bidrar med trygg 

omvårdnad i livets olika skeenden, bibliotek som bidrar till att invånare 

utvecklas mot delaktighet, inflytande och till livslångt lärande. 

• Attraktivast i regionen: Exempelvis lokaler som möjliggör ett rikt och 

kreativt idrotts-, kultur- och fritidsliv, stimulerande mötesplatser. 

• En hållbar omvärldsaktör: Kommunen hushållar med mark- och 

materialresurser genom att planera så yteffektiva lokaler som möjligt. 

Exempelvis eftersträvas samnyttjande av ytor så långt det är möjligt. 

Klimatpåverkan minimeras genom miljövänliga materialval, energisnåla 

byggnader, och geografisk placering av tomter för kommunal service i 

lägen som uppmuntrar till användning av kollektivtrafik. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024–2027 

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan styr och prioriterar utvecklingen. Den 

övergripande målbilden är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är 

stolta över att bo och verka i. Tre av kommunplanens fyra fokusområden har 

bärighet på lokalbehovet: 

• Ökat fokus på barn och unga: Förskola, skola, idrottshallar, kulturskola, 

bibliotek, fritidsgårdar och stöd till föreningsliv, bidrar till att skapa trygg 

uppväxt oavsett familjens socioekonomiska status. 

• Kompetensförsörjning: Lokaler för komvux, svenska för invandrare (sfi) 

och yrkesutbildningar bidrar till kompetensförsörjning. Som en attraktiv 

arbetsgivare, behöver kommunens lokaler erbjuda en god arbetsmiljö. 

• Brott mot välfärden: Lokaler planeras för att vara säkra och trygga och 

därmed minska möjligheter till mindre brott såsom skadegörelse. 
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Hållbarhet 

Enköpings kommun ska vara en hållbar omvärldsaktör där ekologisk hållbarhet 

vävs in med social och ekonomisk hållbarhet på ett självklart sätt. Enköping är 

en del av ”Viable Cities” och satsar på att bli klimatneutrala 2030. Placering av 

enheter görs ur ett hållbart samhällsperspektiv, exempelvis trafikmiljö. 

Inom social hållbarhet är säkerställande av mark för samhällsservice i den 

översiktliga och tidiga samhällsplaneringen, en grundförutsättning. Dels ska 

kommunen säkra mark till de investeringar man avser att göra i byggnationer för 

verksamheter i egenregi inom planeringsperioden, och dels säkerställa plan-

beredskap för service på längre sikt samt för service som tillhandahålls genom 

privata aktörer. 

Barnrättsperspektiv en del av social hållbarhet 

Alla åtgärder som föreslås i denna lokalförsörjningsplan och under planering i 

tidiga skeden, och där verksamheten vänder sig till barn och unga, syftar på ett 

övergripande plan till att gynna barns bästa i enlighet med intensionerna i 

barnkonventionen, specifikt artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling. När 

åtgärderna går vidare efter förstudie, dvs till programhandlingsskede och 

projektering, ska även barnets perspektiv i enlighet med artikel 12 avseende 

barns delaktighet och inflytande beaktas. 

Lokaler – befintliga resurser 

Verksamhet fastighet på Teknik- och serviceförvaltningen förvaltar kommunens 

fastigheter och inhyrningar för kommunala verksamheter. 

Hyror och fördelning mellan verksamheter 

Den kommunala verksamheten omfattar lokaler på cirka 332 940 kvadratmeter 

(vid årsskiftet 2024/2025) med följande fördelning: 

• 259 523 kvadratmeter egenägda lokaler (1 095 kr per kvm och år) 

• 73 417 kvadratmeter inhyrda lokaler (1 737 kr per kvm och år) 

Totalt motsvarar lokalkostnaderna (årshyra för såväl interna som externa 

hyresgäster) en omsättning på cirka 412 miljoner kronor för år 2024). 

Hyra för kommunens verksamhetslokaler är relativt låg i jämförelse med 

föreliggande marknadshyror i och kring Enköping. En förklaring till de låga 

hyrorna är att många lokaler är avskrivna eller har låga bokförda värden. Det 
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visar att ett kommande underhållsbehov är relativt stort för de delar av 

beståndet som är äldre än 35-40 år. 

Hyresutvecklingen kommer på sikt att öka för nya lokaler och underhåll av 

befintliga lokaler, där hyror för större ombyggnationer och nyproduktion 

hamnar på drygt 1 700 kronor per kvadratmeter. De initialt högre hyreskost-

naderna kommer till del att balanseras av minskade avskrivningar när 

kommunen bygger i egen regi i stället för att hyra in externa lokaler som har 

betydligt högre totala kostnader per kvadratmeter än vad det egna beståndet 

kommer att ha. 

Förväntade kostnadsökningar och kommunens stora investeringsbehov gör att 

verksamheterna i ännu högre utsträckning arbetar med att utveckla 

samnyttjande och hög användning av kommunens lokaler så att dessa nyttjas 

till sin fulla potential. Verksamhet fastighet arbetar också med effektiv 

förvaltning och att proaktivt förebygga skador och skadegörelse samt genom 

att satsa på att hålla energikostnaderna nere, för att minska hyreskostnaderna. 

Underhåll 

För att kunna upprätthålla värdet och ändamålsenligheten på kommunens ägda 

fastigheter behöver det genomföras en relativt stor insats då en stor del av 

fastigheterna är byggda på 1960–80-talet. Flera av dem har passerat sin tekniska 

livslängd och har ett eftersatt underhåll. Det innebär exempelvis högre energi-

förbrukning, sämre inomhusklimat och arbetsmiljö samt högre driftkostnader. 

Vidare innebär samhällsutvecklingen sedan 60–80-talet att dessa fastigheter 

ofta inte passar verksamheternas krav och förväntningar på lokaler som är 

anpassade för verksamheten som bedrivs. Ur ekonomisk synvinkel kan det vara 

försvarbart att söka lösningar för att ersätta slitna fastigheter med nya som 

passar dagens krav bättre samt har lägre energi- och driftskostnader. 

När långsiktigt underhåll genomförs i god tid, minskar vanligtvis behovet av 

felavhjälpande underhåll. Det pågår även energikartläggningar och genom-

föranden av energiåtgärder för ett flertal fastigheter. 

Den nya lokalförsörjningsstrategin lägger ett större fokus på vikten av att koppla 

samman affärsplan per fastighet (som inkluderar fastighetsunderhåll och 

fastighetsdrift), med övrig långsiktig strategisk planering samt hållbarhet och 

miljö, jämfört med nuvarande Policy för lokalförsörjning. 
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Tomställda lokaler 

När en hyresgäst/förvaltning sagt upp en lokal, benämns lokalen tillfälligt 

tillhöra kategorien Lokalbanken. Lokalbanken är en kategorisering av objekt 

som är outhyrda och där beslut ännu inte tagits om vad som ska hända med 

lokalen. Koordinering av om de lediga lokalerna matchar något av kommunens 

nuvarande eller framtida behov görs kontinuerligt under året, inom ramen för 

det löpande lokalförsörjningsstrategiska arbetet. För de objekt som inte kan 

matchas med behov, ska rekommendation om fortsatt hantering tas fram, dvs 

en bedömning göras av om objektet bör behållas som Särskild lokal (se nedan), 

kvarstå som planberedskap/markreserv (vilket innebär att byggnad rivs och 

mark ska gå tillbaka till markförsörjning), alternativt kan avyttras (sägas upp, 

säljas eller rivas). 

Objekt som bedöms behöva kvarstå i kommunens ägo men är tomställda, eller 

har hyresgäst för endast en del av ytan, benämns tillhöra kategorin Särskilda 

lokaler. Flera av objekten i kategorin är outhyrbara, det vill säga kan inte hyras ut 

utan att mycket stora resurser läggs ner på dem. En del av objekten i denna 

kategori är inte formellt sett tomställda, eftersom hyresgäst finnes. Exempelvis 

ett par skyddsrum som hyrs av KLF säkerhetsfunktion. Kulturfastigheter kan ha 

hyresgäst (ofta föreningar), men som inte betalar full hyra. Hit hör också några 

objekt som hyrs ut till privatpersoner eller externa företag, det vill säga hyrs inte 

för något kommunalt ändamål, och dessa bör avyttras när hyresgäst väljer att 

avflytta. Objekten i Särskilda lokaler ses över regelbundet, för att säkerställa att 

de hanteras på lämpligt sätt när situationen ändras. 

För att minimera antalet objekt som hamnar i Lokalbanken påbörjas utredning 

av vad som ska hända med lokalen redan när en förvaltning aviserar att de 

planerar att säga upp en lokal. Utredning av framtida användning och hantering 

avseende exempelvis Rådhuset efter befintlig verksamhets flytt till Joar Blå, och 

planeringen för nuvarande inhyrningar inför förvaltningarnas flytt till det nya 

kommunhuset våren 2026, pågår. 

När uppsägning eller rivning rekommenderas efter att en lokal sagts upp och 

tomställts, är det viktigt att detta görs relativt omgående efter tomställandet. 

Annars kommer kostnaderna för lokalen att belasta Lokalbanken. 

Tillfälliga byggnader och paviljonger har varit en temporär lösning för att klara 

ett ökat behov av skolor och förskolor. I Enköping håller flera av dessa tillfälliga 

paviljonger på att avvecklas och ersätts med permanenta lösningar. 
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Kostnader för rivning av lokaler ingår inte i investeringsbudget, varför en separat 

budgetpost måste finnas för dessa kostnader. Däremot hanteras rivningarna i 

samband med nybyggnation rent praktiskt inom byggprojektet eftersom 

tidplanen måste synkas med byggnationen. 

Därutöver kan nämnas att gymnasiet sa upp sina delar av lokalerna i Kultur-

skolan i samband med flytt till nya lokaler i augusti 2024. Dessa lokaler hyrs av 

Upplevelseförvaltningen som förstahandshyresgäst och är därför inte formellt 

placerad i lokalbanken. För att få ett effektivt nyttjande av lokalerna på dagtid, 

pågår ett arbete för att möjliggöra samnyttjande med annan kommunal 

verksamhet. Dialog med vård- och omsorgsförvaltningen pågår. 

Figur 2: Objekt i Lokalbanken, Särskilda lokaler / Specialfastigheter och 
idag kända framtida uppsägningar, med åtgärdsförslag. OBS - detta är 
en ögonblicksbild (februari 2025), uppsägningar är ännu inte beslutade. 
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Därutöver planerar vård- och omsorgsnämnden för en rockad mellan olika 

verksamheter, dels i samband med flytt till nya kommunhuset och dels till en 

större servicehub för hemtjänst med mera på Gesällgatan. Utredning pågår 

avseende vilken verksamhet som ska sitta var, varför det för närvarande är oklart 

vilka lokaler som kommer behållas och vilka som kommer att lämnas. 
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Pågående utvecklingsarbete 

Hyreskostnader kommer att förändras på sikt genom att flera projekt och 

investeringar blir klara. Arbete pågår kontinuerligt för att få ner kommunens 

lokalkostnader genom att få bättre samverkan, effektiv ytanvändning och högre 

nyttjandegrad. Samordningen med långsiktig underhållsplanering utifrån 

verksamheternas långsiktiga behov, förväntas stärkas genom införandet av en 

ny lokalförsörjningsstrategi under 2025. 

Lokalbehovsanalyserna utvecklas kontinuerligt. Exempelvis pågår under 2024-

2025 ett arbete med framtagande av nyckeltal för att kunna ge uppskattningar 

om lokalbehov till den långsiktiga samhällsplaneringen såsom översiktsplan och 

fördjupad översiktsplan när det inte finns befolkningsprognos att grunda den 

statistiska analysen på. Nyckeltal är dock mer osäkert och ska därför ses som en 

mycket grov uppskattning för att säkra markresurser, inte som underlag till 

planering av specifika investeringsprojekt. För närvarande finns förslag till 

nyckeltal för förskola och grundskola framtaget, se bilaga 2. Arbete fortgår för 

övriga verksamheter. 
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Framtida utveckling 

Översiktsplanering 

Kommunens översiktsplan är vägledande för all fysisk planering inklusive 

planering för verksamhetslokaler. Det pågår ett arbete med ny översiktsplan. 

Planeringen fokuserar på hur kommunen ska hushålla med sina resurser och 

planera för en hållbar markanvändning över tid. Följande geografiska 

prioritering av bebyggelseutvecklingen lyfts i nu gällande översiktsplan: 

1) Störst befolkningstillväxt sker i Enköping stad, genom förtätning och 
omvandling som understödjer service (handel och kollektivtrafik). 

2) Grillby och Örsundsbro fortsätter att växa genom förtätning. 
3) Fjärdhundra, Hummelsta, Lillkyrka och Skolsta ska kunna bibehålla 

service som noder för sitt omland. 
4) På landsbygden sker förtätning framförallt runt byar. 

Bostadsutveckling 

Fokus för planering av nya bostäder är att Enköpings stad ska öka underlag för 

service och kollektivtrafik, för att spara på mark samt bli mindre bilberoende. 

Under 2023 fanns det totalt 22 965 bostäder i kommunen. Av dessa var 

majoriteten småhus som utgör 49 procent av bostadsbeståndet, medan 

flerbostadshus utgör 44 procent. Den prognos som finns om bostadsbyggande 

under nästkommande tio år baseras på uppgifter från byggintressenter i 

kommunen och verksamhet strategisk planerings bedömning om respektive 

bostadsprojekt. Den faktiska utvecklingen är beroende av konjunktur och andra 

makroekonomiska faktorer. Osäkerheten i dessa bedömningar är mycket stor, 

med hänsyn till omvärldsläget. 

Enligt den senaste bedömningen (våren 2025) är det främst nya bostäder i 

flerbostadshus som kommer att tillkomma inom Enköping tätort, varav ca 

60 procent väntas vara bostadsrätter och resterande hyresrätter. I de mindre 

tätorterna och på landsbygden är det främst småhus som väntas byggas, där 

äganderätt väntas vara den vanligaste upplåtelseformen. 

Det händer att ett antal bostäder som inte finns inkluderat i prognosunderlagen, 

uppförs. Det finns också bostadsplaner som inte ingår i underlagen till 

befolkningsprognos (en bedömning görs av hur sannolikt det är att projekten 

genomförs, vid framtagande av prognos) och bostäder som förväntas bli klara 
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bortanför prognosens tidsperiod, eller andra faktorer som inte är synliga i 

prognos. Av dessa orsaker kan efterfrågan på kommunal service bli större än 

beräknat, vilket innebär att det behöver finnas marginal genom så kallad 

planberedskap eller markreserv för att uppföra ytterligare kapaciteter. 

Figur 3: Långsiktig planering av bostadsbyggande i Enköpings kommun, 
större planerade nybyggnadsområden inom Enköpings tätort  

(notera att kartan inte uppdaterats 2024, eftersom en ny karta håller på att tas fram av verksamhet 

strategisk planering i anslutning till ny översiktsplan och de utbyggnadsplaner som där är aktuella) 

 
De mörkvioletta markeringarna i kartan ligger närmast i tid (2–5 år) för att bebyggas. Här finns 
redan färdiga detaljplaner eller planprocesser som kommit långt.  

De tonade mörk-/ljusvioletta markeringarna ligger också nära i tid men har lång genomförandetid 
eftersom de omfattar stora projekt som kommer att byggas i etapper. 

Ljusvioletta markeringar är tidigt i planprocesserna. Här finns ännu inte utkast till plankartor och vi 
har inte tittat på behov av tomter för kommunala verksamheter.  

Grå markeringar är sådant som finns utpekat i ”Plan för Enköpings stad” men som sannolikt 
kommer att planläggas och bebyggas först när de violetta börjar bli färdigbebyggda. 

Även det motsatta förhållandet, att planer inte blir av i den utsträckning det är 

tänkt, förekommer. När inflyttningstakten i ett område blir långsammare än 

planerat, ökar möjligheten att klara efterfrågan på kommunal service med 

befintliga kapaciteter, jämfört med om inflyttningstakten är hög. Det kan göra 

att även om mark finns avsatt och förstudie och/eller projektering gjorts för tex 
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en ny förskola i området, kanske projektet ändå inte genomförs. Detta leder då 

till kostnader för förgävesprojektering. 

Befolkningsprognos 

I stora delar av världen ökar andel äldre och personer i arbetsför ålder minskar. I 

Sverige ökar generellt antalet personer i arbetsför ålder, även om ökningen av 

äldre personer är större. Det är framförallt på lands- och glesbygd, som andel 

invånare i yrkesverksam ålder minskar. 

Enköpings kommuns gällande befolkningsprognos levererades i november 

2024. Statistiken är underlag till lokalbehovsplaner, lokalförsörjningsplan och 

budgetarbetet i sin helhet. Enköpings kommun hade 48 292 invånare per den 31 

december 2023. Enligt prognos ska Enköpings kommun ha cirka 56 000 tusen 

invånare år 2035 och cirka 59 700 år 2040. Den största ökningen av åldersklasser 

fram till 2040 finns i åldern 80+. Prognosen 2024 ligger lägre än tidigare års 

prognos, men ökningen är fortfarande tydlig. 

Observera att befolkningsprognosen är en uppskattning av framtida befolk-

ningsutveckling, inte en exakt förutsägelse av framtida befolkningsantal. 

Beroende av hur olika påverkande faktorer ändras, kan utvecklingen bli annor-

lunda än prognosen visar, särskilt på lång sikt. Mest träffsäker är prognosen på 

kort sikt. Desto längre bort i tiden, desto mer osäker är prognosen. Det innebär 

att även om det finns en befolkningsprognos fram till 2040, är bedömningen på 

längre sikt än 10 år, dvs efter 2035, mycket osäker och kan endast ses som en 

grov indikation på befolkningsutvecklingen. Nya befolkningsprognoser följs 

noggrant för att säkerställa att rätt kapaciteter planeras för de kommunala 

verksamheterna. 

Figur 4: Befolkningsökning Enköpings kommun, till 2035 respektive 2040 

Ålder 2023 2035 ökning 2023-2035 2040 ökning 2023-2040 

0-5 år 3 386 3 782 12% 4 092 21% 
6-12 4 351 4 623 6% 5 079 17% 
13-15 1 807 2 127 18% 2 166 20% 
16-18 1 716 2 163 26% 2 106 23% 
19-64 år 26 986 31 339 16% 33 534 24% 
65-84 8 751 9 901 13% 10 598 21% 
85 + 1 295 2 091 61% 2 154 66% 

Totalt 48 292 56 026 16% 59 729 24% 
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Befolkningen växer inte jämnt fördelat i kommunen, utan varierar mellan de 

geografiska delområdena. Notera att delområdesprognosen redovisar befolk-

ningsutveckling till och med år 2033, inte hela investeringsplanens tidsspann. 

Tätorterna Enköping, Bredsand och Örsundsbro växer mest i absoluta tal mätt. 

Tätorterna Bredsand, Grillby och Örsundsbro växer mest i proportion till sin 

nuvarande befolkning, se figur 6. Inom Enköpings tätort är det områdena 

Romberga och Fanna-Herrgården som förväntas växa mest i såväl absoluta tal 

som i proportion till sin nuvarande befolkning. I omlanden förväntas befolk-

ningstillväxten vara måttlig, och ökningen är störst runt Grillby, i både absoluta 

tal och proportionellt. 

Figur 5: Befolkningsutveckling i tätorter 

  2023 2033 ökning ökning i % 

Bredsands tätort 2 057 3 165 1 108 54% 

Enköpings tätort 26 510 29 939 3 429 13% 

Fjärdhundra tätort 931 1 020 89 10% 

Grillby tätort 1 142 1 338 196 17% 

Haga tätort 433 496 63 15% 

Hummelsta tätort 930 937 7 1% 

Lillkyrka tätort 323 327 4 1% 

Märsön tätort 267 270 3 1% 

Skolsta tätort 256 269 13 5% 

Örsundsbro tätort 1 999 2 324 325 16% 

Summa 34 848 40 085 5 237 15% 

 

Nyckeltal 

I analysen på längre sikt, dvs bortanför befolkningsprognosens tidshorisont, och 

för behovsbedömning vid tillkommande bostäder under planeringsperioden 

som inte ingår i prognosunderlagen, har ett arbete med att ta fram nyckeltal 

påbörjats. 

Förslag till nyckeltal för förskola och skola finns framtaget och bygger på likartad 

befolkningsutveckling som i befintliga bostadsområden. Antal förskolebarn i 

åldern 1-5 år antas växa med i genomsnitt 0,28 per småhus respektive 0,12 per 

bostad i flerbostadshus. Antal grundskolebarn i åldern 6-15 år antas växa med i 

genomsnitt 0,43 per småhus respektive 0,16 per bostad i flerbostadshus. Antal 

gymnasieungdomar i ålder 16-18 år antas växa med i genomsnitt 0,1 per småhus 
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respektive 0,04 per bostad i flerbostadshus. Hur dessa nyckeltal räknats fram 

redovisas i bilaga 2. 

Nyckeltal för upplevelseförvaltningen är under utredning. Förvaltningens 

verksamhetslokaler har inte en självklar koppling till nyproduktion av 

bostadsområden, och därför ses andra strategier än nyckeltal per bostad över. 

Det här kan exempelvis vara rörelsefaktor inom idrottsverksamheten, eller 

tillgång till service inom kultur för kulturverksamheten. 

Även inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde pågår utredning av hur 

behov ska uppskattas för nya bostadsområden när befolkningsprognos saknas. 

Omvärldsanalys 

Lokalbehoven påverkas av en rad olika faktorer i dagens samhälle, allt från 

demografiska förändringar, ökad globalisering, teknisk utveckling, klimat-

förändringar, till människors ändrade värderingar. Förvaltningarnas lokalbehov 

påverkas även av nya arbetssätt, etablering respektive avetablering av privata 

aktörer, kommunens långsiktiga mål, teknisk status av befintliga fastigheter och 

hur befintliga lokaler fungerar för kommunens verksamheter. 

Ekonomisk utveckling för kommuner 

Under de senaste åren har stigande inflation i kombination med det oroliga 

säkerhetspolitiska läget, bidraget till en kraftig ekonomisk inbromsning. De 

stigande priserna på byggmarknaden gör investeringsläget i landets kommuner 

mer ansträngt. Behovet av yt- och kostnadseffektiva lösningar och ökat 

samnyttjande av verksamhetslokaler blir allt viktigare. 

I Sveriges kommuner och regioners (SKR) rapport om megatrender och ekonomi 

Vägval för framtiden 5 (september 2023), beskrivs en framtid där bland annat 

följande förväntas ge effekt på lokalbehovet: 

• Den demografiska utvecklingen: Med en allt äldre befolkning och 

proportionellt färre i arbetsför ålder, förväntas minskat skatteunderlag, 

kompetensförsörjningsproblem och ökad efterfrågan på service inom 

vård och omsorg. 

• Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet: Omställning till ett mer 

hållbart samhälle påverkar livsstil och konsumtionsmönster, och kan 

förändra behovet av offentlig service. Det kan också påverka tekniska 

krav vid nybyggnation och på befintliga byggnader. 
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• Teknikutveckling med digitalisering och AI: Teknikutvecklingen bidrar till 

ett alltmer kunskapsintensivt arbetsliv där kompetensförsörjning med 

löpande vidareutbildningar blir en allt viktigare del, och förväntas leda 

till ökat behov av livslångt lärande samtidigt som det kan bidra till 

effektivare arbetssätt. Kan påverka behovet av utbildningslokaler. 

• Värderingar: Exempelvis demokratiska utmaningar med sjunkande 

valdeltagande, minskad tillit till politiker och offentliga myndigheter, 

populistiska åsikter som ersätter fakta och riskerar påverka rättssäker-

heten, växande skillnader mellan olika samhällsgruppers livsvillkor, och 

ökad medvetenhet om Barnkonventionen. Detta kan ge stigande 

förväntningar på samhällsservice tex bibliotek och utbildning. 

• Globalisering: Säkerhetspolitik och ekonomisk politik kan påverka 

försörjningen av varor och tjänster. 

Effekter på kommunens lokalbehov 

De förväntade ökningarna av antalet barn innebär utmaningar för kommunen 

både gällande utbyggnad av skollokaler och ökad efterfrågan på fritids- och 

kulturaktiviteter. Det gäller även att följa var bostadsbyggande sker som 

påverkar placering av förskola, grundskola, idrottshallar, med mera. Säker 

trafikmiljö, tomtens storlek och tillgång till naturområden är viktiga faktorer 

gällande var förskolor placeras. Även samverkan med idrottslokaler och 

verksamhet inom kultur är viktigt att ha med i planeringen. 

Ökningen av antalet äldre kommer sannolikt att påverka efterfrågan på vård och 

omsorg i det ordinära boendet. Det kan också tänkas att kommande genera-

tioner efterfrågar andra typer av boenden och utemiljöer än nuvarande 

boendeformer. 

Målet och ambitionen är att det ska finnas planberedskap för kommunens 

verksamhetslokaler. Här är det viktigt att nya verksamhetslokaler ur både 

stadsbyggnads- och samhällsperspektiv får en bra geografisk placering som 

bidrar till bra kommunal service och resande med kollektivtrafik. 

Utifrån möjligheten att samnyttja tillagningskök och personalrum mellan flera 

enheter, är det önskvärt att så långt det är möjligt samlokalisera olika verksam-

heter för yt- och kostnadseffektiva lösningar. Detta måste möjliggöras tidigt i 

samhällsbyggnadsprocessen i samband med att tomter väljs ut och avsätts för 

ändamålet, genom tomter som både tillåter och är tillräckligt stora för sam-

lokalisering, och därmed möjliggör ett effektivare samnyttjande. 
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Utvecklingsområden 

Förbättringsområden är att vidareutveckla behovsanalyser med uppföljning av 

befolkningsprognoser och verksamhetsutveckling, etablering av externa aktörer 

(verksamhet i privat regi), tidigare delaktighet i kommunens samhällsbyggnads-

process med god planberedskap och bra placering av verksamhetslokaler ur ett 

hållbart samhällsperspektiv, samt stärka kopplingen till underhåll av befintliga 

fastigheter och planering av när befintliga lokaler behöver ersättas. Det 

sistnämnda görs i enlighet med den nya lokalförsörjningsstrategin som ska bidra 

till att stärka sambandet mellan byggnaders tekniska status och lokalbehoven i 

den strategiska lokalförsörjningen. 
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Fokus för strategisk lokalförsörjning 

Ekonomi 

Intäkter från skatter, generella bidrag och utjämningssystemet kommer inte att 

öka i samma takt som kostnader för befintlig verksamhet och kommande 

kostnader på grund av förändringar i demografin och stora investeringsbehov. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning och kommunens finansiella mål 

måste investeringsnivån hållas på en långsiktigt hållbar nivå. 

Det finns ett stort behov av investeringar inom kommunkoncernen. Den skatte-

finansierade verksamheten domineras av investeringar i lokaler, såväl i nya som 

underhåll i befintliga lokaler. Lokaler utgör cirka 70 procent av kommunens 

totala skattefinansierade utgifter under perioden 2025-2029. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024-27 utgör en viktig grund för lokal-

försörjningsplanen. Dess innehåll beskrivs under rubriken Kommunens vision 

och mål i början av detta dokument. 

Det lokalförsörjningsstrategiska arbetet utgår ifrån att ingen investering ska leda 

till att mer kapacitet byggs än vad som är nödvändigt (rätt kapacitet, på rätt 

plats), att projekten inte ska färdigställas innan behov finns (rätt tid) och att 

kostnaderna ska hållas nere (rätt kvalitet och rätt pris). Detta görs exempelvis 

genom att alltid börja ett projekt/förstudie med kontroll av om det finns 

möjlighet att möta behovet inom kommunens befintliga lokalbestånd, att så 

långt det är möjligt planera för samnyttjande, samt ifrågasätta och diskutera 

kvalitetskrav i projekten. 

För att uppnå så effektiv och hög nyttjandegrad som möjligt och minska 

kostnaderna för outnyttjade lokaler arbetar verksamhet fastighet kontinuerligt 

med granskning av tomställda och svåruthyrda objekt (lokalbanken och 

särskilda lokaler enligt tidigare kapitel). 

Samnyttjande 

För att hålla kommunkoncernens totala lokalkostnader nere, behöver lokaler 

samnyttjas. Detta görs antingen genom att samnyttja resurser såsom kök och 

personalrum, det vill säga att två eller flera verksamheter pågår parallellt i egna 

verksamhetslokaler men har vissa funktioner gemensamt. Alternativt genom att 

olika användare avlöser varandra i lokalerna vid olika tider. Det senare benämns 

ofta som att man nyttjar lokalerna till sin fulla potential. 
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Den vanligaste formen av samnyttjande är idrottlokaler. Utbildningsförvalt-

ningen använder idrottssalarna under skoltid och upplevelseförvaltningen hyr 

ut dem till föreningslivet på kvällar, helger och skollov. Det är också vanligt att 

kulturskolan lånar lokaler på skolor. I varierande mån kan lokaler också hyras ut 

till civilsamhället (föreningar och allmänhet) utanför verksamhetstid. Vid 

ombyggnation och kapacitshöjande projekt planeras placering av funktioner 

inom byggnaden, samt att lås och larm anpassade, för att underlätta bokning av 

och uthyrning till andra aktörer på kvällar och helger, där så är möjligt och 

lämpligt. 

Exempelvis i den nya gymnasieskolan samnyttjas aulan som möteslokal för både 

fullmäktige och föreningsliv, och skolan är övernattningsskola (så kallade 

lägerplatser). Nya Örsundsbroskolan inkluderar också lägerplatser, samt att 

samverkan sker avseende bibliotek. Ett nytt kommunhus ska minska lokalytor 

och öka samordning av servicetjänster. Vissa större lokaler ska samnyttjas med 

nytt kulturhus, och som nämnts gymnasiets aula för kommunfullmäktiges 

möten. 

Ur lokalförsörjningsperspektiv är det önskvärt att vid framtida nyproduktion 

planera för att flera verksamheter delar resurser såsom lastzon, tillagningskök, 

personalrum och liknande. Exempelvis mellan en ny skola eller förskola och ett 

nytt omsorgsboende där gemensamma resurser läggs i mitten. Detta är viktigt 

eftersom transportyta (lastzon) och kök är något som tar mycket yta och därmed 

blir mer yteffektivt om två verksamheter kan dela, samt att det är dyrare att 

bygga funktionen på två ställen istället för en lite större enhet. 

Det är önskvärt att framtida markplanering och detaljplaneläggning tar hänsyn 

till detta, för att undvika onödigt kostnadsdrivande investeringar. Konkret 

handlar det om att tomterna måste vara tillräckligt stora för båda funktioner 

samt tillåta kombinerad användning. 

Risker och prioriteringar 

Risker 

Risker med att inte tillhandahålla lokaler i enlighet med förslagen i lokalför-

sörjningsplan avseende förskola och grundskola, är att kommunen riskerar att 

inte har tillräckligt med platser alternativt måste hänvisa barn och elever långt 

ifrån bostaden. I båda fallen leder det till att kommunen inte uppfyller skollagen. 
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Att inte tillhandahålla platser i olika typer av stödjande boendeformer eller med 

längre väntetid, liksom daglig verksamhet, vore att bryta mot lagstiftning inom 

respektive område. Om kommunen inte planerar för lokaler till dessa verksam-

heter i egenregi, kommer kommunen antingen behöva hyra in externa lokaler 

alternativt köpa in platser, vilket i båda fallen är dyrare än de lokaler och platser 

kommunen erbjuder i egenregi. 

Vissa projekt inkluderar även omfattande underhåll (exempelvis Joar Blå). 

Planerat underhåll minskar risken för att akuta fel uppstår. Att senarelägga eller 

ställa in dessa projekt medför därför ökade kostnader för akuta åtgärder samt 

ökar risken för att allvarligare skador uppstår på grund av uppskjutet underhåll. 

Beroende på problematik, kan det också innebära arbetsmiljöproblem att 

fortsätta bedriva verksamhet i lokaler. 

Prioritering 

Det är vanligt förekommande att kommuner prioriterar investeringar i lokaler 

enligt ska-bör-kan principen. Samma princip har applicerats på denna lokalför-

sörjningsplan, som underlag till budget och investeringsplan. 

Behov som härrör från lagkrav och säkerhet är så kallade ska-krav, och utgörs av 

ny kapacitet förskola och grundskola, nya boenden i form av LSS-, särskilt 

boende och stödboende, samt hubbar för hemtjänst (det sistnämnda ur arbets-

miljösynpunkt). Där föreslagna kapacitetsökningar överstiger efterfrågeprognos 

(antal barn i förskoleåldern som efterfrågar förskoleplats, elevprognos avseende 

skola, samt antal brukare i relevant kundgrupp som efterfrågar servicen av-

seende övrig kommunal service) kan projekt senareläggas. Utbildningsnämnden 

har senarelagt färdigställande av två förskolor och tidigarelagt en (den senare 

beroende på att ett tidigare nybyggnationsprojekt föreslås ersättas av 

renovering och mindre utbyggnad) jämfört med deras plan från september 

2025. 

Behov som är lämpliga och starkt rekommenderas att genomföras, för att möta 

växande befolkning och förväntningar på kommunal service, det vill säga är så 

kallade bör-krav, är verksamhetsanpassning av kulturhus Joar och ett antal 

idrottsfaciliteter. Såväl gymnasium som kultur- och idrottsverksamhet är inte 

lagstadgat (bibliotek enligt Bibliotekslagen undantaget), men är nödvändig 

verksamhet för att kommunen ska kunna erbjuda en inspirerande och trygg 

livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. 
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Den sista kategorin, så kallade kan-krav, är åtgärdsförslag som inte är lagbundna 

eller avgörande för samhällsbyggnaden. Verksamhetsnämnderna har i stor 

utsträckning själva prioriterat bort sådana åtgärdsförslag. Till denna kategori hör 

också åtgärder som istället för att möta ett utvecklingsbehov med nya lokaler, 

kan hanteras med nya arbetssätt och ändrad organisation inom befintliga 

lokaler. 

Räddningstjänstens önskemål om utbildningslokal är ett åtgärdsförslag inom 

kan-kategorin. Deras utbildningsverksamhet är inte lagbunden och utbildning i 

brandskydd och livräddning kan upphandlas av andra aktörer. Om kommunen 

inte har ekonomiska förutsättningar att genomföra alla föreslagna åtgärder i 

investeringsplanen, kan detta projekt utgå ur planeringen. Men baserat på att 

säkerhet och beredskap är ett prioriterat område i kommunplanen, och den 

viktiga funktion som utbildningar i brandskydd och hjärt- och lungräddning 

utgör för civilförsvaret, bedöms det som önskvärt att denna åtgärd kvarstår som 

prioriterad. 

Kommunen har behov av arkiv enligt lagstiftning för detta ämnesområde. 

Många kommuner har övergått till digitala arkiv, vilket minskar behovet av 

lokaler för ändamålet. Enköpings kommun måste utveckla digitala arbetssätt 

avseende arkivering, eftersom endast ett begränsat antal arkivskåp kommer vara 

tillgängliga i nya kommunhuset. Arbetet är tyvärr eftersatt. Projekt med nya 

lokaler till närarkiv är därför att betrakta som kan-krav och borde inte prioriteras 

framför förändringsarbetet med att digitalisera arkivmaterial. Dock är det alltför 

kort om tid för att i dagsläget hinna med en digitaliseringsprocess fram tills 

flytten till nya kommunhuset, varför en övergångslösning behöver ingå i 

lokalförsörjningsplanen. 

Vissa boenden som föreslås som investering kan teoretiskt sätt ersättas med 

inhyrning eller köp av platser, men innebär som nämnts under risker vanligtvis 

en dyrare lösning. 

Därutöver kan vilka kvalitets- eller funktionskrav som de olika nämnderna ställer 

på sina verksamheter vara föremål för prioriteringar. Lokalförsörjningens 

inriktning är att erbjuda så kostnadseffektiva lösningar som möjligt, utifrån de 

givna förutsättningar som beslutas av respektive verksamhetsnämnd. 

Verksamhetsnämnderna behöver utifrån sin sakkunskap ta ställning till 

verksamhetsanknutna krav och i kravställningen väga in exempelvis barns bästa 

utifrån barnkonventionen. Lokalförsörjningen grundar sig därför på de enhets-

storlekar som respektive förvaltning och nämnd bedömt är lämpliga för en väl 
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fungerande verksamhet, utifrån social hållbarhet (inklusive barnperspektiv), 

ekonomisk rimlighet och kommunens miljömålsättning. 
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Nämndernas lokalbehov 
Nämndernas lokalbehovsplaner är underlag till lokalförsörjningsplanen. 

Lokalbehovsplanerna är beroende av hur nämnderna påverkas av fastigheternas 

tekniska status, befolkningsutveckling och verksamhetsutveckling såsom nya 

arbetssätt, mm. Behov av verksamhetslokaler redovisas för de kommande tio 

åren. 

Följande avsnitt är uppdelade utifrån kategori för verksamhetens lokalbehov: 

• Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolor, grundskolor, 

gymnasium och vuxenutbildning. 

• Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för särskilda boenden / vård- 

och omsorgsboenden inklusive korttidsboende, gruppbostad, daglig 

verksamhet, hemtjänst, med mera. 

• Upplevelseförvaltningen ansvarar för kultur-, idrotts- och fritidslokaler. 

• Socialförvaltningen ansvarar för sin kundmottagning, med mera. 

• Utöver detta finns behov av administrativa lokaler för flera olika 

förvaltningar, verksamhetslokaler för räddningstjänst, etcetera. 

Varje förvaltnings lokalsamordnare har analyserat 2024 års befolkningsprognos 

och andra påverkande faktorer såsom förändringar i omvärlden och verksam-

hetens utvecklingsanalys, och tagit fram en efterfrågeprognos. Efterfråge-

prognos innebär en bedömning av antal barn i förskoleåldern som efterfrågar 

förskoleplats, elevprognos avseende skola, samt antal brukare eller boende i 

relevant kundgrupp som efterfrågar servicen avseende övrig kommunal service. 

Lokalförsörjningsstrateg har sammanställt analyserna och gjort prioriteringar. 

Färdigställandeår är preliminära och planeringen kan behöva förändras snabbt 

om befolkningsutvecklingen blir annorlunda än prognos, om privata aktörer 

tillkommer eller avvecklar sin verksamhet, när akuta lokalbehov som inte kunnat 

förutses, etcetera. Planeringen uppdateras därför löpande under arbetsåret. När 

förutsättningar ändras, finjusteras färdigställandeår. Planen ska ses som ett 

planeringsverktyg och inte ett löfte att en ny enhet kommer att stå färdig ett 

visst år. 

Notera att den status som anges för projekten i de olika tabellerna över åtgärder, 

ska tolkas såsom att i tidigt skede (idéstadium och förstudie) har genomförande-

beslut ännu inte fattats, och åtgärder i projekteringsskede eller senare har 

genomförandebeslut.     
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Förskola 

Nuläge 

Idag går cirka 65 procent av förskolebarnen i kommunal förskola och cirka 

35 procent i enskild förskola. Sökmönstret med familjer boende i kransorterna 

som söker plats i centrala Enköping är tydligt och andelen inskrivna barn är 

därför högre i tätorten än i kransorterna. 

Befintliga kapaciteter är i stort sett fyllda. Den marginal av lediga platser som 

finns totalt sett i kommunen är nödvändig för att pusslet mellan efterfrågan och 

platserbjudande ska gå ihop. Inzoomat till olika prognosområden varierar 

fyllnadsgraden. Baserat på skyldighet att erbjuda plats ”så nära barnets eget 

hem som möjligt” (Skollagen 2010:800, kap 8, §15) behöver platsbehov 

tillgodoses inom respektive kransort. 

Tillfälliga kapaciteter, dvs lokaler med tillfälligt bygglov, ska avvecklas. Några 

förskolor är äldre och i behov av totalrenovering eller ersättningslokaler. 

Framtida behov 

Nationella trender visar att barnkullarna minskar, men i Enköpings kommun sker 

en ökning. Enköpings befolkningsprognos 2024 visar en minskning av antalet 

barn i förskoleåldern de närmaste åren, som sedan vänder och år 2033 passeras 

nuvarande barnantal. Från 2023 och fram till 2035 kommer ökningen totalt att 

vara cirka 260 barn i ålder 1-6 år. Mellan 2035 och 2040 sker en ökning med cirka 

340 barn 1-6 år. 

Alla barn i förskoleåldern efterfrågar inte plats i förskola, vilket gäller främst 1- 

och 2-åringar. Efterfrågan har de senaste åren i genomsnitt legat på 86,82 % av 

befolkningen i åldern 1-6 år. Om denna procentsats appliceras på 

prognostiserad befolkning i förskoleåldern, uppskattas barn i förskola öka med 

224 barn till 2035 och med 298 barn mellan 2035 och 2040. 

Prognos per geografiskt delområde visar att nya enheter främst behövs i 

centrum och i områden med kraftig exploateringsgrad. 

Några av kommunens befintliga förskolor behöver renoveras eller ersättas. En 

del av dessa hanteras i samband med de kapacitetshöjande projekt som 

planeras och årtalen för färdigställande är därför noga avvägt mellan lokalernas 

skick (byggnads tekniska livslängd) och när ökad efterfrågan sker i just det 

geografiska området. Därutöver kommer ett par förskolor i Enköpings tätort att 
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behöva evakueringslösningar under andra halvan av 2020-talet, två alternativa 

lokaler utreds för närvarande. 

Sammanvägd behovsbedömning 

För att möta den tillfälliga svackan i befolkningsutvecklingen avvecklas de 

förskolebussar som används som kompletterande kapacitet sommaren 2025. 

De planerade projekten Ripan, Storskogen, Skolsta, Enögla och Salnecke innebär 

ersättning, ombyggnation och viss utökad kapacitet per projekt. Ersättningsåt-

gärder eller ombyggnation är nödvändiga även utan befolkningsökning. Dessa 

projekt i kombination med att förskolebussarna tas bort, ger en total kapacitets-

ökning om 147 platser. För att kunna ta emot en ökning på ca 220 fler barn fram 

till 2035 behövs ytterligare en helt ny förskola i centrala Enköping om 160 

platser i slutet av investeringsplansperioden. 

Därutöver föreslår utbildningsnämnden två helt nya förskolor i tätorten om 

totalt 320 platser fram till 2040, för att täcka efterfrågan enligt barnprognosen 

som visar behov av ytterligare cirka 300 förskoleplatser. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 6: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende förskola 

FÖRSKOLA TOTAL 

KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-

KAPACITET 

KAPACITETS-

FÖRÄNDRING 

PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

FÖRSKOLEBUSSAR, AVVECKLING -66 - -66 2025 NY. Beslutad. UF avvecklar bussar 

sommar-25. 

EVAKUERING FANNALUNDS FÖRSKOLA - - - 2025 Evakuering vid underhåll. Pågående 

löpande underhållsarbete. 

RIPANS FÖRSKOLA, VÄSTRA E. 160 100 60 2025 Beslutad. Byggnation pågår. 

STORSKOGENS FÖRSKOLA 160 120 40 2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

EVAKUERING BOLMÖRTEN FÖRSKOLA - - - 2026-28 Evakuering underhåll. Utredningsskede. 

Löpande underhållsarbete. 

EVAKUERING GRÖNGARNS FÖRSKOLA - - - 2026-28 Evakuering underhålls. Utredningsskede. 

Löpande underhållsarbete. 

SKOLSTA FÖRSKOLA 120 67 53 2028 Beslutad. Upphandling vt-25. Ev behövs 

beslut tilläggsbudget ht-25. 
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SLOTTET, SALNECKE 20 - 20 2028 Renovering & utbyggnad från 60 till 80. 

Inkl evakuering. Förstudie 2024/25. 

NY FÖRSKOLA, ERSÄTTNING ENÖGLA 160 120 40 2030 Pga tillfälligt bygglov. Förstudie 2024/25. 

NY FÖRSKOLA, ARBETSNAMN ”ROSEN” 160 0 160 2034 Förstudie 2027. 

SUMMA KAPACITET TOM 2035 714 407 307   

 

Planerat kapacitetstillskott bedöms vara tillräckligt och nödvändigt för att möta 

efterfrågan. Föreslagna investeringar fram till 2035 utgörs till 57 procent av 

ersättningslokaler för befintliga byggnader som antingen har nått sin tekniska 

livslängd eller har tillfälligt bygglov. 

Förslag inriktning för planeringen efter investeringsplan 

Figur 7: Åtgärdsförslag 2036-2040 avseende förskola 

FÖRSKOLA TOTAL 

KAPACITET 

ERSÄTTNINGS-

KAPACITET 

KAPACITETS-

FÖRÄNDRING 

PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

NY FÖRSKOLA, ENKÖPING TÄTORT, 

ARBETSNAMN ”ENEN” 

160 0 160 2037 Förstudie 2030 

NY FÖRSKOLA, ENKÖPING TÄTORT, 

ARBETSNAMN ”TALLEN” 

160 0 160 2040 Förstudie 2033. 

SUMMA KAPACITET 2036-40 320 0 320   

 

Båda investeringsförslagen avser ny kapacitet som bedöms nödvändig för att 

möta efterfrågan från en växande befolkning. 

Behovsprognoser på längre sikt är mer osäkra. Om bostadsbyggandet fortsätter 

att öka efter 2040 i samma takt som på 2030-talet, och ge motsvarande befolk-

ningsökning, är bedömningen att det behövs en ny förskola cirka vart tredje år. 

Men detta är alltså mycket osäkra uppskattningar. 
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Grundskola och anpassad grundskola 

Nuläge 

Andelen grundskolebarn som går i fristående grundskola är cirka 18 procent och 

andelen i kommunal grundskola cirka 82 procent. Ett vanligt sökmönster är att 

grundskolebarn boende i kransorterna har skolplats i Enköpings centrala tätort, 

vilket ger högre andelen inskrivna elever i Enköpings tätort. Andelen elever som 

pendlar till annan kommun är cirka två procent. 

Skolorna har en beläggningsgrad på 95 procent hösten 2024, vilket innebär att 

det finns mycket små eller inga marginaler för att ta emot ytterligare elever på 

de flesta av skolorna. I kransorterna kompliceras situationen av svårigheter att 

hänvisa elever till skolor i andra tätorter, när skolans kapacitet per årskurs fylls. 

Framtida behov 

Nationella trender visar att elevkullarna minskar, men i Enköpings kommun sker 

en ökning. Enköpings befolkningsprognos 2024 visar att antalet barn 6–15 år 

ökar med cirka 600 barn och ungdomar mellan 2023 och 2035, eller cirka 1 100 

barn och ungdomar mellan 2023 och 2040. Ökningen är ojämnt fördelat per år, 

med störst ökning 2025-2026 och 2037-2040, och enstaka år sker en minskning. 

Som komplement till befolkningsprognos görs en elevprognos där sökmönster 

och utfall ger en något lägre efterfrågan. Om 82 procent väljer kommunal skola, 

blir efterfrågan 486 fler elever i kommunala skolor år 2035, eller 891 fler elever år 

2040, än 2023. Kapaciteten på fristående skolor förutsätts då öka proportionellt. 

I kransorterna prognostiseras flera årskullar bli större än skolans kapacitet klarar 

av att ta emot. Följdeffekten blir, om alla elever önskar plats i skolområdet, att 

årskullarna behöver delas in i fler helgrupper (klasser) än vad det finns helgrupp-

rum (klassrum) till. Befolkningsutvecklingen följs därför upp noggrant. 

Placering av elever vid skolenheter görs baserat på det fria skolvalet (i enlighet 

med Skollagen 2010:800, kap 10, §30). Majoriteten ansöker om skolplats i sitt 

närområde, särskilt yngre elever, vilket minimerar behovet av skolskjuts. Därför 

är planering av ny skolkapacitet starkt kopplat till var bostäder finns och byggs. 

Flest kapacitetshöjande projekt planeras därför i tätorten. Notera att om det 

finns överskott av platser på en kransort, kan detta inte ersätta kapacitet i andra 

kransorter eller tätorten. 
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En del av kommunens befintliga skolor behöver renoveras (når sin tekniska 

livslängd) eller ersättas (har tillfälligt bygglov). Långsiktig underhållsplanering 

koordineras med verksamhetsförändringar och planerade kapacitetsökningar. 

Förslagna investeringar till och med 2035 exklusive ny grundskola utgörs till 

54 procent av ersättningslokaler, dvs är nödvändiga oavsett befolkningsökning. 

Sammanvägd behovsbedömning 

Befolkningsökningen med cirka 600 barn och ungdomar 6-15 år fram till 2035, 

motsvarar med nuvarande sökmönster en efterfrågan på knappt 500 

kommunala elevplatser. De investeringsprojekt exklusive en helt ny grundskola 

som föreslås till och med år 2035 motsvarar tillkommande kapaciteter om cirka 

1 100 elevplatser, varav 700 platser inom Enköping tätort och resten i kransort, 

vilket bedöms täcka behovet till och med 2035. 

Mellan 2035 och 2040 ökar befolkningen i grundskoleåldern med cirka 500 barn 

och ungdomar. Med nuvarande sökmönster skulle det innebära en efterfrågan 

på cirka 400 kommunala elevplatser, förutsatt att även fristående ökar sin 

kapacitet proportionellt med befolkningen. Totalt är ökningen från 2023 till 

2040 cirka 1 100 barn sett till befolkning (eller med nuvarande sökmönster cirka 

900 elever i kommunal skola). Hela den totala befolkningsökningen ryms med 

de kapacitetshöjande projekt som planeras, utan att en helt ny grundskola 

byggs. Men marginalerna i olika geografiska områden kan bli för små. Dessutom 

är osäkerheten stor om hur platser i fristående skolor förändras. 

Under 2025 gör lokalsamordnare och utbildningsförvaltningen en fördjupad 

behovsanalys, vilket inkluderar upptagningsområden och hur parallelliteten ser 

ut. Eftersom utredningsarbete pågår, behålls åtgärden i lokalbehovs- och 

lokalförsörjningsplan och eventuella ändringar görs i nästa års planer. 

Lokaliseringsutredning avseende ny grundskola har genomförts under 2024 och 

pekar ut tre platser i tätorten Enköping som möjliga att uppföra en ny skola på. 

Fastigheterna behöver säkerställs som planberedskap/markreserv för 

skoländamål. Även planberedskap för tomter till fristående grundskolor behöver 

säkras. 
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Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 8: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende grundskola 

 

Förslag inriktning för planeringen efter investeringsplan 

Inga planerade investeringsprojekt efter 2035. Beroende på vad den fördjupade 

behovsutredningen visar kan det bli aktuellt att senarelägga en ny grundskola. 

  

GRUNDSKOLA TOTAL KAPACITET 

I PROJEKT 

ERSÄTTNINGS-

KAPACITET 

KAPACITETS-

FÖRÄNDRING 

PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

NYBORG HUS C FÖR KORSÄNG, 

VERKSAMHETSANPASSNING 

200 0 200 2026 Beslutad. Projektering pågår. 

NY GRUNDSKOLA, LILLSIDANSKOLAN 850 550 300 2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

BERGVRETENSKOLAN, KÖK - - - 2027 Beslutad. Projektering pågår. 

ÖRSUNDSBROSKOLAN, UTBYGGNAD 760 500 260 2027 Beslutad. Evakueringslokal placerad-24. 

HUMMELSTASKOLAN, PAVILJONG - - - 2028 NY. Prel 100 platser, behov 2028-30. 

Idéstadium. Förstudie 2026. 

SKOLSTASKOLAN (GAMLA FÖRSKOLAN), 

VERKSAMHETSANPASSNING 

75 0 75 2029 Förstudie 2026. 

BERGVRETENSKOLAN, UTBYGGNAD 325 125 200 2029 Beslutad. Projektering pågår. 

HUMMELSTASKOLAN, UTBYGGNAD 120 50 70 2030 Idéstadium. Förstudie 2026. 

NY GRUNDSKOLA, TÄTORT ENKÖPING, 

PERMANENT LÖSNING 

1000 0 1000 2034- Lokaliseringsutredning klar. Fördjupad 

behovsutredning pågår. Sannolikt lägre 

kapacitet och senare verksamhetsstart. 

SUMMA KAPACITET 3410 1295 2115   
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Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola 

Nuläge 

Cirka 22 procent av studenterna väljer att gå på gymnasium på annan ort. 

Andelen varierar över tid. Gymnasiets huvudbyggnad är nybyggd och lokalerna 

togs i bruk höstterminen 2024. 

Framtida behov 

Enligt befolkningsprognos 2024 kommer antalet 16-18 åringar att öka mellan 

2023 och 2035 med cirka 450 ungdomar. Olika årskullar är olika stora, varför 

ökningen är ojämnt fördelat över åren. Befolkningstillväxten i gymnasieåldern är 

som störst år 2028 samt 2032–2035. I slutet av 2030-talet syns en minskning av 

antalet 16-18 åringar, vilket gör att den totala förändringen från 2023 till 2040 

blir en ökning med knappt 400 ungdomar. 

En av gymnasiets externt inhyrda lokaler är aviserad till försäljning. Möjligheten 

att köpa fastigheten utreds. Nuvarande hyresavtal gäller till och med 2028-07-31 

och har 9 månaders uppsägningstid. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Inga planerade investeringsprojekt till 2035. 

Förslag inriktning för planeringen efter investeringsplan 

Inga planerade investeringsprojekt efter 2035. 

  



 

39 

 

Vuxenutbildningscentrum 

Nuläge 

Vuxenutbildning finns idag samlad i en externt inhyrd lokal på Östra Järnvägs-

gatan och kallas ”Kompetensmagasinet”. Lokalerna samnyttjas för effektivare 

användning av lokaler och personalresurser. I lokalerna finns Komvux, Lärvux, 

SFI, Yrkeshögskolan (YH) och Integrationsenheten (IE). Socialförvaltningens 

Arbetsmarknadsenhet sitter också i lokalerna. 

Framtida behov 

Utbildningsverksamheterna förväntas växa med befolkningsökningen. 

Exempelvis vuxna i åldern 20–60 år (kundgruppen för Komvux) ökar med 16 

procent fram till 2035, eller 25 procent fram till 2040. Verksamheten bedömer att 

Kompetensmagasinets lokaler idag nyttjas maximalt. Om nya utbildningar ska 

startas, måste lokaler kompletteras med annan geografisk placering. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Inga planerade investeringsprojekt fram till och med 2035, under förutsättning 

att inga nya utbildningar tillkommer. 

Förslag inriktning för planeringen efter investeringsplan 

Inga planerade investeringsprojekt efter 2035. 
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Vård- och omsorgsboende inklusive korttidsplatser 

Nuläge 

Omsättningen på lägenheterna är cirka 35 procent per år. Idag finns ett 

uppdämt behov av de biståndsbedömda insatserna vård- och omsorgsboende 

samt korttidsplatser, varför platser köps externt för att tillgodose behoven. De 

köpta platserna är avsevärt dyrare än de i egenregi. 

Fastigheternas skick och anpassade ytor är i dagsläget inte optimala, vilket leder 

till ökade omkostnader för personal och hyresgästanpassningar. 

Framtida behov 

Antalet äldre ökar mer än den genomsnittliga befolkningsökningen, bland annat 

på grund av den stora kullen fyrtiotalister. Åldersgruppen 85 år och äldre växer 

med 61 procent mellan 2023 och 2035, eller totalt 66 procent från 2023 till 2040. 

Befolkningsförändringen varierar mellan åren och är som störst under åren 

2028–2034. För att behålla dagens servicenivå (antal boendeplatser i proportion 

till befolkningen), behöver kapaciteten utökas med cirka 260 platser fram till 

2035, eller cirka 280 platser till 2040. 

Flera andra faktorer måste vägas in i bedömningen: 

• Ökad andel bostäder som har byggts enligt moderna tillgänglighets-

regler gör att det går att klara sig hemma med hemtjänst längre än i 

äldre bostäder med sämre tillgänglighet. Detta ökar efterfrågan på 

hemtjänst och minskar efterfrågan på vård- och omsorgsboenden. 

• Förändringar i möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag påverkar 

möjligheten att bo hemma. 

• Regionens svårighet att ha tillräckligt med vårdplatser och personal, 

leder till att kommunens uppdrag utvidgas. Detta bidrar till ökad 

efterfrågan på vård- och omsorgsboende och korttidsplatser. 

Vård- och omsorgsboenden ska placeras i tätort nära goda allmänna 

kommunikationer för att underlätta för kunder, personal och besökare. 

Förändringar inom lagstiftning påverkar bemanning och lokalernas utformning, 

och kan innebära ökade kostnader för vård- och omsorgsförvaltningen. 

Ett arbete pågår för att få ner kostnader för hyror genom att samlokalisera 

likartade verksamheter som då kan samnyttja vissa lokalresurser, exempelvis 

personalrum och mötesrum. 
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Sammanvägd behovsbedömning 

Vård- och omsorgsnämndens sammanvägda bedömning är att ett nytt vård- 

och omsorgsboende om minst 60 platser behövs vart fjärde år för att möta 

befolkningsökningen. Därutöver gör det uppdämda behovet (köp av platser) att 

två vård- och omsorgsboenden om 80 platser vardera behövs så snart som 

möjligt under den kommande investeringsperioden. Om kapaciteten inte 

utökas, kommer platser behöva köpas in, vilket innebär en högre kostnad per 

plats för kommunen. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 9: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende omsorgsboende 

OMSORGSBOENDEN TOTAL KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

OMSORGSBOENDE 1 80 Ny kapacitet 2029 Förstudie 2024/2025. Förslag Sandbro-tomten. 

OMSORGSBOENDE 2 80 Ny kapacitet 2031 Förstudie 2024/2025. Förslag Enögla-tomten. 

OMSORGSBOENDE 3 60 Ny kapacitet 2035 NY. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

SUMMA KAPACITET 220    

 

Förslag inriktning för planeringen utanför investeringsplan 

Figur 10: Åtgärdsförslag 2036–2040 avseende omsorgsboende 

OMSORGSBOENDEN TOTAL KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL KLAR STATUS PROJEKT 

OMSORGSBOENDE 4 60 Ny kapacitet 2039 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

 

Ett förenklat antagande om behov efter 2040 är en likartad utveckling avseende 

nya bostäder och befolkning, vilket innebär att ytterligare boenden behövs vart 

fjärde år, dvs 2043, 2047, 2051, osv. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer i sin lokalbehovsplan att det inte finns 

behov av planberedskap för externa verksamheter inom verksamhetsområdet.     
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Gruppbostad (lagen om stöd och service) 

Nuläge 

Individer med vissa behov har enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, rätt att erhålla stöd genom gruppbostad eller servicebostad. 

Servicebostäderna inryms i ordinarie flerbostadshus, ingår inte i investerings-

plan, men påverkar behov av gruppbostäder. Befintlig kapacitet av gruppbos-

täder täcker inte hela behovet. Förvaltningen köper därför platser externt, vilket 

är dyrare än platser i egenregi. Kapacitetsbristen idag bedöms till knappt 20 

platser. 

Framtida behov 

Befolkningsprognos 2024 visar att den vuxna befolkningen från 21 år växer med 

17 procent fram till 2035, eller 25 procent fram till 2040. En proportionell ökning 

av antalet platser i gruppbostäder (dagens servicenivå oförändrad) innebär 

behov av knappt 30 nya platser i gruppbostad till 2040. Flera andra faktorer 

måste vägas in i bedömningen och gör att behovet bedöms vara större än 

befolkningsökningen: 

• Befintlig statistik över hur många unga som biståndshandläggarna har 

kännedom om redan idag. 

• Befintlig kapacitetsbrist, såväl kösituation som antalet köpta platser. 

• Effekter av in- och utflyttning. 

• Effekter av olyckor och sjukdomsfall. 

Behoven förekommer utspritt geografiskt inom kommunen. Gruppbostad kan 

med fördel planeras i nya bostadsområden och bör finnas nära kollektivtrafik. 

Sammanvägd behovsbedömning 

Efterfrågan bedöms vara större än befolkningsökning baserat på antal unga idag 

som sannolikt kommer i fråga för insatsen när de blir vuxna. Totalt bedöms 

behovet vara en ny gruppbostad med sex platser vart tredje år. Baserat på 

uppdämt behov, planeras initialt för färdigställande med tätare tidsintervall. 

Därutöver finns behov av gruppbostad för personer med behov av mer 

anpassad boendemiljö och mer kvalificerad personalkompetens. 

Notera att behov av ett första boende enligt prognos är 2027, men byggprojek-

tets tidplan ger möjligt färdigställande 2028. Notera även att båda boendena 

med färdigställande 2029 syftar till att möta ett uppdämt behov. 
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Planberedskap / markreserv måste säkerställas för det kommunala behovet. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer i sin lokalbehovsplan att det inte finns 

behov av planberedskap för externa verksamheter. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 11: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende gruppbostad 

LSS BOENDE TOTAL 

KAPACITET 

TYP AV 

PROJEKT 

PREL 

KLAR 

STATUS PROJEKT (FEB-25) 

GRUPPBOSTAD A 6 Ny kapacitet 2028 Behov 2027, möjligt färdig 2028. Förstudie 2024/2025. Förslag Furugatan. 

GRUPPBOSTAD B 6 Ny kapacitet 2029 Möter kapacitetsbrist. Förstudie 2024/2025. Förslag Fannagatan. 

GRUPPBOSTAD SPECIAL 4 Ersättning 2029 NY. Möter kapacitetsbrist. Ersättning för tillfälliga lösningar. Förstudie ej 

beställd. Tomt Skälby identifierad i Förstudie A & B. 

SERVICEBOSTAD 10 Ny kapacitet 2030 NY. Inhyrning (ej investering). Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

GRUPPBOSTAD C 6 Ny kapacitet 2032 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

GRUPPBOSTAD D 6 Ny kapacitet 2035 NY. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

SUMMA KAPACITET 38    

 

Förslag inriktning för planeringen utanför investeringsplan 

Figur 12: Åtgärdsförslag 2036-40 avseende gruppbostad 

LSS BOENDE TOTAL 

KAPACITET 

TYP AV PROJEKT PREL 

KLAR 

STATUS PROJEKT 

GRUPPBOSTAD E 6 Ny kapacitet 2038 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

SERVICEBOSTAD 10 Ny kapacitet 2040 Inhyrning (ej investering). Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

SUMMA KAPACITET 16    

 

Ett förenklat antagande om behov efter 2040 är en likartad utveckling avseende 

nya bostäder och befolkning, vilket innebär att ytterligare boenden behövs vart 

tredje år, dvs 2041, 2044, 2047, osv.     
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Övriga lokaler för daglig verksamhet, hemtjänst, mm 

Nuläge 

Kunderna inom daglig verksamhet har varierande behov och förutsättningar 

vilket gör att verksamheterna finns placerade strategiskt i kommunen i form av 

olika inriktningar. 2023 hade cirka 850 personer hemtjänst i ordinärt boende. 

Arbete pågår med att inom tätorten Enköping skapa ändamålsenliga lokaler för 

arbetsgruppen. 

Framtida behov 

Daglig verksamhets kundgrupp är samma som för gruppbostad och service-

bostad. Efterfrågan förväntas öka fram till 2040 enligt prognos samt utifrån 

andra faktorer enligt föregående kapitel. Behovet av daglig verksamhet finns i 

hela kommunen. 

Hemtjänsten har samma kundgrupp som omsorgsboenden. En ökning 

proportionellt med befolkningstillväxten i åldern 85+ till 2035 skulle innebära en 

ökning med cirka 520 brukare (61 procent), alternativt jämfört med hela 

perioden fram till 2040, en ökning med cirka 560 brukare (66 procent). Men 

hemtjänsten förväntas öka mer utifrån att tillgänglighetsanpassade bostäder 

möjliggör att bo hemma längre. Hemtjänsten står därför inför stora utmaningar. 

Behovet av hemtjänst finns i hela kommunen men är störst i tätorten Enköping. 

Sammanvägd behovsbedömning 

Bedömning är att det behövs en ny lokal för daglig verksamhet ungefär vart 

annat år, men omfattningen kommer att utredas vidare under 2025. 

Nod för hemtjänst och liknande funktioner såsom larmkoordinator och 

nyckelskåp i Enköpings tätort förväntas öka kraftigt på grund av växande äldre 

befolkning och att tillgänglighetsanpassade bostäder möjliggör att bo hemma 

längre. Arbete pågår i ett projekt där ett antal mindre lokaler lämnas och 

enheterna samlas i en större hub. Detta möjliggör samnyttjande av funktioner 

såsom personalrum och kontorsplatser mellan enheterna, vilket bidrar till en 

helhetslösning som är yteffektivare än de olika delarna var för sig. 

Lokalbehovsplan 2024 innehåller ett projekt avseende hemtjänsten i 

Fjärdhundra och lokaler till ett Lärcentrum som möjliggör internutbildningar av 

personal i den egna verksamheten. I slutet av 2024 meddelade förvaltningen att 
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de löst dessa båda behov inom befintliga lokaler och därmed utgår behovet. 

Båda projekten har därför tagits bort ur aktuell Lokalförsörjningsplan. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 13: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende övriga 
verksamheter 

ÖVRIG VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET TOTAL KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

HEMTJÄNST ENÖGLA / HEMTJÄNSTENS HUS  Ersättning & 

utökad kapacitet 

2025 Beslutad. Avtalsförhandling pågår. 

LARMKOORDINATOR & NYCKELSKÅP  Ersättning 2025 Beslutad. Ersättningslokaler. Samnyttja 

med hemtjänst. 

DAGLIG VERKSAMHET, FLYTT  Ersättning 2025 Beslutad. Utredning pågår, inhyrning, 

samnyttja Kulturskolan 

DAGLIG VERKSAMHET A 2-8 pers Ny kapacitet 2025 Beslutad. Fd Städakademin, övertagande 

internhyreskontrakt & anpassningar. 

DAGLIG VERKSAMHET B 2-8 pers Ny kapacitet 2028 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. Ev en större 

daglig verksamhet som samlar flera. 

DAGLIG VERKSAMHET C 2-8 pers Ny kapacitet 2030 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET D 2-8 pers Ny kapacitet 2032 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET E 2-8 pers Ny kapacitet 2034 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

 

Förslag inriktning för planeringen utanför investeringsplan 

Figur 14: Åtgärdsförslag 2036-40 avseende övriga verksamheter 

DAGLIG VERKSAMHET TOTAL KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL KLAR STATUS PROJEKT 

DAGLIG VERKSAMHET F 2-8 pers Ny kapacitet 2036 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET G 2-8 pers Ny kapacitet 2038 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET H 2-8 pers Ny kapacitet 2040 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 
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Lokaler för sociala ändamål 

Nuläge 

Socialförvaltningens befintliga verksamhetslokaler med nuvarande beläggning: 

• Socialkontor, kontorslokal och klientbesök, cirka 2 000 kvm. 

Personalstyrkan har ökat senaste åren och det är relativt trångt. 

• Två stödboenden med totalt 15 platser, cirka 1 000 kvm. Periodvis 

fullbelagt med viss kö. 

• Familjens hus, öppenvård, cirka 400 kvm, och Blomstra, föräldrastöd, 

cirka 150 kvm. Belastningen på Familjens hus är hög. 

• Joar Socia, arbetsmarknad, cirka 1 500 kvm, och Familjerådgivning, cirka 

80 kvm. Verksamheterna har marginal ta emot fler besökare än idag. 

• Fältarna, Ågatan. Ny verksamhet under 2024. 

• Arbetsmarknadsenheten har Servicepoolen och samnyttjad 

administrativ yta i Kompetensmagasinet. 

• Samsjuklighetsboende i samverkan med vård- och omsorgsnämnden. 

Framtida behov 

Befolkningsprognos 2024 visar att befolkningen växer med 16 procent från 2023 

till 2035, eller 24 procent fram till 2040. För socialförvaltningen relevanta ålders-

intervall ökar relativt snarlikt den totala befolkningsökningen. Såväl socialkontor, 

Familjens hus och antalet platser i stödboende behöver öka proportionellt med 

befolkningstillväxten fram till 2040 om övriga påverkande faktorer förblir 

oförändrade. 

Möjligheten att möta ökad efterfrågan från befolkningsökning i befintliga 

lokaler behöver utredas gällande Familjerådgivningen och Joar Socia. Baserat på 

befolkningsökning och utökat uppdrag, behöver Familjens hus-Blomstra utöka 

på sikt alternativt flytta till lokal som rymmer hela verksamheten. 

Den nya socialtjänstlag som träder i kraft under 2025 ger utökat uppdrag att 

arbeta förebyggande och kan innebära nya former av öppen verksamhet. Utökat 

förebyggande arbete kan i förlängningen minska behovet av akuta insatser. 

Socialförvaltningens verksamhet på Källgatan är trångbodda, även med en 

kompletterande mindre inhyrning på Torggatan som gjordes 2024-2025 och 

flytt av central administration till nya kommunhuset 2026. Det finns inga 

marginaler att utöka verksamheten i lokalerna för att möta befolkningstillväxten. 
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Utredning pågår av möjligheten att flytta hela verksamheten till andra, större 

lokaler. 

Sammanvägd behovsbedömning 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det finns behov av ett nytt stödboen-

de med åtta till tio platser, om möjligt redan 2027. Med tanke på tidsperspek-

tivet är inhyrning enda tänkbara lösning. Ersättningslokaler som möjliggör för 

verksamheterna att växa behöver utredas för såväl Socialkontoret som Familjens 

hus. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 15: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende sociala ändamål 

ENHET TYP AV PROJEKT PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

INHYRNING NY LOKAL 

SOCIALTJÄNSTEN 

Ersättningslokal och kapacitetsökning. 2026 NY. Utredning pågår. 

NYTT STÖDBOENDE 8-10 boendeplatser, kapacitetsökning. 2027-28 Ev inhyrning. Tidigt skede, inhyrning 

Ormvråksgränd utreds för närvarande. 

UTÖKNING AV 

FAMILJENS HUS 

Utökad kapacitet med 14-16 arbetsplatser. 

Ev behövs flytt av enheten till andra lokaler. 

2028 NY. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

 

Förslag inriktning för planeringen utanför investeringsplan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Föreslagna åtgärder bedöms täcka behovet 

fram till år 2040. 
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Lokaler för kulturverksamhet 

Nuläge 

Upplevelseförvaltningen ansvarar för kommunens verksamheter inom den 

kulturella sektorn och fritidsverksamhet. Förvaltningen har egna verksamhets-

lokaler och samnyttjar bibliotek, fritidsgårdar och lokaler för kulturskola i skolor. 

Samnyttjandet bidrar till högre nyttjandegrad av kommunens lokaler och är 

därför mer kostnadseffektivt än om varje verksamhet har egna lokaler som står 

tomma stora delar av dygnet. 

Lokalytan för huvudbibliotek, scen och kulturskolans egna lokaler har under 

lång tid varit konstant trots att befolkningen ökat. Lokaler i kransorter har 

successivt blivit färre. Flera av lokalerna behöver underhållas och förbättra 

tillgängligheten. Biblioteksservicen i kommunen ligger lägre jämföras med 

andra kommuner, både sett till yta, satsad krona per invånare och till antal 

bibliotek per 1000 invånare. 

Framtida behov 

Enligt befolkningsprognos 2024 ökar antalet invånare med 16 procent från 2023 

till 2035. Från 2023 till 2040 förväntas befolkningen öka med cirka 24 procent. 

Kulturskolans målgrupp 5-25 år ökar med 15 procent fram till 2035 eller 

22 procent till 2040. Fritidsgårdarnas målgrupp 13-18 år ökar betydligt mer än 

andra åldersgrupper fram till 2035, med 22 procent, för att sedan öka svagare. 

Den åldersgrupp som ökar mest är äldre och denna kundgrupp har uttryckt 

önskemål om att upplevelsenämnden ska erbjuda lokaler till ett Föreningshus. 

Stigande förväntningar på välfärden kan leda till att efterfrågan ökar mer än 

befolkningsprognos visar. Sveriges ratificering av barnkonventionen och dess 

§31 om barns och ungas rätt till lek, vila och fritid, skapar en förväntan att 

kommunens serviceutbud som vänder sig till barn och unga förstärks. Även 

kommunernas utökade uppdrag att arbeta brottsförebyggande, kan ge ökat 

behov av de verksamheter som Upplevelseförvaltningen bedriver. 

I praktiken möter Upplevelseförvaltningen merparten av den växande efter-

frågan genom förändrade arbetssätt såsom utökade öppettider och mer sam-

nyttjande med andra kommunala verksamheter. Upplevelsenämnden lyfter 

vikten av att bibehålla och utöka servicenivån avseende lokaler för kultur och 

kulturell infrastruktur i kransort, och samlingslokaler i hela kommunen, men 
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utan att peka ut specifika investeringsprojekt. Inom Upplevelseförvaltningen 

pågår en kartläggning och utredning av mötesplatser. 

Sammanvägd behovsbedömning 

Verksamheterna inom området kultur är viktiga för kommunens samhällsbygg-

nad genom att bidra till trygghet och ge alla invånare bästa möjliga livskvalitet i 

enlighet med kommunens mål och vision. Verksamheterna bedöms huvudsak-

ligen möta en förändrad efterfrågan genom att utveckla arbetssätt såsom utökat 

samnyttjande. Då utökas inte lokalytan inom kommunkoncernen, utan behovet 

omhändertas genom effektivare lokalutnyttjande och lokalerna nyttjas till sin 

fulla potential. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 16: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende verksamheter inom 
området kultur 

KULTURELLA VERKSAMHETER KAPACITETSFÖRÄNDRING PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

KULTURHUS JOAR BLÅ (BIBLIOTEK 

MM), EVAKUERING 

Evakuering av bibliotek mm till 

Sandbro. 

2025-2028 Beslutad. Evakuering av bibliotek mm till 

Sandbro. Ingår i byggprojekt Joar. 

FRITIDSGÅRD, VÄSTRA ENKÖPING Ersättning & kapacitetshöjande. 2026 Beslutad. Ersättning befintlig lokal. 

Byggnation pågår. 

MERÖPPET BIBLIOTEK, 

ÖRSUNDSBRO 

Ersättning & bibehållen servicenivå. 2027 Beslutad Byggnation pågår. 

KULTURHUS JOAR BLÅ, MUSEUM 

MM 

Lokaleffektivisering, ersätter museum. 

Ökad servicenivå & kapacitetshöjande. 

2028 Beslutad. Effektivisering. Upphandlas 2025. 

 

Upplevelsenämnden arbetar också med bidrag till allmänna samlingslokaler och 

nämnden använder årliga hyresgästanpassningsmedel till lokalutrymme för 

bokautomater och graffitivägg. Notera att föreningsverksamhet bedrivs inte 

bara i kommunala lokaler och därför behöver samhällsplaneringen utformas för 

att möjliggöra för privata aktörer att erbjuda billiga lokaler till föreningar i 

exempelvis flerbostadshus. 

Förslag inriktning för planeringen utanför investeringsplan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Föreslagna åtgärder bedöms täcka behovet 

fram till 2040.     
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Idrotts- och fritidslokaler 

Nuläge 

Upplevelsenämnden ansvarar för idrottsverksamhet; olika typer och storlekar av 

sporthallar och utomhusanläggningar, liksom föreningslokaler. De fullstora 

sporthallarna och ishallarna är idag fullbelagda. Enköping har i vissa delar inte 

anläggningar som motsvarar de krav som ställs för spel i högre serier. 

Upplevelsenämnden är en aktiv part för samnyttjande av kommunens lokaler. 

Lokaler görs bokningsbara för föreningsliv och civilsamhälle genom Boknings-

service. Samnyttjandet bidrar till högre nyttjandegrad av kommunens lokaler 

och är mer kostnadseffektivt än om varje verksamhet har egna lokaler som står 

tomma stora delar av dygnet. 

Framtida behov 

Befolkningsprognos 2024 visar att antalet invånare ökar med cirka 7 700 

personer från 2023 till 2035, eller från 2023 och fram till 2040 är ökningen cirka 

11 400 invånare. Detta ger ett ökat tryck på idrottsfaciliteter från skola, civil-

samhälle och andra förhyrare. Kapaciteten behöver utökas proportionellt med 

befolkningsökningen för bibehållen servicenivå. En sådan ökning i utbudet av 

hallar innebär två nya stora hallar fram till 2035, vilket motsvaras av multihall 

som rymmer två stora hallar, och ytterligare en ny hall 2036-2040, vilket 

motsvaras av förslag med en ny sporthall. 

Andra faktorer såsom stigande förväntningar och utökat uppdrag brottsföre-

byggande arbeta, kan ge en högre efterfrågan (beskrivs i kapitel kulturlokaler 

ovan). Upplevelsenämnden har inte lyft dessa faktorer i sin lokalbehovsplan, 

utan prioriterar utifrån det kommungemensamma ansvaret att hålla nere 

investeringsnivåerna genom att inte lägga till ytterligare nya hallar. 

Övriga planerade idrottshallsprojekt ger inget kapacitetstillskott utan genom-

förs av andra orsaker: 

• Utveckling av förbundens krav på de lokaler där matcher i högre nivå spelas 

motiverar åtgärdsförslag Bahcohallen. 

• Hallbehov kopplas inte enbart till behov av skolidrott. Växande befolkning 

ökar tryck på bokningsbara timmar även om en skola byggs ut med bibe-

hållen idrottshallkapacitet, vilket motiverar multihall. 
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• Olika idrotter och annan föreningsverksamhet utvecklas i olika takt. Idrotter 

utvecklas med olika trender. Exempelvis kan svenska idrottsframgångar i 

internationella tävlingar öka efterfrågan kraftigt i såväl bredd- som elitidrott. 

Detta är en av motiveringarna till åtgärdsförslag utveckla Idrottshuset. 

• Föreningars behov av lokaler som inte kan samnyttjas motiverar ett så kallat 

Föreningshus. Skollokaler möter inte behov av bokningsbara lokaler dagtid. 

Skrymmande utrustning som inte kan montera ner och upp igen för varje 

användningstillfälle försvårar samnyttjande. Under 2025 förväntas inrikt-

ningen på det fortsatta arbetet beslutas, antingen verksamhetsanpassning av 

befintliga lokaler eller lokalsök för extern inhyrning. 

• Övernattningsmöjligheter i skolor möter behov vid cup- och lägerverksamhet 

och beaktas vid nybyggnation av skolor. 

• Visionsarbete pågår för utveckling av Bredsands camping. 

Det pågår en fördjupad analys av föreningarnas behov på längre sikt, vilket kan 

bidra till att bedömningen kan komma att justeras i nästa års lokalbehovsplan. 

Sammanvägd behovsbedömning 

Idrottsfaciliteterna är viktiga för kommunens samhällsbyggnad, genom att bidra 

till trygghet och ge alla invånare bästa möjliga livskvalitet, enligt kommunens 

mål och vision. 

Sporthallar behöver finnas i närheten av nya grundskolor och stötta utveck-

lingen av växande bostadsområden. Behovet av idrottskapacitet koordineras 

därför så långt det är möjligt med skolplaneringen. Åtgärdsförslaget ny sporthall 

syftar till att möta behov från en skola med eventuell placering på längre 

avstånd till Idrottshuset och utgår om ny skola inte byggs alternativt byggs med 

geografisk placering som möjliggör samnyttjande av multihall. 

Eftersom lokalförsörjningen utgår ifrån yt- och kostnadseffektivt samnyttjande 

av kommunkoncernens lokaler, är tjänstemannabedömningen att investeringar 

avseende verksamheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla enligt lag 

ska prioriteras framför kommunens frivilliga åtaganden. Därför omprioriteras 

nya multihall i tid för koordinering med färdigställande samma år som skol-

byggnation. Det innebär att förstudie avseende utveckling av idrottshuset med 

multihall planeras ske under 2026 med preliminärt färdigställande cirka 2034 

(kan ske i etapper fram till och med 2034), samt att förstudie ny sporthall sker 

2027 med färdigställande i mitten av 2030-talet och villkorat att ny skola 

placeras på längre avstånd från Idrottshuset. 
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Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 17: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende idrottslokaler 

IDROTTSFASCILITETER TYP AV PROJEKT PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

BREDSANDS CAMPING, ERSÄTTNING STUGA Ersättning & ökad servicenivå. 2025 NY. Beslutad. Byggnation pågår, klar sommar-25. 

FÖRENINGSHUS, TILLFÄLLIG LÖSNING Ersättning för uppsagd lokal. Tillfällig 

inhyrning Sandbro. 

2025-2028 NY. Ersättning för uppsagd lokal. Olika lösningar utreds 

för närvarande. 

C-PAVILJONGEN, ENAVALLEN Ersättning. Bibehållen servicenivå. 2026 Beslutad. Projektering klar. Upphandling ht-25. 

VÄSTERLEDENS AKTIVITETS-CENTER, 

IDROTT MM 

Ersättning & kapacitetsökning. 

Bibehållen servicenivå. 

2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

UTVECKLING AV BAHCOHALLEN Verksamhetsanpassning förbundskrav. 

Bibehållen servicenivå. Myndighetskrav. 

2026-28 Verksamhetsanpassning till förbundskrav. Utredning 

tidigt skede. Förstudie 2025. 

FÖRENINGSHUS, LÅNG SIKT Kapacitetshöjande. Permanent lösning. 2028 NY. Tidigt sked. Olika lösningar utreds för närvarande. 

UTVECKLING AV IDROTTSHUSET INKL 

MULTIHALL MM 

Ny kapacitet. Ökad ambitionsnivå. 2034 (Utveckling = NY.) UPN bedömer att behov finnes 2027-

2032. Tidplan är anpassad till ny skola. Förstudie 2026. 

NY SPORTHALL Ny kapacitet. 2034- Ev genomförande anpassas till ev behov ny skola, 

sannolikt senare tidplan eller utgår. Förstudie 2027. 

SERVICEUTRYMME, BREDSANDS CAMPING Arbetsmiljöåtgärd. Ej tidssatt. NY. Arbetsmiljöåtgärd. Tidigt skede, ej påbörjad. 

 

Nämnden redovisar också i sin lokalbehovsplan åtgärder som de finansierar med 

årliga hyresgästanpassningsmedel; maskinhall Örsundsbro och utredning av 

bokningsbara lokaler som kan ge lås- och larmåtgärder. Lokalbehovsplanen 

redovisar även projekt för facilitetsbyggnader på Hökens IP och Gånstaspåret, 

vilka är inkluderade i projekt för markanläggningar och redovisas dubbelt om de 

står med i förslag till lokalinvesteringar, varför det inte står med i ovanstående 

tabell. 

Förslag inriktning för planeringen utanför investeringsplan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Föreslagna åtgärder bedöms täcka behovet 

fram till 2040. 
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Administrativa lokaler 

Nuläge 

Nytt för i år är att lokalbehovsplaner tagits fram för Kommunlednings-, Miljö- 

och samhällsbyggnads- samt Teknik- och Serviceförvaltningen, vilka inte haft 

detta tidigare. Dessa förvaltningar är för närvarande evakuerade sedan rivningen 

av det gamla kommunhuset. Några förvaltningar har idag problem med närarkiv 

som är fulla. Kommunarkivet för långtidsförvaring av akter är idag utlokaliserat 

till Upplands Väsby genom upphandling. 

Framtida behov 

Kontor 

Genom utveckling av digitala arbetssätt och med aktivitetsbaserad utformning 

av kontorsmiljön, ska kommunen minska den inhyrda ytan och därmed vara mer 

kostnadseffektiv än idag, trots ökat antal anställda kopplat till växande 

befolkning. Planering av etappvis inflyttning och avtalshantering för befintliga 

evakueringslokaler pågår. 

Arkiv 

Med en övergång till e-arkiv bedöms hanteringen av papper minska. Det är 

angeläget att gallring och digitalisering av närarkiv är genomförd på samtliga 

berörda förvaltningar innan inflytt i nya kommunhuset. Förvaltningarna behöver 

tillse att gallring och digitalisering sker innan återflytten. Inhyrning kan bli 

aktuellt om dessa åtgärder inte är tillräckliga. På längre sikt utreds möjligheten 

att kommunarkivets nuvarande lokallösning ersätts inom kommunens 

geografiska räckvidd. 

Specialfunktioner 

Kommunledningskontorets säkerhetsansvar innebär behov av beredskaps-

förråd för uppställning av reservkraftaggregat och vattenbehållare / vatten-

dunksreserver, samt att om Myndigheten för säkerhet och beredskap så 

beställer även utöka kommunens skyddsrumskapacitet i samband med 

eventuell byggnation av ny skola. 

Verksamhet allmän plats växer i takt med att kommunen byggs ut. Förvalt-

ningens lokal Styrmannen är för liten och ger inte verksamheten möjlighet att 

växa. Därutöver finns behov av cirkulärlager, där möbler och köksutrustning för 

återbruk kan förvaras och renoveras. 
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Årliga medel till hyresgästanpassningar 

Verksamhetsförvaltningarna har en årlig pott med medel i budget för enklare 

hyresgästanpassningar. De administrativa förvaltningarna saknar idag detta. Det 

är önskvärt att detta införs. 

Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 18: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende administrativa 
lokaler 

 

Förslag inriktning för planeringen utanför investeringsplan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Föreslagna åtgärder bedöms täcka behovet 

fram till 2040.     

ENHET TOTAL KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL START STATUS PROJEKT (FEB-25) 

BEREDSKAPSFÖRRÅD (KLF) Ej fastställt Utökning 2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Tidigt skede, 

förstudie ej påbörjad. 

CIRKULÄRLAGER, ENKÖPING TÄTORT (TSF) 200 kvm Ersättning 48 kvm, 

utökning 152 kvm 

2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Ersätta 

Västerledsskolan/Enögla. 

GARAGE PARK FJÄRDHUNDRA Ej fastställt Utökning 2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Tidigt skede, 

förstudie ej påbörjad. 

KOMMUNHUS, INHYRNING (ALLA) Ca 300 pers Ersättning & 

utökning 

2026 Byggnation pågår. 

NÄRARKIV, ENKÖPING TÄTORT (KLF, MSF, 

TSF) 

Ej fastställt Ersättning 2026 NY. Förstudie 2025. Sannolik inhyrning. 

PARK PERSONAL-HUB (TSF) 140 kvm Ersättning 2026 NY. Behov ”snarast” men ej beställt. Tidigt 

skede, ej påbörjad. 

KOMMUNARKIV (KLF) 3000 hyllmeter Ersättning 2500 hm, 

utökning 500 hm 

2027 NY. Idag upphandlat. Förstudie 2025. 

Sannolik inhyrning. 

PERSONAL-HUB DRIFT & STÄD, 

UTREDNING (TSF) 

Ej fastställt Ersättning & 

utökning 

Ej fastställt NY. Ersättning Styrmannen inkl utökning. 

Tidigt skede, ej beställt, förstudie ej påbörjad. 

SKYDDSRUM I NY SKOLA (KLF) Ej fastställt Utökning 2034 NY. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 
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Räddningstjänsten 

Nuläge 

Räddningstjänsten har inte någon beslutad lokalbehovsplan. 

Räddningstjänsten har sin verksamhet i Enköpings tätort i äldre lokaler som har 

vissa arbetsmiljöproblem och inte har optimal funktionalitet. Räddningstjänsten 

har även utbildningsverksamhet i en byggnad som har nått sin tekniska 

livslängd och behöver ersättas. 

Framtida behov 

Baserat på inställelse- och utryckningstider för att möta framtida växande 

befolkning, samt bedömningen att kapacitetsbehovet inom överskådlig tid kan 

säkras i befintlig lokalisering, anser Räddningstjänsten att nuvarande fastighet 

ska utvecklas med verksamhetsanpassning och utbyggnad. Föreslagen utveck-

ling av brandstationen ses som nödvändig för säker samhällsbyggnad och 

lokalförsörjningen rekommenderar därför att projektet prioriteras i investerings-

planen. 

Fastigheten som föreslås för utbildningslokal har problem med att det uppmätts 

högt PFAS-värde i vattnet från den egna brunnen. Förhandsrådgivning med 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gett informationen att om inte 

kommunalt vatten planeras till utbildningslokalen, kommer bygglov inte 

beviljas förrän PFAS-problematiken är åtgärdad. För närvarande finns inga 

planer på kommunalt vatten till aktuell fastighet, eftersom området inte 

uppfyller kriterierna för detta. Lokalförsörjningen ser därför inte i dagsläget det 

som genomförbart att gå vidare med utbildningslokal på denna plats, utan 

rekommenderar  att annan lokalisering utreds. Räddningstjänsten har avböjt 

utredning av alternativa platser och i dialog har överenskommits att avvakta ny 

förstudie i väntan på nya besked avseende PFAS-situationen. 

Åtgärdsförslag avseende utbildningslokal är ett kan-krav. Att bedriva 

undervisning i hjärt- och lungräddning, brandskydd mm är inte för kommuner 

lagstadgad verksamhet. Dessa utbildningar kan upphandlas av andra aktörer. 

Men baserat på att säkerhet och beredskap är ett prioriterat område i 

kommunplanen, och den viktiga funktion som utbildningar i brandskydd och 

hjärt- och lungräddning utgör för civilförsvaret, bedöms det som önskvärt att 

denna åtgärd kvarstår som prioriterad. 
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Förslag investeringsplan till och med 2035 

Figur 19: Åtgärdsförslag till och med 2035 avseende Räddningstjänsten 

 

Förslag inriktning för planeringen utanför investeringsplan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. Föreslagna åtgärder bedöms täcka behovet 

fram till 2040. 

  

ENHET TOTAL KAPACITET TYP AV PROJEKT PREL. START STATUS PROJEKT (FEB-25) 

UTBILDNINGSLOKAL 25 personer Ersättning & 

utökad kapacitet 

2028 Nuvarande kapacitet ca 15 pers. Förstudie 1 

klar vt-24. Ny förstudie avvaktar besked 

PFAS. 

OM-/TILLBYGGNAD 

BRANDSTATION 

Utökat logement & 

vagnhall 

Ersättning & 

utökad kapacitet 

2030 Förstudie 2025. DP-ändring krävs. 
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Förslag till lokalförsörjningsplan 
Efter genomgång av förvaltningarnas lokalbehovsplaner, befolkningsprognos, 

mm, har följande prioritering gjorts: 

Högst prioriterade projekt i lokalförsörjningsplan 2025 som underlag till 

investeringsplan 2026-2035 är projekt där behovet härrör från lagkrav och 

säkerhet. Dessa projekt är nya förskolor och utökad grundskolekapacitet, ökad 

kapacitet med nya boenden i form av LSS-, särskilt boende och stödboende, 

samt utveckling av brandstationen. 

Prioritering jämfört med lokalbehovsplanerna: 

• Ny grundskola som planeras med 1000 elevplatser i Enköping tätort ca 2034, 

kan utifrån nuvarande befolkningsprognos senareläggas med reservation 

för hur det slår i olika geografiska områden. Fördjupad utredning sker under 

2025, varför årtalet ligger kvar på 2034, men med förutsättningen att såväl 

kapacitet och verksamhetsstart sannolikt kommer att justeras när utred-

ningen är klar. 

• Färdigställandeår för multihall och idrottshall koordineras med skolplane-

ringen. När den fördjupade behovsutredningen är klar, kommer idrotts-

planeringen att behöva anpassas. Orsaken är att om hallarna ska byggas 

tidigare än skola, kommer lokalerna att stå tomma vardagar dagtid, vilket 

inte är ett effektivt resursutnyttjande för kommunkoncernen. 

• Det nytillkomna åtgärdsförslaget från upplevelsenämnden med en mer 

omfattande utveckling av Idrottshuset, färdigställande 2027-2032, kommer 

inte att kunna prioriteras med önskat färdigställande utifrån tid och 

ekonomiska resurser. Koordinering i tid med multihall bedöms realistiskt, 

möjligen med en etappindelning där vissa delar färdigställs tidigare. 

Därefter prioriterade projekt i lokalförsörjningsplan 2025 är projekt som är 

lämpliga och starkt rekommenderas att genomföras för att möta växande 

befolkning och förväntningar på kommunal service, samt för att leva upp till 

kommunens målsättning om trygghet och gott liv för alla invånare (det vill säga 

är så kallade bör-krav). Projekt inom denna kategori är renovering och 

verksamhetsanpassning av Joar Blå samt ett antal idrottsfaciliteter. 

Ej prioriterade projekt är åtgärder som betraktas som kan-krav. Räddnings-

tjänstens önskemål om en utbildningslokal är ett sådant kan krav. Säkerhetsut-

bildningar kan upphandlas av andra aktörer. Baserat på kommunens fokus på 

säkerhet och beredskap, och att utbildningarna ses som en viktig del i civil-
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försvaret, rekommenderas ändå att åtgärden prioriteras när PFAS-situationen är 

utredd och åtgärdad. 

De kvalitetskrav som verksamhetsnämnderna ställer exempelvis avseende hur 

stora enheter planeringen ska rymma, och hur dessa ska dimensioneras, är också 

kan krav. Prioritering av dessa förutsättningar görs inte specifikt i lokalför-

sörjningsplanen utan i samband med nämndernas beställning av förstudie 

inklusive VBU (verksamhetens beslutsunderlag). 

Figur 20: Förslag till omprioriterade investeringar och andra 
lokalåtgärder till och med 2035. Notera: färdigställandeår är preliminära. 

ENHET TOTAL KAP ERSÄTTNING KAP-ÖKNING PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

FÖRSKOLEBUSSAR, AVVECKLING -66 - -66 2025 NY. Beslutad. UF avvecklar bussar sommar-

25. 

EVAKUERING FANNALUNDS FÖRSKOLA - - - 2025 Evakuering vid underhåll. Pågående 

löpande underhållsarbete. 

RIPANS FÖRSKOLA, VÄSTRA E. 160 100 60 2025 Beslutad. Byggnation pågår. 

STORSKOGENS FÖRSKOLA 160 120 40 2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

EVAKUERING BOLMÖRTEN FÖRSKOLA - - - 2026-28 Evakuering underhåll. Utredningsskede. 

Löpande underhållsarbete. 

EVAKUERING GRÖNGARNS FÖRSKOLA - - - 2026-28 Evakuering underhålls. Utredningsskede. 

Löpande underhållsarbete. 

SKOLSTA FÖRSKOLA 120 67 53 2028 Beslutad. Upphandling vt-25. Ev behövs 

beslut tilläggsbudget ht-25. 

SLOTTET, SALNECKE 20 - 20 2028 Renovering & utbyggnad från 60 till 80. 

Inkl evakuering. Förstudie 2024/25. 

NY FÖRSKOLA, ERSÄTTNING ENÖGLA 160 120 40 2030 Pga tillfälligt bygglov. Förstudie 2024/25. 

NY FÖRSKOLA, ARBETSNAMN ”ROSEN” 160 0 160 2034 Förstudie 2027. 

NYBORG HUS C FÖR KORSÄNG, 

VERKSAMHETSANPASSNING 

200 0 200 2026 Beslutad. Projektering pågår. 

NY GRUNDSKOLA, LILLSIDANSKOLAN 850 550 300 2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

BERGVRETENSKOLAN, KÖK - - - 2027 Beslutad. Projektering pågår. 
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ÖRSUNDSBROSKOLAN, UTBYGGNAD 760 500 260 2027 Beslutad. Evakueringslokal placerad-24. 

HUMMELSTASKOLAN, PAVILJONG - - - 2028 NY. Prel 100 platser, behov 2028-30. 

Idéstadium. Förstudie 2026. 

SKOLSTASKOLAN (GAMLA FÖRSKOLAN), 

VERKSAMHETSANPASSNING 

75 0 75 2029 Förstudie 2026. 

BERGVRETENSKOLAN, UTBYGGNAD 325 125 200 2029 Beslutad. Projektering pågår. 

HUMMELSTASKOLAN, UTBYGGNAD 120 50 70 2030 Idéstadium. Förstudie 2026. 

NY GRUNDSKOLA, TÄTORT ENKÖPING, 

PERMANENT LÖSNING 

1000 0 1000 2034- Lokaliseringsutredning klar. Fördjupad 

behovsutredning pågår. Sannolikt lägre 

kapacitet och senare verksamhetsstart. 

SÄRSKILT BOENDE 1, FÖRSLAG SANDBRO 80  80 2029 Tidigt skede, förstudie 2024/2025. 

SÄRSKILT BOENDE 2, FÖRSLAG ENÖGLA 80  80 2031 Tidigt skede, förstudie 2024/2025. 

SÄRSKILT BOENDE 3 60  60 2035 NY. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

GRUPPBOSTAD A, FÖRSLAG FURUG. 6  6 2028 Behov 2027, möjligt färdig 2028. Förstudie 

2024/2025. 

GRUPPBOSTAD B, FÖRSLAG FANNAG. 6  6 2029 Möter kapacitetsbrist. Förstudie 

2024/2025. 

GRUPPBOSTAD SPECIAL, FÖRSLAG 

SKÄLBY 

4 4  2029 NY. Möter kapacitetsbrist. Ersättning för 

tillfälliga lösningar. Förstudie ej beställd. 

Tomt Skälby identifierad i Förstudie A & B. 

(SERVICEBOSTAD 10  10 2030 NY. Inhyrning (ej investering). Tidigt skede, 

förstudie ej påbörjad.) 

GRUPPBOSTAD C 6  6 2032 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

GRUPPBOSTAD D 6  6 2035 NY. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

HEMTJÄNST ENÖGLA / HEMTJÄNSTENS 

HUS 

 Ja Ja 2025 Beslutad. Avtalsförhandling pågår. 

LARMKOORDINATOR & NYCKELSKÅP  Ja  2025 Beslutad. Ersättningslokaler. Samnyttja 

med hemtjänst. 

DAGLIG VERKSAMHET, FLYTT  Ja  2025 Beslutad. Utredning pågår, inhyrning, 

samnyttja Kulturskolan 
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DAGLIG VERKSAMHET A 2-8 pers  Ja 2025 Beslutad. Fd Städakademin, övertagande 

internhyreskontrakt & anpassningar. 

DAGLIG VERKSAMHET B 2-8 pers  Ja 2028 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. Ev en större 

daglig verksamhet som samlar flera. 

DAGLIG VERKSAMHET C 2-8 pers  Ja 2030 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET D 2-8 pers  Ja 2032 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET E 2-8 pers  Ja 2034 NY. Idéstadium. Ej påbörjat. 

INHYRNING NY LOKAL SOCIALTJÄNSTEN  Ja Ja 2026 NY. Utredning pågår. 

NYTT STÖDBOENDE 8-10  8-10 2027-28 Ev inhyrning. Tidigt skede, inhyrning 

Ormvråksgränd utreds för närvarande. 

UTÖKNING AV FAMILJENS HUS 14-16  14-16 2028 NY. Ev flytt av hela enheten till andra 

lokaler. Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

KULTURHUS JOAR BLÅ (BIBLIOTEK MM), 

EVAKUERING 

   2025-2028 Beslutad. Evakuering av bibliotek mm till 

Sandbro. Ingår i byggprojekt Joar. 

FRITIDSGÅRD, VÄSTRA ENKÖPING - Ja Ja 2026 Beslutad. Ersättning befintlig lokal. 

Byggnation pågår. 

MERÖPPET BIBLIOTEK, ÖRSUNDSBRO - Ja - 2027 Beslutad Byggnation pågår. 

KULTURHUS JOAR BLÅ, MUSEUM, MM - - - 2028 Beslutad. Effektivisering. Upphandlas 2025. 

BREDSANDS CAMPING, ERSÄTTNING 

STUGA 

 Ja Ja 2025 NY. Beslutad. Byggnation pågår, klar 

sommar-25. 

FÖRENINGSHUS, TILLFÄLLIG LÖSNING    2025-2028 NY. Ersättning för uppsagd lokal. Olika 

lösningar utreds för närvarande. 

C-PAVILJONGEN, ENAVALLEN  Ja  2026 Beslutad. Projektering klar. Upphandling 

ht-25. 

VÄSTERLEDENS AKTIVITETSCENTER, 

IDROTT MM 

 Ja  2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

UTVECKLING AV BAHCOHALLEN  Ja  2026-28 Verksamhetsanpassning till förbundskrav. 

Utredning tidigt skede. Förstudie 2025. 

FÖRENINGSHUS, LÅNG SIKT   Ja 2028 NY. Tidigt sked. Olika lösningar utreds för 

närvarande. 
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UTVECKLING AV IDROTTSHUSET INKL 

MULTIHALL MM 

  Ja 2034 (Utveckling = NY.) UPN bedömer att behov 

finnes 2027-2032. Tidplan är anpassad till 

ny skola. Förstudie 2026. 

NY SPORTHALL   Ja 2034- Ev genomförande anpassas till ev behov 

ny skola, sannolikt senare tidplan eller 

utgår. Förstudie 2027. 

SERVICEUTRYMME, BREDSANDS CAMPING    Ej tidssatt. NY. Arbetsmiljöåtgärd. Tidigt skede, ej 

påbörjad. 

BEREDSKAPSFÖRRÅD (KLF) Ej fastställt Ja Ja 2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Tidigt 

skede, förstudie ej påbörjad. 

CIRKULÄRLAGER, ENKÖPING TÄTORT (TSF) 200 kvm 48 kvm 152 kvm 2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Ersätta 

Västerledsskolan/Enögla. 

GARAGE PARK FJÄRDHUNDRA Ej fastställt Nej Utökad 

maskinpark. 

2026 NY. Behov 2025 men ej beställt. Tidigt 

skede, förstudie ej påbörjad. 

KOMMUNHUS, INHYRNING (ALLA) Ca 300 pers Ja Ja 2026 Beslutad. Byggnation pågår. 

NÄRARKIV, ENKÖPING TÄTORT (KLF, MSF, 

TSF) 

Ej fastställt Ja Nej 2026 NY. Förstudie 2025. Sannolik inhyrning. 

PARK PERSONAL-HUB (TSF) 140 kvm 140 Nej 2026 NY. Behov ”snarast” men ej beställt. Tidigt 

skede, ej påbörjad. 

KOMMUNARKIV (KLF) 3000 

hyllmeter 

2500 hyllmeter 500 hyllmeter 2027 NY. Idag upphandlat. Förstudie 2025. 

Sannolik inhyrning. 

PERSONAL-HUB DRIDT & STÄD, 

UTREDNING (TSF) 

Ej fastställt Ja Ja Ej fastställt NY. Ersättning Styrmannen inkl utökning. 

Tidigt skede, ej beställt, förstudie ej 

påbörjad. 

SKYDDSRUM I NY SKOLA (KLF) Ej fastställt Nej Ja 2034 NY. Tidplan anpassas till ev ny skola. Tidigt 

skede, förstudie ej påbörjad. 

UTBILDNINGSLOKAL 25 personer Ja Ja 2028 Nuvarande kapacitet ca 15 pers. Förstudie 

1 klar vt-24. Ny förstudie avvaktar besked 

PFAS. 

OM-/TILLBYGGNAD BRANDSTATION  Ja Ja 2030 Utökat logement & ny/utökad vagnhall. 

Förstudie 2025-26. DP-ändring krävs. 
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Därutöver behövs redan idag planberedskap och markreservation för 

kommande framtida behov avseende perioden 2036-204. 

Figur 21: Fastighetsavdelningens bedömning av behov 2036-2040 

ENHET TOTAL KAP PREL KLAR STATUS PROJEKT (FEB-25) 

NY FÖRSKOLA, SÖDRA/ÖSTRA ENKÖPING, 

ARBETSNAMN ”ENEN” 

160 2037 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

NY FÖRSKOLA, CENTRALA ENKÖPING, 

ARBETSNAMN ”TALLEN” 

160 2040 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

OMSORGSBOENDE 4 60 2039 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

GRUPPBOSTAD E 6 2038 Tidigt skede, förstudie ej påbörjad. 

SERVICEBOSTAD 10 2040 Inhyrning (ej investering). Tidigt skede, 

förstudie ej påbörjad. 

DAGLIG VERKSAMHET F 2-8 2036 Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET G 2-8 2038 Idéstadium. Ej påbörjat. 

DAGLIG VERKSAMHET H 2-8 2040 Idéstadium. Ej påbörjat. 
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Bilaga 8 SN protokollsutdrag (2024-09-26 SN §138) 

Bilaga 9 TN Lokalbehovsplan 2024 - 20250108 

Bilaga 10 TN protokollsutdrag (205-03-20 TN §43) 

Bilaga 11 UN Lokalbehovsplan 2024 version 2 - 20250220 

Bilaga 12 UN protokollsutdrag (2025-03-26 UN §34) 

Bilaga 13 UPN Lokalbehovsplan 2024 version 2 - 20250228 

Bilaga 14 UPN protokollsutdrag (2025-03-27 UPN §25) 

Bilaga 15 VON Lokalbehovsplan 2024 - 20240912 

Bilaga 16 VON protokollsutdrag (2024-09-25 VON §127) 
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