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Sammanfattning

ENA Energi har genomfért en dvergripande utredning kring kostnader och nédvandiga
atgarder for att sakra fortsatt drift av anlaggningen Simpan i Enkdpings hamnomrade.
Utredningen stracker sig 6ver 20 ar, fram till 2045.

Utdver kraftvarmeverket bestar anlaggningen av ytterligare sex stycken pannor,
ackumulator, verkstader, kontor, branslelager mm. Manga anlaggningsdelar bestar av
originaldelar och har ett stort reinvesteringsbehov.

Kostnader for nédvandiga atgarder for att sakra driften av anldggningen och méta krav
pa miljo och arbetsmiljo uppskattas till 725 miljoner kronor under en 20-asperiod.
Kostnaderna ar utéver ordinarie underhall pa 30 - 35 miljoner kronor per ar: Denna siffra
kan inte jamforas rakt av med kostnader fér en ny anlaggning dar investeringen gors
med en langre tidshorisont. En kanslighetsanalys har gjorts vilken.visar pa att
kostnaderna kan komma att variera mellan 653 och 945 miljoner kronor. Dar tillkommer
ocksa investering i en flispanna pa Stenvreten.

Omradet ligger 1,5 meter lagre an vad samhallskritiska anldggningar runt Malaren bor
gora med avseende pa dversvamningsrisken. En schablonméssig kostnad for
dversvamningsskydd har tagits med i kosthadssammanstalliningen men fragan maste
utredas vidare.

| utredningen konstateras att det finns ytterligare atgarder som kan bli nédvandiga men
som kraver vidare utredningar. Exempel pa sadant ar skydd av markférlagda ledningar,
logistikanpassningar om omradet ska:Gversvamningssakras och anpassningar som
skydd for buller och damm som kan bli'nédvandiga beroende hur staden utvecklas.

Utover de ekonomiska aspekterna berors aven miljo 6vergripande. Anlaggningen klarar
dagens krav pa utslapp till luft och vatten. Det begransade utrymmet gor det dock svart
att anpassa anlaggningen efter hardare krav som eventuellt kan stallas i framtiden.
Anpassningar kan aven krava en ny detaljplan da den radande planen inte tillater
byggnation pa‘majoriteten av omradets obebyggda delar. Avstandet till bostader ar
kortare an Boverkets rekommendationer och krav pa anpassningar kan stéllas om
olagenhet for manniskor uppstar. Det sker manga lastbilstransporter till omradet vilket
paverkar omgivningen i form av buller och luftféroreningar.
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1. Bakgrund och syfte

ENA Energi AB (ENA) har fatt i uppdrag av kommunfullmaktige i Enkdpings kommun att
planera for att marken, dar nuvarande huvudproduktion bedrivs, frigors till senast 2035.
Inom projektet Futurena har darfér omfattande férstudier av majlig framtida
varmeproduktion, med ny lokalisering, genomforts. Under 2025 har fragan omien
eventuell livstidsférlangning av den nuvarande huvudproduktionen lyfts som ett-alternativ
till en flytt. Bolagets styrelse har darfér givit bolaget i uppdrag att genomféra denna
utredning.

Utredningens syfte ar att gora en évergripande bedémning av de kostnader en
livstidférlangning av kraftvarmeanlaggningen Simpan medfér. Utredningen utgar fran
kunskap och erfarenhet fran anlaggningen och vilka anlaggningsdelar.som har
renoveringsbehov i nartid samt forvantad livslangd och framtida krav. En djupgaende
och mer omfattande utredning tar 1-1,5 ar att genomféra.

Utredningen undersoker en livstidsforlangning till ar 2045.

2. Forutsattningar och avgransningar

En andringsanmalan for att fa tillstdnd-att eldaPTP (plast, trd och papper) ar under
framtagande. | denna utredning antas att tillstdndet kommer beviljas.

En forstudie for etablering av ny produktion pa Stenvreten pagar. Investeringsbeslut ar i
skrivande stund inte fattat men antas komma under hdsten. Bedémningen av
nédvandiga atgarder utgar darfor fran att det kommer finnas produktion pa Stenvreten
men kostnader relaterade till Stenvreten tas inte med i denna utredning.

De kostnader som bedoms i denna rapport I6per endast 6ver 20 ar och kan darmed inte
jdmféras rakt.av.med kostnader for en ny anlaggning dar livsldngden ar mer an 20 ar.

ENAs basproduktionsanlaggning, KVV, ar for stor for att uppna en god total
tillganglighet. Eventuell optimering med investering i en mindre produktionsenhet ingar ej
i utredningen.

Atgarder pa anldggningen som syftar till att tex 6ka verkningsgraden, sanka
driftkostnader etc har inte utretts. Vid reinvestering strdvas dock alltid efter att férbattra
anlaggningen och Ibnsamheten.
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3. Beskrivning av anlaggningen

ENA har idag tre produktionsomraden (A/B - Simpan, C - Stenvreten, D - Tjadern) samt
tva bransleupplag (C - Stenvreten och E - Bred). Produktionsomradena ar placerade i
Enkoping, forutom bransleupplaget Bred som ligger i Orresta pa kommungransen till

Vasteras, se Figur 1.
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Figur 1. ENAs produktionsanldggningar.

Produktionsanlaggning Simpan i'Enk6pings hamn ar belagen inom fastigheterna
Kryddgarden 5:26, 13:14, 3:3 och 3:4, Figur 2.
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Figur 2. ENAs fastigheter vid Simpan.

Anlaggningen bestar avsju olika produktionsenheter, ett mindre fastbranslelager,
oljecisterner, kontorsbyggnader, verkstader, forrad, ackumulator, stallverk m.m.
Produktionsenheternas storlek, typ och alder beskrivs i Tabell 1, évriga anlaggningsdelar
framgar av Tabell 2 och 6vriga byggnader i Tabell 3.
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3.1 Produktionsenheter Simpan

Tabell 1. Produktionsenheter vid Simpan.

Storre
Anlaggningsdel Storlek uppgradering/ombyggnad |Bransle Byggar |Ovrigt
80 MW (24
Al - KWV MW el) 2010-> RT-konvertering RT-flis 1994
EO1
B1-HVP1 25 MW (Fossilolja) (1977
EO1
B2-HVP2 50 MW (Fossilolja)  [1977
24 MW (15 |1992 Konvertering till Pellets
B3-HVP3 praktiken) |1997 uppgradering brannare |Pellets 1978
EO1
B4 - Hjalpangpanna 2 MW (Fossilolja) (1977
B5 - EAP 36 MW El 1986
Metangas
fran Gasleverans
B6 - Metangaspannan (0,3 MW reningsverk [2008  |upphdr 2027

3.2 Ovriga anlidggningsdelar

Tabell 2. Ovriga anléggningsdelar vid Simpan.

Anlaggningsdel Storlek/kapacitet etc. |Byggar Kommentar

Ackumulator 7000 m® 1986 Inv. Besikt 2024 UA.
(500 m?far anvandas i

Oljecisterner 2x3000 m® 1977 tillstandet)

Tipphall for bransle 2021

70 kV- transformator |40 MW 1986
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3.3 Ovriga byggnader

Tabell 3. Ovriga byggnader vid Simpan.

Storre
Byggnad Anvandningsomrade Byggar |renovering
Huvudkontor Kontor 1980-tal |Invandigt 2023
Bransleterminal Lastbilsvagar, branslemottagning m.m.|1980-tal |Invandigt 2024
Kall och varmférrad |Forrad for reservdelar 1970-tal
Vattumannen Kontor 1980-tal |Invandigt 2019
Verkstad Verkstad, tvatthall, bilgarage m.m. 1970-tal
Planlager Kallforrad 1970-tal [Takbyte 2021
Forrad Lagring av pellets 1970-tal

3.4 Tjadern och Bred

3.4.1 PANNCENTRAL TJADERN (D)

Panncentral Tjadern spelar en viktig roll for ENAs produktion nar sa kallade totalstopp,
dvs. all produktion maste stangas av, pa Simpan. Tjadern, som ar fran 1970-talet, har
ungefar samma utrustning som nar'den installerades. Panncentralen bestar av tva
stycken 11 MW fossilolijepannor(E01) med en branslecistern pa 100 m? olja. Pannorna
kors helt lokalt och kraver kontinuerlig 6vervakning vid drift.

3.4.2 BRANSLETERMINAL - BRED (E)

Bransleterminalen pa Bred ar en hardgjord yta. | dagslaget finns ingen utrustning dar
mer an tva évervakningskameror fran 2024. Terminalen behdver forbattras ur framforallt
sakerhetssynpunkt och maéjligheten att vaga transporter.
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4.Underhallskostnader

4.1 Underhall och ndédvandiga investeringar

Sedan 2021 har ENA gjort en omfattande analys av anlaggningens status ur
underhallsbehov, reinvesteringsbehov, arbetsmiljoanpassningar samt behov av atgarder
for att klara nya lagkrav som tratt i kraft under 2020-talet samt krav ur miljétillstandet. Da
ENA haft ett &gardirektiv om att ha flyttat anlaggningen fran Simpan 2035, vilket i
praktiken innebar att sista produktionsar ar 2032 for att rivning skall kunna genomféras
innan 2035, har investeringar anpassats for en livslangd av 7-10 ar. Detta har'lett till att
sa kallade “lightvarianter” har kdpts in och inte den kvalitet som annars valjs nar teknisk
livslangd skall uppga till 20-30 ar. Flertalet nédvandiga investeringar har ocksa strukits
vilket lett till 6kad risk, minskad tillganglighet (framférallt HVC) eller mer handpalaggning
for att funktionen ska fungera. Exempel pa system dar “lightvariant” valts ar bottenaska,
kondensatvattenrening, NOx-reducering (Ecotube), dagvattenhantering och
styrsystemskomponenter tillhérande flera anldggningsdelar.

Kraftvarmeverket (benamnd A1) som har passerat 30 ars drift som
basproduktionsanlaggning (6000 h/ar) star infor ett omfattande investeringsbehov om
hog tillganglighet samt kommande lagkrav skall kunna tillmétesgas.

Hetvattencentralen (benamnd B), som forutom flera. gemensamma system med KVV
bestar av sommardriftspannor samt spets- och reserv, har inte genomgatt nagra
omfattande renoveringar sedan 1990-talet. Pelletspannan HVP3, pumpcentral och
olijepannorna ar dverlag original fran_1970-talet. Detta aterspeglas i lag tillganglighet och
mycket avhjalpande underhall.

Tabell 4 visar totalt uppskattat reinvesteringsbehov pa Simpan for att sakra 20 ars drift.
Kostnad for ytterligare drift.blir en mer filosofisk diskussion da en omfattande
omvarldsanalys med olika scenarier maste goras. Kostnaderna ar utéver den arliga
underhallsbudgeten pa 30 — 35'MSEK. Driftkostnader, saval bransle som évriga
kostnader (kemikalier, el, férsakringar, processtad etc.), ar ej heller inrdknade.

Tabell 4. Uppskattat reinvesteringsbehov for att sdkra 20 éars drift.

Totalt Simpan,
Reinvesteringshehov Tjadern, Bred Inkl Ny panna Stenvreten
MSEK 725 1035
Kanslighetsanalys -10% 653 932
Kanslighetsanalys +30% 945 1346
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4.2 Personal och bemanning

Kraftvarmeverket ar idag klassat som att det behdver konstant évervakning. Det medfér
att ENA har tva man per skift under KVV:s driftperiod september till juni. Pelletspannan
HVP3 som generellt &r sommarlastpanna behover dvervakas var 16:e timme vilket
innebar tillsyn varje dag. Skiftarbete och konstant dvervakning leder till ineffektivt
utnyttjande av personal. En modern anlaggning kraver generellt dvervakning var. 72:e
timme vilket innebar avsevart mindre behov av bemanning. Det ger aven battre
arbetsmiljéférhallanden da personalen endast arbetar dagtid istéllet for att jobba skift. Da
samtliga anlaggningsdelar ar i behov av en omfattande styrsystemsuppgraderingar det
efterstravansvart att mellan- och spetslastpannor far 72 timmars dvervakning och att
KVV atminstone enbart har dagtidsévervakning.

4.3 Branslehantering

Bolaget har tillstand att lagerhalla upp till 20 000 ton fastbransle eller bransleravara pa
hardgjord yta inom omradet. Detta motsvarar omkring 37 dygns produktion under
vinterhalvaret. Daremot ar maojligheten att lagra bransle begransat pa de relativt sma
ytorna som finns tillgangliga inom omradet vilket i praktiken innebar cirka tre dygn.

For att ha en effektiv bransleinkdpsstrategi och buffert fér den kalla sdsongen ar bolaget
i behov av lagring pa ca 20 000 ton. Dettasker i dagslaget pa de tva
bransleterminalerna Stenvreten och Bred-Skélby (Bred) cirka tva mil utanfér Enkdping.
P& Stenvreten sker aven nédvandig omkrossning och flisning fran t.ex. rejekt och andra
Overstora/oflisade fraktioner.

De extra bransletransporterna kostar omkring 15 sek/MWh.
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5. Trafik
5.1 Transporter

5.1.1 TUNGA TRANSPORTER

Tunga transporter till och frdn Simpan utgérs framforallt av bransletransporter till
anlaggningen samt transporter av flyg- och bottenaska fran anlaggningen. Dartill
férekommer aven transporter av slam, kemikalier samt utrustning och material:

Saval fast som flytande bransle transporteras till Simpan med lastbil. Totalt. sker omkring
2 650 bransletransporter arligen varav majoriteten ar fast bransle i form‘av skogsflis och
returtra. Under hdgsasong, da bransleférbrukningen ar som stoérst, férekommer 20-30
bransletransporter per dag. Dessa ar forlagda till vardagar 06.00 -.22.00 vilket innebar
att de sammanfaller med tider dd manga manniskor ror sig:i stadskarnan.

Totala antalet asktransporter ar omkring 150 transporter arligen, med en hogre frekvens
under hégsasong. Askan transporteras i container.

Ovriga tunga transporter uppgar till ett antal hundra ‘per &r. Dessa bestar av transporter
av material, rivningsavfall, slam, kemikalier mm.

5.1.2 PERSONTRANSPORTER

Persontransporter bestar av transport av anstallda, konsulter, entreprendérer och
besOkare. Antalet persontransporter varierar éver aret och ligger mellan 100 och 300
enkelresor per dag. Persontransporter sker framférallt med bil, buss och cykel.

5.1.3 TRANSPORTVAGAR

Tunga transporter sker'via Kungsangsgatan - Agatan - Kaptensgatan (stracka 1) eller
Osterleden - Torggatan = Kaptensgatan (strécka 2). Ytterligare en majlig transportvag ar
Doktor Westerlunds gata - Agatan - Kaptensgatan (stracka 3), Figur 3.
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Figur 3. Transportvdgar inom staden.

Stracka 1 utgors till stor del av 40-strackor och ar férsedd med rondeller och ett antal
overgangsstallen.

Stracka 2 utgors av bade 70+, 60- 50- och 30-strackor och rondeller. 30-strackorna ar
forsedda med fortrangningar, farthinder och 6vergangsstallen.

Stracka 3 ar delvis densamma som stracka 1. Langs stracka 3 finns dock aven trafikljus
och antalet 6vergangsstallen och rondeller ar fler.

Samtliga strackor innehaller en eller flera gang- och cykelpassager.

5.1.4 PAVERKAN PA MANNISKORS HALSA OCH MILJON

Bil- och lastbilstrafik ar en stor kalla till luftféroreningar, sarskilt i tatorter. Barn och aldre,
samt personer med underliggande lungsjukdomar ar sarskilt utsatta. Langs delar av
stracka 1 och 3 ligger halterna av PM10 i luften dver WHO:s riktvarde, vilket ar 15 ug/m?3
i arsmedelvarde. PM10 ar ett samlingsnamn for luftburna partiklar med en diameter som
ar mindre eller lika med 10 mikrometer. Vid inandning kan dessa orsaka skador pa
lungorna.
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Den storsta kallan till PM10 i urban miljo ar slitage fran vagbanor, dack och bromsar.
Lastbilarnas PM10-emissioner beror bland annat pa fordonets alder, vikt och korsatt. |
dataprogrammet HBEFA (Handbook for Emissionfactors) anges ett medelvarde pa
0,1205 g/km vid stadskoérning for en lastbil med slap.

Bil- och lastbilstrafik paverkar aven den narmaste omgivningen genom buller och 6kad
risk for olyckor. Oskyddade trafikanter ar sarskilt utsatta vid évergangsstallen samt
gang- och cykelpassager.

5.2 Kommunens trafikstrategi
Kommunen har i sin trafikstrategi en ambition att styra trafikfléden bort fran stadskarnan.

Transporter av bransle, kemikalier och aska faller under bendmningen nyttotransporter i
Enkdpings kommuns trafikstrategi. Enligt strategin ska “kommunen.verka for att
nyttotrafiken ska kunna ske effektivt och trafiksakert med de medel som finns att tiliga,
till exempel genom att paverka kommunens egna leveranser samt att planera lampliga
infartsvagar for tung trafik”. Nyttotransporter har nast Iagst prioritet av de olika
transportslagen vid ny- och omplanering av befintliga-platser.

Dagens tunga transporter till och fran Simpan strider inte mot kommunens trafikstrategi
men en omledning av dessa transporter fran stadens centrala till perifera delar skulle
bidra till att uppna kommunens évergripande trafikstrategiska mal. Det ar inte maijligt att
na Simpan utan att passera stadens centrala delar.
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6. Miljo
6.1 Miljotillstand

| Lansstyrelsens beslut 3548-2024 Tillstand till miljéfarlig verksamhet, namns flytten av
anlaggningen i Miljoprévningsdelegationens bedémning av arendet. Flytten anges ocksa
som ett skal till att avvisa Lantmannens yrkande om att tillstandet ska tidsbegransas.
Om verksamheten inte flyttar b6r ENA meddela Iansstyrelsen detta. Om lansstyrelsen
bedbmer att denna information andrar forutsattningarna i tillrackligt stor utstrackning kan
de begara att tillstdndet omprévas vilket i sin tur kan medféra att villkoren andras.

Anlaggningen uppfyller dagens krav pa utslapp och buller.

ENA utgéar idag fran de riktvarden vid utslapp av férorenat vatten som anvands av
Vasteras, da Enkdping inte har beslutat om nagra egna riktvarden. Bolaget uppfyller de
krav som finns i Vasteras. Enkdpings kommun har dock tagit fram en dagvattenpolicy
och arbetar med att ta fram riktvarden fér dagvatten som slapps i Enkopingsan. WRS
har pa uppdrag av Enképings kommun tagit fram rapporten “Atgardsbehov och
atgardsniva for Enkdpingsan”. | bilaga 2 till rapporten finns forslag pa riktvarden vid
utslapp av fororenat vatten till recipient och allmant ledningsnat fér dagvatten. Dessa ar
hardare an de i Vasteras och den befintliga anlaggningen har ej renings- eller
matutrustning for att klara gransvarden vilket féranleder ytterligare investeringar i
reningsutrustningen. Kostnader ar uppskattade och finns med i Tabell 4.

6.2 Skyddsavstand

6.2.1 BRAND

ENA hanterar och férvarar en.rad brandfarliga varor inom anlaggningen. Eldningsolja om
maximalt 900 m?3 férvaras.i invallade cisterner utomhus. Upp till 0,5 m? acetylen forvaras
i behallare utomhus.

Verksamheten hanterar ocksa RT-flis och trapellets. Trapellets lagras bade i silos och pa
upplag. RT-flis lagras pa upplag samt i branslelada. | pannhallen finns en cistern pa 50
m3'med toxiskt amne i form av I6sning med 25% ammoniak.

Utbver dessa hanteras och férvaras en rad andra brandfarliga varor men i sa sma
mangder att de inte bedéms ha dimensionerande paverkan pa skyddsavstanden.

| Figur 4 illustreras placeringen av de brandfarliga varorna inom anlaggningen.
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Sekretess

Figur 4. Brandfarliga varors placering inom anldggningen.

Utifran de aktuella riskkallorna erfordras ett skyddsavstand till respektive vara enligt
Tabell 5.

Tabell 5. Skyddsavstand till bostdder med avseende pabrand

Riskkalla Riskfaktor Skyddsavstand
Eldningsolja Varmestralning fran brand 30 meter
Acetylen Explosion'som ger tryck- och 300 meter
splitterskador.
RT-flis och pellets Varmestralning och 50 meter
rokutveckling vid brand
Ammoniak Lackage, vatskan forangas och | Beddms endast ge
andas in. konsekvens inomhus och
inte paverka omgivningen
utanfér anlaggningen.

6.2.2 MILJO OCH HALSA

| Boverkets Allmanna rad 1995:5 finns riktvarden for skyddsavstand fran
férbranningsanlaggningar och deras kringaktiviteter till bostadsbebyggelse i syfte att
undvika stérningar i form av buller, lukt och damm. Riktvardena aterfinns i Tabell 6.
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Tabell 6. Riktvarden for skyddsavstand till bostéder enligt Boverkets Allménna rad 1995:5

Anlaggningsstorlek,
tillférd effekt [MW]

Oljeanlaggningar

Fastbransleanlaggningar

101-250 300 m 700 m
51-100 200m 500 m
11-50 100 m 400 m
2-10 50 m 200 m
<1 50m -

Detta innebar att skyddsavstandet till bostader fran Simpan bér vara minst 500 meter,
under férutsattning att HVP3 ersatts av en panna pa Stenvreten. Om HVP3 ska finnas
kvar ar skyddsavstandet 700 meter. Idag aterfinns bostader pa fastigheterna
Munksundet 24:24 och 28:9. Dessa ligger endast 450 meter fran Simpan. En 6versikt av
anlaggningen och dess narmaste omgivning aterfinns i Figur/5.

[:‘ Befintlig anldggning

[] ta dérlagring kan forekomma

4 [ Hyrs av vatab
4 | ) sarskilt berérd verksamhet
i / O Narmaste bostader

* Utslappspunkt luft

Figur 5. Anldggningens utbredning och omgivning, 15:2-3 ingar dock inte i ENAs verksamhet.

I milibkonsekvensbeskrivningen for Simpan beskrivs paverkan pa befintliga bostader
samt bostader som kan bli aktuella enligt idag radande planer.
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Framtida planer for hamnomradets utveckling ar annu oklara och utredningar pagar hos
Enkdpings kommun. Beroende pa vilka verksamheter som kommer placeras i
hamnomradet kan kraven pa tex buller och damning skarpas. Det ar mojligt att ha ett
kortare skyddsavstand an vad som anges i Tabell 6 om atgarder vidtas for att minska
anlaggningens omgivningspaverkan. Vad en sadan atgard skulle innebara i praktiken
och vilken kostnad det medfor ar ej med i utredningen.

Under sen var och tidig host ar utvandiga kylsystem igang. Dessa genererar buller och
bullerdampande atgarder kan bli nédvandiga om bostader byggs narmare anlaggningen
an idag. Det ar forst efter att bostader ar byggda och olagenhet har uppstatt som krav pa
atgard kan stéllas. Aven om verksamheten funnits pa platsen langt innan eventuella
bostader byggs aligger det verksamhetsutovaren att anpassa verksamheten sa att'inte
manniskors halsa eller miljén paverkas negativt.

Det begransade utrymmet pa ENAs fastigheter gor att anpassningar for att mota skarpta
krav pa anlaggningen kan vara svara att genomféra. | gallande detaljplaner foér
fastigheterna (detaljplan 256) utgdrs majoriteten av fastigheternas obebyggda delar av
prickmark och en detaljplansandring kan darfor vara nédvandig.om ytterligare
anlaggningsdelar ska byggas.
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7. Produktionsflexibilitet

Produktionsparken pa Simpan anvander en stor del av de branslen som finns tillgangliga
pa marknaden idag. Bolaget arbetar aven med en andringsanmalan for att fa tillstand att
elda PTP (Papper Tra Plast).

Mojligheten att anpassa anlaggningen for nya produktionsmetoder, sasom
varmeatervinning och varmelagring, ar dock mycket begransad pa grund av
utrymmesbristen. Under 2024/2025 bedrevs forstudier for varmeatervinning fran mobila
datahallar vid Simpan men det begransade utrymmet ledde till beslut om att inte ga
vidare med planeringen.

Enligt ENAs brénslestrategi ar det dnskvart att kunna krossa och sortera bransle i nara
anslutning till pannan. Detta skulle innebara mer buller och damning och bedéms inte
vara moijligt pa befintlig anlaggning utan omfattande ombyggnationer.
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8. Oversviamningsrisk och markférhallanden

8.1 Oversvamning

Enligt Iansstyrelsens rekommendationer ska inte samhallsviktiga funktioner kring
Malaren placeras lagre an 2,7 meter (RH2000) med hansyn till risk for 6versvamning.
Méatningar av marknivan vid Simpan visar att marknivan inom omradet varierar mellan
1,25 och 1,6 meter, se Figur 6.

T “
T | LANTMATERIET
et o

Figur 6. Markens héjd éver havet [meter].

Aven i den férdjupade 6versiktsplanen for Enkopings stad pekas hamnomradet ut som
riskomrade for.6versvamning. Detta har varit en bidragande faktor vid kommunens
beslut om flytt av annan samhallskritisk funktion fran hamnomradet.

Om anlaggningen ska ligga kvar pa befintlig plats bor atgarder vidtas for att skydda den
mot éversvamningar. Ett sadant skydd kan tex utgéras av en vall dar det finns olika
byggnadstekniker, sasom jordmassor eller stalkonstruktion. For att skydda ENAs
anlaggningar kravs uppskattningsvis en 1 200 meter lang vall. En utredning kravs for att
sakerstalla vilken som ar den basta tekniska I6sningen for att dversvamningssakra
omradet. En vall innebéar logistiska utmaningar da tilltrade till anlaggningen for bransle
och andra transporter maste sakras. Markens stabilitet maste ocksa utredas da en vall
kan innebéra stora laster. Aven lanshallning av anlaggningens interna dagvattennat
maste ses 6ver. En mindre kostnad for vallen ar inlagd i kalkylen men kostnader for
majlighet till intransport, lanshallning etc ar ej medraknade.
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Enkopings kommun har initierat ett projekt for éversyn av hela hamnomradet, bland
annat med avseende pa dversvamningsrisk och markstabilitet.

8.2 Markforhallanden

Anlaggningen ar placerad pa gammal sjébotten och marken sjunker uppskattningsvis en
centimeter per ar. Byggnader star pa palar och sjunker darfér inte. Om anlaggningen ska
vara kvar bor markforstarkningsatgarder vidtas for att skydda markférlagda ledningar pa
omradet. Exempel pa problem som kan uppsta ar avbrott pa elforsorjning till kritiska
anlaggningsdelar och haveri pa utgaende huvudstam for fiarrvarme. Ytterligare
utredningar kravs for att faststalla behovet av markforstarkning.
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9. Ovriga risker

Pa grund av pannornas alder och slitage ar det trots alla reinvesteringar i Tabell 4 svart
att uppskatta vilken tillganglighet som pannorna kommer att kunna uppna. D& ENA har
en mycket stor basproduktionsanlaggning (KVV) ar denna betydande for
produktionskostnaden. | dagslaget ligger den planerade tillgangligheten runt 98%, ej att
forvaxla med total tillganglighet pa 73%, vilken troligtvis inte kommer bibehallas i samma
utstrackning. Detta beror till exempel pa icke besiktningsbara delar i tryckkarl som
forvantas haverera med tiden. En minskad tillganglighet fran 98% till 96% leder till
férdyrade branslekostnader (olja och skogsflis) samt minskad elproduktion. Figur 7
illustrerar otillgangligheten.

Varaktighet Simpan
120 O O Q

100

a0

m Oljgpanna 3 GWh

B HVC 33 GWh

® KVV Rikgaskondensor 48 GWh
B KWV Varmekondensor 205 GWh

Effekt [MW]
&

40

o
0 20 40 60 B0 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
Tid [dygn]

Figur 7. Otillgénglighet pa.KVV beskrivs som de ljusblaa nedatgaende spikarna i varaktighetsdiagrammet.

En minskning med tva, fyra respektive sex procentenheter beskrivs i Tabell 7.
Kostnaden ar baserad pa att en bioflispanna installeras pa Stenvreten. Dessa kostnader
ingar inte i sammanstallningen i Tabell 4.

Tabell 7. Kostnader fér 6kad ofillgénglighet.

Tillganglighet Kostnad per ar Totalt 20 ar

96% 5200000 104 000 000
94% 10100 000 202 000 000
92% 13900000 278 000 000
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Bilaga 1

Geografiskt Investerings-
omrade Anlaggningsdel  Beskrivning kostnad Kommentar
Simpan A0 Allmant simpan 85 (Kontor, forrad, fjv-pumpar,
ack., rivning Nybergs m.m)
Al KVV Kraftvarmeverket 480
BO Allmanna system HVC - 70 Oljecisterner, byggnader,
(kravs for bade KVV och processutrustning m.m.
HVC)
B1 Hetvattenpanna 1 5 Panna laggs i malpase
B2 Hetvattenpanna 2 20 Delar av styrsystem ingar i
BO
B3 Hetvattenpanna 3 - 5 Bortkoppling
pelletspanna
B4 LAP (lilla &ngpannan) 5
B5 Eldngpanna 10 Delar av styrsystem ingar i
BO
B6 Rotgaspanna 0 Laggs ner 2028
Stenvreten Co Ny flispanna, inkl vagar etc 310
C1 Oljepanna Stenvreten rivs
Cc2 Deponigaspanna Inkoppling ingéri CO
Tjadern DO PC Tjadern (Samtliga 35
delar)
Bred EO Bransleterminal Bred 10
KVV nedbruten

KVV nedbruten i delar

Allmanna system (A0 och B0) 155
Branslesystem 115
Forbranningssystem 90
Anga & Vattensystem (ej RGK) 70

Luft&vattenrening samt slutprodukt 95

Processel & styr

70

Byggnad & arbetsmiljoatg

40

Totalt

635




	Innehåll
	1. Bakgrund och syfte
	2. Förutsättningar och avgränsningar
	3. Beskrivning av anläggningen
	3.1 Produktionsenheter Simpan
	3.2 Övriga anläggningsdelar
	3.3 Övriga byggnader
	3.4 Tjädern och Bred
	3.4.1 Panncentral Tjädern (D)
	3.4.2 Bränsleterminal - BRED (E)


	4. Underhållskostnader
	4.1 Underhåll och nödvändiga investeringar
	4.2 Personal och bemanning
	4.3 Bränslehantering

	5. Trafik
	5.1 Transporter
	5.1.1 Tunga transporter
	5.1.2 Persontransporter
	5.1.3 Transportvägar
	5.1.4 Påverkan på människors hälsa och miljön

	5.2 Kommunens trafikstrategi

	6. Miljö
	6.1 Miljötillstånd
	6.2 Skyddsavstånd
	6.2.1 Brand
	6.2.2 Miljö och hälsa


	7. Produktionsflexibilitet
	8. Översvämningsrisk och markförhållanden
	8.1 Översvämning
	8.2 Markförhållanden

	9. Övriga risker

