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Ändringar av kontrakt – möjligheter enligt 
upphandlingslagstiftningen 

Inledning 
I 17 kap. lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) regleras ett flertal 
situationer där ändringar av kontrakt är tillåtna under kontraktets löptid. Om en 
ändring saknar stöd i någon av bestämmelserna i 17 kap. LOU anses ändringen 
medföra att ett nytt avtal har ingåtts som skulle ha upphandlats. Om inget 
direktupphandlingsundantag föreligger medför ändringen att det blir fråga om en 
otillåten direktupphandling. 

I det följande görs en genomgång av vilka bestämmelser som kan vara aktuella att 
tillämpa sig av gällande överenskommelsen mellan kommunen och PEAB. 

Ändringar av mindre värde 
Ändringar som är av begränsat värde är enligt 17 kap. 9 § LOU tillåtna i vissa fall. 
För att sådana ändringar ska vara tillåtna krävs att kontraktets övergripande 
karaktär inte ändras och att värdet på ändringen, i ökande eller minskande riktning, 
är lägre än:  

i) de tröskelvärden som gäller för upphandlingsdirektivens tillämplighet 
och  

ii) 10 procent av kontraktets värde, om det är fråga om varuupphandling, 
upphandling av tjänst eller upphandling av koncession, eller 15 procent 
av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om upphandling 
av byggentreprenad. 

Görs flera ändringar efter varandra ska värdet bedömas utifrån det samlade 
nettovärdet av dessa ändringar. Det finns inte något krav på inbördes samband 
mellan ändringarna för att deras värde ska läggas ihop utan så ska ske oavsett när 
i tiden ändringarna sker och vad de avser.1 I här förevarande fall har det under 
kontraktets löptid skett så kallade ÄTA-arbeten till motsvarande 13,8 % av 

 
1 Se prop. 2015/16:195, s. 847. 
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kontraktets värde. Läggs det ihop med värdet för överenskommelsen överstiger det 
15 % av kontraktets värde och bestämmelsen i 17 kap. 9 § LOU är därmed inte 
tillämplig. 

Ändringsklausuler 
En ändring av ett upphandlat kontrakt kan enligt 17 kap. 10 § LOU vara tillåten om 
ändringen omfattas av en option eller en ändringsklausul som angetts i de 
ursprungliga upphandlingsdokumenten. Exempel på ändringsklausuler kan t.ex. 
vara prisjusteringsklausuler. För att ändringen ska vara tillåten måste 
ändringsklausulen vara ”klar, exakt och entydig” samt ange omfattningen och arten 
av möjliga ändringar eller optioner och villkoren för när de får tillämpas. Det anges 
inget maximalt värde som ändringar till följd av options- eller ändringsklausuler får 
överstiga, men ändringen får inte medföra en ändring av kontraktets eller 
ramavtalets övergripande karaktär. 

I upphandlingsdokumentet, ABT 06 kap. 6 § 3, anges att: 

Avtalat pris skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av 
myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat 
krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är 
nödvändig för entreprenaden, dels kostnadsändring som beror på onormala 
prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Ändring av det 
avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och 
det väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden. 

Konkurrensverket verkar anse att denna ändringsklausul inte uppfylla kriterierna i 
17 kap. 10 § LOU.2 Konkurrensverket menar att ordalydelsen i 17 kap. 10 § LOU 
talar för att en ändringsklausul måste uppfylla högt ställda krav på klarhet, exakthet 
och tydlighet för att få tillämpas, och att ABT 06 kap. 6 § 3 inte uppfyller de kraven. 
Konkurrensverket hävdar att regleringen inte är klar, precis och entydig och att den 
i stället baseras på subjektiva och vaga begrepp som saknar klar definition och 
vedertagen innebörd. Det framgår till exempel inte vilken måttstock och vilket 
tidsperspektiv som ska ligga till grund för bedömningen av om en prisförändring 
avseende material är ”onormal” utifrån de ”generella priser som gäller på den … 
relevanta marknaden”. Det framgår inte heller hur stora prisändringar som kan 
göras, det vill säga ändringarnas omfattning. 

Lagrådet angav i sitt yttrande över lagrådsremissen inför det nya 
upphandlingsregelverket att ”[d]et säger sig självt att en tolkning av kravet enligt 
ordalydelsen skulle medföra att endast få ändringsklausuler skulle uppfylla kravet. 
Avsikten kan dock inte vara att bara klausuler som uppfyller dessa mycket högt 

 
2 Se t ex Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift, dnr 876/2023. 
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ställda krav ska få användas utan ny upphandling.”3 EU-domstolen har också i sin 
praxis intagit en till synes mer praktisk inställning till hur tydliga ändringsklausuler 
måste vara för att vara tillåtna.4 EU-domstolen framhåller att det ska framgå att en 
ändring kan komma att göras och på vilka villkor så kan ske, men förefaller inte 
anse det nödvändigt att arten eller omfattningen av ändringen ska specificeras 
exakt. I avsaknad av prejudikat får rättsläget anses oklart vad gäller om en 
användning av ABT 06 kap. 6 § 3 strider mot 17 kap. 10 § LOU eller inte. 

Oförutsebara omständigheter 
Enligt 17 kap. 12 § LOU är det tillåtet att ändra i ett upphandlat kontrakt om 
behovet av ändringen beror på omständigheter som den upphandlande 
myndigheten inte förutsåg eller borde ha förutsett vid tidpunkten för tilldelningen av 
kontraktet. Vid bedömningen utgår man från vad en normalt omdömesgill 
myndighet borde ha förutsett. För att en ändring på grund av oförutsedda 
omständigheter ska vara tillåten krävs också att ändringen inte:  

i) medför att kontraktets övergripande karaktär ändras, eller  
ii) innebär att värdet av kontraktet ökar med mer än 50 procent. 

Sker flera på varandra följande ändringar ska begränsningen av värdet tillämpas 
på varje enskild ändring. Värdet på de olika ändringarna behöver alltså inte slås 
ihop vid bedömningen av hur mycket värdet på kontraktet eller ramavtalet ökat. Det 
är dock inte tillåtet att dela upp en större ändring i flera mindre i syfte att komma 
under beloppsgränsen och på så sätt kringgå bestämmelsen. 

I skälen till direktivet5 framgår att begreppet oförutsebara omständigheter tar sikte 
på sådana yttre omständigheter som inte kunnat förutses vid tilldelningen, trots att 
det vidtagits skälig omsorg i förberedelserna inför tilldelningen. Det är alltså en 
objektiv bedömning som ska göras utifrån vad en normal omdömesgill 
upphandlande myndighet rimligtvis borde kunnat förutse. En upphandlande 
myndighet kan inte skylla på inre omständigheter som till exempel bristande 
kunskap eller bristande planering för att göra en ändring enligt 17 kap. 12 § LOU. 

I EU-domstolens praxis har kravet på oförutsebarhet ställts högt och 
omständigheterna ska i princip ha karaktären av force majeure, som exempelvis 
naturkatastrofer eller epidemier, för att anses som oförutsebara. Även 
Kammarrätten i Sundsvall har i mål nr 3208-14 och 3209-14 uttalat att kravet att en 

 
3 Lagrådets yttrande över lagrådsremissen Nytt regelverk om upphandling, s 205. 
4 Se exempelvis EU-domstolens dom av den 29 april 2004, kommissionen/CAS 
Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 118, och dom av den 7 
september 2016, Finn Frogne, C-549/14, EU:C:2016:634, punkt 37. 
5 Se skäl 109 till LOU-direktivet. 
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omständighet inte kunnat förutses innebär att omständigheten närmast ska ha 
karaktären av force majeure. 

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 är i sig inte en omständighet 
som en upphandlande myndighet har kunnat förutse.6 Den upphandlande 
myndigheten behöver dock kunna visa på ett orsakssamband mellan invasionen 
och prisökningen. Varje del av ersättningen måste kunna härledas till den 
oförutsebara omständigheter, det vill säga invasionen. Det är normalt att 
prisändringar sker över tid till följd av förändringar i omvärlden, det har därför inte 
varit oförutsebart att priserna ökat under kontraktstiden. Ett av syftena med en 
fastprismodell är just att entreprenören ska ta risken för prishöjningar, det finns 
ingen lagstadgad rätt att göra vinst i offentliga affärer. Det som är oförutsebart i det 
här fallet är den extra ökningen, den utöver en normal prishöjning, som invasionen 
inneburit.  

Ändringen av kontraktet får inte innebära att kontraktets övergripande karaktär 
ändras. Vad som avses med en ändring av kontraktets övergripande karaktär är 
inte klart från direktiven eller lagtexten. I skälen till upphandlingsdirektiven anges 
att en ändring inte är tillåten om den leder till att upphandlingen får en annan 
karaktär ”exempelvis genom att de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska 
upphandlas ersätts med något annat eller genom att typen av upphandling 
förändras i grunden, eftersom man i en sådan situation kan anta att resultatet 
skulle ha påverkats”.7 De exempel på när den övergripande karaktären anses ha 
ändrats som räknas upp i skälen får anses utgöra stora och grundläggande 
ändringar av en upphandling. Det anges exempelvis att de ursprungliga 
byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas ersätts med något 
annat. Användandet av ordet ersätts tyder på att man avsett situationer där 
upphandlingsföremålet helt eller delvis byts ut. Andra exempel på när en 
upphandling förändrats i grunden är att ett upphandlingskontrakt omvandlas till ett 
koncessionsavtal eller tvärtom, eller att ett köp ändras till en leasing.  

Utifrån skälen och exemplen ovan kan det inte anses att överenskommelsen om 
ersättning för onormal prisutveckling är en ändring av kontraktets övergripande 
karaktär. Överenskommelsen innebär att värdet av kontraktet ökar med cirka 5 % 
och 17 kap. 12 § LOU är därför tillämplig, under förutsättning att delarna i 
ersättningen kan härledas till de åberopade oförutsedda omständigheterna. 

En upphandlande myndighet som har ändrat ett kontrakt med stöd av 17 kap. 12 § 
LOU ska upplysa om detta i en annons enligt 17 kap. 16 § LOU. Eftersom 

 
6 Se till exempel Förvaltningsrätten i Härnösand, dom den 16 juni 2023 i mål nr 
782-23, där rätten inte ansåg att invasionen är en sådan omständighet som 
myndigheten hade kunnat förutse när den tilldelade avtalet. 
7 Se skäl 109 i LOU-direktivet. 
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kontraktet ändrats enligt ändringsbestämmelse i LOU har inte något nytt avtal 
ingåtts, och bestämmelserna för avtalsspärr gäller inte.  
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