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Paragraf 120 Ärendenummer TF2024/760 

Svar på ledamotsinitativ - Faunapassagen i 
Enköpingsån  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Anse ledamotsinitiativet berett enligt nämndens beslut. 
2. Dämmet rivs 2025 enligt plan. 
3. Inte bygga nya faunapassagen som planerat utan istället utvärdera 

vattenmiljön efter några år.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade i juni 2024 att lämna över till förvaltningen att bereda 
ledamotsinitiativet som lämnades av Karin Tempelman (MP), bilaga 1. 
Ledamotsinitiativet yrkar på att dämmet i Enköpingsån rivs 2025 enligt plan men att 
den nya faunapassagen inte byggs som planerat 2025. Byggandet ska vänta några 
år för att utvärdera vattenmiljön. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens beredning av gamla dämmet och nya faunapassagen framgår i 
bilaga 2. Där redogör förvaltningen för historiken, nuläget och för- respektive 
nackdelar med olika lösningar för Enköpingsån. 

Bilaga 1, Ledamotsinitiativet (2024-06-13 TN §99) 
Bilaga 2: PM – Ledamotsinitiativ dämmet i Enköpingsån.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Anse ledamotsinitiativet berett enligt nämndens beslut. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Anse ledamotsinitiativet berett enligt nämndens beslut. 

Yrkanden 
Karin Tempelman (MP) yrkar på att nämnden beslutar enligt ledamotsinitiativet att: 
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1. Dämmet rivs 2025 enligt plan. 

2. Inte bygga nya faunapassagen som planerat utan istället utvärdera vattenmiljön 
efter några år.  

Johan Engwall (S) yrkar bifall till Karin Tempelmans förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt förslag och finner så. 

__________ 
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Datum: 2024-09-06 
Ärendenummer: TF2024/760 

Ledamotsinitiativ dämmet Enköpingsån  
Verksamheten för allmän plats har i investeringsbudgeten för 2025 10 miljoner kronor för att 
genomföra en faunapassage i Enköpings ån som ersätter det olagliga vandringshinder som 
idag finns på platsen. KF biföll under 2016 en motion (KS2014/400) som gav SBF i uppdrag 
att åtgärda dämmet. Det föranledde att en förstudie som utredde flera alternativa lösningar 
togs fram under våren 2019. I december 2019 beslutades om att ersätta det befintliga 
dämmet med ett inlöp. Förvaltningen har sedan dess arbetat utifrån det beslutet och står nu 
inför ett planerat genomförande.   

Utifrån tekniska nämndens beslut på juninämnden om att godkänna ledamotsinitiativet och 
lämna det till förvaltningen för beredning beslutade projektets styrgrupp att pausa projektet. 
Projektet kan därmed inte fullföljas utifrån den ursprungliga tidplanen med rivning av 
vandringshinder och anläggning av ett dämme med inlöp under 2025.  

Bakgrund 

Det olovliga vandringshindret – uppkomst och syfte 

Vandringshindret, tröskeln, anlades under 1990-talet för att skapa en vattenspegel 
uppströms. Syftet var att stärka promenadstråket längs ån med en vattenspegel och skapa 
en mer tilltalande parkmiljö uppströms. Vid tillfället för anläggningen genomfördes en 
tillståndsprocess för muddringen men tröskeln utfördes som ett tilläggsarbete och ingick 
inte i prövningen. Vilket innebär att dämmet uppfördes olovligt.  

Bakgrunden till åtgärden var dels en muddring av ån (upp till Munksundsbron) som innebar 
att det behövdes spont längs med åkanterna för att det skulle vara körbart, sponten fick 
sedan vara kvar och utgör idag kanten. Grävmaskinen som utförde muddringen framfördes 
på pråm i ån. Efter färdigställd muddring valde man att anlägga en tröskel för att höja 
vattennivån uppströms. Detta då Enköpingsån under torrsomrar upplevdes i princip torrlagd 
uppströms dämmet och man ville skapa en vattenspegel. Det saknas tyvärr dokumentation 
och fotografier från den här tiden (samtal med tidigare anställd vid park-och naturenheten, 
2024).  

 

Webbadress
enkoping.se

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Kontakta kommunen
Telefon: 0171–62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se

Organisationsnummer
212000–0282

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna-Karin Gävert
0171-626169
anna-karin.gavert@enkoping.se
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Åpromenaden som besöksmål 

Sedan tröskeln anlades har Åpromenaden utvecklats som en del av Enköpings parker 
löpande över åren. Startskottet för idéträdgårdarna kom med Blå trädgård som uppfördes 
längs med Åpromenaden 2003. Därefter har över tiotalet idéträdgårdar tillkommit och även 
Körsbärsdalen med bryggor vid ån har anlagts. Utvecklingen har fortsatt under mer än 20 års 
tid och senast förra året anlade Park- och naturenheten ”Så som i Enköping” – en idéträdgård 
som visar idealen från våra parker i trädgårdsformat.  

Sedan mer än 15 års tid bjuder stråket också på Yrkeshögskolans trädgårdsmästarprograms 
fem idéträdgårdar som varje år bjuder på ett nytt tema och ny utformning.  Åpromenaden 
med sina idéträdgårdar är tillsammans med Drömparken och våra fickparken en stor 
besöksanledning för våra turister. Vårt uppskattade parktåg kör sina tågturer längs med 
Åpromenaden för att visa upp stråket och berätta om idéträdgårdarna längs med dem. Att 
på allmän plats erbjuda idéträdgårdar fria för beskådan är något som Enköpings kommun är 
unika med.  

Stråket är väldigt populärt också hos Enköpingsborna och här går Hälsans stig och flertalet 
promenader till och från arbetet. Utifrån ny statistik från besöksmätare monterade under 
början av augusti passerar ca 1200 personer per dygn mätpunkten som sitter ungefär vid 
platsen för dämmet. Totalt sett har nästan 34 000 passager registrerats sedan besöksmätaren 
monterades den 6 augusti. Flödet är relativt jämnt veckodagar och helger och spridningen 
över dygnet är enligt illustrationen nedan.  

 

Figur 1 Grafer som visar besöksflödet över dygnet under vardagar (t.v) och helg (t.h) 

Park- och naturenheten arbetar kontinuerligt med utveckling av stråket och på sikt finns 
ambitioner att knyta ihop Åpromenaden med Paddeborgs vattenpark som en del när staden 
växer. I utvecklingsarbetet av stråket identifieras också platser där platsbildningar saknas. 
Det utpekade läget för dämmet är också utpekat för att locka än fler besökare mot 
Åpromenaden då det i dagsläget kan upplevas otydligt vad stråket har att erbjuda för våra 
besökare. I ett fall där en ny faunapassage inte genomförs behöver park- och naturenheten 
se över hur platsen ska gestaltas och med vilka funktioner framgent.  
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Olovligt vandringshinder – åtgärd 

Under 2014 inkom en motion om utrivning av dämmet till Kommunfullmäktige. Den bifölls 
under 2016 och Samhällsbyggnadsförvaltningen gavs i uppdrag att åtgärda dämmet. 
Motionen ”Ta bort dämmet vid Drömparken – många bäckar små, blir en fiskrik å” lyfter 
behovet av att avlägsna vandringshindret då det är svårforcerat för fiskarna. Förvaltningens 
förslag anger att det möjligtvis går att ersätta hindret med fasta trösklar eller en fiskväg men 
att frågan behöver invänta antagande av ett åtgärdsprogram och prioritering av åtgärder.  

Bakgrunden till att dämmet behöver åtgärdas är att det utgör ett vandringshinder för fisk. 
EU:s vattendirekt kräver en åtgärd för att vattenförekomsten ska kunna uppnå god ekologisk 
status enligt direktivet.   

Kommunens arbete med vattenförvaltning 

Utifrån arbetet med vattendirektivet har kommunen arbetat fram och tagit beslut om en 
vattenplan. Vattenplanen utgår från naturliga avrinningsområden och det kommunala 
ansvaret. Vattenarbetet har i och med detta intensiverats. Generellt når sjöar och vattendrag 
i Enköpings kommun inte upp till vattendirektivets kvalitetskrav ”God ekologisk och kemisk 
status”. Påverkan på vattenmiljöerna är omfattande. Övergödning, miljögifter och fysisk 
påverkan av vattenmiljöerna (bland annat vandringshinder) utgör merparten av denna 
miljöbelastning.   

Som en följd av målsättningarna i vattenplanen finns i dagsläget en organisation för 
vattenvård. Kommunstyrelsen genom plan och exploateringsutskottet sätter en årlig 
driftbudget för vattenfrågorna. 

Förstudie – konnektivitetshöjande åtgärder i Enköpingsån (2019) 

Under 2019 beställde Enköpings kommun en förstudie 
med syfte att ta fram förslag till konnektivitetshöjande 
åtgärder i Enköpingsån. Det var konsultföretaget WSP 
som tog fram förstudien som levererades i september 
2019.  

Förstudien utreder bland annat följande:  

• Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till vid 
anläggning av fiskväg 

• Fastställde förutsättningar i ån 
• 5 alternativa lösningar föreslogs 

• Upptrösklingar (olika typer) 
• Inlöp 
• Avlägsnande av dämme (rivning) 

• Rekommendation till åtgärd; ett inlöp – utifrån ett 
helhetsgrepp. Utifrån kostnader, drift och 
fiskvandring pekas utrivning ut som det bästa 
alternativet (se bild till höger). 

Figur 2: Bild från förstudien som visar 
rekommendationen
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Processen i mark- och miljödomstolen - Tillstånd för vattenverksamhet 

Under 2018 påbörjades en tillståndsprocess för stabilisering av Klosterparken. Under våren 
2019 togs förstudien för dämmet fram. Under maj 2019 rekommenderade Länsstyrelsen att 
sampröva ärendena kring Enköpingsån – stabiliseringsarbeten i Klosterparken, bryggor i 
Klosterparken, underhållsmuddring vid Klosterparken samt nytt dämme med faunapassage 
vid Drömparken.  

Beslutet av tillstånd för vattenverksamhet beviljades i ett domslut från Nacka tingsrätt 2022-
04-20. Domslutet är baserat på den tekniska lösningen för en faunapassage med inlöp. Hela 
tillståndsprocessen genomfördes som ett driftprojekt och kostade 3,9 miljoner. Tillståndet är 
gällande i 10 år från att det vann laga kraft. 

Att genomföra delar av tillståndet 

Förvaltningens sakkunnig inom vatten Johan Axner har i dialog med Länsstyrelsen 
konstaterat att kommunen har möjlighet att genomföra rivningen i enlighet med det 
gällande tillståndet. Sammantaget bedöms det inte finnas något hinder för att inte 
genomföra ansökan i sin helhet (med iordningställande av faunapassage enligt tekniska 
bilagor). Utifrån tillståndets perspektiv är det viktigaste att vandringshindret tas bort.   

Tekniska nämndens beslut 2019 

I november 2019 tog Tekniska nämnden ett inriktningsbeslut för vilken teknisk lösning som 
skulle vidtas för att åtgärda dämmet i Enköpingsån. Beslutet var baserat på förstudien för 
dämmet och beslutet fastställer att dämmet ska ersättas med inlöp enligt förslag 3 i 
förstudien.  

Beslutet togs mot bakgrund av att skapa en bra helhet, att kunna bibehålla värdena i 
parkstråket uppströms dämmet samtidigt som vandringshindret för fisk åtgärdades. 
Förslaget innebär att vattennivån uppströms faunapassagen höjs i relation till dagens 
medelvattennivå i Mälaren (nedströms dämmet) med ca 50 cm. Vilket innebär en ny höjd på 
vattenytan på ca 1,3 m, dvs betydligt högre än i dagsläget (vid lägre flöden, exempelvis 
under sommaren). Sammantaget är den förväntade vattenståndsförlusten ca 0,5 m vid en 
utrivning vid normalvattenstånd. Under torrår blir differensen större men historiskt har det 
inträffat en gång i perioden mellan 2014-2019.  

I beslutsunderlaget lyfts både för- och nackdelar för de olika förslagen.  

Några fördelar som nämndes var att inlöpet: medger passage för vattendjur, bra 
uppströmsvandring, strömvattenmiljö, gestaltning som smälter in i stadsmiljön, stor 
flexibilitet att kunna reglera vattennivån, pedagogiska värden, säkerställd vattennivå 
uppströms. Några nackdelar: skötsel och manuell reglering, sämre funktion för nedströms 
vandring.  
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Alternativet att riva dämmet konsekvensbedömdes och beskrevs också. Fördelar – återgår till 
naturligt vattendrag, fri passage för alla vattenlevande djur, ökad andel strömmande 
vattenmiljö. Nackdelar – vattennivån uppströms sänks vid högflöden ca 0,5 m (i relation till 
dagens tröskels höjd), och följer Mälarens vattennivå. Det innebär att vattendraget sannolikt 
blir smalare och igenväxning av fåran uppströms ökar ytterligare.  

För fiskarna och fiskvandringen är en utrivning det självklara och tillräckliga valet. Däremot 
var tekniska nämnden eniga om att det utifrån en helhet kopplat till de investeringar som 
gjorts längs Åpromenaden och upplevelsen av stråket som helhet, var lämpligast att anlägga 
en faunapassage med inlöp.  Beslutet togs av en enig nämnd.  
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Ledamotsinitiativet 

Karin Tempelman anger i sitt ledamotsinitiativ tre primära skäl till att ompröva beslutet från 
2019. Dessa finns att läsa i punkterna 1, 2 och 3 nedan. Efter respektive punkt följer ett 
bemötande från Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

1. Att vattennivån uppströms från dagens dämme skulle sjunka avsevärt utan 
faunapassagen är inte troligt. Hela sommarsäsongen 2023 ställdes dammluckorna 
öppna och vattnet kunde rinna fritt ner mot Mälaren. Detta resulterade inte i en 
avsevärd sänkning av vattennivån uppströms, efter den torra försommaren var jag 
själv där och tittade. 

Bemötande:  

Nivån nedströms vandringshindret i Enköpingsån är relativ Mälarens nivå nedströms. Vid 
torra perioder sjunker nivån uppströms vandringshindret vilket bland annat syns genom att 
en större del av strandbanken syns och även slangar som tar vatten från ån till privata 
fastigheter.  

I förstudien från 2019 bedöms att vattennivån kan sjunka ca 50 cm vid utrivning, i 
förhållande till medelvattenståndet 0,86m. Vad som ska ses som en avsevärd sänkning ligger 
rimligtvis i betraktarens öga. Det som kan fastslås är att en utrivning av dämmet med största 
sannolikhet innebär en lägre högstanivån i ån över året. Vattennivån i Enköpingsån mellan 
dämmet och västerledsbron kommer att sänkas, som mest ca 0,5 m i förhållande till 
medelvattenståndet i Mälaren. Detta då uppdämningen begränsar hur mycket vatten som 
kan passera vid högflöden. Redan idag syns tydligt att åns nivåer fluktuerar bland annat vid 
strandbankarna uppströms. En lägre vattennivå i ån över en större del av året kommer att 
öka omfattningen av igenväxning. 

2. En liknande faunapassage som föreslås i beslutet från 2019, finns idag i Västerås. 
Enligt personal på Länsstyrelsen i Västerås hindrar faunapassagen fisken att vandra 
nedströms. Fiskarna kan simma uppströms men när de ska simma ner, simmar de 
helt enkelt fel och hittar inte passagen. 

Bemötande: 

Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås är ca 180 m lång och är anlagd för att fiskar ska 
kunna passera det kraftverk som finns i Svartån. Fallhöjden är 3,6 m och längslutningen är 
2 % för att möjliggöra även för mer svagsimmande fiskar att kunna använda vandringsvägen.   

Just faunapassager vid kraftverk är utmanande att utforma framförallt kopplat till 
nedströmsvandringen. Detta är känt hos specialister och myndigheter och beror på att 
fiskarna naturligt söker sig till det flöde där vattnet har starkast strömning. Vid 
vattenkraftverk släpps bara en del av flödet via faunapassagen eller inlöpet vilket innebär att 
fiskarna kan få svårt att orientera sig. Detta åtgärdas bland annat genom tekniska lösningar 
som exempelvis flyktöppningar, dvs smitvägar med galler som förhindrar att fiskarna 
kommer in i kraftverket.  
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Vid samtal med Länsstyrelsen i Västmanland bekräftas att det finns utmaningar med 
nedströmsvandringen generellt sett. Vid faunapassagen vid Turbinbron fanns en felaktig 
placering av flyktöppningen (något som också konstateras i en rapport från Rich waters 
projektet från 2009). Överlag upplever man även att det finns stora värden kopplat till 
vandringsvägen, bland annat genom att man visuellt kan se fiskarna. En annan viktig 
anledning till att avvägningen blev faunapassage i Svartån (Västerås) är att 
kraftverksdammen inklusive hela fåran och dess kanter är skyddade enligt 
kulturmiljöintresset, en utrivning var alltså inte aktuell utifrån de värdena.  

I Enköping planeras faunapassagen vara ungefär en tiondel så lång, ca 18-20 m, det finns 
inget kraftverk på platsen vilket innebär att det största flödet kommer att ske via inlöpet. 
Fallhöjden är också betydligt lägre med uppskattningsvis 50 cm. 

3. Enköpings kommun står inför stora besparingskrav och att bygga faunapassagen 
2025 skulle enligt budget kosta ca 10 miljoner kr. 

Bemötande: 

Verksamheten för allmän plats har genomfört de besparingskrav som politiken har fastställt 
för 2024 och 2025. Mot bakgrund av det har vi utifrån givet tillstånd för vattenverksamhet 
och tekniska nämndens beslut från 2019 fortsatt planerat för ett genomförande av projektet. 
Som en följd av Tekniska nämndens beslut i juni att lämna över ledamotsinitiativet för 
beredning har projektets styrgrupp nu pausat projektet. Det innebär att det inte kommer att 
kunna genomföras under 2025. Det finns inga medel i driftbudgeten för en utrivning av 
dämmet under 2025, det kräver i så fall en omdisponering av befintlig budgetram. Ansvar för 
utrivningen behöver fastställas, se vidare resonemang på s. 9 ”Att riva dämmet under 2025”.  

 

Miljöpartiets yrkande i ledamotsinitiativet 

Att dämmet rivs 2025 enligt plan, för att möjliggöra fiskvandringen. 

Att den nya faunapassagen inte byggs som planerat 2025. Låt oss i stället avvakta och efter 
några år utvärdera vattenmiljön runt Åpromenaden. Om vattennivån då håller en acceptabel 
nivå kan vi spara in pengen på faunapassagen och fisken kan få vandra fritt, både upp- och 
nedströms. 

Bemötande:  

För att på ett tydligt sätt redovisa konsekvenserna av förslaget utifrån ett antal perspektiv 
kommer nästa avsnitt av bemötandet presentera två förslag, varav det första är 
ledamotsinitiativet och det andra genomförande med inlöp,  och konsekvenser av de båda.  

• Förslag 1. Ledamotsinitiativ (etappvis genomförande) – att dela upp rivningen i en 
etapp under 2025 och att därefter utvärdera vattenmiljön för att ta ett beslut om 
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eventuell åtgärd senare. Förslaget redovisas i form av 1a – rivning av dämme, 1b – ev. 
anläggning efter utvärdering. 

• Förslag 2. Genomförande av inlöp – att i enlighet med tekniska nämndens beslut 2019 
genomföra projektet med rivning och anläggning av ett nytt dämme med inlöp.  

Konsekvenser 
Följande konsekvenser har identifierats och kommer bedömas 

• Om åtgärden kan genomföras inom ramen för givet tillstånd – finns stöd för 
genomförandet inom ramen för befintligt tillstånd för vattenverksamhet 

• Möjligheten för vattendjur att passera – hur påverkar åtgärden vattendjurens 
förutsättningar att ta sig förbi 

• Uppströmsvandring – fiskarnas möjlighet att passera uppströms, det vill säga simma 
mot strömmen, i syfte att nå lekmiljöer uppströms 

• Nedströmsvandring – fiskarnas möjlighet att passera nedströms, det vill säga simma 
med strömmen, i syfte att nå fritt vatten i Mälaren.   

• Strömvattenmiljö – möjlighet att återskapa förlorade strömvattenmiljöer i 
Enköpingsån. 

• Gestaltning – påverkan på upplevelsen av området, kopplingen till Drömparken,  
Åpromenaden med bland annat idéträdgårdarna.  

• Mervärden – pedagogik – skapar lösningen förutsättningar för att bättre förstå livet i 
vattnet och ge pedagogiska information 

• Påverkan på vattennivån – hur påverkar lösningen vattennivån i relation till Mälaren, ev. 
vattenspegel uppströms, möjlighet att reglera vattenståndet.  

• Påverkan för omgivningen (fastighetsägare, besöksnäring mm) – hur bedöms lösningen 
påverka omgivningen såsom angränsande fastighetsägare, besöksnäring mm.  

• Genomförandefrågor – projektets genomförbarhet och eventuella synergier.  

• Ekonomi – påverkan på investerings- och driftekonomi på kort och lång sikt.  

• Investeringskostnader 

• Driftkostnader 

• Ansvar och uppdrag – vem ansvarar för vilken åtgärd utifrån delegation/uppdrag.  
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Konsekvensbeskrivning:  

Förslag 1: Ledamotsinitiativ (etappvis genomförande)  

Etapp a) rivning av dämmet  

Förslag ledamotsinitiativ – att dela upp rivningen i en etapp och därefter utvärdera 
vattenmiljön för att ta ett beslut om eventuell åtgärd senare.  

Att riva dämmet under 2025 

En rivning av dämmet 2025 bedöms vara inom ramen för det givna tillståndet. Rivningen är 
däremot inte att betrakta som en investering i allmän plats utan en driftåtgärd i 
vattendraget.  

Var kostnaden för utrivningen ska ligga behöver fastställas. Om rivningen ses som en 
driftåtgärd i vattendraget är det ett uppdrag som ligger inom ramen för ansvarsområdet för 
vattenförekomsten. Det innebär att kostnader för rivningen ska tas inom KS uppdrag för 
vattenförekomster. Eftersom vandringshindret ursprungligen är uppfört inom ramen som en 
investering i allmän plats kan det diskuteras om ansvaret för utrivningen ska ligga kvar på 
teknisk nämnd.  

Utrivningen kommer att påverka vattennivån och således också driftkostnaderna. 
Kostnaderna för att röja vass baseras på mängden vass som växer idag och schablonpris från 
Svensk Vassklippning AB. Om vi förutsätter att ca 2 m av strandbrinken behöver slås årligen, 
längs sträckan mellan dämmet och Västerledsbron, är det en kostnad på ca 50 000 kr, inkl 
uppsamling av material per år. 

Kostnaden för rivningen var i förstudien från 2019 skattad till mindre än 100 tkr. I dialog med 
Sportfiskarna som har stor erfarenhet av arbeten i vattendrag skattar de kostnaden mellan 
80-100 tkr (e-post september 2024) baserat på att hindret är relativt lätt att lyfta bort från 
platsen. De anger att de sannolikt skulle behöva ta mer höjd för att säkerställa det. Mot 
bakgrund av det skattas kostnaden till 100-150 tkr i konsekvensbedömningen.  

Efter rivningen bör platsen återställas med naturstenar och jämnas ut för att skapa de bästa 
förutsättningarna för fiskvandring. Ett genomförande sker lämpligtvis genom avrop från 
ramavtalsentreprenör inom mark (upphandling pågår) eller genom en konkurrensutsättning. 
Detta då kompetens kring arbeten i vattnet är centralt.  

Underhållet av VA:s dagvattenkulvertar kommer sannolikt att underlättas av att dämmet rivs 
ut, på grund av den lägre vattennivån. 

Enköpingsån som bevattningsresurs för privata fastigheter 

Under lågvattenflöden uppströms dämmet påverkas redan idag privata uttag av vatten från 
ån till privata fastighetsägare. Detta syns genom slangar i strandbanken som torrläggs när 
vattennivån är låg. Dessa är ofta ett resultat av äldre dialoger med kommunen där avtal 
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generellt saknas (för tillståndet att gräva ner slangar på kommunal mark). I dagsläget tillåts 
inga schakter för att lägga ner vattenslangar på allmän plats, kommunen tar heller inget 
ansvar för om dessa icke kartlagda slangar skadas vid schakt.  

Vattenuttagen har skett med stöd av Länsstyrelsen i Uppsala läns riktlinjer kring vattenuttag. 
Där krävs ingen anmälan om det är ”uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena”, och syftet är 
husbehovsförbrukning, där då bevattning av trädgård för eget behov ingår (Länsstyrelsen, 
digitalt 2024).  

Om vattennivån i Enköpingsån nämnvärt sänks vid en utrivning av vandringshindret 
kommer den totala vattenvolymen påverkas. Torra somrar med väsentligt lägre flöden bör 
effekten av dessa vattenuttag kartläggas för att i dialog med Länsstyrelsen bedöma om de är 
lämpliga.  Omfattningen är okänd och vattnet tas med stöd av länsstyrelsens riktlinjer för 
vatten till enskilda fastigheter men det tycks också finnas gemensamma anläggningar som 
kräver tillstånd. Det är dagsläget oklart om några tillstånd finns.  

 

Konsekvens Förslag 1: Ledamotsinitiativ – etapp a) utrivning  

Kan åtgärden utföras 
inom ramen för 
tillståndet 

Ja, även om det inte genomförs i sin helhet bedöms det kunna genomföras inom 
ramen för givet tillstånd då vandringshindret åtgärdas. 

Möjligheten för 
vattendjur att passera 

Fri passage 

Uppströmsvandring Mycket god  
Nedströmsvandring Mycket god  
Strömvattenmiljö Ökad andel då hela bredden återställs. 

Gestaltning – påverkan 
på upplevelsen av 
Åpromenaden som 
besöksmål 

Negativ, försämrar vattenkontakt uppströms med en lägre vattennivå. 
Igenväxning riskerar påverka upplevelsen av vattnet längs med Åpromenaden.  

Mervärden – pedagogik Potential finns 
Påverkan på 
vattennivån 

Sänkning med uppskattningsvis 50 cm i relation till Mälarens medelvattennivå. 
Utöver den visuella påverkan finns risk att privatuttag av åvatten uppströms 
kommer att påverkas negativt. Det partiella vandringshindret vid Västerledsbron 
kräver separat åtgärd. 

Möjlighet att reglera Ingen, naturlig reglering 

Genomförande Sker inom ramen för drift, kan genomföras med hjälp av ramavtalsentreprenör 
eller konkurrensutsättning. 

Ekonomi  Kostnad uppskattningsvis 100-150 tkr (enligt grov prisuppskattning från 
Sportfiskarna, förutsatt att det är relativt enkelt att lyfta bort) 

Investeringskostnader Inga, drift 

Driftkostnader Krävs för genomförande, ökar för skötsel uppströms. 50 tkr / år 
Ansvar och uppdrag Behöver fastställas 
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Konsekvensbeskrivning: 

Förslag 1 - Ledamotsinitiativ (etappvis genomförande) -  

Etapp b) ev. anläggning efter utvärdering 

Utifrån tillståndet bedöms det inte föreligga något hinder för ett etappvis genomförande, 
förutsatt att det sker inom ramen för tillståndets giltighet och de kriterier som är ställda för 
genomförandet. Däremot kommer förutsättningarna delvis att ändras då vi i bästa fall har 
fisk som vandrar i vattendraget som en följd av att dämmet rivits ut.  

Det behöver dock fastställas vad som är en ”acceptabel nivå” på vattnet samt vilken/vilka 
funktioner som fastslår och bedömer det. Är det en nivå som inte påverkar driftskostnaderna, 
som innebär att ån inte upplevs i negativa ordalag (exempelvis som ”lerdike”), annat? Isåfall 
under vilka delar av året? Under exempelvis högsäsong för besöksnäring? Hur sker 
bedömningen – under flera år och vid lägsta flöde eller i samband med högsta flöde under 
våren? 

Sammantaget behöver principer för utvärdering fastslås innan ett genomförande påbörjas 
och parametrarna tydligt redovisas. Vad gäller ett möjligt genomförande kommer det att 
finnas en fördröjning i och med behov av detaljprojektering, upphandling och 
genomförande. Projektering bör ske år 1 och upphandling genomförande år 2, beroende på 
när beslutet om ev. genomförande av etapp 1b tas kan ytterligare ett år krävas. Tidsplanen 
behöver ta hänsyn till giltigheten för det givna tillståndet.  

Ett etappvis, icke fastställt genomförande, riskerar att bli utmanande utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv då investeringsbudgeten planeras på lång sikt.  

 

Konsekvens Förslag 1: Ledamotsinitiativ - etapp b) ev. anläggning efter utvärdering 

Kan åtgärden utföras 
inom ramen för 
tillståndet 

Ja, tillståndet bedöms täcka ett genomförande som inte sker i direkt anslutning. 
Anpassningar bör dock ske till ev. vandrande/lekande fisk.  

Möjligheten för 
vattendjur att passera 

Medger passage 

Uppströmsvandring God 
Nedströmsvandring God 
Strömvattenmiljö Delvis ökad andel 

Gestaltning – påverkan 
på upplevelsen av 
Åpromenaden som 
besöksmål 

Positiv, ny målpunkt längs Åpromenaden med vattenkontakt och platsbildning 

Mervärden - pedagogik Skapar mervärden för pedagogik, möjlighet att berätta om livet i vattnet 
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Samlad bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ledamotsinitiativet utifrån gällande tillstånd är 
genomförbart men att det finns ett flertal konsekvenser och avvägningar som följer med det. 
Utifrån grundsyftet att möjliggöra för fiskvandring så snart som möjligt är lösningen bra.  

Om inriktningen blir att utföra arbetet i två etapper med en rivning som sedan ska 
utvärderas är det av största vikt att fastställa tydliga utvärderingskriterier. Detta för att kunna 
göra en saklig bedömning om genomförandet av en andra etapp.  

 

Konsekvensbeskrivning: 

Förslag 2 - genomförande av inlöp 

• Förslag genomförande – att i enlighet med tekniska nämndens beslut 2019 genomföra 
projektet med rivning och anläggning av ett nytt dämme med inlöp.  

Då hela tillståndsprocessen är baserad på genomförande av inlöp är det också utifrån en 
avvägning av dessa konsekvenser som tidigare nämnd beslutat att åtgärda 
vandringshindret.  

Den ursprungliga kalkylen var bedömd som 5 mnkr under 2019 men en utökning av ram har 
genomförts mot bakgrund av ökande kostnader. Någon uppdaterad kostnadskalkyl har inte 
tagits fram sedan tillståndet gavs under 2022. Utöver själva faunapassagen syftar 
investeringen till att skapa en platsbildning vid Enköpingsån som ytterligare en målpunkt 
längs med Åpromenaden. Platsbildningen syftar också till att berätta om livet i vattnet och 
därmed skapa ett pedagogiskt mervärde kopplat till vattenmiljön.  

Förstudien från 2019 pekar ut ett partiellt vandringshinder uppströms vid Västerledsbron. En 
tänkt förbättringsåtgärd inom ramen för projektet är att åtgärda även detta hinder.  

Konsekvens Förslag 1: Ledamotsinitiativ - etapp b) ev. anläggning efter utvärdering 

Påverkan på 
vattennivån 

Vattennivån uppströms sätts till ca 50 cm över normalvattenstånd på 1,35 m. 
Innebär bättre förutsättningar för vattenkontakt uppströms.  

Möjlighet att reglera Stor flexibilitet, kräver manuell reglering 

Genomförande Projektet genomförs i en miljö med fiskvandring vilket kräver hänsyn. Inga 
synergier med rivningen.  

Ekonomi  
Investeringskostnader Minst 10 mkr, dubbla kostnader för etablering 

Driftkostnader Opåverkat 
Ansvar och uppdrag Investering utveckling AP - TN 
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Konsekvens Förslag 2: genomförande av inlöp 

Kan åtgärden utföras 
inom ramen för 
tillståndet 

Ja, tillståndet för vattenverksamhet är framtaget utifrån den här tekniska 
lösningen. 

Möjligheten för 
vattendjur att passera 

Medger passage 

Uppströmsvandring God 
Nedströmsvandring God 
Strömvattenmiljö Delvis ökad andel 

Gestaltning – påverkan 
på upplevelsen av 
Åpromenaden som 
besöksmål 

Positiv, ny målpunkt längs Åpromenaden med vattenkontakt och platsbildning.  

Mervärden - pedagogik Skapar mervärden för pedagogik, möjlighet att berätta om livet i vattnet 
Påverkan på 
vattennivån 

Vattennivån uppströms sätts till ca 50 cm över normalvattenstånd på 1,35 m. 
Innebär bättre förutsättningar för vattenkontakt uppströms. Det partiella 
vandringshindret uppströms åtgärdas som ett mervärde i projektet. 

Möjlighet att reglera Stor flexibilitet, kräver manuell reglering 

Genomförande Möjliga synergier för utrivning och anläggning i samma projekt. 
Tillståndsprocessen är baserad på detta genomförande.  

Ekonomi  
Investeringskostnader 10 mkr 

Driftkostnader Opåverkat 
Ansvar och uppdrag Investering utveckling AP - TN 
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Konsekvensmatris båda förslagen (inkl. etapper)   

Nedan redovisas ovan listade konsekvenser i en förkortad version för att möjliggöra en 
jämförelse mellan förslagen.  

Konsekvens Förslag 1: 
Ledamotsinitiativ 
etapp 1 utrivning  

Förslag 1: 
Ledamotsinitiativ – 
etapp 2 anläggning 
av dämme efter 
utvärdering 

Förslag 2: 
genomförande av 
inlöp 

Kan åtgärden utföras 
inom ramen för 
tillståndet 

Ja Ja Ja 

Möjligheten för 
vattendjur att passera 

Fri passage Medger passage Medger passage 

Uppströmsvandring Mycket god / God God 
Nedströmsvandring Mycket god / God God 
Strömvattenmiljö Ökad andel Delvis ökad andel Delvis ökad andel 

Gestaltning – påverkan 
på upplevelsen av 
Åpromenaden som 
besöksmål 

Negativ, försämrar 
vattenkontakt 
uppströms. Skapar 
ingen ny målpunkt 
längs Åpromenaden 

Positiv, ny målpunkt 
längs Åpromenaden 

Positiv, ny målpunkt 
längs Åpromenaden 

Mervärden - pedagogik Potential finns Skapar mervärden Skapar mervärden 
Påverkan på 
vattennivån 

Sänks uppströms, 
påverkar igenväxning 
och vatttenkontakt 
längs stråket 

Bibehålls, ger fortsatta 
värden 

Bibehålls, ger fortsatta 
värden 

Möjlighet att reglera Ingen, naturlig 
reglering 

Stor flexibilitet, kräver 
manuell reglering 

Stor flexibilitet, kräver 
manuell reglering 

Genomförande Inom ramen för drift, 
avropas inom 
ramavtal 
markentreprenad 

Kräver upphandling. 
Påverkar vandrande 
fisk genomförandet 
ytterligare?  

Kräver upphandling.  
Möjliga synergier för 
utrivning och 
anläggning i samma 
projekt. 

Ekonomi  
Investeringskostnader Inga, rivning ses som 

en driftkostnad 
Minst 10 mnkr 
(behöver kalkyleras 
vidare kopplat till 
ändrade 
förutsättningar i 
vattenmiljön i relation 
till tillståndet). 

10 mnkr 

Driftkostnader Uppskattningsvis 
100-150 tkr beroende 
på hur det är 
förankrat. Genomförs 
som driftprojekt.  

Minskar sannolikt vid 
genomförande av 
etapp 2.  

Opåverkat 
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Anna-Karin Gävert 

Stadsträdgårdsmästare / T.f. Park- och naturchef 

Park- och naturenheten, Allmän plats 

 

Med stöd av; 

Johan Axner, vattenstrateg, Strategisk planering 

Patrik Wallin, landskapsarkitekt, Park- och naturenheten 

 

Källor: 

2014_26 (lansstyrelsen.se) 

Faunapassager vid våra vattenkraftverk | Mälarenergi (malarenergi.se) 

Handlingar i TF201993, bland annat Bilaga 2 – Förstudie – Åtgärder vid damm i 
Enköpingsån.pdf 

Samtal med tidigare anställd på park och naturenheten verksam vid anläggningen 

 

Konsekvens Förslag 1: 
Ledamotsinitiativ 
etapp 1 utrivning  

Förslag 1: 
Ledamotsinitiativ – 
etapp 2 anläggning 
av dämme efter 
utvärdering 

Förslag 2: 
genomförande av 
inlöp 

Driftskostnader 
uppströms ca 50 
tkr/år.  

Ansvar och uppdrag Rivningen, åtgärd i 
vattenförekomsten – 
ansvar behöver 
fastställas. 
Ökade driftkostnader 
för parkstråk – TN 
 
Var ligger ansvar för 
utvärdering, i vilket 
forum och utifrån 
vilka parametrar?  

Investering utveckling 
AP - TN 

Investering utveckling 
AP - TN 

https://catalog.lansstyrelsen.se/store/37/resource/2014_26
https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/miljo-och-hallbar-utveckling/ekologisk/faunapassager/


 

Ledamotsinitativ - Faunapassagen i Enköpingsån                   

 

Dämmet i Enköpingsån byggdes från början för att höja vattennivån i ån, uppströms längs 
Åpromenaden. Men dämmet utgör ett vandringshinder för fiskar och för att Enköpingsån ska kunna 
uppnå god status (enligt EU:s vattendirektiv), tog Teknisk nämnd 2019 beslut om att riva dämmet. I 
samma beslut ingick också att ersätta dämmet med en så kallad faunapassage, som enligt underlaget 
ska möjliggöra för fisk att passera.  

Att dämmet behöver rivas råder det inget tvivel om. Men att ersätta det med en faunapassage är inte 
helt självklart. Det finns flera skäl att se över det tidigare beslutet. 

1. Att vattennivån uppströms från dagens dämme skulle sjunka avsevärt utan faunapassagen är 
inte troligt. Hela sommarsäsongen 2023 ställdes dammluckorna öppna och vattnet kunde 
rinna fritt ner mot Mälaren. Detta resulterade inte i en avsevärd sänkning av vattennivån 
uppströms, efter den torra försommaren var jag själv där och tittade. 

2. En liknande faunapassage som föreslås i beslutet från 2019, finns idag i Västerås. Enligt 
personal på Länsstyrelsen i Västerås hindrar faunapassagen fisken att vandra nedströms. 
Fiskarna kan simma uppströms men när de ska simma ner, simmar de helt enkelt fel och 
hittar inte passagen. 

3. Enköpings kommun står inför stora besparingskrav och att bygga faunapassagen 2025 skulle 
enligt budget kosta ca 10 miljoner kr. 

Miljöpartiet yrkar: 

Att dämmet rivs 2025 enligt plan, för att möjliggöra fiskvandringen. 

Att den nya faunapassagen inte byggs som planerat 2025. Låt oss i stället avvakta och efter några år 
utvärdera vattenmiljön runt Åpromenaden. Om vattennivån då håller en acceptabel nivå kan vi spara 
in pengen på faunapassagen och fisken kan få vandra fritt, både upp- och nedströms.  

 

Karin Tempelman 

Miljöpartiet 

2024-05-31 
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